

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 и/п В.Е. Костин
 « 27 » ноября 2019 г.

График ремонта ЭМ и электрогенного оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на декабрь 2019 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта			Запланированный в месячный графике срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная выработка (кВт.ч)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)				
Объект: Амурская электроэнергетическая сеть													
ВЛ 110 кВ Волчанка - Ивановка	02.12.2019	06.12.2019	5 дн	02.12.2019	06.12.2019	5 дн	02.12.2019	06.12.2019	5 дн	8:00	БРР	Зачина опор	Для обеспечения нормального порядка работы в ремонтный день необходимо работы по расширению ТЭЗ системного оборудования ПТ № 2,3,4

Начальник СЭР	и/п	О.М. Кравцова
Начальник СЭРБ/Р	и/п	Н.В. Серая
Начальник СРЗиА	и/п	Б.А. Ищенко
Начальник ОДС	и/п	А.А. Голубцов