

ЛЭП и ЭЛТ июль 2020 (Утв)

Группа	Предприятие	Объект	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Оборудование оборудование	Вид ремонта	Начисл. Зачисленное время. Начало	Начисл. Зачисленное время. Конец	Начисл. Зачисленное время.	Начисл. Время ремонта. Начало	Начисл. Время ремонта. Конец	Начисл. В. Время ремонта.	Силетные нощности	Состояние задачи	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по записи	Актуальная готовность
	Клюно-Якутские ЭС	Клюно-Якутские ЭС	Уровень управления	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Иленин Курган - Льбедный с отпайками		КР	13.07.20	17.07.20	5 дн	13.07.20	17.07.20	5 дн	0	Исполнен	(КР) Замена опор (ЛП №62, П №58, 59, 60, 61)		с отключением	04-00
	Клюно-Якутские ЭС	Клюно-Якутские ЭС	Уровень управления	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чуйчинская ТЭЦ - Хатына с отпайками		КР	17.08.20	18.08.20	2 дн	04.08.20	05.08.20	2 дн	0	Измененная	(КР) Замена опор (ЛП №98)	Работы выполнены в заданном	с отключением	04-00
	Клюно-Якутские ЭС	Клюно-Якутские ЭС	Уровень управления	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чуйчинская ТЭЦ - Хатына с отпайками		КР	17.08.20	21.08.20	5 дн	26.07.20	30.07.20	5 дн	0	Измененная	(КР) Замена опор (П №26, 27, 28, 29, 238, 239, 242, 243, 249, 251, 256, 242)		с отключением	04-00
	Клюно-Якутские ЭС	Клюно-Якутские ЭС	Уровень управления	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чуйчинская ТЭЦ - Хатына с отпайками		КР	09.07.20	12.07.20	4 дн	31.07.20	03.08.20	4 дн	0	Измененная	(КР) Замена опор (С91, 202, 203, 204, 205, 206, 297, 298, 299, 300, 301, 302)		с отключением	04-00