

Филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети".  
Информация по каждой заявке и договору за месячный период с 01 по 31 августа 2021 г.

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	PR0000004497	10	Обработка заявки			
	PR0000004504	15	Обработка заявки			
	PR0000004518	15	Обработка заявки			
	PR0000004527	15	Обработка заявки			
	PR0000004510	15	Обработка заявки			
	PR0000004513	18	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Новороссия	PR0000004514	15	Реализация договора	Договор №4513/21-ТП	550	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Новороссия	PR0000004515	15	Реализация договора	Договор №4514/21-ТП	550	6 месяцев
	PR0000004521	15	Обработка заявки			
	PR0000004519	15	Обработка заявки			
	PR0000004525	10	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Птицефабрика	PR0000004528	25	Обработка заявки			12 месяцев
	PR0000004529	8,75	Обработка заявки			
	PR0000004530	15	Обработка заявки			
	PR0000004532	75	Обработка заявки			
	PR0000004531	15	Обработка заявки			
	PR0000004535	25	Обработка заявки			
	PR0000004538	165	Обработка заявки			
	PR0000004558	15	Обработка заявки			
	PR0000004559	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Владимиро-Александровское	PR0000004561	20	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
	PR0000004562	150	Обработка заявки			
	PR0000004547	9	Обработка заявки			
	PR0000004554		Обработка заявки			
	PR0000004557	356	Обработка заявки			
	PR0000004567	15	Обработка заявки			
	PR0000004569	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Сергеевка	PR0000004570	15	Реализация договора	Договор №4569/21-ТП	550	6 месяцев
	PR0000004573	15	Обработка заявки			
	PR0000004533	15	Обработка заявки			
	PR0000004587	5,3	Обработка заявки			
	PR0000004588	5,3	Обработка заявки			
	PR0000004590	5,3	Обработка заявки			
	PR0000004591	5,3	Обработка заявки			
	PR0000004584	15	Обработка заявки			
	PR0000004585	5,3	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000004595	450	Реализация договора	Договор №21-1239	28 600	12 месяцев
	PR0000004597	15	Обработка заявки			
	PR0000004598	240	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000004599	15	Реализация договора	Договор №4597/21-ТП	550	4 месяцев
ПС 35/6 кВ Новороссия	PR0000004601	15	Реализация договора	Договор №4599/21-ТП	550	6 месяцев
	PR0000004602	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Борисовка	PR0000004593	15	Обработка заявки			
	PR0000004608	15	Обработка заявки			
ПС 220/110/6 кВ Береговая-2 ФСК	PR0000004611	4	Обработка заявки			
	PR0000004617	5	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Жариково	PR0000004619	19	Обработка заявки			12 месяцев
ПС 35/10 кВ Покровка	PR0000004580	250	Обработка заявки			4 месяцев
	PR0000004589	20	Обработка заявки			
	PR0000004583	15	Обработка заявки			
	PR0000004624	15	Обработка заявки			
	PR0000004633	15	Обработка заявки			
	PR0000004631	1	Обработка заявки			
	PR0000004641	1	Обработка заявки			
	PR0000004651	2	Обработка заявки			
	PR0000004654	1	Обработка заявки			
	PR0000004636	23	Обработка заявки			
	PR0000004640	15	Обработка заявки			
	PR0000004650	7 600	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Западная	PR0000004657	17 977	Обработка заявки			24 месяца
ПС 110/10 кВ Троица	PR0000004685	600	Реализация договора	Договор №21-1208	309 220,88	12 месяцев
	PR0000004691	2	Обработка заявки			
	PR0000004692	2	Обработка заявки			
	PR0000004693	1	Обработка заявки			
	PR0000004695	1	Обработка заявки			
	PR0000004696	1	Обработка заявки			
	PR0000004698	6	Обработка заявки			
	PR0000004699	15	Обработка заявки			
	PR0000004662	8,75	Обработка заявки			
	PR0000004670	400	Обработка заявки			
	PR0000004672	50	Обработка заявки			
	PR0000004675	1	Обработка заявки			
	PR0000004679	1	Обработка заявки			
	PR0000004686	1	Обработка заявки			
	PR0000004688	2	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Баневур	PR0000004674	10	Реализация договора	Договор №4672/21-ТП	550	
ПС 35/6 кВ Промбаза	PR0000004687	5	Обработка заявки			12 месяцев

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	PR0000004694	15	Обработка заявки			
	PR0000004702	15	Обработка заявки			
	PR0000004707	15	Обработка заявки			
	PR0000004709	240	Обработка заявки			
	PR0000004710	10	Обработка заявки			
	PR0000004712	15	Обработка заявки			
ПС 220/110/6 кВ Береговая-2 ФСК	PR0000004716	8	Реализация договора	Договор №4714/21-ТП	550	6 месяцев
	PR0000004718	5	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Троица	PR0000004723	15	Реализация договора	Договор №4721/21-ТП	550	6 месяцев
	PR0000004727	25	Обработка заявки			
	PR0000004728	15	Обработка заявки			
	PR0000004729	15	Обработка заявки			
	PR0000004730	15	Обработка заявки			
	PR0000004731	15	Обработка заявки			
	PR0000004732	15	Обработка заявки			
	PR0000004734	15	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Троица	PR0000004738	25	Реализация договора	Договор №21-1209	71 700,6	12 месяцев
ПС 110/35/10 кВ Хороль	PR0000004741	15	Обработка заявки			12 месяцев
ПС 110/35/10 кВ Полевая	PR0000004742	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Борисовка	PR0000004760	10	Реализация договора	Договор №21-1216	28 327,15	4 месяцев
ПС 35/10 кВ Баневур	PR0000004764	15	Обработка заявки			4 месяцев
ПС 110/10 кВ Кипарисово	PR0000004761	15	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000004765	20	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 35/6 кВ Шмидтовка	PR0000004766	150	Реализация договора	Договор №4764/21-ТП	57 924,13	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Шмидтовка	PR0000004767	150	Реализация договора	Договор №4765/21-ТП	57 924,13	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000004768	30	Обработка заявки			4 месяцев
ПС 35/6 кВ Шмидтовка	PR0000004769	360	Обработка заявки			12 месяцев
	PR0000004746	15	Обработка заявки			
	PR0000004749	5	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Угольная абон.	PR0000004750	30	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 35/6 кВ Верхняя	PR0000004751	15	Реализация договора	Договор №4749/21-ТП	550	6 месяцев
	PR0000004753	15	Обработка заявки			
	PR0000004755	15	Обработка заявки			
	PR0000004757	6	Обработка заявки			
ПС 220/110/10 кВ Зеленый Угол	PR0000004773	15	Реализация договора	Договор №4771/21-ТП	550	6 месяцев
ПС 220/110/35/10 кВ Арсеньев-2	PR0000004780	5	Реализация договора	Договор №4778/21-ТП	550	6 месяцев
	PR0000004782	15	Обработка заявки			
ПС 220/110/35/10 кВ Арсеньев-2	PR0000004783	30	Обработка заявки			
	PR0000004784	6	Обработка заявки			
	PR0000004787	15	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Троица	PR0000004788	15	Реализация договора	Договор №4786/21-ТП	550	
	PR0000004790	15	Обработка заявки			
	PR0000004794	30	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Северная	PR0000004795	24	Обработка заявки			12 месяцев
	PR0000004796	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000004798	300	Реализация договора	Договор №21-1448	11 000	12 месяцев
	PR0000004799	15	Обработка заявки			
	PR0000004801	10	Обработка заявки			
	PR0000004802		Реализация договора	Договор №4800/21-ТП	1 000	
	PR0000004832	45	Обработка заявки			
	PR0000004815	5	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Ильинка	PR0000004806	1 200	Обработка заявки			
	PR0000004808	15	Обработка заявки			
	PR0000004812	15	Обработка заявки			
	PR0000004814	15	Обработка заявки			
	PR0000004819	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Спутник	PR0000004826	1 230	Реализация договора	Договор №21-1427	48 780 948,59	24 месяца
	PR0000004828	7 250	Обработка заявки			
	PR0000004821	500	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ Промысловка АБ	PR0000004825	40	Реализация договора	Договор №21-1290	131 676	12 месяцев
	PR0000004833	15	Обработка заявки			
	PR0000004839	15	Обработка заявки			
	PR0000004845	15	Обработка заявки			
	PR0000004848	5	Обработка заявки			
	PR0000004849	30	Обработка заявки			
	PR0000004850	15	Обработка заявки			
ПС 220/110/35 кВ АТЭЦ	PR0000004852	41 500	Обработка заявки			24 месяца
	PR0000004859	10	Обработка заявки			
	PR0000004861	10	Обработка заявки			
	PR0000004865	15	Обработка заявки			
	PR0000004882	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ Промысловка АБ	PR0000004886	17	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			4 месяцев
	PR0000004889	15	Обработка заявки			
	PR0000004890	3 000	Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	PR0000004868	15	Обработка заявки			
	PR0000004870	15	Обработка заявки			
	PR0000004871	10	Обработка заявки			
	PR0000004873	35	Обработка заявки			
	PR0000004874	15	Обработка заявки			
	PR0000004875	15	Обработка заявки			
	PR0000004878	10	Обработка заявки			
	PR0000004879	15	Обработка заявки			
	PR0000004880	150	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Учебная	PR0000004903	1 600	Реализация договора	Договор №21-1566	900 278,18	24 месяца
	PR0000004892	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Касатка	PR0000004895	150	Реализация договора	Договор №4893/21-ТП	355 056,26	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000004902	1 500	Обработка заявки			24 месяца
	PR0000004900	10,5	Обработка заявки			
	PR0000004914	5	Обработка заявки			
	PR0000004928	5	Обработка заявки			
	PR0000004934	5	Обработка заявки			
	PR0000004912	15	Обработка заявки			
	PR0000004913	15	Обработка заявки			
	PR0000004918	15	Обработка заявки			
	PR0000004920	220	Обработка заявки			
	PR0000004921	0,7	Обработка заявки			
	PR0000004924	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Горная	PR0000004925	250	Реализация договора	Договор №21-1177	82 195,16	12 месяцев
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000004926	15	Обработка заявки			
	PR0000004930	2,6	Обработка заявки			
	PR0000004933	15	Обработка заявки			
	PR0000004935	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Сокольчи	PR0000004938	15	Реализация договора	Договор №4936/21-ТП	550	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Верхняя	PR0000004944	15	Реализация договора	Договор №4942/21-ТП	55 307,87	12 месяцев
ПС 110/35/10 кВ Раздольное-1	PR0000004946	15	Реализация договора	Договор №4944/21-ТП	50 764,78	12 месяцев
	PR0000004941	15	Обработка заявки			
	PR0000004942	15	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Топаз	PR0000004953	1,8	Реализация договора	Договор №4951/21-ТП	55 307,87	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Береговая-1	PR0000004960	3,5	Реализация договора	Договор №4958/21-ТП	55 307,87	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Береговая-1	PR0000004964	1,6	Реализация договора	Договор №4962/21-ТП	55 307,87	6 месяцев
ПС 110/35/6 кВ Береговая-1	PR0000004965	1	Реализация договора	Договор №4963/21-ТП	55 307,87	6 месяцев
ПС 220/110/6 кВ Береговая-2 ФСК	PR0000004966	11	Реализация договора	Договор №4964/21-ТП	55 307,87	6 месяцев
ПС 220/110/35/6 кВ К	PR0000004968	3	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Береговая-1	PR0000004970	1,5	Реализация договора	Договор №4968/21-ТП	550	6 месяцев
	PR0000004974	10,5	Обработка заявки			
	PR0000004980	15	Обработка заявки			
	PR0000004981	15	Обработка заявки			
	PR0000004982	15	Обработка заявки			
	PR0000004978	15	Обработка заявки			
	PR0000004979	14 500	Обработка заявки			
	PR0000004985	15	Обработка заявки			
	PR0000004987	15	Обработка заявки			
	PR0000004989	15	Обработка заявки			
	PR0000004991	340	Обработка заявки			
	PR0000004992	15	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Топаз	PR0000004995	4 500	Реализация договора	Договор №21-1309	15 715 644,24	24 месяца
	PR0000004999	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Океанариум	PR0000005004	15	Реализация договора	Договор №5002/21-ТП	550	6 месяцев
	PR0000005005	380	Обработка заявки			
	PR0000005008	5	Обработка заявки			
	PR0000005010	15	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000005012	15	Реализация договора	Договор №5010/21-ТП	550	6 месяцев
ПС 35/10 кВ Ивановка	PR0000004976	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	PR0000005015	5	Обработка заявки			
	PR0000005016	30	Обработка заявки			
	PR0000005022	80	Обработка заявки			
	PR0000005020	10	Обработка заявки			
	PR0000005028	700	Обработка заявки			
	PR0000005017	15	Обработка заявки			
	PR0000005056	15	Обработка заявки			
	PR0000005033	15	Обработка заявки			
	PR0000005034	15	Обработка заявки			
	PR0000005035	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ Раздольное-1	PR0000005036	25	Реализация договора	Договор №21-1261	90 486,66	12 месяцев
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000005037	15	Реализация договора	Договор №5035/21-ТП	550	
	PR0000005039	9	Обработка заявки			
	PR0000005040	50	Обработка заявки			
	PR0000005041	25	Обработка заявки			
	PR0000005057	220	Обработка заявки			
	PR0000005054	15	Обработка заявки			
	PR0000005060	600	Обработка заявки			
	PR0000005061		Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Верхняя	PR0000005062	15	Обработка заявки			
	PR0000005093	30	Обработка заявки			
	PR0000005094	20	Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения				
ПС 110/35/6 кВ Угольная абон.	PR0000005095	15	Реализация договора	Договор №5093/21-ТП	550	6 месяцев				
	PR0000005097	15	Обработка заявки							
	PR0000005102	220	Обработка заявки							
	PR0000005104	15	Обработка заявки							
	PR0000005066	7	Обработка заявки							
ПС 35/10 кВ Сокольчи	PR0000005067	15	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту							
	PR0000005072	15	Обработка заявки							
	PR0000005073	15	Обработка заявки							
	PR0000005074	250	Обработка заявки							
	PR0000005078		Обработка заявки							
	PR0000005079	170	Обработка заявки							
	PR0000005075		Обработка заявки							
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000005084	30	Реализация договора	Договор №21-1265	86 040,72	12 месяцев				
	PR0000005086	10	Обработка заявки							
	PR0000005087	15	Обработка заявки							
	PR0000005089	4	Обработка заявки							
	PR0000005107	30	Обработка заявки							
	PR0000005108	12	Обработка заявки							
	PR0000005113	15	Обработка заявки							
	PR0000005114	15	Обработка заявки							
	PR0000005115		Реализация договора				Договор №5113-21	1 000		
	PR0000005121	25	Обработка заявки							
	PR0000005123	30	Обработка заявки							
	PR0000005140	7	Обработка заявки							
		PR0000005128	15				Обработка заявки			
	ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000005129	15				Реализация договора	Договор №5127/21-ТП	550	6 месяцев
PR0000005131		15	Обработка заявки							
PR0000005134		15	Обработка заявки							
PR0000005138		15	Обработка заявки							
	PR0000005141	15	Обработка заявки							
ПС 110/6 кВ Топаз	PR0000005142	15	Реализация договора	Договор №5140/21-ТП	550	6 месяцев				
	PR0000005143	50	Обработка заявки							
	PR0000005145	4	Обработка заявки							
	PR0000005146	16 000	Обработка заявки							
	PR0000005147	15	Обработка заявки							
	PR0000005148	15	Обработка заявки							
ПС 35/6 кВ Партизан	PR0000005149	100	Реализация договора	Договор №5147/21-ТП	199 394,4	12 месяцев				
	PR0000005159	15	Обработка заявки							
	PR0000005162	15	Обработка заявки							
	PR0000005163	15	Обработка заявки							
	PR0000005164	15	Обработка заявки							
	PR0000005165	30	Обработка заявки							
	PR0000005166	30	Обработка заявки							
	PR0000005168	15	Обработка заявки							
	PR0000005170	20	Обработка заявки							
	PR0000005171	15	Обработка заявки							
		PR0000005173	15				Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Екатерининка	PR0000005174	30	Обработка заявки			12 месяцев				
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000005176	15	Реализация договора	Договор №5174/21-ТП	550	6 месяцев				
	PR0000005152	350	Обработка заявки							
	PR0000005153	30	Обработка заявки							
	PR0000005180	15	Обработка заявки							
	PR0000005181	10	Обработка заявки							
ПС 110/35/10 кВ М (Манзовка)	PR0000005183	148,7	Реализация договора	Договор №5181/21-ТП	354 002,69	6 месяцев				
	PR0000005189	750	Обработка заявки							
	PR0000005191	10	Обработка заявки							
	PR0000005194	149	Обработка заявки							
	PR0000005195	15	Обработка заявки							
	PR0000005197	380	Обработка заявки							
		PR0000005198	180				Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Лазо (Ю)	PR0000005190	11	Обработка заявки							
	PR0000005200	15	Обработка заявки							
	PR0000005202	15	Обработка заявки							
	PR0000005210	15	Обработка заявки							
	PR0000005204	15	Обработка заявки							
		PR0000005211	15	Обработка заявки						
	ПС 35/6 кВ Шмидтовка	PR0000005215	15	Обработка заявки			4 месяцев			
PR0000005216		15	Обработка заявки							
PR0000005217		15	Обработка заявки							
PR0000005220		15	Обработка заявки							
PR0000005221		15	Обработка заявки							
PR0000005223		15	Обработка заявки							
PR0000005227		9	Обработка заявки							
PR0000005229		5	Обработка заявки							
PR0000005230		5	Обработка заявки							
PR0000005225		15	Обработка заявки							
PR0000005234		15	Обработка заявки							
PR0000005241		4	Обработка заявки							
PR0000005243		15	Обработка заявки							
PR0000005245		15	Обработка заявки							
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000005246	30	Реализация договора	Договор №21-1373	67 311	12 месяцев				
	PR0000005248	145	Обработка заявки							

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	PR0000005275	15	Обработка заявки			
	PR0000005277	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Береговая-1	PR0000005278	90	Реализация договора	Договор №0000000035023P070002/21-1354	179 454,96	12 месяцев
ПС 35/6 кВ Фабричная-1	PR0000005265	450	Обработка заявки			4 месяцев
	PR0000005283	15	Обработка заявки			
	PR0000005238	380	Обработка заявки			
ПС 220/110/6 кВ Береговая-2 ФСК	PR0000005252	150	Реализация договора	Договор №21-1266	299 091,6	12 месяцев
	PR0000005257	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Екатериновка	PR0000005287	15	Реализация договора	Договор №5285/21-ТП	550	6 месяцев
	PR0000005288	10	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Троица	PR0000005285	100	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	PR0000005296	15	Обработка заявки			
	PR0000005300	15	Обработка заявки			
	PR0000005302	15	Обработка заявки			
	PR0000005305	15	Обработка заявки			
ПС 220/110/35/10 кВ Чугуевка	PR0000005310	505	Реализация договора	Договор №21-1253	423 472,8	12 месяцев

Информация сформирована и размещена 20 февраля 2024 г.