

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Первый заместитель директора –  
 главный диспетчер  
 Филиала АО «СО ЕЭС»  
 Хабаровского РДУ  
 \_\_\_\_\_ И.О. Баканов  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**Выписка из сводного графика  
 ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на ноябрь 2018 г.**

Объект	Оборудование	Уплен догов.	Месячный догов.	Месячный заказов	Месяц работ	Месяц план	Месяц факт	Ноябрь 2018																														Вид работ	Аварий догов.	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заказу	Условия показателя	Состояние заказ	Группа
								Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт								
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №2 с оттайками (С-6)	Нет	01.11.18	01.11.18	9 ч	01.11.18	01.11.18	9 ч	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	ТР	03:00	Отключить для отбора проб масла с опорных изоляторов ВЛ 110 кВ МЖК		с отключением		Исходная							
	ПС 110 кВ МЖК	Нет	01.11.18	01.11.18	9 ч	01.11.18	01.11.18	9 ч	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	ТР	03:00	Отключить для отбора проб масла с опорных изоляторов ПС 110 кВ МЖК		с отключением		Исходная							
	ПС 220 кВ Хехицир	Нет	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	БР	08:00	Замена шинной опоры между ФНЗ и ШР-110 ОСП С-23 д. в. г.		с отключением		Исходная							
	ВЛ 110 кВ Южная – Хехицир №1 (С-13)	Нет	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	БР	08:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Южная – Хехицир №1 (С-13) со стороны ПС		без отключения	не в транзите	Исходная							
	ПС 500 кВ Комсомольская	Нет	06.11.18	07.11.18	2 дн	06.11.18	07.11.18	2 дн	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	ВПр	02:00	Смена уставки КС3-110, КС3-220 ЗАТ		с отключением		Исходная							
	ПС 500 кВ Комсомольская	Нет	06.11.18	07.11.18	2 дн	06.11.18	07.11.18	2 дн	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	ВПр	02:00	Смена уставка ЗЭНП, ТЭОП-110 ЗАТ		с отключением		Исходная							
	ПС 220 кВ Селкино	Нет	06.11.18	07.11.18	2 дн	08.11.18	09.11.18	2 дн	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	ВПр	02:00	Смена уставка ЗВ-220 1АТ(АВВ)	Питание по сети 110 кВ левш.	с отключением		Измененная							
	ПС 220 кВ Селкино	Нет	06.11.18	07.11.18	2 дн	08.11.18	09.11.18	2 дн	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	ВПр	01:00	Смена уставка ЗВ-220 1АТ(АВВ)		с отключением		Измененная							
	ПС 220 кВ Старт	Нет	01.11.18	02.11.18	2 дн	01.11.18	02.11.18	2 дн	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	ВПр	02:00	Смена уставка ТЭНП, ТЭОП-110 ЗАТ		с отключением		Исходная							
	ПС 220 кВ Старт	Нет	01.11.18	02.11.18	2 дн	01.11.18	02.11.18	2 дн	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	ВПр	02:00	Смена уставка ТЭНП, ТЭОП-110 ЗАТ		с отключением		Исходная							
	ПС 220 кВ Хехицир	Нет	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	БР	08:00	Решен работы 220/6 кВ на время вывода в ремонт 1С 110 кВ		с отключением		Исходная							
	ПС 220 кВ Хехицир	Нет	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	ТР	08:00	Замена опорной изоляции между ДОП, ШР-110 1С и ТТ ОСМВ 110	С односторонним отключением ВЛ 110 кВ	с отключением		Исходная							
	ПС 220 кВ Хехицир	Нет	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	ВПр	08:00	Отключить на время вывода в ремонт 1С 110 кВ		с отключением		Исходная							
	ПС 220 кВ Хехицир	Нет	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	ВПр	08:00	Отключить на время вывода в ремонт 1С 110 кВ		с отключением		Исходная							
	ПС 220 кВ Хехицир	Нет	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	ТР	08:00	Замена шинной опоры между ФНЗ и ШР-110 ОСП С-23 д. в. г.		с отключением		Исходная							
	ПС 220 кВ Хехицир	Нет	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	ТР	08:00	Замена опорной изоляции между ДОП, ШР-110 1С и ТТ ОСМВ 110		с отключением		Исходная							
	ПС 220 кВ Хехицир	Нет	12.11.18	16.11.18	5 дн	12.11.18	16.11.18	5 дн	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	ТР	08:00	Устранение дефектов. Замена шинной опоры между ФНЗ и ШР-110 ОСП С-23 д. в. г.		с отключением		Исходная							
	Хабаровская ТЭЦ-1	Нет	01.11.18	14.11.18	14 дн	01.11.18	11.11.18	11 дн	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	РЕК	12:00	Диагностика существующих и монтаж новых шинных разъединителей ТЭЦ 300, 110 кВ в г.	С отключением 2 СШ РУ-110 кВ	с отключением		Измененная							
	Хабаровское РДУ	Ад. режим	06.11.18	09.11.18	4 дн	06.11.18	09.11.18	4 дн	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	БР	02:00	Периодический профилактический контроль ПДУ ВПС-1168 кВ ВЛ 220 кВ МЖК – Хабаровская, РРМ МЖК 11-168 кВ	Потеря реализации УВ «ФНЗ» «ОЖК» на ПС 110 кВ В. Комсомольская	с отключением		Исходная							

Начальник Службы электрических режимов

Л.Ю. Чаплыгина