

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 п/п А.А. Голубинов
 « 23 » ноября 2020 г.

График ремонта ЛЭН и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на декабрь 2020 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта		Запланированный в месячный графике срок ремонта		Разрешенный срок ремонта			Минимум плановый срок (час, сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Принята отмена		
	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Конец (дней)								
Объект: Амурские электрические сети															
ВЛ 110 кВ Ивановка - Попова	23.11.2020	30.12.2020	8 дн	23.11.2020	05.12.2020	13 дн	23.11.2020	05.12.2020	13 дн	1:00	ТР	замена фундаментов опор, установка ПЗУ шт.		Исполнен	
ВЛ 110 кВ Обрыв - Попова с отпайкой на ПС Аюльска				07.12.2020	12.12.2020	6 дн	07.12.2020	12.12.2020	6 дн	1:00	БРР	установка ПЗУ 90 шт		Исполнен	

Начальник СЭР
 Начальник СЭР/БП
 Начальник СЭР/А
 Начальник ОДС

п/п
 п/п
 п/п
 п/п

О.М. Кравцова
 Н.В. Серая
 Е.А. Ниценко
 В.С. Янов