

**УТВЕРЖДАЮ**  
Первый заместитель директора –  
главный диспетчер  
Филиала ОАО «СО ЕЭС»  
Хабаровское РДУ

И.О. Баканов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

**СВОДНЫЙ ГРАФИК  
ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования, операционной зоны Хабаровского РДУ на август 2015 г.**

Объект	Оборудование	Учен ная в годов ом	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявлено е время. Конечн	Месяч ный. Заявл енное время. Начало	Месячный. Заявлено е время. Конечн	Месячн ый. Заявл енное время. Конечн	Август 2015																															Вид ремо нта	Аварий ная готовн ость	Содержание работ	Прочие примечания
								Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн				
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
<b>ВЛ 220 кВ</b>																																										
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хещир 2 I цепь с отпайкой на ПС Князе-Волконка (Л-223)	Да	10.08.15	16.08.15	7 дн	10.08.15	16.08.15	7 дн																											ТР	06:00	Верх. осм. металлич. опор с выбор.пров. сост. проводов и тросов в ПГН. ПС Хещир 2 ТО РЗА ФП и ВЧ тракт. ПС Князе-Волконская ТО РЗА (К) ЭМБ					
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258)	Нет	13.08.15	14.08.15	2 дн	13.08.15	14.08.15	2 дн																											ЭРР	01:00	ПС Старт: Отключение ЛС 220 кВ	МДП в сечении "Комсомольск" 270 МВт, в послеаварийном 180 МВт				
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258)	Да, срок ремонта изменен	26.08.15	14.09.15	20 дн	24.08.2015	14.09.15	20 дн																											ТР	06:00	Верх. осм. металлич. опор с выбор.пров. сост. проводов и тросов в ПГН. вырубка УГД, ремонт грозотроса, ремонт провода, ремонт ж/б опоры, устан. подкладки под опору. ПС Парус КР ЛР-258, КР ОШР-Л-258. на ПС Старт ВЧЗ, КС	МДП в сечении "Комсомольск" 290 МВт, в послеаварийном 260 МВт.				
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Высокогорная – Ванно (Л-263)	Да	17.07.15	03.08.15	18 дн	17.07.15	03.08.15	18 дн																											КР	06:00	Работы КРЭС: Верх. осм. опор 46 шт., пров. сост. проводов и тросов в ПГН 10 оп, ремонт провода 1 шт., ремонт гр.троса 1 шт., ремонт шлейфа 1 шт., рубка УГД 235 шт.; ПС Высокогорная ТР ЛР-Л-263, ТР ШР-Л-263; ТО РЗА: (К) АВВ, ЭПЗ-1636	Изолированная работа МГРЭС на СГЭР с отключением ВЛ, без вкл.на ночь				
<b>ВЛ 110 кВ</b>																																										
Амурская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	Да	10.08.15	15.08.15	6 дн	10.08.15	15.08.15	6 дн																											ТР	08:00	Текущий ремонт МВ С-72, ЛР С-72, ОШР С-72, линейных вводов С-72.	С откл. ВЛ, без вкл.на ночь. МДП в сечении "Выдача мощности Амурской ТЭЦ-1" 85 МВт.				
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74)	Да	10.08.15	12.08.15	3 дн	10.08.15	12.08.15	3 дн																											ТР	02:00	ТО ЛР-110 С-74,ВЧЗ-110 С-74,КС-110 С-74,ТТ-110 С-74 на ПС 110 кВ Пивань					
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74)	Да	19.08.15	21.08.15	3 дн	19.08.15	21.08.15	3 дн																											ТР	02:00	На ПС 110 кВ К ТО В-110 С-74, ВЧЗ-110 и КС-110 С-74, ТР ЛР-110 С-74, ОШР-110 С-74	С отключением ВЛ. С вкл. СВ-110 ПС 110 кВ Картель				
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119)	Да, срок ремонта изменен	13.08.15	14.08.15	2 дн	13.08.15	14.08.15	2 дн																											ТР	02:00	На ПС 110 кВ К ТО В-110 С-119, ОШР-110 С-119, ЛР-110 С-119.	С отключением, без включения на ночь				
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120)	Да, срок ремонта изменен	17.08.15	19.08.15	3 дн	17.08.15	19.08.15	3 дн																											ТР	02:00	На ПС 110 кВ К ТО В-110 С-120, ОШР-110 С-120, ЛР-110 С-120.	С отключением, без включения на ночь				
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117)	Да, срок ремонта изменен	03.08.15	05.08.15	3 дн	03.08.15	05.08.15	3 дн																											ТР	02:00	На ПС 110 кВ К ТО В-110 С-117, ОШР-110 С-117, ЛР-110 С-117. Поочередно.	МДП в сечении "Выдача мощности КТЭЦ-3" 105 МВт С отключением, без включения на ночь				
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118)	Да, срок ремонта изменен	05.08.15	07.08.15	3 дн	05.08.15	07.08.15	3 дн																											ТР	02:00	На ПС 110 кВ К ТО В-110 С-118, ОШР-110 С-118, ЛР-110 С-118. Поочередно.	МДП в сечении "Выдача мощности КТЭЦ-3" 105 МВт С отключением, без включения на ночь				
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93)	Да	31.08.15	01.09.15	2 дн	31.08.15	01.09.15	2 дн																											ТР	02:00	На ПС 110 кВ К ТО В-110 С-93, ОШР-110 С-93, ЛР-110 С-93	С отключением, без включения на ночь				
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Солнечная №1 с отпайкой на ПС Ручей (С-81)	Да	24.08.15	25.08.15	2 дн	24.08.15	25.08.15	2 дн																											ТР	02:00	На ПС 110 кВ К ТО В-110 С-81, ОШР-110 С-81, ЛР-110 С-81	С отключением, без включения на ночь				
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Солнечная №2 (С-82)	Да	26.08.15	27.08.15	2 дн	26.08.15	27.08.15	2 дн																											ТР	02:00	На ПС 110 кВ К ТО В-110 С-82, ОШР-110 С-82, ЛР-110 С-82	С отключением, без включения на ночь				
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 110 кВ Картель – Селхино (С-99)	Нет	03.08.15	05.08.15	3 дн	03.08.15	05.08.15	3 дн																											ТР	02:00	ТР ЛР-С-99					
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Картель – Селхино (С-99)	Да	03.08.15	05.08.15	3 дн	03.08.15	05.08.15	3 дн																											ТР	02:00	Комплекс профилактических и эксплуатационных работ	с отключением, без включения на ночь				
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76)	Да	10.08.15	12.08.15	3 дн	10.08.15	12.08.15	3 дн																											ТР	02:00	На ПС 110 кВ К ТО В-110 С-76, ОШР-110 С-76, ТР ЛР-110 С-76	С отключением ВЛ				
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	КВЛ 110 кВ РЦ – НФЗ с отпайкой на ПС НФЗ-2 (С-15)	Да	31.08.15	04.09.15	5 дн	31.08.15	04.09.15	5 дн																											ТР	08:00	ПС РЦ Проф. контроль осн. защиты ДФЗ, рез. защиты, автоматики	С откл. ВЛ				
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	КВЛ 110 кВ РЦ – НФЗ с отпайкой на ПС НФЗ-2 (С-15)	Нет	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн																											ТР	08:00	Профконтроль КСЗ (ШЭ2607 016), АВВ ВЛ 110 кВ РЦ НФЗ (С-15) на ПС НФЗ	С отключением МВ-110 С-15 на ПС 110 кВ НФЗ, включением ШМВ-110 ПС 110 кВ НФЗ				
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ №1 с отпайками (С-7)	Да, срок ремонта изменен	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн																											ТР	08:00	ПС РЦ ТО РЗА проф. контроль ВЧБ, ПУВЗУ-Е, рез. защиты, автоматики, ТТ, первый проф.контр. ФП и ВЧ тракт	МДП в сечении с Блоком: "2 Хабаровск" 76 МВт, в послеаварийной режиме (отключение Хещир 2АТ) 27				
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ №2 с отпайками (С-8)	Да	24.08.15	28.08.15	5 дн	24.08.15	28.08.15	5 дн																											ТР	08:00	ПС РЦ ТО РЗА проф. контроль С-8 ВЧБ, ПУВЗУ-Е, рез. защиты, автоматики, ТТ, первый проф. контр. ФП и ВЧ тракт	МДП в сечении с Блоком: "2 Хабаровск" 76 МВт, в послеаварийной режиме (отключение Хещир 2АТ) 27				
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НФЗ с отпайкой на ПС НФЗ-2 (С-16)	Нет	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн																											ТР	08:00	Профконтроль КСЗ (ШЭ2607 016), АВВ ВЛ 110 кВ КТЭЦ-3 - НФЗ (С-16) на ПС НФЗ					
<b>ПС 220 кВ Ванно</b>																																										
ПС 220 кВ Ванно	1АТ	Нет	17.07.15	03.08.15	18 дн	17.07.15	03.08.15	18 дн																											ТР	02:00	ТР 1АТ, ТР ТТ-110 3АТ. первый проф контроль Л-263, ИМФ, ЭМБ	Изолированная работа. С отключением, без вкл.на ночь.				
ПС 220 кВ Ванно	ОСШ 110 кВ	Нет	17.07.15	03.08.15	18 дн	17.07.15	03.08.15	18 дн																											ТР	02:00	ТО ТН-ОСШ-110, ТТ-110 ОСШ, ТТ-110-ОСВБ, ВВИ, отбор проб масла ТТ-110 ОСШ, ТТ-ОСВБ, ТО ТТ-ЭВ-3Т	С отключением, без вкл.на ночь.				



