

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 _____ В.Е. Костин
 « 27 » _____ июля 2019 г.

График ремонта ЭЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на июль 2019 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта			Запланированный в месячном графике срок ремонта			Регулируемый срок ремонта			Аварийная длительность (час, сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания
	Начало	Окончание	Кол-во дней	Начало	Окончание	Кол-во дней	Начало	Окончание	Кол-во дней				
Объект: Амурские электрические сети													
ЭП 110 кВ Волочок-Ивановка	23.07.2019	24.07.2019	2 дн	23.07.2019	24.07.2019	2 дн	23.07.2019	24.07.2019	2 дн	24.00	БР	Работы на ПС Волочок, ПС Ивановка	
ЭП 110 кВ Ивановка-Полынка	16.07.2019	17.07.2019	2 дн	16.07.2019	17.07.2019	2 дн	17.07.2019	18.07.2019	2 дн	02.00	БР	Работы на ПС Ивановка, ПС Полынка	для обеспечения непрерывного режима надежности в дневной период
Объект: ПС 110 кВ Ивановка													
В-П110 Волочок	23.07.2019	24.07.2019	2 дн	23.07.2019	24.07.2019	2 дн	23.07.2019	24.07.2019	2 дн	04.00	ТР	Текущий ремонт В-П110 Волочок, РР-П110 Ивановка, КС-П110 Ивановка, ВЗ-П110 Ивановка	
В-П110 Полынка	16.07.2019	17.07.2019	2 дн	16.07.2019	17.07.2019	2 дн	17.07.2019	18.07.2019	2 дн	4.00	ТР	Текущий ремонт В-П110 Полынка, РР-П110 Ивановка, КС-П110 Полынка, ВЗ-П110 Ивановка	
Объект: ПС 110 кВ Полынка													
В-П110 Ивановка	16.07.2019	17.07.2019	2 дн	16.07.2019	17.07.2019	2 дн	17.07.2019	18.07.2019	2 дн	4.00	ТР	Текущий ремонт В-П110 Ивановка, РР-П110 Ивановка, КС-П110 Ивановка, ВЗ-П110 Ивановка. Подключительские работы	
Объект: ПС 110 кВ Волочок													
В-П110 Ивановка	23.07.2019	24.07.2019	2 дн	23.07.2019	24.07.2019	2 дн	23.07.2019	24.07.2019	2 дн	04.00	ТР	Текущий ремонт В-П110 Ивановка, РР-П110 Ивановка, КС-П110 Ивановка, ВЗ-П110 Ивановка	

Начальник СЭР _____ п/п О.М. Кравцова
 Начальник СЭРБнР _____ п/п Н.В. Серая
 Начальник СЭРЗнА _____ п/п Б.А. Ищенко
 Начальник ОДС _____ п/п А.А. Голубцов