

ЛЭП и ЭЛТ июнь 2020 (Утв)

Группа	Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время.	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта.	Снижение мощности	Состояние заявки	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
	ВЛ 110 кВ Большой Нимыр – КТд	КР	08.06.20	12.06.20	5 дн	10.06.20	14.06.20	5 дн	0	Измененная	(КР) Замена опор (П №73, 74, 75, 76, 77, 78).		с отключением	02:00
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимыр с оттайками	КР	15.06.20	19.06.20	5 дн	15.06.20	19.06.20	5 дн	0	Исходная	(КР) Замена опор (П № 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467).		с отключением	02:00