

График ремонта ВЛ и электротехнического оборудования по (

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Срок ремонта	Вид ремонта
ВЛ-110 кВ		
ВЛ-110 Михайловка - Тамбовка	05.11.-25.11.2015	замена грозотроса пролет от 224-286 (16 км)
ВЛ-35 кВ		
ВЛ-35 кВ Михайловка-Ильиновка	02.11.2015	замена опоры № 82
ПС 110 кВ		
ПС 35 кВ		
П 35/10 Слава		
Т-1	02-03.11.2015	покраска Т-1
ПС-35/6 Перевалбаза		
В-35 Т-1, В-35 Т-2	09-10.11.2015	Ревизия приводов, слив конденсата, доливка масла,
ПС-35/6 ЖБИ		
В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35	02-03.11.2015	Ревизия приводов, слив конденсата, доливка масла, опробование
Оборудование 6/10 кВ		

Начальник ОДС

В.В.Мильинский

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер СП ВЭС

_____ Д.Н.Рыбников
 _____ октября 2015 г .

СП "ВЭС" филиала АО "ДРСК" - "Амурские ЭС" на ноябрь 2015 г.

Ограничение потребителей (Мощность, Населенные пункты, Соц. значимые объекты)	Способ проведения ремонта (подряд, хозспособ)	Ведение оборудования (РДУ, СП)
Без ограничений	подряд	АРДУ
Без ограничений	хозспособ	СП
без ограничения	Хозспособ	СП ВЭС
Без ограничения потребителей	Хозспособ	СП ВЭС
Без ограничения потребителей	Хозспособ	СП ВЭС