

Филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети".
Информация по каждой заявке и договору за месячный период с 01 по 31 марта 2021 г.

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	НВ0000000612	1	Обработка заявки			
	НВ0000000567	15	Обработка заявки			
	НВ0000000569	15	Обработка заявки			
	НВ0000000570	5	Обработка заявки			
	НВ0000000572	15	Обработка заявки			
	НВ0000000574	6 000	Обработка заявки			
	НВ0000000578	85	Обработка заявки			
	НВ0000000579		Обработка заявки			
	НВ0000000580	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "Хор"	НВ0000000581	15	Реализация договора	Договор №580/21-ХЭС	61 813,37	12 месяцев
ПС 110/35/6 кВ "Хор"	НВ0000000583	15	Реализация договора	Договор №582/21-ХЭС	61 813,37	12 месяцев
	НВ0000000582	15	Обработка заявки			
	НВ0000000588	15	Обработка заявки			
	НВ0000000584	15	Обработка заявки			
	НВ0000000585	15	Обработка заявки			
	НВ0000000589	15	Обработка заявки			
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000000593	15	Реализация договора	Договор №592/21-ХЭС	550	6 месяцев
	НВ0000000594	15	Обработка заявки			
	НВ0000000614	220	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "Горький"	НВ0000000606	15	Реализация договора	Договор №605/21-ХЭС	550	4 месяцев
	НВ0000000601	15	Обработка заявки			
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000000603	15	Реализация договора	Договор №602/21-ХЭС	550	6 месяцев
	НВ0000000604	30	Обработка заявки			
	НВ0000000608	15	Обработка заявки			
	НВ0000000619	5	Обработка заявки			
	НВ0000000631	600	Обработка заявки			
	НВ0000000623	45	Обработка заявки			
	НВ0000000626	15	Обработка заявки			
	НВ0000000627	10	Обработка заявки			
	НВ0000000628	15	Обработка заявки			
	НВ0000000633		Обработка заявки			
	НВ0000000634	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "ОПХ"	НВ0000000635	15	Реализация договора	Договор №634/21-ХЭС	550	6 месяцев
	НВ0000000637	15	Обработка заявки			
	НВ0000000642	15	Обработка заявки			
	НВ0000000643	15	Обработка заявки			
	НВ0000000648	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Парк Гайдара"	НВ0000000651	3 300	Реализация договора	Договор №650/21-ХЭС	735 294,82	24 месяца
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000000652	15	Реализация договора	Договор №651/21-ХЭС	550	4 месяцев
	НВ0000000656	30	Обработка заявки			
	НВ0000000655	10	Обработка заявки			
	НВ0000000660	15	Обработка заявки			
	НВ0000000661	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ "Осиновая речка"	НВ0000000665	30	Реализация договора	Договор №664/21-ХЭС	61 813,37	4 месяцев
	НВ0000000658	15	Обработка заявки			
	НВ0000000668	600	Обработка заявки			
	НВ0000000675	15	Обработка заявки			
	НВ0000000682	30	Обработка заявки			
	НВ0000000696	15	Обработка заявки			
	НВ0000000688	15	Обработка заявки			
	НВ0000000690	6	Обработка заявки			
	НВ0000000692	12,2	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "Горький"	НВ0000000705	3	Реализация договора	Договор №703/21-ХЭС	550	4 месяцев
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000000709	10	Реализация договора	Договор №707/21-ХЭС	550	4 месяцев
	НВ0000000707	15	Обработка заявки			
	НВ0000000710		Обработка заявки			
	НВ0000000714	50	Обработка заявки			
	НВ0000000717	432	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Корейский поселок"	НВ0000000718	10	Реализация договора	Договор №716/21-ХЭС	550	4 месяцев
	НВ0000000723	15	Обработка заявки			
	НВ0000000722	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Некрасовка"	НВ0000000726	15	Реализация договора	Договор №724/21-ХЭС	550	6 месяцев
	НВ0000000729	250	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Корейский поселок"	НВ0000000733	15	Реализация договора	Договор №731/21-ХЭС	550	4 месяцев
	НВ0000000728	15	Обработка заявки			
	НВ0000000742	12 000	Обработка заявки			
	НВ0000000739	15	Обработка заявки			
	НВ0000000743	15	Обработка заявки			
	НВ0000000749	15	Обработка заявки			
	НВ0000000752	10	Обработка заявки			
	НВ0000000757	432	Обработка заявки			
	НВ0000000756	15	Обработка заявки			
	НВ0000000758	220	Обработка заявки			
	НВ0000000761	15	Обработка заявки			
	НВ0000000762	15	Обработка заявки			
	НВ0000000763	15	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ "Березовка"	НВ0000000765	25	Обработка заявки			4 месяцев

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
ПС 35/6 кВ "Трампарк"	НВ0000000767	800	Обработка заявки			24 месяца
ПС 110/6 кВ "Березовка"	НВ0000000769	10	Реализация договора	Договор №767/21-ХЭС	550	6 месяцев
	НВ0000000770	15	Обработка заявки			
	НВ0000000771	15	Обработка заявки			
	НВ0000000775	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ "Гродеково"	НВ0000000776	10	Реализация договора	Договор №774/21-ХЭС	550	4 месяцев
ПС 35/10 кВ "Федоровка"	НВ0000000780	15	Реализация договора	Договор №778/21-ХЭС	550	6 месяцев
ПС 35/10 кВ "Федоровка"	НВ0000000777	15	Реализация договора	Договор №775/21-ХЭС	550	6 месяцев
	НВ0000000778	30	Обработка заявки			
	НВ0000000779	30	Обработка заявки			
	НВ0000000784	35	Обработка заявки			
	НВ0000000785		Обработка заявки			
	НВ0000000786		Обработка заявки			
	НВ0000000788	30	Обработка заявки			
	НВ0000000793	250	Обработка заявки			
	НВ0000000794		Обработка заявки			
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000000796	15	Реализация договора	Договор №793/21-ХЭС	550	6 месяцев
	НВ0000000799	15	Обработка заявки			
	НВ0000000800	15	Обработка заявки			
	НВ0000000805	15	Обработка заявки			
	НВ0000000808	15	Обработка заявки			
	НВ0000000806	20	Обработка заявки			
	НВ0000000807	15	Обработка заявки			
	НВ0000000811		Обработка заявки			
	НВ0000000815	15	Обработка заявки			
	НВ0000000814	42	Обработка заявки			
	НВ0000000817	15	Обработка заявки			
	НВ0000000820	220	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "Восточная"	НВ0000000816	1 000	Обработка заявки			24 месяца
	НВ0000000824	15	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ "Березовка"	НВ0000000829	30	Обработка заявки			12 месяцев
	НВ0000000831	160	Обработка заявки			
	НВ0000000837		Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Некрасовка"	НВ0000000838	21	Обработка заявки			4 месяцев
	НВ0000000839	15	Обработка заявки			
	НВ0000000841	10	Обработка заявки			
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000000843	15	Обработка заявки			4 месяцев
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000000844	15	Реализация договора	Договор №841/21-ХЭС	550	6 месяцев
	НВ0000000845	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "ГВФ"	НВ0000000847	15	Обработка заявки			4 месяцев
	НВ0000000848	380	Обработка заявки			
	НВ0000000859	15	Обработка заявки			
	НВ0000000861	1,5	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ "Краснореченская"	НВ0000000853	15	Реализация договора	Договор №850/21-ХЭС	550	6 месяцев
	НВ0000000854	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ "Племрепродуктор"	НВ0000000860	90	Обработка заявки			4 месяцев
ПС 35/6 кВ "Корейский поселок"	НВ0000000863	10	Реализация договора	Договор №860/21-ХЭС	550	4 месяцев
	НВ0000000865		Обработка заявки			
	НВ0000000866	15	Обработка заявки			
	НВ0000000872	15	Обработка заявки			
	НВ0000000873	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "Горький"	НВ0000000875	58	Реализация договора	Договор №872/21-ХЭС	61 813,37	4 месяцев
ПС 110/10 кВ "Вяземская"	НВ0000000876		Реализация договора	Договор №873/21-ХЭС	999,83	
	НВ0000000868	25	Обработка заявки			
	НВ0000000871	2 165	Обработка заявки			
	НВ0000000880	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Федоровка"	НВ0000000884	50	Обработка заявки			12 месяцев
ПС 220/110/35/6 кВ РЦ	НВ0000000885	15	Обработка заявки			4 месяцев
	НВ0000000893	5	Обработка заявки			
	НВ0000000901	15	Обработка заявки			
	НВ0000000903	15	Обработка заявки			
	НВ0000000905	10	Обработка заявки			
	НВ0000000906	10	Обработка заявки			
	НВ0000000907	10	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "Горький"	НВ0000000908	10	Реализация договора	Договор №905/21-ХЭС	550	4 месяцев
ПС 110/35/6 кВ "Горький"	НВ0000000914	15	Реализация договора	Договор №911/21-ХЭС	550	6 месяцев
	НВ0000000917	15	Обработка заявки			
	НВ0000000918	65	Обработка заявки			
	НВ0000000919	10	Обработка заявки			12 месяцев
	НВ0000000925	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ "Бройлерная 2"	НВ0000000931	10	Реализация договора	Договор №928/21-ХЭС	550	4 месяцев
	НВ0000000922		Обработка заявки			
	НВ0000000928	15	Обработка заявки			
	НВ0000000930	15	Обработка заявки			
	НВ0000000932	15	Обработка заявки			
	НВ0000000933	5	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Благодатное"	НВ0000000934	15	Реализация договора	Договор №931/21-ХЭС	61 813,37	12 месяцев
ПС 35/10 кВ "Смирновка"	НВ0000000935	15	Реализация договора	Договор №932/21-ХЭС	550	4 месяцев
ПС 35/6 кВ "Парк Гайдара"	НВ0000000938	3 366	Обработка заявки			24 месяца
	НВ0000000939	8	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ "Горький"	НВ0000000943	15	Реализация договора	Договор №940/21-ХЭС	550	6 месяцев

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	НВ0000000942	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Тополево"	НВ0000000948	15	Реализация договора	Договор №945/21-ХЭС	550	6 месяцев
ПС 35/10 кВ "Некрасовка"	НВ0000000954	15	Реализация договора	Договор №951/21-ХЭС	550	6 месяцев
	НВ0000000957	10	Обработка заявки			
	НВ0000000958	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Ракитное"	НВ0000000966	30	Обработка заявки			4 месяцев
Амурская ТЭЦ-1	НВ0000000960	60	Реализация договора	Договор №957/21-ХЭС	73 460,35	12 месяцев
	НВ0000000961	15	Обработка заявки			
	НВ0000000963	15	Обработка заявки			
	НВ0000000964	15	Обработка заявки			
	НВ0000000965	15	Обработка заявки			
	НВ0000000967	15	Обработка заявки			
	НВ0000000968	15	Обработка заявки			
	НВ0000000969	15	Обработка заявки			
	НВ0000000970	15	Обработка заявки			
	НВ0000000971	15	Обработка заявки			
	НВ0000000972	15	Обработка заявки			
	НВ0000000973	15	Обработка заявки			
	НВ0000000974	15	Обработка заявки			
	НВ0000000975	15	Обработка заявки			
	НВ0000000976	15	Обработка заявки			
	НВ0000000977	15	Обработка заявки			
	НВ0000000978	15	Обработка заявки			
	НВ0000000995	15	Обработка заявки			
	НВ0000000996	15	Обработка заявки			
	НВ0000000979	15	Обработка заявки			
	НВ0000000980	15	Обработка заявки			
	НВ0000000981	15	Обработка заявки			
	НВ0000000982	15	Обработка заявки			
	НВ0000000983	15	Обработка заявки			
	НВ0000000984	15	Обработка заявки			
	НВ0000000985	15	Обработка заявки			
	НВ0000000986	15	Обработка заявки			
	НВ0000000987	15	Обработка заявки			
	НВ0000000988	15	Обработка заявки			
	НВ0000001001	15	Обработка заявки			
	НВ0000001005	1 000	Обработка заявки			
	НВ0000001007	15	Обработка заявки			
	НВ0000001014	35	Обработка заявки			
	НВ0000001016	15	Обработка заявки			
	НВ0000001009	9,5	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ "Федоровка"	НВ0000001010	30	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	НВ0000001011	20	Обработка заявки			
	НВ0000001012	15	Обработка заявки			12 месяцев
	НВ0000001018	15	Обработка заявки			

Информация сформирована и размещена 20 февраля 2024 г.