

Предприятие	Объект	Оборудование	Учтенная в графике	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Конец	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Октябрь 2024																															Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Заземление	Прочие примечания	Причина отказа	Состояние заявки	Группа
													Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт										
													01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Да, срок ремонта изменен	21.10.24	31.10.24	11 дн	15.10.24	19.10.24	5 дн																											Вкл	00:30	Включить при работах на вЛ 110 кВ Приморская ГРЭС - Бикин	с отключением		Не задано			Измененная									
ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Да, срок ремонта изменен	14.10.24	18.10.24	4 дн 9 ч	21.10.24	25.10.24	4 дн 9 ч																											Вкл	00:30	Включить при выполнении работ РЗА на ПС 110 кВ Бикин	с отключением		Не задано			Измененная									
ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Да, срок ремонта изменен	21.10.24	31.10.24	11 дн	28.10.24	07.11.24	11 дн																											Вкл	00:30	Включить, при выполнении работ на ПС 110 кВ Котиково	с отключением		Не задано		Илиши	Отказанная									
ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Да, срок ремонта изменен	21.10.24	31.10.24	11 дн	28.10.24	07.11.24	11 дн																											Вкл	00:30	Включить, при выполнении работ на ПС 110 кВ Лермонтовка	с отключением		Не задано			Измененная									
ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ц	В 110 1Т	Да	01.10.24	31.10.24	31 дн	01.10.24	31.10.24	31 дн																											ВПр	08:00	Ремонт трансформатора 1Т	с отключением		Не задано			Исходная									
ХЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ц	В 110 2Т	Да	01.10.24	31.10.24	31 дн	01.10.24	31.10.24	31 дн																											ВПр	08:00	Ремонт трансформатора 2Т	с отключением		Не задано			Исходная									
СП СЭС ХЭС ДРСК	СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	07.10.24	11.10.24	5 дн	07.10.24	11.10.24	5 дн																											ЗРР	01:00	Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем АЧР ПС 110 кВ Вознесенская на 1 мВт.	с отключением		Не задано			Исходная									

Заместитель начальника Службы электрических режимов

Т.В. Дудкина

Сухорукова Екатерина Александровна

(4212) 38-05-44; 33-44