

Утверждаю  
 Первый заместитель директора -  
 главный диспетчер  
 Филиала АО «СО ЕЭС»  
 Амурское РДУ  
 и/п А.А. Голубнов  
 « 26 » октября 2020 г.

**График ремонта ЛЭН и электрооборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на ноябрь 2020 года**

Наименование объекта диспетчеризации (электроустановка, оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта		Запланированный в месячный графике срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Минимум дней готовности объекта	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Системные заявки	Причины отрыва	
	Начало	Окончание	Коло-во (дней)	Начало	Окончание	Коло-во (дней)	Начало	Окончание							Коло-во (дней)
<b>Объект: Амурские электрические сети</b>															
ВЛ 110 кВ Волмак - Тамбова				16.11.2020	21.11.2020	6 дн	16.11.2020	21.11.2020	6 дн	1:00	ТР	Установка ПГУ 90 шт	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо работа Районной ГРС, оспаривание ТТ № 6,7	Июль-авг	
ВЛ 110 кВ Иманова - Полевая	23.11.2020	30.11.2020	8 дн	23.11.2020	05.12.2020	13 дн	23.11.2020	05.12.2020	13 дн	1:00	ТР	замена фундаментов опор, установка ПГУ 174 шт.		Июль-авг	
ВЛ 110 кВ Волмак - Тамбова				02.11.2020	14.11.2020	13 дн	02.11.2020	14.11.2020	13 дн	1:00	ТР	Установка ПГУ 180 шт	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо работа Районной ГРС, оспаривание ТТ № 6,7	Июль-авг	

Начальник СЭР	и/п	О.М. Кравцова
Начальник СЭР/БП	и/п	Н.В. Серая
Начальник СЭР/А	и/п	Е.А. Иленико
Начальник ОДС	и/п	В.С. Янов