

### ЛЭП и ЭЛТ июль 2023 (Утв)

Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количест	Снижение мощности	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками	КР	31.07.23	04.08.23	5 дн	31.07.23	04.08.23	5 дн	0	Замена опор (АП № 270,271)	с отключением	04:00
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками	КР	24.07.23	28.07.23	5 дн	24.07.23	28.07.23	5 дн	0	(КР) Замена опор (АП №38,259), Монтаж ОПН (АП № 11)	с отключением	04:00
ВЛ 110 кВ Малый Нимыр - Хатыми	КР	10.07.23	14.07.23	5 дн	10.07.23	14.07.23	5 дн	0	Замена опор (АП № 147,146)	с отключением	04:00
ВЛ 110 кВ Малый Нимыр - Хатыми	КР	17.07.23	21.07.23	5 дн	17.07.23	21.07.23	5 дн	0	Замена опор (П №211,212,213,216,217,218,219,220,221)	с отключением	02:00