

ЛЭП и ЭЛТ май 2020 (Утв)

Группа	Предприятие	Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время.	Месячный. Время ремонта.	Месячный. Время ремонта.	Месячный. Время ремонта.	Состояние заявки	Содержание работ	Прочие примечания	Аварийная готовность
	Южно-Якутские ЭС	ВЛ 110 кВ Лебединский - Юхта	КР	13.05.20	17.05.20	5 дн	13.05.20	17.05.20	5 дн	Исходная	(КР) Замена опор (П №75, 78, 79, 80, 81, 82)		04:00
	Южно-Якутские ЭС	ВЛ 110 кВ Малый Нимыр - Хатыми	КР	06.05.20	08.05.20	3 дн	06.05.20	08.05.20	3 дн	Исходная	(КР) Замена опор (П № 68, 67, 66, 65, 64,63, 62, 61, 60, 59)		02:00
	Южно-Якутские ЭС	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимыр с отпайками	КР	14.05.20	16.05.20	3 дн	18.05.20	20.05.20	3 дн	Измененная	(КР) Замена опор (АП №69)	Перенос сроков для несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Лебединский - Юхта	04:00