

Утверждаю  
 Первый заместитель директора -  
 главный диспетчер  
 Филиала АО «СО ЕЭС»  
 Амурское ЕДУ  
 п/п Б.А. Васильев  
 « 23 » 01 2017 год

График ремонта ЛЭН и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на Февраль, 2017 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта		Заявленный в месячной графике срок ремонта		Разрешенный срок ремонта		Аварийная готовность (час, сутки)	Примечания: вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п.	Примечания: ресурсы состояния объекта, мероприятия по ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)					Начало
<b>ВЛ 110 кВ</b>											
ВЛ 110 кВ Озерная - Полевая с отпайкой на ПС Аппока	06.02.17	13.02.17	8 дн	09.02.17	10.02.17	2 дн	09.02.17	10.02.17	2 дн	02:00	Замена вырубившихся, замена дефектной изоляции выборок  Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования не менее ТГ № 2,3,4.

Заместитель главного диспетчера	п/п	Е.Г. Музыченко
Начальник СЭР	п/п	О.М. Крацова
Начальник ОДС	п/п	Е.А. Болотов
Начальник СЭРБП	п/п	Н.В. Серая
Начальник СРЭА	п/п	Б.А. Ищенко