

Филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети".
Информация по каждой заявке и договору за месячный период с 01 по 31 января 2023 г.

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
ПС 35/6 кВ Шмидтовка	PR0000000001	15	Реализация договора	Договор №23-77	40 745,41	4 месяцев
	PR0000000002	15	Обработка заявки			
	PR0000000003	15	Обработка заявки			
	PR0000000004	15	Обработка заявки			
	PR0000000005	15	Обработка заявки			
	PR0000000006	10	Обработка заявки			
	PR0000000007	15	Обработка заявки			
	PR0000000022		Обработка заявки			
	PR0000000010	15	Обработка заявки			
	PR0000000012	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Дедо	PR0000000016	15	Реализация договора	Договор №16/23-ТП	63 840	6 месяцев
	PR0000000018	1,5	Обработка заявки			
	PR0000000019	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Борисовка	PR0000000020	15	Реализация договора	Договор №17/23-ТП	15 960	4 месяцев
	PR0000000023	4 500	Обработка заявки			
	PR0000000026	10	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000000036	15	Реализация договора	Договор №36/23-ТП	63 840	6 месяцев
ПС 110/10 кВ Казармы	PR0000000030	790	Реализация договора	Договор №23-600	15 191 073,66	24 месяца
	PR0000000035	3 140	Обработка заявки			
	PR0000000032	50	Обработка заявки			
	PR0000000034	15	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Голубовка	PR0000000045	15	Реализация договора	Договор №45/23-ТП	63 840	12 месяцев
	PR0000000048	3	Обработка заявки			
	PR0000000049	1 370	Обработка заявки			
	PR0000000037	3 942	Обработка заявки			
	PR0000000038	3 942	Обработка заявки			
	PR0000000040	35	Обработка заявки			
	PR0000000043	10	Обработка заявки			
	PR0000000057	15 600	Обработка заявки			
PR0000000058	9 300	Обработка заявки				
ПС 110/10 кВ Кипарисово	PR0000000052	15	Реализация договора	Договор №52/23-ТП	63 840	6 месяцев
ПС 110/10 кВ Троица	PR0000000054	15	Реализация договора	Договор №54/23-ТП	63 840	6 месяцев
ПС 110/35/10 кВ Камень-Рыболов	PR0000000056	10	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	PR0000000059	850	Обработка заявки			
	PR0000000060	300	Обработка заявки			
	PR0000000061	35	Обработка заявки			
	PR0000000062	15	Обработка заявки			
	PR0000000063	30	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000000064	30	Реализация договора	Договор №23-115	71 365,62	4 месяцев
ПС 110/6 кВ Топаз	PR0000000066	15	Реализация договора	Договор №66/23-ТП	63 840	6 месяцев
	PR0000000067	15	Обработка заявки			
	PR0000000068	15	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Кипарисово	PR0000000075	15	Реализация договора	Договор №75/23-ТП	63 840	6 месяцев
	PR0000000069	23	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Тереховка	PR0000000070	15	Реализация договора	Договор №70/23-ТП	63 840	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000000071	45	Обработка заявки			12 месяцев
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000000072	45	Обработка заявки			12 месяцев
ПС 35/6 кВ Артемовская	PR0000000073	15	Реализация договора	Договор №73/23-ТП	63 840	6 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000000074	15	Реализация договора	Договор №74/23-ТП	64 690,21	6 месяцев
	PR0000000077	4 990	Обработка заявки			
	PR0000000076	5	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Коммунар	PR0000000080	30	Обработка заявки			4 месяцев
ПС 110/6 кВ Топаз	PR0000000081	1 630	Обработка заявки			24 месяца
ПС 35/10 кВ Океанариум	PR0000000082	35	Обработка заявки			12 месяцев
	PR0000000083	150	Обработка заявки			
	PR0000000084	40	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000000086	75	Обработка заявки			12 месяцев
ПС 35/6 кВ Дачная	PR0000000089	45	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	PR0000000090	50	Обработка заявки			
	PR0000000091	200	Обработка заявки			
	PR0000000093	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Приморская	PR0000000095	15	Реализация договора	Договор №95/23-ТП	15 960	
ПС 110/10 кВ Троица	PR0000000096	15	Реализация договора	Договор №96/23-ТП	63 840	6 месяцев
	PR0000000097	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Касатка	PR0000000117	15	Реализация договора	Договор №117/23-ТП	63 840	6 месяцев
	PR0000000101	30	Обработка заявки			
	PR0000000104	15	Обработка заявки			
	PR0000000106	15	Обработка заявки			
	PR0000000107	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Угольная абон.	PR0000000108	15	Реализация договора	Договор №108/23-ТП	64 690,21	
ПС 110/6 кВ Топаз	PR0000000110	10	Реализация договора	Договор №110/23-ТП	42 560	

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
	PR0000000112	30	Обработка заявки			
	PR0000000115	15	Обработка заявки			
	PR0000000119	40	Обработка заявки			
	PR0000000120	150	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000000121	30	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000000122	30	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000000123	30	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000000124	30	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	PR0000000125	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000000130	20	Реализация договора	Договор №23-146	40 745,41	4 месяцев
	PR0000000132	33	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000000136	10	Обработка заявки			4 месяцев
	PR0000000140	10,71	Обработка заявки			
	PR0000000144	6 900	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000000147	15	Реализация договора	Договор №147/23-ТП	63 840	12 месяцев
ПС 35/10 кВ Чернышевка	PR0000000148	426	Обработка заявки			12 месяцев
	PR0000000154	15	Обработка заявки			
	PR0000000155	15	Обработка заявки			
	PR0000000160	15	Обработка заявки			
	PR0000000161	30	Обработка заявки			
	PR0000000163	250	Обработка заявки			
	PR0000000162	3	Обработка заявки			
	PR0000000166	400	Обработка заявки			
	PR0000000184	15	Обработка заявки			
	PR0000000185	15	Обработка заявки			
	PR0000000186	1 000	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Новицкое	PR0000000171	15	Реализация договора	Договор №171/23-ТП	63 840	6 месяцев
	PR0000000173	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000000174	15	Реализация договора	Договор №174/23-ТП	63 840	6 месяцев
	PR0000000175	15	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000000177	15	Реализация договора	Договор №177/23-ТП	63 840	6 месяцев
	PR0000000181	15	Обработка заявки			
	PR0000000193	10	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000000194	15	Обработка заявки			12 месяцев
ПС 220/110/6 кВ Береговая-2 ФСК	PR0000000196	15	Реализация договора	Договор №196/23-ТП	15 960	6 месяцев
	PR0000000201	8	Обработка заявки			
	PR0000000207	8	Обработка заявки			
	PR0000000208	10	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Шкотово	PR0000000209	30	Обработка заявки			12 месяцев
	PR0000000223	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000000211	15	Реализация договора	Договор №23-159	40 745,41	4 месяцев
	PR0000000212	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Угловая	PR0000000226	150	Реализация договора	Договор №23-257	40 745,41	4 месяцев
	PR0000000217	3	Обработка заявки			
	PR0000000218	35	Обработка заявки			
	PR0000000219	80	Обработка заявки			
	PR0000000227	15	Обработка заявки			
	PR0000000228	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ Полевая	PR0000000202	3	Реализация договора	Договор №202/23-ТП	16 887 953,35	12 месяцев
	PR0000000204	150	Обработка заявки			
	PR0000000232	13	Обработка заявки			
	PR0000000233	15	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Новый мир	PR0000000234	15	Реализация договора	Договор №234/23-ТП	63 840	6 месяцев
	PR0000000235	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Западная	PR0000000236	30	Направлена оферта / выставлен счёт на оплату контрагенту			12 месяцев
	PR0000000237	20	Обработка заявки			
	PR0000000239	15	Обработка заявки			
	PR0000000259	100	Обработка заявки			
	PR0000000240	7	Обработка заявки			
	PR0000000241	15	Обработка заявки			
	PR0000000242	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Надеждинская	PR0000000243	15	Реализация договора	Договор №243/23-ТП	63 840	6 месяцев
ПС 35/10/6 кВ Силикатная	PR0000000244	20	Реализация договора	Договор №23-152	71 365,62	4 месяцев
ПС 35/6 кВ Шкотово	PR0000000245	30	Обработка заявки			12 месяцев
ПС 35/6 кВ Дачная	PR0000000248	20	Реализация договора	Договор №23-214	40 745,41	4 месяцев
ПС 110/10 кВ Кипарисово	PR0000000253	15	Реализация договора	Договор №253/23-ТП	63 840	6 месяцев
	PR0000000254	15	Обработка заявки			
	PR0000000256	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Тимирязевка	PR0000000261	50	Обработка заявки			12 месяцев
	PR0000000262	15	Обработка заявки			
	PR0000000264	40	Обработка заявки			
	PR0000000265	15	Обработка заявки			
	PR0000000266	15	Обработка заявки			

Наименование ЦП	Заявка на технологическое присоединение (№)	Нагрузка по Заявке на ТП, кВт	Стадия подготовки и подписания договора договора ТП (статус договора)	Договор (№)	Сумма по договору, руб	Срок присоединения
ПС 110/35/10 кВ Камень-Рыболов	PR0000000276	2	Реализация договора	Договор №276/23-ТП	8 512	
ПС 220/110/6 кВ Береговая-2 ФСК	PR0000000270	15	Реализация договора	Договор №270/23-ТП	64 690,21	6 месяцев
ПС 35/10 кВ Тимирязевка	PR0000000273	50	Обработка заявки			12 месяцев
	PR0000000275	10	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Троица	PR0000000283	36	Реализация договора	Договор №23-983	71 365,62	4 месяцев
	PR0000000284	15	Обработка заявки			
	PR0000000286	30	Обработка заявки			
ПС 110/10 кВ Троица	PR0000000287	15	Реализация договора	Договор №287/23-ТП	63 840	6 месяцев
	PR0000000290	15	Обработка заявки			
	PR0000000291	30	Обработка заявки			
	PR0000000297	15	Обработка заявки			
	PR0000000320	15	Обработка заявки			
	PR0000000306	10	Обработка заявки			
	PR0000000308	150	Обработка заявки			
	PR0000000309	2	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Птицефабрика	PR0000000314	15	Реализация договора	Договор №314/23-ТП	63 840	6 месяцев
	PR0000000322	15	Обработка заявки			
ПС 35/10 кВ Океанариум	PR0000000300	4 950	Обработка заявки			24 месяца
	PR0000000301	15	Обработка заявки			
	PR0000000303	5	Обработка заявки			
	PR0000000304	3	Обработка заявки			
	PR0000000323	75	Обработка заявки			
	PR0000000324	190	Обработка заявки			
	PR0000000325	75	Обработка заявки			
	PR0000000326	719,42	Обработка заявки			
	PR0000000348	3 000	Обработка заявки			
	PR0000000350	4 620	Обработка заявки			
	PR0000000330	10	Обработка заявки			
	PR0000000333	20	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000000334	35	Реализация договора	Договор №23-208	170 733,51	12 месяцев
ПС 110/10 кВ Кипарисово	PR0000000346	15	Реализация договора	Договор №346/23-ТП	63 840	6 месяцев
	PR0000000336	5	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ Камень-Рыболов	PR0000000338	161,3	Обработка заявки			12 месяцев
	PR0000000339	150	Обработка заявки			
	PR0000000341	9	Обработка заявки			
ПС 110/35/6 кВ Ярославка	PR0000000344	5	Реализация договора	Договор №344/23-ТП	21 280	6 месяцев
ПС 110/6 кВ Малахит	PR0000000345	7	Реализация договора	Договор №345/23-ТП	29 792	6 месяцев
	PR0000000349	15	Обработка заявки			
	PR0000000351	15	Обработка заявки			
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000000352	15	Реализация договора	Договор №352/23-ТП	2 421 748,52	12 месяцев
ПС 35/6 кВ Соловей ключ	PR0000000353	15	Реализация договора	Договор №353/23-ТП	2 481 831,8	12 месяцев
	PR0000000354	15	Обработка заявки			
	PR0000000355	15	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Садовая	PR0000000356	375	Реализация договора	Договор №23-307	10 387 119,57	12 месяцев
	PR0000000359	15	Обработка заявки			
	PR0000000361	15	Обработка заявки			
	PR0000000362	15	Обработка заявки			
	PR0000000371	3 662,5	Обработка заявки			
	PR0000000364	15	Обработка заявки			
ПС 110/6 кВ Де-Фриз	PR0000000366	15	Реализация договора	Договор №366/23-ТП	63 840	6 месяцев
	PR0000000367	15	Обработка заявки			
	PR0000000368	15	Обработка заявки			
ПС 110/35/10 кВ Черниговка	PR0000000370	173,97	Обработка заявки			12 месяцев
ПС 35/10 кВ Тимирязевка	PR0000000363	25	Обработка заявки			12 месяцев

Информация сформирована и размещена 20 февраля 2024 г.