

Утверждаю
 Заместитель главного диспетчера
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 п/п Е.Г. Музыченко
 « 22 » 09 2016 год

График ремонта ЛЭП и электростоевого оборудования по Филиалу АО "ДРСК" Амурские электрические сети на Октябрь 2016 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Примечание: вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность, и т.п.	Примечание: текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п.	Примечание: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Начало	Окончание	Коль-во (дней)	Начало	Окончание	Коль-во (дней)	Начало	Окончание	Коль-во (дней)				
ВЛ 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Хлобная - Озерная	03.10.16	03.10.16	1 дн	03.10.16	03.10.16	1 дн	03.10.16	03.10.16	1 дн	03:00	Замена изоляции	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования 3 КВ, ТГ №2, 4 и ТГ № 3,4	
ВЛ 110 кВ Озерная - Полена с оттайкой на ПС Амуровка				03.10.16	04.10.16	2 дн	04.10.16	05.10.16	2 дн	02:00	Работы на ПС Озерная. Ремонт узда присоединения на отп.ПС "Амуровка"	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования 3 КВ, ТГ №2, 4 и ТГ № 3,4	
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	30.09.16	01.10.16	2 дн	30.09.16	01.10.16	2 дн	30.09.16	01.10.16	2 дн	03:00	Работы на ПС 110 кВ Михайловка: капитальный ремонт ЛР-110	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования для ТГ Районской ГРЭС составом оборудования 2 КВ ВД и ТГ №6,7. С вывозом в ремонт ВЛ-110 Михайловка - Тамбовка, с отрывом трапига в ЦЭР, без включения на ночь Потерь ПА нет	
ПС 110 кВ Михайловка													
В-110 Тамбовка	30.09.16	01.10.16	2 дн	30.09.16	01.10.16	2 дн	30.09.16	01.10.16	2 дн	06:00	Текущий ремонт В-110 Тамбовка	С отключением ВЛ С вывозом в ремонт В-110 Тамбовка, с разрывом трапига в ЦЭР, без включения на ночь.	

Начальник СЭР	п/п	О.М. Кравцова
Начальник ОДС	п/п	Е.А. Болотов
Начальник СЭРБиР	п/п	Н.В. Серая
Ведущий эксперт СРЗА	п/п	С.В. Маршин