

## Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК - ЭС ЕАО на 2023 год

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работы	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
Всего ремонт						
Линии электропередач 110 кВ						
1.1.	110 кВ.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 110 кВ Биробиджан-СК	Ручная расчистка 3,8га Вырубка угрожающих деревьев 15шт.	01.04.2023	30.04.2023
1.2.	110 кВ.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 110 кВ Биробиджан-Унгун с отпайками	Механизованная расчистка 18га Ручная расчистка 32га Вырубка угрожающих деревьев 330шт.	09.01.2023	31.03.2023
1.3.	110 кВ.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 110 кВ БВС-КРС	Замена вязок провода 3шт	01.11.2023	30.11.2023
1.4.	110 кВ.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 110 кВ Биробиджан-БВС	Замена вязок провода 3шт	01.11.2023	30.11.2023
1.5.	110 кВ.	Ленинский РЭС	ВЛ 110 кВ Унгун-Биджан	Установка Птицезащитных устройств 824шт	01.10.2023	31.10.2023
1.6.	110 кВ.	Ленинский РЭС, Биробиджанский РЭС	ВЛ 110 кВ КРС-Ленинск	Установка Птицезащитных устройств 2338шт	01.11.2023	31.12.2023
Линии электропередач, 35 кВ						
2.1.	35 кВ.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ Надеждинск-Воскресеновка	Ручная расчистка 18га Вырубка угрожающих деревьев 30шт.	01.06.2023	31.07.2023
2.2.	35 кВ.	Теплоозерский РЭС	ВЛ 35 кВ Лондоко-Биракан	Механизованная расчистка 10га Ручная расчистка 28га Вырубка угрожающих деревьев 79шт Расширение просек 1,5га	01.09.2023	31.12.2023
2.3.	35 кВ.	Теплоозерский РЭС	ВЛ 35 кВ Биракан-Двуречье	Механизованная расчистка 20га Ручная расчистка 1,33га Вырубка угрожающих деревьев 82шт Расширение просек 4,5га	01.10.2023	30.11.2023
2.4.	35 кВ.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ Биробиджан-МК с отпайками	Ручная расчистка 5га	01.04.2023	30.04.2023
2.5.	35 кВ.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ Биробиджан-ЧТФ I цепь с отпайкой на ПС ТЭЦ	Ручная расчистка 1,4га Вырубка угрожающих деревьев 68шт. Обрезка крон деревьев 15шт	01.06.2023	30.06.2023
2.6.	35 кВ.	Теплоозерский РЭС	ВЛ 35 кВ Лондоко-Бира с отпайками	Ручная расчистка 7,61га	01.08.2023	31.08.2023
2.7.	35 кВ.	Ленинский РЭС	ВЛ 35 кВ Дежнёво-Венцелёво	Ручная расчистка 0,89га Вырубка угрожающих деревьев 250шт Расширение просек 0,39га	01.07.2023	31.07.2023
2.8.	35 кВ.	Ленинский РЭС	ВЛ 35 кВ Венцелёво-Доброе	Ручная расчистка 0,89га	01.07.2023	31.07.2023
2.9.	35 кВ.	Облученский РЭС	ВЛ 35 кВ Облучье-Хинганск №2	Ручная расчистка 9,8га	01.04.2023	30.04.2023
2.10.	35 кВ.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ БВС-ЧТФ	Замена вязок провода 3шт	01.10.2023	31.10.2023
2.11.	35 кВ.	Смидовичский РЭС	ВЛ 35 кВ ДСК-Ключевое	Замена вязок провода 6шт	01.10.2023	31.10.2023
2.12.	35 кВ.	Смидовичский РЭС	ВЛ 35 кВ Левобережная-ДМ №2 с отпайками	Замена вязок провода 15шт	01.11.2023	30.11.2023
2.13.	35 кВ.	Смидовичский РЭС	ВЛ 35 кВ Волочаевка-Новокуровка с отпайкой на Турбаза	Замена вязок провода 6шт	01.10.2023	31.10.2023
2.14.	35 кВ.	Смидовичский РЭС	ВЛ 35 кВ Волочаевка-ПТФ I цепь, II цепь	Замена вязок провода 24шт	01.10.2023	31.10.2023
2.15.	35 кВ.	Октябрьский РЭС	ВЛ 35 кВ Самара-Амурзет	Замена вязок провода 10шт	01.10.2023	31.10.2023
2.16.	35 кВ.	Ленинский РЭС	ВЛ 35 кВ Дежнёво-Венцелёво	Замена вязок провода 6шт	01.11.2023	30.11.2023
2.17.	35 кВ.	Ленинский РЭС	ВЛ 35 кВ Ленинск-Воскресеновка	Замена вязок провода 3шт	01.11.2023	30.11.2023
2.18.	35 кВ.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ Надеждинск-Воскресеновка	Замена вязок провода 6шт	01.10.2023	31.10.2023
2.19.	35 кВ.	Ленинский РЭС	ВЛ 35 кВ Унгун-Бабстово	Замена вязок провода 3шт	01.10.2023	31.10.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работы	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.20.	35 кВ.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ Пронькино-Найфельд	Замена вязок провода 3шт	01.11.2023	30.11.2023
2.21.	35 кВ.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ МК-Валдгейм	Замена вязок провода 3шт	01.11.2023	30.11.2023
2.22.	35 кВ.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ Биробиджан-МК с отпайками	Замена вязок провода 6шт	01.10.2023	31.10.2023
2.23.	35 кВ.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ Биробиджан-ЖБИ с отпайкой на ПС ГЗУ	Замена вязок провода 6шт	01.11.2023	30.11.2023
2.24.	35 кВ.	Теплоозерский РЭС	ВЛ 35 кВ Лондоко-Биракан	Замена вязок провода 25шт	01.11.2023	30.11.2023
2.25.	35 кВ.	Теплоозерский РЭС	ВЛ 35 кВ Лондоко-Бира с отпайками	Замена вязок провода 10шт	01.10.2023	31.10.2023
2.26.	35 кВ.	Теплоозерский РЭС	ВЛ 35 кВ Биракан-Двуречье	Замена вязок провода 9шт	01.10.2023	31.10.2023
2.27.	35 кВ.	Теплоозерский РЭС	ВЛ 35 кВ Брусит-Биракан	Замена вязок провода 10шт	01.11.2023	30.11.2023
2.28.	35 кВ.	Теплоозерский РЭС	ВЛ-35 кВ Брусит-Кульдур	Замена вязок провода 9шт	01.11.2023	30.11.2023
2.29.	35 кВ.	Облученский РЭС	ВЛ 35 кВ Облучье-Хинганск №1	Замена вязок провода 6шт	01.11.2023	30.11.2023
2.30.	35 кВ.	Облученский РЭС	ВЛ 35 кВ Пашково-Башурово	Замена вязок провода 15шт	01.12.2023	31.12.2023
2.31.	35 кВ.	Облученский РЭС	ВЛ 35 кВ Облучье-Хинганск №2	Замена вязок провода 15шт	01.12.2023	31.12.2023
3.			Линии электропередач, 6-10 кВ			
3.1.	6-10 кВ.	Облученский РЭС	ВЛ-6 кВ Ф-136 ПС 220 кВ Облучье	Демонтаж опор 52шт. Установка опор 52шт. Демонтаж провода (по трассе) 4,4км/линии Монтаж провода (по трассе) 4,4км/линии Обваловка опор 69шт. Замена РЛНД 3шт. Установка РЛНД 5шт. Устройство заземлений 52шт. Вырубка угрожающих деревьев 146шт. Ручная расчистка 3,32га Установка птицевозащитных устройств 151шт.	10.01.2023	30.04.2023
3.2.	6-10 кВ.	Смидовичский РЭС	ВЛ-6 кВ Ф-234 ПС 35 кВ ДСК	Демонтаж опор 47шт. Установка опор 74шт. Демонтаж провода (по трассе) 3,4км/линии Монтаж провода (по трассе) 3,4км/линии Обваловка опор 8шт. Замена РЛНД 9шт. Установка РЛНД 3шт. Устройство заземлений 74шт. Вырубка угрожающих деревьев 53шт. Ручная расчистка 0,1га Обрезка крон деревьев 5шт. Установка птицевозащитных устройств 74шт.	01.06.2023	31.12.2023
3.3.	6-10 кВ.	Ленинский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф-221 от ПС 110 кВ Биджан	Демонтаж опор 54шт. Установка опор 54шт. Демонтаж провода (по трассе) 3км/линии Монтаж провода (по трассе) 3км/линии Обваловка опор 11шт. Замена РЛНД 2шт. Установка РЛНД 3шт. Устройство заземлений 54шт. Установка птицевозащитных устройств 285шт.	01.11.2023	31.12.2023
3.4.	6-10 кВ.	Ленинский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф-223 от ПС 110 кВ Биджан	Демонтаж опор 24шт. Установка опор 24шт. Установка птицевозащитных устройств 356шт.	01.11.2023	31.12.2023
3.5.	6-10 кВ.	Ленинский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф-52 ПС 110 кВ Дежнево	Обваловка опор 112шт	09.01.2023	30.04.2023
3.6.	6-10 кВ.	Ленинский РЭС	ВЛ-10кВ Ф-207 от ПС 110 кВ Ленинск	Демонтаж опор 74шт. Установка опор 74шт. Демонтаж провода (по трассе) 6,03км/линии Монтаж провода (по трассе) 6,03км/линии Замена РЛНД 3шт. Устройство заземлений 74шт. Вырубка угрожающих деревьев 139шт. Ручная расчистка 0,02га Установка птицевозащитных устройств 74шт.	09.01.2023	30.04.2023
3.7.	6-10 кВ.	Теплоозерский РЭС	ВЛ-6 кВ Ф-239 ПС 220 кВ Кульдур	Демонтаж опор 3шт демонтаж провода 0,18км/линии монтаж кабеля 0,42км	01.08.2023	31.08.2023
3.8.	6-10 кВ.	Городской РЭС	ВЛ-6 кВ Ф-80 от ПС 35 кВ ЧТФ	Замена опор 1шт.	01.10.2023	31.10.2023
3.9.	6-10 кВ.	Городской РЭС	ВЛ-6 кВ Ф-280 от ПС 35 кВ Центр	Замена опор 1шт.	01.07.2023	31.07.2023
3.10.	6-10 кВ.	Биробиджанский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф-93 от ПС 35 кВ Пронькино	Замена опор 1шт	01.10.2023	31.10.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работы	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.11.	6-10 кВ.	Ленинский РЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 от ПС 35 кВ Бабстово	Замена опор 1шт	01.08.2023	31.08.2023
3.12.	6-10 кВ.	Октябрьский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф- 4 от ПС 35 кВ Амурзет	Замена опор 5шт	01.09.2023	30.09.2023
3.13.	6-10 кВ.	Октябрьский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф- 15 от ПС 35 кВ Амурзет	Замена муфт 2шт	01.09.2023	30.09.2023
3.14.	6-10 кВ.	Октябрьский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф- 16 от ПС 35 кВ Амурзет	Монтаж опор 1шт	01.09.2023	30.09.2023
3.15.	6-10 кВ.	Городской РЭС	Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ	Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ 46м2	01.07.2023	31.10.2023
3.16.	6-10 кВ.	Городской РЭС	ВКЛ-6 кВ Ф- 281 от ПС 35 кВ Центр	Монтаж кабеля 0,451м	01.07.2023	31.07.2023
3.17.	6-10 кВ.	Городской РЭС	ВКЛ-6 кВ Ф- 3 от ПС 35 кВ ТЭЦ	Монтаж кабеля 0,455м	01.08.2023	31.08.2023
3.18.	6-10 кВ.	Теплоозерский РЭС	ВЛ 6 кВ Ф-234 от ПС 35 кВ Кульдур	Ручная расчистка 17,6га Вырубка угрожающих деревьев 39шт	01.09.2023	30.09.2023
3.19.	6-10 кВ.	Октябрьский РЭС	ВЛ 10 кВ Ф-61 от ПС 35 кВ Столбовое	Ручная расчистка 14,6га	01.05.2023	31.05.2023
3.20.	6-10 кВ.	Облученский РЭС	ВЛ-6 кВ Ф-124 ПС 220 кВ Облучье	Обваловка опор 58шт	09.01.2023	28.02.2023
4.			Линии электропередач, 0,4 кВ			
4.1.	0,4 кВ.	Облученский РЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 г. Облучье	Демонтаж опор 7шт Монтаж опор 7шт Демонтаж провода 0,23км Монтаж провода 0,23км	01.05.2023	31.05.2023
4.2.	0,4 кВ.	Облученский РЭС	ВЛ-0,4кВ ТП-11 г. Облучье	Демонтаж опор 14шт Монтаж опор 15шт Демонтаж провода 0,5км Монтаж провода 0,5км	01.05.2023	31.05.2023
4.3.	0,4 кВ.	Облученский РЭС	ВЛ-0,4кВ ТП-1 г. Облучье	Демонтаж опор 16шт Монтаж опор 16шт Демонтаж провода 0,48км Монтаж провода 0,48км	01.06.2023	30.06.2023
4.4.	0,4 кВ.	Городской РЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 г. Биробиджан	Демонтаж опор 7шт Монтаж опор 9шт Демонтаж провода 1,113км Монтаж провода 1,113км Вырубка угрожающих деревьев 8шт. Обрезка крон деревьев 15шт	01.10.2023	30.10.2023
4.5.	0,4 кВ.	Теплоозерский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-88 п. Известковый	Демонтаж опор 7шт Монтаж опор 9шт Демонтаж провода 0,3км Монтаж провода 0,3км	01.06.2023	30.06.2023
4.6.	0,4 кВ.	Смидовичский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-767 с. Камышовка	Демонтаж опор 14шт Монтаж опор 16шт Демонтаж провода 0,414км Монтаж провода 0,414км Обрезка крон деревьев 3шт Ручная расчистка 0,01га	01.06.2023	30.06.2023
4.7.	0,4 кВ.	Смидовичский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-779 с. Камышовка	Демонтаж опор 26шт Монтаж опор 29шт Демонтаж провода 0,855км Монтаж провода 0,855км Вырубка угрожающих деревьев 9шт	01.06.2023	30.06.2023
4.8.	0,4 кВ.	Смидовичский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-765 с. Камышовка	Демонтаж опор 17шт Монтаж опор 20шт Демонтаж провода 0,613км Монтаж провода 0,613км	01.06.2023	30.06.2023
4.9.	0,4 кВ.	Смидовичский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-738 с. Владимировка	Демонтаж опор 26шт Монтаж опор 35шт Демонтаж провода 1,267км Монтаж провода 1,267км Вырубка угрожающих деревьев 38шт. Ручная расчистка 0,01га	01.04.2023	30.04.2023
4.10.	0,4 кВ.	Смидовичский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-493 с. Владимировка	Демонтаж опор 22шт Монтаж опор 34шт Демонтаж провода 0,99км Монтаж провода 0,99км	01.04.2023	30.04.2023
4.11.	0,4 кВ.	Смидовичский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП-701 п. Николаевка	Демонтаж опор 45шт Монтаж опор 51шт Демонтаж провода 1,499км Монтаж провода 1,499км Вырубка угрожающих деревьев 40шт. Ручная расчистка 0,0235га Обрезка крон деревьев 14шт	01.10.2023	30.10.2023
4.12.	0,4 кВ.	Смидовичский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-102 п. Приамурский	Демонтаж опор 29шт Монтаж опор 36шт Монтаж укоса 2шт Демонтаж провода 1,37км Монтаж провода 1,37км	01.05.2023	31.05.2023
4.13.	0,4 кВ.	Смидовичский РЭС	ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-780 с. Даниловка	Демонтаж опор 32шт Монтаж опор 43шт Демонтаж провода 1,396км Монтаж провода 1,396км Вырубка угрожающих деревьев 64шт. Обрезка крон деревьев 14шт	01.07.2023	31.07.2023
4.14.	0,4 кВ.	Смидовичский РЭС	ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-784 с. Даниловка	Демонтаж опор 20шт Монтаж опор 28шт Демонтаж провода 0,696км Монтаж провода 0,696км Ручная расчистка 0,01га Обрезка крон деревьев 9шт	01.08.2023	31.08.2023
4.15.	0,4 кВ.	Ленинский РЭС	ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-471 с. Новотроицкое	Демонтаж опор 12шт Монтаж опор 19шт Демонтаж провода 1,4км Монтаж провода 1,4км Обрезка крон деревьев 26шт	01.07.2023	31.07.2023
4.16.	0,4 кВ.	Ленинский РЭС	ВЛ-0,4кВ ф-1, ф-3 ТП-472 с. Новотроицкое	Демонтаж опор 37шт Монтаж опор 38шт Демонтаж провода 1,96км Монтаж провода 1,96км Обрезка крон деревьев 56шт	01.08.2023	31.08.2023
4.17.	0,4 кВ.	Ленинский РЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-94 с. Калинино	Демонтаж опор 58шт Монтаж опор 58шт Демонтаж провода 2,2км Монтаж провода 2,2км Вырубка угрожающих деревьев 2шт. Ручная расчистка 0,01га Обрезка крон деревьев 83шт	01.09.2023	30.09.2023
4.18.	0,4 кВ.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП-301 с. Пузино	Демонтаж опор 9шт Монтаж опор 9шт Демонтаж провода 1,216км Монтаж провода 1,216км	01.07.2023	31.07.2023
4.19.	0,4 кВ.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП-205 с. Полевое	Демонтаж провода 1,912км Монтаж провода 1,912км	01.08.2023	31.08.2023
4.20.	0,4 кВ.	Городской РЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 г. Биробиджан	Демонтаж опор 5шт Монтаж опор 5шт Демонтаж провода 0,115км Монтаж провода 0,128км	01.07.2023	31.07.2023
4.21.	0,4 кВ.	Городской РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-9 ТП-334 г. Биробиджан	Демонтаж опор 2шт Монтаж опор 2шт Демонтаж провода 0,05км Монтаж провода 0,077км	01.08.2023	31.08.2023
5.			Оборудование ПС 110-220 кВ			
5.1.	110кВ.	Городской РЭС	ПС 110 кВ АРЗ	Ремонт ОД (Яч.3 ОД 110 1Т, Яч.4 ОД 110 2Т )-2 шт. Ремонт КЗ (Яч.3 КЗ 110 1Т, Яч.4 КЗ 110 2Т )-2 шт.	09.09.2023	30.09.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работы	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.2.	110 кВ.	Городской РЭС	ПС 110 кВ АРЗ	Ремонт шинных мостов (РУ-35-110)-4 шт. Ремонт разрядников РВС-110 кВ (Разрядник в ноле 1Т, 2Т)-6 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН-6 1Т, 2Т)-6 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ ( 1Т, 2Т )-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (Яч.1 ЛР 110 С-56 , Яч.2 ЛР 110 С-55, Яч.5 СР-1 110, Яч.5 СР-2 110)-4 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН-110 1Т, ЗОН-110 2Т )-2 шт. Ремонт выключателей ВМПЭ-10кВ (Яч.1 В 6 ф-431, Яч.3 В 6 1Т, Яч.10 В 6 ф-440, Яч.11 СВ 6, Яч.12 В 6 ф-442, Яч.13 В 6 ф-443, Яч.14 В 6 ф-444, Яч.18 В 6 ф-448, Яч.19 В 6 2Т )-9 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ ( Яч.7 ТН-1 6, Яч.15 ТН-2 6)-2 шт. Ремонт разрядников 6-10 кВ (Яч.7 РВ 6 ТН-1 6, Яч.15 РВ 6 ТН-2 6)-6 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.5 ТСН-1)-1 шт.	09.09.2023	30.09.2023
5.3.	110 кВ.	Городской РЭС	ПС 110 кВ БВС	Ремонт трансформаторов ( 3 Т)-1 шт. ( 2 Т)-1 шт. ( 1 Т)-1 шт. Ремонт заземлителей (ЗОН 110 1 Т)-1 шт. (ЗОН 2 Т)-1 шт. Ремонт выключателей 10кВ (Яч.7 МВ 10 ф-157, Яч.9 МВ 10 ф-159, Яч.11 МВ 10 ф-161, Яч.13 МВ 10 1Т, Яч.19 МВ 10 ф-169, Яч.21 МВ 10 ф-171, Яч.23 МВ 10 ф-173, Яч.25 МВ 10 ф-175, Яч.27 МВ 10 ф-177, Яч.29 СМВ-10, Яч.33 МВ 10 ф-183, Яч.35 МВ 10 ф-185, Яч.39 МВ ф-189(некомплектна), Яч.41 МВ 10 ТСН-2, Яч.43 МВ 10 ф-193, Яч.45 МВ 10 2Т, Яч.47 МВ 10 ф-197, Яч.34 МВ 6 ф-184, Яч.36 МВ 6 ф-186)-19 шт. Ремонт разрядников РВП-10 кВ (Яч.15 РВ 10 ТН-10 №1. Яч.37 РВ 10 ТН-10 №2)-6 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.17 ТСН-1, Яч.41 ТСН-2)-2 шт. Ремонт разъединителей 10 кВ (Яч.31 СР-10)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (Яч.1 ЛР 110 С-57, Яч.1 ШР 110 С-57, Яч.2 РОСШ 110 Р, Яч.2 ШР 110 Р, Яч.3 ТР 110 1Т, Яч.3 РОСШ 110 1Т, Яч.3 ШР 110 1Т, Яч.4 РОСШ 110 С-54, Яч.4 ЛР 110 С-54, Яч.4 ШР ТН-1, Яч.5 РОСШ 110 2Т, Яч.5 ТР 110 2Т, Яч.6 РОСШ 110 С-53, Яч.6 ЛР 110 С-53, Яч.6 ШР 110 ТН-2 110, Яч.7 РОСШ 110 ШОВ 110, Яч.7 ШР 110 1СШ, Яч.7 ШР 110 2СШ)-19 шт. Ремонт конденсатора связи 110 кВ (Яч.4 КС 110 С-54 ф"В,С". Яч.6 КС 110 С-53 ф"А,В")-2 к-т Ремонт ВЧ заградителя 110 кВ (Яч.4 ВЗ 110 С-54. Яч.6 ВЗ 110 С-53 )-2 к-т Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.1 ШР 35 ТН-2 35, Яч.2 СР-1 35, Яч.2 СР-2 35, Яч.3 ТР 35 2Т, Яч.3 ШР 35 2Т, Яч.4 ШР 35 С-30, Яч.4 ЛР 35 С-30, Яч.5 ЛР 35 Т-10, Яч.5 ШР 35 Т-10, Яч.7 ШР 35 ТН-1 35, Яч.8 ШР 35 3Т, Яч.8 ТР 35 3Т, Яч.9 ШР 35 1Т, Яч.9 ТР 35 1Т)-14 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.2 СВ 35, Яч.3 В 35 2Т, Яч.4 В 35 С-30, Яч.5 В 35 Т-10, Яч.8 В 35 3Т, Замена РВС-110кВ на ОПН-110кВ (Яч.4 РВ 110 ТН-1 110)-3 шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.4.	110 кВ.	Городской РЭС	ПС 110 кВ БВС	Ремонт контура заземления 110 кВ (контур заземления)-1 шт. Ремонт системы (секции) шин (1С 6, 2С 69, ШМ 6кВ 1Т, 2Т)-4 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.1 СР-1 35, Яч.1 СР-2 35, Яч.2 ТР 35 2Т, Яч.2 ШР 35 2Т, Яч.3 ТР 35 1Т, Яч.3 ШР 35 1Т, Яч.4 ШР 35 ТН-2 35, Яч.5 ШР 35 ТН-1 35, Яч.7 ЛР 35 Т-135, Яч.7 ШР 35 Т-135, Яч.8 ЛР 35 Т-23, Яч.8 ШР 35 Т-23)-12 шт. Замена фарфоровой изоляции на полимерную (ОРУ-35кВ)-72 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ( Яч.1 СВ 35, Яч.2 В 35 2Т, Яч.3 В 35 1Т, Яч.7 В 35 Т-135, Яч.8 В 35 Т-23 )-5 шт. Замена РВС-35кВ на ОПН-35кВ (РВС 35 2Т)-3 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (Яч.1 СВ 6, Яч.3 В 6 ф-403, Яч.4 В 6 ф-404, Яч.5 В 6 ф-405, Яч.5 В 6 ф-406, Яч.9 В 6 1Т-1, Яч.10 В 6 2Т-2, Яч.11 В 6 1Т-2, Яч.12 В 6 2Т-1, Яч.13 В 6 ф-413, Яч.14 В 6 ф-414)-11 шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.5.	110 кВ.	Городской РЭС	ПС 110 кВ СК	Ремонт выключателей 110 кВ ( Яч.4 В 110 2Т, Яч.5 В 110 1Т, Яч.8 СВ 110)-3 шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.6.	110 кВ.	Городской РЭС	ПС 110 кВ СК	Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т, 2Т )-2 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (ТСН-1, ТСН-2)-2 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 1Т, 2 Т.)-2 шт. Ремонт ошиновки (РУ 35-110)-2 шт. Ремонт шинных мостов (РУ 35-110)-2 шт. Ремонт щитов постоянного и переменного тока (ЗРУ-0,4 кВ)-4 шт.	01.10.2023	31.10.2023
5.7.	110 кВ.	Городской РЭС	ПС 110 кВ СК	Ремонт ОД ( Яч.2 ОД 110 1Т)-1 шт. Ремонт КЗ ( Яч.2 КЗ 110 1Т)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.8.	110 кВ.	Октябрьский РЭС	ПС 110 кВ Благословенное	Ремонт выключателей 6-10 кВ ( яч.8. СВ 10 )-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.9.	110 кВ.	Октябрьский РЭС	ПС 110 кВ Благословенное	Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т , 2Т )-2 шт. Ремонт трансформаторов ТСН ( Яч.4 ТСН-1, Яч.13 ТСН-2)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ ( ОПН-110 1Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ ( ОПН-35 1Т, 2Т)-6 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ ( ОПН-10 1Т, 2Т)-6 шт. Ремонт трансформаторов напряжения ( Яч.2 ТН-1 35, Яч.8 ТН-2 35)-2 шт. Ремонт конденсатора связи 110 кВ ( Яч.1 КС 110 С-62 ф "В,С")-1 к-т Ремонт ВЧ заградителя 110 кВ ( Яч.1 ВЗ 110 С-62 ф "В,С")-1 к-т Ремонт конденсатора связи 35 кВ ( Яч.3 КС 35 Т-113 ф"В,С", Яч.9 КС 35 Т-116 ф"В")-2 к-т Ремонт ВЧ заградителя 35 кВ ( Яч.3 ВЗ 35 Т-113 ф"В,С", Яч.9 ВЗ 35 Т-116 ф"В")-2 к-т Ремонт ошиновки (РУ-35-110)-3 шт. Ремонт шинных опор (РУ 35-110)-10 шт. Ремонт разрядников 6-10 кВ ( Яч.6 РВ 10 ТН-1 10, Яч.11 РВ 10 ТН-2 10)-6 шт. Ремонт щитов постоянного и переменного тока (ЗРУ-0,4 кВ)-2 шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.10.	110 кВ.	Октябрьский РЭС	ПС 110 кВ Благословенное	Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т , 2Т )-2 шт. Ремонт трансформаторов ТСН ( Яч.4 ТСН-1, Яч.13 ТСН-2)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ ( ОПН-110 1Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ ( ОПН-35 1Т, 2Т)-6 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ ( ОПН-10 1Т, 2Т)-6 шт. Ремонт трансформаторов напряжения ( Яч.2 ТН-1 35, Яч.8 ТН-2 35)-2 шт. Ремонт конденсатора связи 110 кВ ( Яч.1 КС 110 С-62 ф "В,С")-1 к-т Ремонт ВЧ заградителя 110 кВ ( Яч.1 ВЗ 110 С-62 ф "В,С")-1 к-т Ремонт конденсатора связи 35 кВ ( Яч.3 КС 35 Т-113 ф"В,С", Яч.9 КС 35 Т-116 ф"В")-2 к-т Ремонт ВЧ заградителя 35 кВ ( Яч.3 ВЗ 35 Т-113 ф"В,С", Яч.9 ВЗ 35 Т-116 ф"В")-2 к-т Ремонт ошиновки (РУ-35-110)-3 шт. Ремонт шинных опор (РУ 35-110)-10 шт. Ремонт разрядников 6-10 кВ ( Яч.6 РВ 10 ТН-1 10, Яч.11 РВ 10 ТН-2 10)-6 шт. Ремонт щитов постоянного и переменного тока (ЗРУ-0,4 кВ)-2 шт.	01.07.2023	31.07.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работы	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.11.	110 кВ.	Биробиджанский РЭС	ПС 110 кВ КРС	Ремонт заземлителя 110 кВ (ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт. Ремонт конденсатора связи 110 кВ ( Яч.2 КС 110 С-58 ф "В,С", Яч.3 КС 110 С-54 ф"В,С" )-2 к-т Ремонт высокочастотного заградителя 110 кВ ( Яч.2 ВЗ 110 С-58, Яч.3 ВЗ 110 С-54 )-2 к-т Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ ( Яч.4 ОПН 110 ТН-2 110, Яч.5 ОПН 110 ТН-1 110)-6 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ ( Яч.4 ТН-2 110, Яч.5 ТН-1 110)-2 шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ ( Яч.7 ТТ 110 1Т, Яч.8 ТТ 110 2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (Яч.7 В 110 1Т, Яч.8 В 110 2Т)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ ( Яч.3 ОПН 35 ТН-2, Яч.7 ОПН 35 ТН-1 35)-6 шт. Ремонт разрядников 35 кВ ( Разрядник 1Т в ноле. Разрядник 2Т в ноле)-6 шт.Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ ( Яч.3 ТН-2 35, Яч.7 ТН-1 35)-2 шт.Ремонт щитов постоянного и переменного тока (ЗРУ-0,4 кВ)-1 шт.Ремонт шинных опор (порталы) (РУ 35-110)-15 шт.Ремонт ошиновки РУ-35-110 (РУ 35-110)-6 шт.Ремонт трансформаторов 110 кВ ( 1Т )-1 шт.Ремонт трансформаторов ТСН ( Яч.1 ТСН-1, Яч.14 ТСН-2)-2 шт.Ремонт разрядников 10 кВ ( Яч.5 РВ 10 ТН-1 10, Яч.12 РВ 10 ТН-2 10)-6 шт.Ремонт трансформаторов 110 кВ ( 2Т )-1 шт.	01.10.2023	31.10.2023
5.12.	110 кВ.	Биробиджанский РЭС	ПС 110 кВ КРС	Ремонт контура заземления (контур заземления )-1 шт. Ремонт системы (секции) шин ( ШМ-10кВ)-2 шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.13.	110 кВ.	Ленинский РЭС	ПС 110 кВ Биджан	Ремонт выключателей 110 кВ ( Яч.6 СВ 110, Яч.9 В 110 С-62, Яч.10 В 110 2Т )-3 шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ ( Яч.1 ШР 10 ф-221, Яч.1 ЛР 10 ф-221, Яч.2 ШР 10 ф-222, Яч.2 ЛР 10 ф-222, Яч.3 ШР 10 ф-223, Яч.3 ЛР 10 ф-223, Яч.4 ШР 10 ф-224, Яч.4 ЛР 10 ф-224, Яч.12 ШР 10 ф-232, Яч.12 ЛР 10 ф-232, Яч.13 ШР 10 ф-233, Яч.13 ЛР 10 ф-233, Яч.14 ШР 10 ф-234, Яч.14 ЛР 10 ф-234, Яч.5 ШР 10 1Т, Яч.5 ТР 10 1Т, Яч.6 ТР 10 ТСН-1, Яч.7 ТР 10 ТН-1, Яч.8 СР-1 10, Яч.8 СР-2 10, Яч.9 ТР 10 ТН-2 10, Яч.10 ТР 10 ТСН-2, Яч.11 ШР 10 2Т, Яч.11 ЛР 10 2Т)-24 шт. Ремонт ОД (Яч.8 ОД 110 1Т)-1 шт. Ремонт КЗ (Яч.8 КЗ 110 1Т)-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
5.14.	110 кВ.	Ленинский РЭС	ПС 110 кВ Биджан	Ремонт системы (секции) шин (ШМ-10 кВ )-2 шт. Ремонт контура заземления (контур заземления )-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (Яч.1 Р-1 110, Яч.1 Р-2 110, Яч.2 ЛР 110 С-60, Яч.3 ЛР 110 С-61, Яч.6 СР-1 110 , Яч.6 СР-2 110 , Яч.7 ШР 110 1Т, Яч.9 ЛР 110 С-62, Яч.9 ШР 110 С-62, Яч.10 ШР 110 2Т)-10 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.1 В 10 ф-221, Яч.2 В 10 ф-222, Яч.3 В 10 ф-223, Яч.4 В 10 ф-224, Яч.5 В 10 1Т, Яч.8 СВ 10, Яч.11 В 10 2Т, Яч.12 В 10 ф-232, Яч.13 В 10 ф-233, Яч.14 В 10 ф-234)-10 шт.	01.09.2023	30.09.2023
5.15.	110 кВ.	Ленинский РЭС	ПС 110 кВ Биджан	Ремонт щитов постоянного и переменного тока (ЗРУ-0,4 кВ)-4 шт. Ремонт шинных опор (порталы) (РУ 35-110)-10 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.6 ТСН-1, Яч.10 ТСН-2)-2 шт. Ремонт разрядников 6-10 кВ ( Яч.7 РВ 10 ТН-1 10, Яч.9 РВ 10 ТН-2 10)-2 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ (Яч.7 ТН-1 10, Яч.9 ТН-2 10)-2 шт. Ремонт шинных мостов (РУ-35-110)-4 шт. Ремонт трансформатора тока (Яч.2 ТТ 110 С-60, Яч.3 ТТ 110 С-61, Яч.9 ТТ 110 С-62)-3 шт. Ремонт трансформатора 110 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН-110 1Т)-3 шт.Ремонт разрядников 35 кВ ( РВ-35 1Т )-3 шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ (ОПН-10 1Т)-3 шт.Ремонт заземлителя (ЗОН 110 1Т )-1 шт.Ремонт разрядников (Разрядник 35кВ 1Т в ноле)-1 шт.Ремонт трансформатора 110 кВ (2Т)-1 шт.Ремонт заземлителя (ЗОН 110 2Т)-1 шт.Ремонт разрядников (Разрядник 35кВ 2Т в ноле)-1 шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН-110 2Т)-3 шт.Ремонт разрядников 35 кВ ( РВ-35 2Т )-3 шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ (ОПН-10 2Т)-3 шт.Ремонт конденсаторов связи (Яч.2 КС 110 С-60 ф"В,С", Яч.3 КС 110 С-61 ф"В,С", Яч.9 КС 110 С-62 ф"В,С")-3 к-тРемонт ВЧ заградителей (Яч.2ВЗ 110 С-60 , Яч.3 ВЗ 110 С-61 , Яч.9 ВЗ 110 С-62 )-3 к-тРемонт трансформаторов напряжения 110 кВ (Яч.5 ТН-1 110)-1 шт.Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (Яч.4 ТН-2 110)-1 шт.	01.10.2023	31.10.2023
5.16.	110 кВ.	Ленинский РЭС	ПС 110 кВ Унгун	Ремонт ОД (Яч.2 ОД 110 1Т)-1 шт. Ремонт КЗ (Яч.2 КЗ 110 1Т)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работы	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.17.	110 кВ.	Ленинский РЭС	ПС 110 кВ Унгун	Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.6 ТСН-1, Яч.13 ТСН-2)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т, Яч.3 ОПН 10 ТН-1 10, Яч.14 ОПН 10 ТН-2 10)-12 шт. Ремонт трансформаторов напряжения (Яч.3 ТН-1 10, Яч.14 ТН-2 10)-2 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (Яч.3 ТН-1 35, Яч.4 ТН-2 35)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т)-6 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т)-1 шт. Замена РВС 35 кВ на ОПН 35 кВ (Яч.3 РВ 35 ТН-1 35, Яч.4 РВ 35 ТН-2 35)-6 шт. Ремонт шинных мостов (РУ-35-110)-5 шт. Ремонт щитов постоянного и переменного тока (ЗРУ-0,4 кВ)-4 шт. Ремонт шинных опор (порталы) (РУ 35-110)-11 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН 110 1Т)-3 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 1Т)-1 шт. Ремонт разрядника (Разрядник в ноле 1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.18.	110 кВ.	Ленинский РЭС	ПС 110 кВ Ленинск	Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 1Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН 110 в ноле 1Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН 110 1Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 1Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН 10 1Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 2Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (V480ОПН 110 в ноле 2Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН 110 2Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 2Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН 10 2Т)-3 шт. Ремонт шинных опор (порталы) (РУ 35-110)-11 шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.19.	110 кВ.	Ленинский РЭС	ПС 110 кВ Дежнево	Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН 110 1Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 1Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН 10 1Т)-3 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН 110 2Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 2Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН 10 2Т)-3 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 2Т)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
5.20.	110 кВ.	Ленинский РЭС	ПС 110 кВ Дежнево	Ремонт ОД (Яч.9 ОД 110 1Т, Яч.10 ОД 110 2Т)-2 шт. Ремонт КЗ (Яч.9 КЗ110 1Т, Яч.10 КЗ110 2Т)-2 шт.	01.11.2023	30.11.2023
6.			Оборудование ПС 35 кВ			
6.1.	35кВ.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Будукан	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.3 ТСН-1)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.2.	35кВ.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Биракан	Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт.	01.10.2023	31.10.2023
6.3.	35кВ.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Двуречье	Ремонт системы (секции) шин (ШМ-6кВ ячейки 10кВ)-2 шт.	01.10.2023	01.10.2023
6.4.	35кВ.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Лесучасток	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт.	01.10.2023	01.10.2023
6.5.	35кВ.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Известковое	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт.	01.10.2023	01.10.2023
6.6.	35кВ.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Бира	Ремонт выключателей 6-10 кВ (Яч.1 В 10 ф-1, Яч.2 В 10 1Т, Яч.4 В 10 ф-4, Яч.6 В 10 ф-6, Яч.7 В 10 ф-7)-5 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.4 В 35 1Т)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.7.	35кВ.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Бира	Ремонт трансформаторов наапряжения 10 кВ (Яч.5 ТН-1 10)-1 шт Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт Ремонт обогревателей (яч. 1,2,4,6,7)-10 шт Ремонт конденсаторов связи (Яч.1 КС 35 Т-145 ф"В")-1 к-т Ремонт ВЧ заградителей (Яч.1 ВЗ 35 Т-145)-1 к-т Ремонт разрядников 6-10 кВ (Яч.5 РВ 10 ТН-1 10)-3 шт Ремонт ошиновки (РУ-35)-1 шт Ремонт шинных опор (порталы) (РУ-35)-12 шт Ремонт щитов постоянного и переменного тока (ЗРУ-0,4 кВ)-1 шт Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН 10 1Т)-3 шт Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 1Т)-3 шт Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.3 ТСН-1)-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.8.	35кВ.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Бира	Ремонт разъединителей 10 кВ (Яч.1 ШР 10 ф-1, Яч.2 ШР 10 1Т, Яч.4 ШР 10 ф-4, Яч.5 ШР 10 ТН-1 10, Яч.6 ШР 10 ф-6, Яч.7 ШР 10 ф-7, Яч.1 ЛР 10 ф-1, Яч.4 ЛР 10 ф-4, Яч.6 ЛР 10 ф-6, Яч.7 ЛР 10 ф-7, Яч.2 ТР 10 1Т, Яч.3 ТР 10 ТСН-1)-12 шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.9.	35кВ.	Октябрьский РЭС	ПС 35 кВ Самара	Ремонт разъединителей 10 кВ (Яч.8 СР-1 10, Яч.9 СР-2 10)-2 шт.	01.09.2023	30.09.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работы	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.10.	35кВ.	Октябрьский РЭС	ПС 35 кВ Самара	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.4ТСН-1, Яч.13 ТСН-2 )-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ ( ОПН 35 1Т, 2Т)-6 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН 10 1Т, 2Т)-6 шт. Ремонт конденсаторов связи (Яч.1 КС 35 Т-115 ф"А,В", Яч.2 КС 35 Т-114 ф"В", Яч.6 КС 35 Т-302 ф"В,С")-3 к-т Ремонт Вч заградителей ( Яч.1 ВЗ 35 Т-115 ф"А,В", Яч.2 ВЗ 35 Т-114 ф"В", Яч.6 ВЗ 35 Т-302 ф"В,С")-3 к-т Ремонт разрядников 6-10 кВ ( Яч.6 РВ 10 ТН-1 10, Яч.11 РВ 10 ТН-2 10)-6 шт. Ремонт системы (секция) шин ( ШМ-10кВ ячейки 10кВ)-2 шт.Ремонт щитов постоянного и переменного тока (ЗРУ-0,4 кВ)-2 шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.11.	35кВ.	Октябрьский РЭС	ПС 35 кВ Доброе	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т )-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН ( Яч.6 ТСН-1)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ ( Яч.1 ЛР 35 Т-118, Яч.2 ШР 35 1Т, Яч.3 ЛР 35 Т-116)-3 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ( Яч.2 В 35 1Т)-1 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.3 В 10 ф-33, Яч.5 В 10 1Т, Яч.7 В 10 ф-37, Яч.8 В 10 ф-38)-4 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 1Т)-3 шт Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ ( ОПН 10 1Т)-3 шт	01.09.2023	30.09.2023
6.12.	35кВ.	Октябрьский РЭС	ПС 35 кВ Амурзет	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т )-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.13.	35кВ.	Октябрьский РЭС	ПС 35 кВ Столбовое	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов ТСН ( Яч.4 ТСН-1, Яч.14 ТСН-2)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ ( ОПН 35 1Т, 2Т)-6 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ ( ОПН 10 1Т, 2Т)-6 шт. Ремонт разрядников 6-10 кВ ( Яч.5 РВ 10 ТН-1 10, Яч.13 РВ 10 ТН-2 10)-6 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ( Яч.7 СВ 35)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.14.	35кВ.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ Пашково	Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.2 В 35 Т-154, Яч.4 В 35 Т-155)-2 шт. Ремонт системы (секция) шин (ШМ-10кВ)-1 шт. Ремонт контура заземления (Контур заземления )-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.15.	35кВ.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ Пашково	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 1Т)-3 шт. Ремонт ВЧ заградителя (Яч.1 ВЗ 35 Т-153 ф"А,В, Яч.2 ВЗ 35 Т-154 ф"А,С")-2 к-т Ремонт конденсатора связи ( Яч.1 КС 35 Т-153 ф"А,В", Яч.2 КС 35 Т-154 ф"А,С")-2 к-т Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН 10 1Т, Яч.4 ОПН 10 ТН-1 10)-6 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.2 ТСН-1, яч.7 ТСН-2)-2 шт. (-) Ремонт ошиновки (РУ-35)-1 шт.Ремонт шинных опор (портал) (РУ-35)-1 шт. Ремонт щита постоянного и переменного тока (ЗРУ-0,4 )-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.16.	35кВ.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ Хинганск	Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 2Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН 6 2Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т )-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН 6 1Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.11 ТСН-1)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (Яч.11 ОПН 35 ТСН-1)-3 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.12 ТСН-2)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (Яч.12 ОПН 35 ТСН-2)-3 шт. Ремонт щита постоянного и переменного тока (ЗРУ-0,4 )-1 шт.Ошиновка РУ-35 ( РУ-35 )-1 шт.Ремонт шинных опор (порталы) ( РУ-35 )-1 Система (секция) шин (1С 35 , 2С 35 )-2 шт.Ремонт ВЧ заградителя (Яч.2 ВЗ 35 Т-157)-1 к-тРемонт конденсатора связи (Яч.2 КС 35 Т-157 ф"А,В")-1 к-тЗамена РВ-35 на ОПН-35 ( ТН-2)-3 шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.17.	35кВ.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ Хинганск	Ремонт контура заземления (Контур заземления )-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.18.	35кВ.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ Башурово	Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т )-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т )-1 шт. Замена РВ-35 на ОПН-35 (РВ-35 1Т, РВ-35 2Т)-6 шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.19.	35кВ.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ ЦЭС-Облучье	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т )-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т )-1 шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (Яч.1 ТТ 35 Т-158)-1 шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.20.	35кВ.	Городской РЭС	ПС 35 кВ МК	Ремонт контура заземления (контур заземления )-1 шт. Ремонт системы (секция) шин (1С 6, 2С 6, ШМ-6кВ 1Т, ШМ-6кВ 2Т)-4 шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.21.	35кВ.	Городской РЭС	ПС 35 кВ МК	Ремонт ошиновки (РУ-35)-4 шт. Ремонт шинных опор (РУ 35)-10 шт. Ремонт щита постоянного и переменного тока (ЗРУ-0,4 )-4 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 1Т )-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 1Т)-3 шт Ремонт ограничителей перенапряжения 6 кВ (ОПН 6 1Т)-3 шт Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 2-Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 2 Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6 кВ (ОПН 6 2Т)-3 штРемонт ВЧ заградителей (Яч.1 ВЗ 35 Т-136, Яч.6 ВЗ 35 Т-133)-2 к-тРемонт конденсатора связи (Яч.1 КС 35 Т-136 ф"А,С", Яч.6 КС 35 Т-133 ф"А,С")-2 к-тРемонт разъединителей 35 кВ (Яч.1 ЛР 35 Т-136, Яч.2 ЛР 35 Т-140, Яч.3 ШР 35 1Т, Яч.4 ШР 35 2Т, Яч.5 СР-1 35, Яч.5 СР-2 35, Яч.6 ЛР 35 Т-133, Яч.6 ШР 35 Т-133)-8 шт.Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.5 СВ 35, Яч.6 В 35 Т-133, Яч.3 В 35 1Т)-3 шт.Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.1 ТСН 1; Яч.14 ТСН-2)-2 шт.Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (Яч.4 ТН-1 6, Яч.15 ТН-2 6)-2 шт.Ремонт ограничителей перенапряжения 6 кВ (Яч.15 ОПН 6 ТН-2 6, Яч.4 ОПН 6 ТН-1 6)- шт	01.07.2023	31.07.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работы	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.22.	35кВ.	Городской РЭС	ПС 35 кВ ГЗУ	Ремонт выключателя элегазового 35 кВ (Яч.4 В 35 2Т)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.23.	35кВ.	Городской РЭС	ПС 35 кВ ГЗУ	Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 1Т )-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.5 ТСН-1)-1 шт. Ремонт разрядников 6-10 кВ (РВ 6 1Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 2Т )-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.11 ТСН-2)-1 шт. Ремонт разрядников 6-10 кВ (РВ 6 2Т)-3 шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.24.	35кВ.	Городской РЭС	ПС 35 кВ Валдгейм	Ремонт контура заземления (Контур заземления)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.25.	35кВ.	Городской РЭС	ПС 35 кВ Валдгейм	Ремонт шинных опор, ошиновки (РУ-35)-4 шт. Ремонт щита постоянного и переменного тока ( яч. 4 ЩСН 0.4 )-4 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т )-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.26.	35кВ.	Городской РЭС	ПС 35 кВ ЧТФ	Ремонт контура заземления (Контур заземления )-1 шт. Ремонт системы (секция) шин (ШМ-6кВ 1Т)-1 шт. Ремонт системы (секция) шин ( ШМ-6кВ 2Т)-1 шт. Ремонт системы (секция) шин (1С 6, 2С 6)-2 шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.27.	35кВ.	Городской РЭС	ПС 35 кВ ЧТФ	Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кв (ОПН 6 2Т)-3 шт. Ремонт разрядников 6-10 кв (Яч.11 РВ 6 ТН-2 6)-3 шт. Ремонт ошиновки (РУ-35)-4 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кв ( ОПН 6 1Т)-3 шт. Ремонт разрядников 6-10 кв (Яч.21 РВ 6 ТН-1 6)-3 шт. Ремонт щита постоянного и переменного тока (ЗРУ-0,4 )-4 шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.28.	35кВ.	Городской РЭС	ПС 35 кВ ТЭЦ	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т )-1 шт. Ремонт разрядников 35 кВ (ОПН 35 1Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 2Т)-1 шт. Ремонт шинных опор, мостов (РУ 35)-4 шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.29.	35кВ.	Городской РЭС	ПС 35 кВ ЖБИ	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 2Т)-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.30.	35кВ.	Городской РЭС	ПС 35 кВ Центр	Ремонт выключателей 6-10 кв (Яч.3 В 6 1Т, Яч.5 В 6 ф-275, Яч.8 СВ 6, Яч.13 В 6 2Т, Яч.14 В 6 ф-284)-5 шт.	09.09.2023	30.09.2023
6.31.	35кВ.	Городской РЭС	ПС 35 кВ Центр	Ремонт щита постоянного и переменного тока (ЗРУ-0,4 )-4 шт. Ремонт ошиновки, шинных опор (РУ-35)-4 шт. Ремонт конденсаторов связи (Яч.1 КС 35 Т-10 ф"В")-1 к-т Ремонт ВЧ заградителей (Яч.1 ВЗ 35 Т-10)-1 к-т Ремонт разъединителей РНДЗ-2-35-630 (Яч.1 ЛР 35 Т-10; Яч.3 ШР 35 ТН-1 35; Яч.4 ШР 35 ТН-2 35; Яч.5 ШР 35 1Т; Яч.6 ШР 35 2Т; Яч.7 СР-1 35; Яч.7 СР-2 35)-7 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (Яч.3 ТН-1 35, Яч.4 ТН-2 35)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.5 В 35 1Т, Яч.6 В 35 2Т)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (Яч.3 ОПН 35 ТН-1 )-3 шт Ремонт разрядников 35 кВ (Яч.4 РВ 35 ТН-2)-3 шт Ремонт разрядников 6-10 кВ (яч. 7 РВ 6 ТН-1 6, яч. 9 РВ 6 ТН-2 6)-6 шт Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.4 ТСН-1, Яч.12 ТСН-2)-2 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 1Т.)-3 шт Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кв (ОПН 6 1Т.)-3 шт Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 2Т )-3 шт Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кв (ОПН 6 2Т.)-3 шт	09.09.2023	30.09.2023
6.32.	35кВ.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Пронькино	Ремонт выключателей 6-10 кв (Яч.1 В 10 1Т, Яч.3 В 10 ф-93, Яч.4 В 10 ф-94, Яч.7 СВ 10, Яч.8 В 10 ф-98, Яч.12 В 10 2Т)-6 шт. Ремонт системы (секция) шин ( ШМ-10кВ)-2 шт. Ремонт контура заземления (Контур заземления )-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.33.	35кВ.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Пронькино	Ремонт трансформаторов ТСН ( Яч.2 ТСН-1, Яч.1 ТСН-2)-2 шт. Ремонт щита постоянного переменного тока (ЗРУ-0,4)-1 шт. Ремонт разрядников 6-10 кв ( Яч.5 РВ 10 ТН-1 10)-3 шт. Ремонт разрядников 35 кв ( Яч.3 РВ 35 ТН-1 35 )-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кв ( Яч.10 ОПН 10 ТН-2 10)-3 шт. Ремонт ошиновки ( РУ-35)-1 шт. Ремонт шинных опор (порталы) ( РУ-35)-2 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ ( Яч.3 ТН-1 35)-1 шт. Ремонт трансформаторов ( 2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов ( 1Т)-1 шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.34.	35кВ.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Пронькино	Ремонт разъединителей 6-10 кв ( Яч.1 ШР 10 1Т, Яч.1 ТР 10 1Т, Яч.2 ШР 10 ТСН-1, Яч.3 ЛР 10 ф-93, Яч.3 ШР 10 ф-93, Яч.4 ШР 10 ф-94, Яч.4 ЛР 10 ф-94, Яч.5 ШР 10 ТН-1 10, Яч.6 СР-1 10, Яч.7 СР-2 10, Яч.8 ШР 10 ф-98, Яч.8 ЛР 10 ф-98, Яч.10 ШР 10 ТН-2 10, Яч.11 ШР 10 ТСН-2, Яч.12 ТР 10 2Т, Яч.12 ШР 10 2Т )-16 шт.	01.09.2023	30.09.2023
6.35.	35кВ.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Найфельд	Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН ( Яч.4 ТСН-1, Яч.13 ТСН-2)-2 шт. Ремонт щита собственных нужд (ЗРУ-0,4)-1 шт. Ремонт разрядников 6-10 кв ( Яч.6 РВ 10 ТН-1 10, Яч.11 РВ 10 ТН-2 10)-6 шт. Ремонт ошиновки, шинных опор (РУ 35)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ ( ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т )-6 шт. Ремонт разрядников 6-10 кв (РВ 10 1Т, РВ 10 2Т)-6 шт.	01.09.2023	30.09.2023



№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работы	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.36.	35кВ.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Надеждинск	Ремонт конденсаторов связи (Яч.1 КС 35 Т-122 ф"В", Яч.2 КС 35 Т-123 ф"В")-2 к-т Ремонт ВЧ заградителей (Яч.1 В3 35 Т-122, Яч.2 В3 35 Т-123 )-2 к-т Ремонт трансформаторов напряжения (Яч.3 ТН-1)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.5 В 35 1Т, Яч.6 В 35 2Т)-2 шт. Ремонт ошиновки (РУ-35)-2 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.3 ТСН-1, Яч.13 ТСН-2)-2 шт. Ремонт разрядников 6-10 кВ (Яч.6 РВ 10 ТН-1 10, Яч.11 РВ 10 ТН-2 10)-6 шт Ремонт щита постоянного переменного тока (ЗРУ-0,4)-1 шт. Ремонт системы (секция) шин (1С 10, 2С 10, ШМ-10кВ 1Т , ШМ-10кВ 2Т )-4 шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.37.	35кВ.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Надеждинск	Замена РВС-35 кВ на ОПН 35 кВ ( РВ 35 1Т, РВ 35 2Т)-6 шт	01.07.2023	31.07.2023
6.38.	35кВ.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Дубовое	Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 2Т)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.1 В 35 Т-123, Яч.2 В 35 1Т, Яч.4 В 35 2Т, Яч.5 СВ 35)-4 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.3 ТСН-1, Яч.12 ТСН-2)-2 шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.39.	35кВ.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Дубовое	Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.1 ШР 35 Т-123, Яч.1 ЛР 35 Т-123, Яч.2 ШР 35 1Т, Яч.3 ЛР 35 Т-129, Яч.4 ШР 35 2Т, Яч.5 СР-1 35, Яч.5 СР-2 35, Яч.7 ЛР 35 Т-130)-8 шт.	01.07.2023	31.07.2023
6.40.	35кВ.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Опытная	Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.1 ЛР 35 Т-80, Яч.2 ЛР 35 рез.(неком.), Яч.7 СР-1 35, Яч.7 СР-2 35)-4 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.7 СВ 35)-1 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (Яч.2 В 10 ф-52, Яч.3 В 10 1Т, Яч.8 СВ 10, Яч.10 В 10 ф-60, Яч.13 В 10 2Т, Яч.14 В 10 ф-64, Яч.15 В 10 ф-65)-7 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.4 ТСН-1, Яч.12 ТСН-2)-2 шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.41.	35кВ.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Опытная	Замена РВС-35 кВ на ОПН 35 кВ (РВ 35 1Т, РВ 35 2Т)-6 шт	01.08.2023	31.08.2023
6.42.	35кВ.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Горки	Ремонт системы (секция) шин (ШМ-10кВ)-2 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.6 ТСН-1, Яч.11 ТСН-2)-2 шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.43.	35кВ.	Ленинский РЭС	ПС 35 кВ Воскресеновка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 1Т,2Т )-2 шт. Ремонт разрядников35 кВ (РВ 35 1Т,РВ 35 2Т)-6 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН 10 1Т,2Т )-6 шт. Ремонт шинных опор (порталы) (РУ 35)-10 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.5 ТСН-1, Яч.16 ТСН-2)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (Яч.4 В 10 1Т, Яч.6 В 10 ф-116, Яч.9 СВ 10 , Яч.11 В 10 ф-121, Яч.15 В 10 2Т)-5 шт.	01.10.2023	31.10.2023
6.44.	35кВ.	Ленинский РЭС	ПС 35 кВ Венцелево	Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ ( ОПН 35 1Т, 2Т)-6 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН 10 1Т, 2Т)-6 шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.45.	35кВ.	Ленинский РЭС	ПС 35 кВ Бабстово	Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 1Т )-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ ( ОПН 35 1ТТ)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН 10 1Т )-3 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 2Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН 10 2Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (Яч.6 ТН-1 10, Яч.11 ТН-2 10)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (Яч.6 ОПН 10 ТН-1 10, Яч.11 ОПН 10 ТН-2 10)-6 шт Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.4 ТСН-1, Яч.13 ТСН-2)-2 шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (Яч.3 В 10 1Т, Яч.5 В 10 ф-5, Яч.8 В 10 ф-8, Яч.10 СВ 10 , Яч.12 В 10 ф-12, Яч.14 В 10 2Т, Яч.15 В 10 ф-15, Яч.16 В 10 ф-16)-8 шт.Ремонт выключателей 35 кВ ( В 35 1Т,2Т,СВ 35)-3 шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.46.	35кВ.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ Ключевое	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.47.	35кВ.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ ДСК	Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.1 В 35 Т-98, Яч.2 В 35 Т-101, Яч.7 СВ-35)-3 шт. Ремонт ошиновки (РУ-35)-2 шт. Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ (Яч.3 ТН-1 35 , яч. 4 ТН-2 35 )-2 шт. Замена РВС-35 кВ на ОПН 35 кВ (Яч.3 РВ 35 ТН-1, яч. 4 РВ 35 ТН-2 )-6 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (Яч.1 СВ 6, Яч.10 В 6 ф-210, Яч.11 В 6 1Т, Яч.12 В 6 2Т, Яч.16 В 6 ф-216, Яч.19 В 6 ф-219, Яч.20 В 6 ф-230, Яч.21 В 6 ф-221, Яч.23 В 6 ф-223, Яч.24 В 6 ф-224)-10 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.25 ТСН-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.26 ТСН-2)-1 шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 2Т)-1 шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 1Т)-1 шт.	01.10.2023	31.10.2023
6.48.	35кВ.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ ДСК	Ремонт разъединителей 6-10 кВ (Яч.2 СР-2 6)-1 шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.49.	35кВ.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ ДСК	Ремонт системы (секция) шин (ШМ-6кВ)-2 шт.	01.10.2023	31.10.2023
6.50.	35кВ.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ ПТФ	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т)-6 шт. Ремонт конденсаторов связи (Яч.2 КС 35 Т-106 ф"А,С")-1 к-т Ремонт ВЧ заградителей (Яч.2 В3 35 Т-106 )-1 к-т Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.5 ТСН-1, Яч.14 ТСН-2)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т)-6 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ (Яч.7 ОПН 10 ТН-1 10, Яч.12 ОПН 10 ТН-2 10)-6 шт. Ремонт щита постоянного и переменного тока (ЗРУ-0,4 )-10 шт. Ремонт ошиновки (РУ-35)-3 шт.Ремонт шинных опор (порталы) (РУ-35)-12 шт.	01.10.2023	30.11.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работы	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.51.	35кВ.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ ПТФ	Ремонт разъединителей 35 кВ ( Яч.1 ЛР 35 Т-105, Яч.2 ЛР 35 Т-106, Яч.3 ШР 35 1Т, Яч.4 ШР 35 2Т, Яч.5 СР-1 35, Яч.5 СР-1 35 )-6 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ ( Яч.3 В 10 ф-123, Яч.4 В 10 1Т, Яч.9 СВ 10, Яч.15 В 10 2Т )-4 шт. Ремонт системы (секция) шин (ШМ-10кВ, ячейки 10кВ)-2 шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.52.	35кВ.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ ПТФ	Ремонт разъединителей 6-10 кВ (Яч.3 ЛР 10 ф-123, Яч.3 ШР 10 ф-123, Яч.4 ТР 10 1Т, Яч.4 ШР 10 1Т, Яч.5 ТР 10 ТСН-1, Яч.7 ШР 10 ТН-1 10, Яч.9 СР-1 10, Яч.10 СР-2 10, Яч.11 В 10 ф-131, Яч.11 ШР 10 ф-131, Яч.12 ШР 10 ТН-2 10, Яч.13 ЛР 10 ф-133, Яч.13 ШР 10 ф-133, Яч.14 ТР 10 ТСН-2, Яч.15 ТР 10 2Т, Яч.15 ШР 10 2Т)-16 шт.	01.08.2023	31.08.2023
6.53.	35кВ.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ Камышовка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 1Т,2Т)-2 шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.			ТП6-10/0,4 кВ			
7.1.		Октябрьский РЭС	ТП-265 10/0,4 кВ Ф-9 ПС 35 кВ Амурзет	Замена рубильника 0,4 кВ ф-1 на В 250 А 1шт. замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 3шт. замена ИП-10 3шт.	01.04.2023	30.04.2023
7.2.		Октябрьский РЭС	КТПН-315 10/0,4 кВ Ф-16 ПС 35 кВ Амурзет	Замена ВВ-0,4кВ 1шт. замена В-0,4кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3 3шт. установка приемной траверсы 10кВ 1шт. окраска корпуса КТПН 50м2 замена ИП-10кВ 3шт замена РВП-10кВ на ОПН-10кВ 3шт замена металл контура заземления 10м2	01.04.2023	30.04.2023
7.3.		Октябрьский РЭС	СКТП-209 10/0,4 кВ Ф-75 ПС 35 кВ Самара	Замена ВВ-0,4кВ 1шт. замена В-0,4кВ Ф-1 1шт. замена шин 15м установка приемной траверсы 10кВ 1шт. окраска корпуса КТПН 10м2 замена ИП-10кВ 3шт. замена РВП-10кВ на ОПН-10кВ 3шт.	01.04.2023	30.04.2023
7.4.		Октябрьский РЭС	КТПП-218 10/0,4 кВ Ф-115 ПС 110 кВ Благословенное	Замена 1ВР 1шт. замена Р-0,4кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3 3шт. замена РУ-10кВ на ПКТ 3шт. замена выключателя нагрузки ВНР-10 2шт. окраска корпуса КТПП 20м2 замена ИП-10кВ 6шт. замена РВП-10кВ на ОПН-10кВ 3шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.5.		Городской РЭС	КТПн-319 6/0,4 кВ Ф-8 ПС 35 кВ МК	Замена ТМ-400 на ТМ-630 1шт. замена ПН 24шт. замена ПКТН 3шт. замена РП-5 1шт. монтаж РПС-2 2шт.	01.04.2023	30.06.2023
7.6.		Городской РЭС	КТПн-802 6/0,4кВ Ф-477 ПС 35кВ ГЗУ	Ремонт ТМ-250 1шт. замена РПС-4 1шт. замена ПН-2 15шт. замена ПИ 3шт. монтаж ЛР 1шт. замена РП-5 1шт. окраска корпуса КТПн 32,7м2	01.04.2023	30.04.2023
7.7.		Смидовичский РЭС	КТП-699 6/0,4кВ ВЛ 6 кВ Ф-234 ПС 35кВ ДСК	Замена ВН-6кВ- 3шт. замена РПС-0,4 кВ 5шт. монтаж контактных зажимов 4шт.	01.07.2023	31.07.2023
7.8.		Смидовичский РЭС	СКТП-719 6/0,4 кВ Ф-234 ПС-35 кВ ДСК	Замена ВН-6кВ 2шт. замена ИП-10кВ 6шт. замена ПН-2в 12шт.	01.08.2023	31.08.2023
7.9.		Смидовичский РЭС	ТП-705 6-0,4 кВ Ф-234 ПС 35кВ ДСК	Монтаж АВ-0,4 кВ Ф1,2,3,4,5,6,8,9,10 10шт. замена Р-0,4 кВ 2шт. замена РБ-0,4 Кв 1шт. Замена ШМ 2шт. замена силового ввода 2шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.10.		Облученский РЭС	КТП-50 10/0,4 кВ Ф-25 ПС Пашково	подъем КТПН 1шт.	01.11.2023	30.11.2023
7.11.		Городской РЭС	КТПН 199 с ТМ 400/6/0,4	Подъем КТП 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
7.12.		Городской РЭС	КТПН-23 6/0,4кВ Ф-280 ПС 35кВ Центр	Замена КТП 1шт.	01.10.2023	31.10.2023
7.13.		Городской РЭС	КТПн-167 6/0,4 кВ Ф-18 ПС 220 кВ Биробиджан	Подъем КТП 1шт.	01.09.2023	30.09.2023
8.			Прочее оборудование			
8.1.			Транспортные средства			
		Октябрьский РЭС	КАМАЗ-43502 МКМ-200К-1 Е931ВТ	Ремонт ходовой части( замена рессор -2 шт.)	01.06.2023	04.06.2023
		Облученский РЭС	УАЗ-390995 А846СЕ	Ремонт трансмиссии (замена мостов-2шт.)	30.06.2023	11.07.2023
		Облученский РЭС	ГАЗ-3308 С796 КР	Ремонт системы охлаждения ДВС (замена радиатора- 1шт.)	30.06.2023	02.07.2023
		Облученский РЭС	ГАЗ-27527 У018СК	Ремонт трансмиссии (замена вала карданного -1 шт.)	30.06.2023	03.07.2023
		Теплоозерский РЭС	УАЗ-390995 А845СЕ	Ремонт системы охлаждения ДВС (замена радиатора - 1 шт.)	30.06.2023	02.07.2023
		Теплоозерский РЭС	ГАЗ-3308 А842ВР	Ремонт трансмиссии (замена редуктора-1шт.), ремонт системы охлаждения ДВС (замена радиатора - 1 шт.)	30.06.2023	30.09.2023
		Теплоозерский РЭС	ГАЗ-33081 А135ВМ	Ремонт трансмиссии (замена редуктора-1шт.), ремонт системы охлаждения ДВС (замена радиатора - 1 шт.)	30.06.2023	30.09.2023
8.2.			АИИС КУЭ			
8.2.1.		АИИС КУЭ	АИИСКУЭ розничного рынка Городского РЭС	замена коммуникатора 1шт замена блока питания 1шт замена УСПД 1шт замена АКБ 1шт	01.07.2023	31.07.2023
8.2.2.		АИИС КУЭ	АИИСКУЭ розничного рынка Смидовичского РЭС	замена УСПД 1шт	01.07.2023	31.07.2023
8.2.3.		АИИС КУЭ	АИИСКУЭ розничного Ленинского рынка РЭС	замена коммуникатора 1шт замена блока питания 2шт замена УСПД 1шт замена АКБ 1шт	01.07.2023	31.07.2023
8.3.			Аварийный резерв			
8.3.1.			АВР СМИТ	Аварийный резерв	01.01.2023	31.12.2023
8.3.2.			АВР	Аварийный резерв	01.01.2023	31.12.2023
8.3.3.			АВР КЛ6/10-0,4 кВ	КЛ6/10-0,4 кВ (Аварийный резерв)	01.04.2023	31.12.2023
9.			Здания и сооружения			
9.1.		Теплоозерский РЭС	Трансформаторная подстанция №235 (КТП) пос.Кульдур	Усиление стен	20.11.2023	30.11.2023
9.2.		Городской РЭС	Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ № 9	Ремонт кровли 78,4м2 Ремонт отмостки 3м2	15.02.2023	24.02.2023
9.3.		Городской РЭС	Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ № 54	Ремонт кровли 65,25м2 Ремонт отмостки 31,5м2	02.05.2023	08.05.2023
9.4.		Городской РЭС	Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ № 147	Ремонт кровли 66,6м2 Ремонт отмостки 10,6м2	10.05.2023	16.05.2023
9.5.		Городской РЭС	Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ № 301	Ремонт кровли 89,3м2	01.12.2023	10.12.2023

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Сроки выполнения работы	
					Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
9.6.		Городской РЭС	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 353	Ремонт кровли 68,5м2 Ремонт отмостки 15,5м2	14.06.2023	20.06.2023
9.7.		Городской РЭС	Трансформаторная подстанция 6-100.4 кВ № 334	Ремонт кровли 72,6м2 Ремонт отмостки 26,9м2	21.06.2023	30.06.2023
9.8.		Городской РЭС	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 599	Ремонт кровли 74м2 Ремонт отмостки 27,62м2	01.07.2023	07.07.2023
9.9.		Теплоозерский РЭС	ПС 35/6 кВ "Лесоучасток"	Ремонт кровли 502м2	25.02.2023	15.04.2023
9.10.		База филиала	Производственный корпус базы г. Биробиджан	Устройство системы стаивания льда	08.07.2023	26.07.2023
9.11.		Биробиджанский РЭС	ПС 110/35/10 кВ "КРС" с.Бирофельд	Ремонт кровли 372м2 Ремонт отмостки 82,5м2 Замена оконных блоков 28м2 Замена дверных блоков 1,76м2 Ремонт пола 24м2	19.08.2023	19.11.2023
9.12.		База филиала	Внешние сети канализации и водопровода, отопления /осн. база/	Ремонт сетей водопровода 38м	07.08.2023	18.08.2023
9.13.		Городской РЭС	Проходная г.Биробиджан ул.Димитрова	Замена оконных блоков 6,5м2 Замена дверных блоков 5,36м2 Ремонт пола 35,42м2 Ремонт стен 54,2м2	16.04.2023	21.04.2023
9.14.		Смидовичский РЭС	Здание базы Смидовичского РЭС в п.Приамурский	Ремонт сетей водопровода	22.04.2023	30.04.2023
9.15.		База филиала	Гараж на 20 автомобилей	Ремонт сетей отопления	27.07.2023	31.07.2023
9.16.		Смидовичский РЭС	Здание базы Смидовичского РЭС в п.Приамурский	Ремонт площадок для временного накопления ТКО	17.05.2023	20.05.2023
9.17.		Теплоозерский РЭС	Здание базы Теплоозерского РЭС в п.Теплоозерск	Ремонт площадок для временного накопления ТКО	21.05.2023	22.05.2023
9.18.		Ленинский РЭС	Ремонтно-производственная база (Ленинский РЭС)	Ремонт площадок для временного накопления ТКО	23.05.2023	26.05.2023
9.19.		Облученский РЭС	Главный корпус РПБ /районная произв.база/ (Облученский РЭС)	Ремонт площадок для временного накопления ТКО	27.05.2023	31.05.2023
9.20.		Городской РЭС	Здание управления Городского РЭС	Ремонт площадок для временного накопления ТКО	01.06.2023	04.06.2023
9.21.		Октябрьский РЭС	Здание базы	Ремонт площадок для временного накопления ТКО	05.06.2023	08.06.2023
9.22.		База филиала	Административно-бытовой корпус базы	Ремонт площадок для временного накопления ТКО	09.06.2023	13.06.2023
10.			АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций			
10.1			РЗА			
10.1.1.		Ленинский РЭС	ПС 35 кВ Бабстово	Замена трансформатора тока (КРУН - 10 кВ яч.5 Ф-5, яч. 16 В-10 Ф-16)-4 шт	01.11.2023	30.11.2023
10.1.2.		Биробиджанский РЭС	ПС 35/10 кВ "Дубовое"	Замена трансформатора тока (КРУН - 10 кВ яч.2В-10 1Т, )-4 шт	01.11.2023	30.11.2023
10.1.3.		Городской РЭС	ПС 110/35/10/6 кВ "БВС"	Замена трансформатора тока (ЗРУ -6/10 кВ яч.13-В-10 1Т,яч. 45 В-10 2Т)-7 шт	01.11.2023	30.11.2023
10.1.4.		Городской РЭС	ПС 110/35/6 кВ "СК"	Замена трансформатора тока (ЗРУ -6 кВ яч.4 Ф-404, ,яч. 13 Ф-413, яч.14 Ф-414)-6 шт	01.11.2023	30.11.2023
10.1.5.		Городской РЭС	ПС 110/6 кВ "АРЗ"	Замена трансформатора тока (ЗРУ - 6 кВ яч.3 В-6 1Т, яч. 19 В-6 2Т)-6 шт	01.11.2023	30.11.2023