

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 _____ В.Е. КОСТИН
 « 26 » _____ июля 2019 г.

График ремонта ЭИ и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на август 2019 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта			Запланированный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Адресная принадлежность (час, сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания
	Начало	Окончание	Кол-во дней	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)				
Объект: Амурские электрические сети													
ВЛ 110 кВ Центральная - Волжско с отпайкой на ГС Волжсково	26.08.2019	27.08.2019	2 дн	26.08.2019	27.08.2019	2 дн	26.08.2019	27.08.2019	2 дн	04:00	БРР	Работы на ГС Волжско, ГС Центральная.	Для обеспечения непрерывной работы выделены и резервированы объекты
Объект: ГС 110 кВ Центральная													
ВЛ110 Т1	26.08.2019	27.08.2019	2 дн	26.08.2019	27.08.2019	2 дн	26.08.2019	27.08.2019	2 дн	4:00	тр	Плановый ремонт В-П110 Волжско, РР-П110 Волжско, ТП-П110 Волжско, КС-П110 Волжско, ВВ-П110 Волжско	
Объект: ГС 110 кВ Волжско													
В-П110 Центральная	26.08.2019	27.08.2019	2 дн	26.08.2019	27.08.2019	2 дн	26.08.2019	27.08.2019	2 дн	4:00	тр	Плановый ремонт В-П110 Центральная, РР-П110 Центральная, КС-П110 Центральная, ВВ-П110 Центральная	в исполнении ремонтной бригады

Начальник СЭР _____ п/п О.М. Кравцова
 Начальник СЭРБиР _____ п/п Н.В. Сераф
 Начальник СЭРиА _____ п/п Б.А. Ищенко
 Начальник ОДС _____ п/п А.А. Голубов