

Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК ЭС ЕАО на 2025 год

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
		Всего ремонт				
1.		Линии электропередач 110 кВ				
1.1.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 110 кВ Биробиджан-Унгун с отпайками	Установка ПЗУ 558шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
1.2.	Ленинский РЭС	ВЛ 110 кВ Ленинск-Дежнёво	Установка ПЗУ 1019шт	КР	01.03.2025	31.03.2025
1.3.	Ленинский РЭС	ВЛ 110 кВ Биджан-Дежнёво	Установка ПЗУ 837шт	КР	01.10.2025	31.12.2025
1.4.	Октябрьский РЭС	ВЛ 110 кВ Биджан — Благословенное	Установка ПЗУ 410шт	КР	01.06.2025	31.06.2025
1.5.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 110 кВ БВС - КРС	Ручная расчистка 4,61га	КР	10.01.2025	28.02.2025
1.6.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 110 кВ Биробиджан-Унгун с отпайками	Ручная расчистка 5,14га Вырубка угрожающих деревьев 255шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
1.7.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 110 кВ КРС-Ленинск	Ручная расчистка 4,022га Вырубка угрожающих деревьев 50шт	КР	01.04.2025	30.04.2025
1.8.	Ленинский РЭС	ВЛ 110 кВ Ленинск-Дежнёво	Ручная расчистка 1,067га Вырубка угрожающих деревьев 36шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
1.9.	Ленинский РЭС	ВЛ 110 кВ Унгун - Биджан	Ручная расчистка 14,28га Вырубка угрожающих деревьев 620шт	КР	01.07.2025	31.09.2025
2.		Линии электропередач, 35 кВ				
2.1.	Октябрьский РЭС	ВЛ 35 кВ Венцелево-Доброе	Установка ПЗУ 18шт	КР	01.03.2025	31.03.2025
2.2.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ Найфельд-Дубовое	Ручная расчистка 2,644га Вырубка угрожающих деревьев 9шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
2.3.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ БВС-ЧТФ	Ручная расчистка 1,865га Вырубка угрожающих деревьев 136шт	КР	10.01.2025	31.01.2025
2.4.	Облученский РЭС	ВЛ 35 кВ Облучье-Пашково	Ручная расчистка 39,52га	КР	01.07.2025	30.09.2025
2.5.	Облученский РЭС	ВЛ 35 кВ Облучье-Хинганск №1	Ручная расчистка 11,85га Вырубка угрожающих деревьев 16шт	КР	01.10.2025	30.11.2025
2.6.	Облученский РЭС	ВЛ 35 кВ Облучье-Хинганск №2	Ручная расчистка 4,54га Механизированная расчистка 12,27га Вырубка угрожающих деревьев 132шт	КР	01.11.2025	31.12.2025
2.7.	Ленинский РЭС	ВЛ 35 кВ Ленинск — Воскресеновка	Ручная расчистка 0,06га Вырубка угрожающих деревьев 1427шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
2.8.	Теплоозерский РЭС	ВЛ 35 кВ Т-147 "Брусит-Биракан"	Ручная расчистка 9,71га Механизированная расчистка 26,59га	КР	01.02.2025	31.03.2025
2.9.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ Надеждинск-Воскресеновка	Установка ПЗУ 240шт	КР	01.11.2025	31.12.2025
3.		Линии электропередач, 6-10 кВ				
3.1.	Ленинский РЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 от ПС 35 кВ Бабстово	Установка ПЗУ 254шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
3.2.	Ленинский РЭС	ВЛ-10кВ Ф-46 от ПС 110кВ Дежнево	Ручная расчистка 0,417га Вырубка угрожающих деревьев 51шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.3.	Ленинский РЭС	ВЛ 10 кВ Ф-50 от ПС 110 кВ Дежнёво	Ручная расчистка 0,135га Вырубка угрожающих деревьев 114шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
3.4.	Ленинский РЭС	ВЛ 10 кВ Ф-52 от ПС 110 кВ Дежнево	Ручная расчистка 1,47га Вырубка угрожающих деревьев 195шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
3.5.	Ленинский РЭС	ВЛ 10 кВ Ф-57 от ПС 110 кВ Дежнёво	Ручная расчистка 0,196га Вырубка угрожающих деревьев 53шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
3.6.	Ленинский РЭС	ВЛ 10 кВ Ф-145 от ПС 35 кВ Венцелево	Ручная расчистка 0,56га Расширение просеки 0,64га Вырубка угрожающих деревьев 176шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
3.7.	Ленинский РЭС	ВЛ-10кВ Ф-232 от ПС 110кВ Биджан	Ручная расчистка 0,58га Вырубка угрожающих деревьев 67шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
3.8.	Ленинский РЭС	ВЛ 10 кВ Ф-233 от ПС 35 кВ Биджан	Расширение просеки 0,086га Вырубка угрожающих деревьев 277шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
3.9.	Ленинский РЭС	ВЛ 10 кВ Ф-152 от ПС 110 кВ Унгун	Ручная расчистка 0,14га Вырубка угрожающих деревьев 97шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
3.10.	Ленинский РЭС	ВЛ 10 кВ Ф-155 от ПС 110 кВ Унгун	Ручная расчистка 2,32га Вырубка угрожающих деревьев 188шт	КР	01.06.2025	30.06.2025
3.11.	Смидовичский РЭС	ВЛ 10 кВ Ф-114 от ПС 35 кВ Камышовка	Ручная расчистка 3,5884га Вырубка угрожающих деревьев 1601шт	КР	01.10.2025	31.10.2025
3.12.	Смидовичский РЭС	ВЛ 6 кВ Ф-216 от ПС 35 кВ ДСК	Ручная расчистка 5,3086га Вырубка угрожающих деревьев 1051шт	КР	01.09.2025	31.10.2025
3.13.	Облученский РЭС	ВЛ 10 кВ Ф-26 от ПС Пашково	Механизированная расчистка 29,95га Ручная расчистка 6,45га	КР	01.10.2025	30.11.2025
3.14.	Облученский РЭС	ВЛ 6 кВ Ф-325 от ПС 35 кВ Хинганск	Ручная расчистка 0,49га Расширение просеки 0,06га Вырубка угрожающих деревьев 18шт	КР	01.10.2025	31.10.2025
3.15.	Облученский РЭС	ВЛ 6 кВ Ф-303 от ПС Хинганск	Ручная расчистка 0,7га Вырубка угрожающих деревьев 56шт	КР	01.09.2025	31.09.2025
3.16.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 10 кВ Ф-111 от ПС 35 кВ Дубовое	Ручная расчистка 3,512га Вырубка угрожающих деревьев 209шт	КР	02.05.2025	31.05.2025
3.17.	Теплоозерский РЭС	ВЛ 6 кВ Ф-238 от ПС 35 кВ Кульдур	Ручная расчистка 1,46га Вырубка угрожающих деревьев 221шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
3.18.	Теплоозерский РЭС	ВЛ 6 кВ Ф-239 от ПС 35 кВ Кульдур	Ручная расчистка 2,44га Вырубка угрожающих деревьев 161шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
3.19.	Теплоозерский РЭС	ВЛ 6 кВ Ф-240 от ПС 35 кВ Кульдур	Ручная расчистка 0,66га Вырубка угрожающих деревьев 35шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
3.20.	Городской РЭС	ВЛ 6 кВ Ф-72 от ПС 35 кВ ЧТФ	Ручная расчистка 3,5га Вырубка угрожающих деревьев 98шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
3.21.	Городской РЭС	ВЛ 6 кВ Ф-483 от ПС 35 кВ ГЗУ	Ручная расчистка 1,13га Вырубка угрожающих деревьев 82шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
3.22.	Городской РЭС	ВЛ-6кВ Ф-477 от ПС 35/6 "ГЗУ	Ручная расчистка 1,25га Вырубка угрожающих деревьев 12шт	КР	01.05.2025	31.05.2025
3.23.	Ленинский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф-78 ПС 110 кВ Ленинск	Демонтаж опор 18шт. Установка опор 19шт. Демонтаж провода (по трассе) 5,56км/линии Монтаж провода (по трассе) 5,56км/линии Замена РЛНД 8шт. Устройство заземлений 83шт. Вырубка угрожающих деревьев 65шт. Ручная расчистка 0,04га Установка ПЗУ 48шт	КР	01.03.2025	31.05.2025
3.24.	Ленинский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф-75 ПС 110 кВ Ленинск	Демонтаж опор 13шт. Установка опор 13шт. Демонтаж провода (по трассе) 3,88км/линии Монтаж провода (по трассе) 3,88км/линии Замена РЛНД 1шт. Устройство заземлений 49шт. Вырубка угрожающих деревьев 37шт. Установка ПЗУ 162шт. Установка ПЗУ шт.	КР	01.03.2025	30.04.2025
3.25.	Ленинский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф-209 ПС 110 кВ Ленинск	Демонтаж опор 33шт. Установка опор 33шт. Демонтаж провода (по трассе) 2,6км/линии Монтаж провода (по трассе) 2,6км/линии Замена РЛНД 2шт. Устройство заземлений 34шт. Вырубка угрожающих деревьев 95шт. Установка ПЗУ 114шт. Установка ПЗУ шт.	КР	10.01.2025	31.01.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.26.	Облученский РЭС	ВЛ-6 кВ Ф-136 ПС 220 кВ Облучье	демонтаж опор 4шт. Установка опор 4шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,035км/линии Монтаж провода (по трассе) 1,035км/линии Установка РЛНД 1шт. Устройство заземлений 4шт. Обваловка опор 8шт. Установка ПЗУ 4шт.	КР	01.10.2025	31.12.2025
3.27.	Смидовичский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф-156 ПС 220 кВ Левобережная	Демонтаж провода (по трассе) 0,683км/линии Монтаж провода (по трассе) 0,683км/линии Замена РЛНД 3шт. Установка РЛНД 1шт. Устройство заземлений 20шт. Обваловка опор 4шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
3.28.	Смидовичский РЭС	ВЛ-6 кВ Ф-219 ПС 35 кВ ДСК	(по трассе) 2,748км/линии Монтаж провода (по трассе) 2,748км/линии Замена РЛНД 3шт. Демонтаж РЛНД 4шт. Установка РЛНД 8шт. Устройство заземлений 68шт. Обваловка опор 5шт. Установка ПЗУ 201шт. Ручная расчистка 2,3754га Вырубка	КР	01.05.2025	31.06.2025
3.29.	Облученский РЭС	ВЛ-6 кВ Ф-133 ПС 220 кВ Облучье	Обваловка опор 40шт.	КР	01.02.2025	31.03.2025
3.30.	Октябрьский РЭС	Кабель 10 кВ ТП 289 - ТП 265	Монтаж кабеля 0,617км Монтаж муфт 3шт	КР	01.07.2025	31.07.2025
3.31.	Октябрьский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф.12 "Амурзет"	Монтаж кабеля 0,567км Монтаж муфт 6шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
3.32.	Октябрьский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф.9 "Амурзет"	Монтаж кабеля 0,584км Монтаж муфт 5шт	КР	01.09.2025	10.10.2025
3.33.	Городской РЭС	Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ	Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ 181м2	КР	01.06.2025	31.10.2025
3.34.	Смидовичский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф.15 "Волочаевка"	Демонтаж опор 1шт. Установка опор 1шт. Установка РЛНД 1шт. Установка РЛНД 1шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
3.35.	Октябрьский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф.72 "Самара"	Демонтаж опор 1шт. Установка опор 1шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
3.36.	Октябрьский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф.37 "Доброе - Раздольное"	Демонтаж опор 1шт. Установка опор 1шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
4.		Линии электропередач, 0,4 кВ				
4.1.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-360 п. Амурзет	демонтаж опор 2шт. Установка опор 2шт. Демонтаж провода 1,35км Монтаж провода 1,35км Вырубка угрожающих деревьев 2шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
4.2.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-354 п. Амурзет	Демонтаж опор 19шт. Установка опор 20шт. Демонтаж провода 0,69км Монтаж провода 0,69км	КР	01.08.2025	31.08.2025
4.3.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-353 п. Амурзет	Демонтаж опор 42шт. Установка опор 42шт. Демонтаж провода 1,36км Монтаж провода 1,36км Вырубка угрожающих деревьев 2шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
4.4.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-3,5 ТП-283 с. Амурзет	Демонтаж опор 11шт. Установка опор 12шт. Демонтаж провода 0,04км Монтаж провода 0,04км	КР	01.07.2025	31.07.2025
4.5.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-3,5 ТП-283 с. Амурзет	Демонтаж опор 8шт. Установка опор 8шт. Демонтаж провода 0,17км Монтаж провода 0,17км	КР	01.07.2025	31.07.2025
4.6.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП-277 с. Амурзет	Демонтаж опор 9шт. Установка опор 11шт. Установка укоса 3шт. Демонтаж провода 0,56км Монтаж провода 0,56км Вырубка угрожающих деревьев 3шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
4.7.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-284 с. Амурзет	Демонтаж опор 8шт. Установка опор 8шт. Демонтаж провода 0,254км Монтаж провода 0,254км	КР	01.07.2025	31.07.2025
4.8.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 ТП-357 с. Амурзет	Демонтаж опор 18шт. Установка опор 18шт. Демонтаж провода 0,635км Монтаж провода 0,635км Вырубка угрожающих деревьев 6шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
4.9.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 ТП-357 с. Амурзет	Демонтаж опор 25шт. Установка опор 24шт. Демонтаж провода 0,78км Монтаж провода 0,78км Вырубка угрожающих деревьев 10шт.	КР	01.11.2025	30.11.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
4.10.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 ТП-402 с. Амурзет	Демонтаж опор 12шт. Установка опор 12шт. Демонтаж провода 0,38км Монтаж провода 0,38км Вырубка угрожающих деревьев 6шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
4.11.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 ТП-402 с. Амурзет	Демонтаж опор 11шт. Монтаж опор 11шт. Демонтаж провода 0,36км Монтаж провода 0,36км	КР	01.09.2025	30.09.2025
4.12.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-290 с. Амурзет	Демонтаж опор 25шт. Установка опор 24шт. Демонтаж провода 0,794км Монтаж провода 0,794км Вырубка угрожающих деревьев 14шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
4.13.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-264 п. Амурзет	Демонтаж опор 19шт. Установка опор 19шт. Демонтаж провода 0,644км Монтаж провода 0,644км	КР	01.05.2025	31.05.2025
4.14.	Ленинский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП-24 с. Лазарево ф-1, 2, 3	Демонтаж опор 75шт. Установка опор 84шт. Демонтаж провода 2,71км Монтаж провода 2,71км	КР	01.06.2025	31.08.2025
4.15.	Ленинский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП-171 с. Дежнёво	Демонтаж опор 14шт. Установка опор 17шт. Демонтаж провода 0,56км Монтаж провода 0,56км Обрезка крон деревьев 3шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
4.16.	Смидовичский РЭС	ВЛ- 0,4 кВ от КТПН-127 п.Приамурский	Демонтаж опор 8шт. Демонтаж провода 0,161км Монтаж провода 0,161км Вырубка угрожающих деревьев 2шт.	КР	01.05.2025	30.07.2025
4.17.	Смидовичский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП-707 п. Николаевка	Демонтаж провода 0,976км Монтаж провода 0,976км Установка укоса 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 8шт.	КР	01.09.2025	31.10.2025
4.18.	Смидовичский РЭС	ВЛ-0,38 кВ КТПН-702 Ф-3 Николаевка	Демонтаж опор 5шт. Демонтаж провода 0,142км Монтаж провода 0,142км	КР	01.10.2025	30.10.2025
4.19.	Смидовичский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-1,3 ТП-726 с. Осиновка	Демонтаж провода 2,161км Монтаж провода 2,161км Вырубка угрожающих деревьев 64шт. Обрезка крон деревьев	КР	01.10.2025	30.11.2025
4.20.	Облученский РЭС	ВЛ-0.4кВ от ТП-26 г. Облучье	Демонтаж опор 10шт. Установка опор 6шт. Демонтаж провода 0,66км Монтаж провода 0,66км Установка укоса 3шт.	КР	01.04.2025	31.04.2025
4.21.	Городской РЭС	Кабель 0.38 кВ ТП 001 — ул.Ш-Алейхема 69а	Монтаж кабеля 0,54км Монтаж муфт 6шт	КР	01.06.2025	30.09.2025
4.22.	Городской РЭС	Кабель 0.38 кВ ТП 001 - ул.Ш-Алейхема 71	Монтаж кабеля 0,301км Монтаж муфт 3шт	КР	01.06.2025	30.09.2025
4.23.	Облученский РЭС	ВЛ-0.4кВ от ТП-7 г. Облучье	Демонтаж опор 2шт. Установка опор 2шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
4.24.	Облученский РЭС	ВЛ-0.4кВ от ТП-22 г. Облучье	Демонтаж опор 3шт. Установка опор 3шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
4.25.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ КТПН-259, СКТП-72, КТПН-280 с.Екатерино - Никольское	Демонтаж опор 7шт. Установка опор 7шт.	КР	01.10.2025	31.10.2025
4.26.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,38 кВ Амурзет ТП-265 ф. 8	Демонтаж опор 1шт. Установка опор 1шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
4.27.	Теплоозерский РЭС	ВЛ-0,38 кВ Двуречье КТПН-133 ф. 2	Демонтаж опор 1шт. Установка опор 1шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
4.28.	Теплоозерский РЭС	ВЛ-0,38 кВ Теплоозерск ТП-8 ф. 1	Демонтаж опор 1шт. Установка опор 1шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
4.29.	Теплоозерский РЭС	ВЛ-0,38 кВ Теплоозерск ТП-12 ф. 1	Демонтаж опор 1шт. Установка опор 1шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
4.30.	Биробиджанский РЭС	ВЛ-0,38 кВ Димитрово КТПН-55 ф. 1	Демонтаж опор 2шт. Установка опор 2шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
4.31.	Городской РЭС	ВЛ-0,38 кВ Биробиджан КТП-104 Ф2, Ф3	демонтаж опор 8шт. установка опор 8шт. Демонтаж провода 0,2км. Монтаж провода 0,2км	КР	01.05.2025	31.05.2025
5.		Оборудование ПС 110-220 кВ				

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.1.	Городской РЭС	ПС 110 кВ АРЗ	110кВ (Яч.4 ОД 110 2Т)-1 шт. (Яч.3 КЗ 110 1Т)-1 шт. Ремонт короткозамыкателя 110 кВ (Яч.4 КЗ 110 2Т)-1 шт. Ремонт короткозамыкателя 110 кВ Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т)-1 шт. (2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ Ремонт заземлителя (ЗОН-110 1Т)-1 шт. (ЗОН-110 2Т)-1 шт. Ремонт заземлителя Ремонт ограничителей перенапряжения 110 Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т)-1 шт. (ЗОН 110 2Т)-1 шт. Ремонт заземлителей (ЗТ)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ Ремонт выключателей 110 кВ (Яч.3 В 110 1Т)-1 шт. (Яч.5 В 110 2Т)-1 шт. Ремонт выключателей 110 кВ Ремонт выключателей 110 кВ (Яч.7 ШОВ 110)-1 шт. (Яч.17 ТСН-1)-1 шт. Ремонт	ТР	01.10.25	31.10.25
5.2.	Городской РЭС	ПС 110 кВ БВС	Ремонт трансформаторов 110 кВ (Яч.3 ГП-1 110)-1 шт. (ЗОН 110 2Т)-1 шт. Ремонт заземлителей (ЗТ)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ Ремонт выключателей 110 кВ (Яч.3 В 110 1Т)-1 шт. (Яч.5 В 110 2Т)-1 шт. Ремонт выключателей 110 кВ Ремонт выключателей 110 кВ (Яч.7 ШОВ 110)-1 шт. (Яч.17 ТСН-1)-1 шт. Ремонт	ТР	01.10.25	31.10.25
5.3.	Городской РЭС	ПС 110 кВ СК	Ремонт разъединителей 110 кВ (Яч.4 ЛР 110 Унгун (С-57))-1 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (Яч.4 В 110 2Т)-1 шт. Ремонт заземлителей (ЗОН-110 1Т)-1 шт. Ремонт заземлителей (ЗОН-110 2Т)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (Яч.4 ШР 110 2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ (Яч.4 ТТ 110 2Т)-3 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (Яч.5 ЛР 110 Биробиджан (С-51))-1 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (Яч.5 В 110 1Т)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (Яч.5 ШР 110 1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ (Яч.5 ТТ 110 Биробиджан (С-51))-3 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (Яч.6 ТР 110 2Т)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (Яч.7 ТР 110 1Т)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (Яч.8 СР-1 110)-1 шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ (Яч.8 ТТ 1 110)-3 шт. Ремонт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
5.4.	Октябрьский РЭС	ПС 110 кВ Благодословенное	110кВ (Яч.2 ОД 110 1Т)-1 шт. Ремонт короткозамыкателя 110 кВ (Яч.2 КЗ 110 1Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (Яч 2 ОПН 35 ТН-1 35)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (яч. 8 ОПН 35 ТН-2 35)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (Яч.2 ОПН 35 Доброе (Т-116))-3 шт. Ремонт	ТР	01.08.2025	31.08.2025
5.5.	Биробиджанский РЭС	ПС 110 кВ КРС	Ремонт выключателей 110 кВ (Яч. В 110 1Т)-1 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (Яч. В 110 2Т)-1 шт.	СР	01.06.2025	30.06.2025
5.6.	Биробиджанский РЭС	ПС 110 кВ КРС	разъединителей 110 кВ (Яч.2 ЛР 110 Ленинск (С-58))-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (Яч.3 ЛР 110 БВС (С-54))-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (Яч.4 ШР 110 ТН-2 110)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (Яч.5 ШР ТН-1 110)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (Яч.6 СР-2 110)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (Яч.6 СР-1 110)-1	КР	01.06.2025	30.06.2025
5.7.	Ленинский РЭС	ПС 110 кВ Унгун	Ремонт трансформатора 110 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 1Т)-1 шт. Ремонт трансформатора 110 кВ (2Т)-1 шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025
5.8.	Ленинский РЭС	ПС 110 кВ Ленинск	высокочастотного заградителя 110 кВ (Яч.5 ВЗ 110 КРС (С-58) ф"В,С")-1 шт. Ремонт конденсатора связи 110 кВ (Яч.4 КС 110 Дежнево (С-59) ф"А,В")-1 шт. Ремонт высокочастотного заградителя 110 кВ (Яч.5 ВЗ 110 Дежнево (С-59) ф"А,В")-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (Яч.103 ОПН 35 ТН-1 35)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (Яч.203 ОПН 35 ТН-2 35)-3 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.104 ЛР 35 Воскресеновка (Т-121))-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.202 ЛР 35 Бабстово (Т-127))-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.201 СР 35)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (ТСН-1)-1	ТР	01.08.2025	31.08.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.9.	Ленинский РЭС	ПС 110 кВ Биджан	Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 1Т)-1 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 2Т)-1 шт. Ремонт отделителя 110кВ (Яч.8 ОД 110 1Т)-1 шт. Ремонт короткозамыкателя 110 кВ (Яч.8 КЗ 110 1Т)-1 шт. Ремонт разрядников в ноле 35 кВ (РВ 35 2Т)-4 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ (ОПН 10 2Т)-3 шт. Ремонт разрядников в ноле 35 кВ (РВ 35 1Т)-4 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ	ТР	01.08.2025	31.08.2025
5.10.	Ленинский РЭС	ПС 110 кВ Дежнево	Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН 110 1Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 1Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ (ОПН 10 1Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 2Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН 110 2Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ	ТР	01.10.25	31.10.25
5.11.	Биробиджанский РЭС	ПС 110 кВ КРС	Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т)-1 шт.	ТР	01.10.25	31.10.25
6.		Оборудование ПС 35 кВ				
6.1.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Бира	Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.3 ТСН-1)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.4	ТР	01.10.2025	31.10.2025
6.2.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Бира	Ремонт Системы (секция) шин (ШМ-10 С 10)-1 шт. Ремонт контура заземления (Контур заземления)-1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
6.3.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Будукан	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.3 ТСН-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ (Яч.6 ТН-1 10)-1 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
6.4.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Биракан	трансформаторов (2Т)-1 шт. Ремонт вентильных разрядников (Яч.7 РВ 10 ТН-1 10)-3 шт. Ремонт вентильных разрядников (Яч.32 РВ 10 ТН-2 10)-3 шт. Ремонт	ТР	15.10.0205	15.11.2025
6.5.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Биракан	Ремонт Системы (секция) шин (1С 10)-1 шт. Ремонт Системы (секция) шин (2С 10)-1 шт. Ремонт контура заземления (Контур заземления)-1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
6.6.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Лесоучасток	Ремонт разрядников 35 кВ (Яч.3 ЛР 35 Лондоко (Т-143))-1 шт. Ремонт конденсатора связи 35 кВ (Яч.3 КС 35 Лондоко (Т-143) ф"В")-1 шт. Ремонт высокочастотного заградителя 35 кВ (Яч.3 ВЗ 35 Лондоко (Т-143) ф"В")-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.4 ЛР 35 Лондоко (Т-145))-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.5 СР-1 35)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.5 СР-2 35)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.6 В 35 2Т)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.7 В 35 1Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6 кВ (ОПН 6 1Т, ОПН 6 2Т)-6 шт. Ремонт разрядников 6 кВ (Яч.17 РВ 6, Яч.23 РВ 6)-6 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.1 ТСН-1)-1 шт. Ремонт выключателей 6 кВ (Яч.2 В 6 ф-202)-1 шт. Ремонт выключателей 6 кВ (Яч.4 В 6 ф-218, Яч.11 В 6 ф-211, Яч.16 В 6 ф-216, Яч.18 В 6 ф-204, Яч.20 В 6 ф-230)	ТР	01.10.2025	31.10.2025
6.7.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Лесоучасток	Ремонт Системы (секция) шин (1С 6)-3 шт. Ремонт Системы (секция) шин (2С 6)-3 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Контур заземления)-1 шт.	КР	01.09.2025	30.09.2025
6.8.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Двуречье	(ОПН 35 2Т)-3 шт. Ремонт конденсатора связи 35 кВ (Яч.1 КС 35 Известковая (Т-149) ф"А")-1 шт. Ремонт высокочастотного заградителя 35 кВ (Яч.1 ВЗ 35 Известковая (Т-149) ф"А")-1 шт. Ремонт конденсатора связи 35 кВ (Яч.2 КС 35 Биракан (Т-146) ф"С")-1 шт. Ремонт высокочастотного заградителя 35 кВ (Яч.2 ВЗ 35 Биракан (Т-146) ф"С")-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6 кВ (ОПН 6 1Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6 кВ (ОПН 6 2Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.4 ТСН-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.13 ТСН-	ТР	01.09.2025	30.09.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.9.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Известковое	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (яч.4 ТСН-1)-1 шт. Ремонт конденсатора связи 35 кВ (КС 35 Двуречье (Т-149) ф"А")-1 шт. Ремонт высокочастотного заградителя 35 кВ (ВЗ 35 Двуречье (Т-149) ф"А")-1 шт. ЩСН (Ремонт щитов постоянного и переменного тока)-1 шт. Ремонт шинных опор РУ 35 (ОРУ 35)-10 шт. Ремонт Системы (секция) шин (С 35)-20 шт.	ТР	01.11.2025	30.11.2025
6.10.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Известковое	выключателей 6 кВ (Яч.1 В 6 ф-71, Яч.3 В 6 ф-73, Яч.8 В 6 ф-78)-3 шт. Ремонт Системы (секция) шин (С 6)-20 шт. Ремонт контура заземления (Контур заземления)-1 шт. Ремонт вентильных разрядников (РВ 35 1Т)-3 шт. Ремонт вентильных разрядников ШР 6 ф-76, Яч.8 ШР 6 ф-78)-5 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
6.11.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Известковое	Разъединителей 6 кВ (Яч.1 ЛР 6 ф-71, Яч.3 ЛР 6 ф-73, Яч.6 ЛР 6 ф-76, Яч.8 ЛР 6 ф-78),-4 шт. Ремонт разъединителей 6 кВ (Яч.4 ТР 6 ТСН-1)-1 шт. Ремонт разъединителей 6 кВ (Яч.5 ТР 6 1Т)-1 шт.	СР	01.06.2025	30.06.2025
6.12.	Октябрьский РЭС	ПС 35 кВ Самара	ремонт трансформатора (1Т)-1 шт. Ремонт трансформатора ТСН (яч.4 ТСН-1)-1 шт. Ремонт трансформатора ТСН (яч.13 ТСН-2)-1 шт.	ТР	01.11.2025	30.11.2025
6.13.	Октябрьский РЭС	ПС 35 кВ Амурзет	Ремонт трансформатора (1Т)-1 шт. Ремонт трансформатора (2Т)-1 шт.	ТР	01.11.2025	30.11.2025
6.14.	Октябрьский РЭС	ПС 35 кВ Доброе	Ремонт трансформатора (1Т)-1 шт. Ремонт выключателей 35кВ (Яч.2 В 35 1Т)-1 шт. Ремонт трансформатора ТСН (Яч.6 ТСН-1)-1 шт.	ТР	01.11.2025	30.11.2025
6.15.	Октябрьский РЭС	ПС 35 кВ Столбовое	разъединителя 35 (Яч.3 ШР 35 1Т)-1 шт. Ремонт шинного разъединителя 35 (Яч.4 ШР 35 2Т)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.3 В 35 1Т)-1 шт. Ремонт разъединителя 35 (Яч.5 СР-1 35)-1 шт. Ремонт разъединителя 35 (Яч.5 СР-2 35)-1 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.6 В 10 ф-56)-1 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.8 СВ 10)-1 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.15 В 10 2Т)-1 шт. Ремонт (Яч.6 ЛР 35 Дальграфит (Т-119))-1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
6.16.	Октябрьский РЭС	ПС 35 кВ Столбовое	Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.5 СВ 35)-1 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.2 В 10 ф-52)-1 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.3 В 10 1Т)-1 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.10 В 10 ф-60)-1 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.11 В 10 ф-61)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.4 ТСН-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.14 ТСН-2)-1 шт. Ремонт Системы	ТР	01.10.2025	31.10.2025
6.17.	Городской РЭС	ПС 35 кВ Центр	кВ (Яч.4 ОПН 35 ТН-2 35)-3 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (яч.4 ТСН-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.12 ТСН-2)-1 шт. Ремонт трансформаторов (1Т)-1 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
6.18.	Городской РЭС	ПС 35 кВ Центр	разъединителя 35кВ (Яч.4 ШР 35 1Т)-2 35)-1 шт. Ремонт разъединителя 35кВ (Яч.5 ШР 35 1Т)-1 шт. Ремонт разъединителя 35кВ (Яч.6 ШР 35 2Т)-1 шт. Ремонт разъединителя 35кВ (Яч.7 СР-1 35)-1 шт. Ремонт разъединителя 35кВ (Яч.7 СР-2 35)-1 шт. Ремонт Системы (секция) шин (1С 6)-1 шт. Ремонт Системы (секция) шин (2С 6)-1 шт. Ремонт контура заземления (Контур заземления подстанции)-1 шт. Ремонт	КР	01.09.2025	30.09.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.19.	Городской РЭС	ПС 35 кВ ГЗУ	трансформаторов тока 35 кВ (Яч.1 ТТ 35 Биробиджан (Т-139))-3 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.2 ЛР 35 Биробиджан (Т-136))-1 шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (Яч.2 ТТ 35 Биробиджан (Т-136))-3 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.3 ШР 35 1Т)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.3 В 35 1Т)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.4 ШР 35 2Т)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.5 СР-1 35)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.5 СВ 35)-1 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
6.20.	Городской РЭС	ПС 35 кВ ТЭЦ	Биробиджан (Т-137))-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.3 ЛР 35 Биробиджан (Т-137))-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.3 ШР 35 Биробиджан (Т-137))-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.4 СР-1 35)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.4 СР-2 35)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.4 СВ 35)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.5 ШР 35 Биробиджан (Т-138))-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.5 ЛР 35 (ОПН 35 1Т))-3 шт. Ремонт ограничителя напряжения 10 кВ (ОПН 10 1Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт ограничителя напряжения 35 кВ (ОПН 35 2Т)-3 шт. Ремонт ограничителя напряжения 10 кВ (ОПН 10 2Т)-3 шт. Ремонт ограничителя напряжения 10 кВ (Яч.9 ОПН 10 ТН-2 10)-3 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (замена) (Яч.13 В 10 2Т)-1 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (замена) (Яч.8 СВ 10)-1 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (замена) (Яч.5 В 10 ф-255)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (Яч.14 Р 10. Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт ограничителя напряжения 35 кВ (ОПН 35 2Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (Яч.4 ТТ 35 2Т)-3 шт. Ремонт ограничителя напряжения 35 кВ (Яч.3 ОПН 6 В 6 1Т)-3 шт. Ремонт шинных опор ОРУ 35 кВ. (ОРУ Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.3 В 35 1Т, Яч.4 В 35 2Т)-2 шт. Ремонт ТСН (Яч.1 ТСН-1, Яч.14 ТСН-2)-2 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
6.21.	Городской РЭС	ПС 35 кВ Валдгейм	ОПН 35 1Т))-3 шт. Ремонт ограничителя напряжения 10 кВ (ОПН 10 1Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт ограничителя напряжения 35 кВ (ОПН 35 2Т)-3 шт. Ремонт ограничителя напряжения 10 кВ (ОПН 10 2Т)-3 шт. Ремонт ограничителя напряжения 10 кВ (Яч.9 ОПН 10 ТН-2 10)-3 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (замена) (Яч.13 В 10 2Т)-1 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (замена) (Яч.8 СВ 10)-1 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (замена) (Яч.5 В 10 ф-255)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (Яч.14 Р 10. Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт ограничителя напряжения 35 кВ (ОПН 35 2Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (Яч.4 ТТ 35 2Т)-3 шт. Ремонт ограничителя напряжения 35 кВ (Яч.3 ОПН 6 В 6 1Т)-3 шт. Ремонт шинных опор ОРУ 35 кВ. (ОРУ Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.3 В 35 1Т, Яч.4 В 35 2Т)-2 шт. Ремонт ТСН (Яч.1 ТСН-1, Яч.14 ТСН-2)-2 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
6.22.	Городской РЭС	ПС 35 кВ Валдгейм	Ремонт трансформаторов 35 кВ (Яч.16 В 6 ф-16, Яч.17 В 6 ф-117)-2 шт.	КР	01.07.2025	30.09.2025
6.23.	Городской РЭС	ПС 35 кВ ЧТФ	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (Яч.1 ТТ 35 Хинганск (Т-158))-3 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (Яч.2 ТН-1 35)-1 шт. Замена РВ-35 кВ на ОПН-35 кВ (РВ-35 1Т)-1 комп.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
6.24.	Городской РЭС	ПС 35 кВ ЖБИ	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (Яч.1 ТТ 35 Хинганск (Т-158))-3 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (Яч.2 ТН-1 35)-1 шт. Замена РВ-35 кВ на ОПН-35 кВ (РВ-35 1Т)-1 комп.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
6.25.	Городской РЭС	ПС 35 кВ МК	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.3 В 35 1Т, Яч.4 В 35 2Т)-2 шт. Ремонт ТСН (Яч.1 ТСН-1, Яч.14 ТСН-2)-2 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
6.26.	Городской РЭС	ПС 35 кВ МК	Ремонт выключателей 6 кВ (Яч.16 В 6 ф-16, Яч.17 В 6 ф-117)-2 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
6.27.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ ЦЭС-Облучье	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (Яч.1 ТТ 35 Хинганск (Т-158))-3 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (Яч.2 ТН-1 35)-1 шт. Замена РВ-35 кВ на ОПН-35 кВ (РВ-35 1Т)-1 комп.	ТР	10.09.2025	10.10.2025
6.28.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ Башурово	Ремонт ограничителя напряжения 10 кВ (ОПН 10 1Т)-3 шт. Ремонт ограничителя напряжения 10 кВ (ОПН 10 2Т)-3 шт. Ремонт разрядников 6-10 кВ (Яч.4 РВ 10	ТР	01.10.2025	31.10.2025
6.29.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ Пашково	Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.2 ТСН-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.7 ТСН-2)-1 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
6.30.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ Хинганская	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.11 ТСН-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.12 ТСН-2)-1 шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТТ 35 1С 35 фА)-1 шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТТ 35 1С 35 фС)-1 шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТТ 35 3С 35 фА)-1 шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТТ 35 3С 35 фС)-1 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.31.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Найфельд	Ремонт разъединителя 35кВ (Яч.5 ТР 35 1Т)-1 шт. Ремонт разъединителя 35кВ (Яч.6 ТР 35 2Т)-1 шт. Ремонт выключателя 10кВ (Яч.1 В 10 ф-131)-1 шт. Ремонт выключателя 10кВ (Яч.2 В 10 ф-132)-1 шт. Ремонт выключателя 10кВ (Яч.3 В 10 1Т)-1 шт. Ремонт выключателя 10кВ (Яч.5 В 10 ф-135)-1 шт. Ремонт выключателя 10кВ (Яч.8 СВ 10)-1 шт. Ремонт выключателя 10кВ (Яч.12 В 10 ф-142)-1 шт. Ремонт выключателя 10кВ (Яч.14 В 10 2Т)-1 шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
6.32.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Найфельд	кВ (Яч.3 ШР 10 1Т)-1 шт. Ремонт разъединителя 10 кВ (Яч.3 ТР 10 1Т)-1 шт. Ремонт разъединителя 10 кВ (Яч.5 ШР 10 ф-135)-1 шт. Ремонт разъединителя 10 кВ (Яч.5 ЛР 10 ф-135)-1 шт. Ремонт разъединителя 10 кВ (Яч.6 ШР 10 ТН-1 10)-1 шт. Ремонт разъединителя 10 кВ (Яч.8 СР-1 10)-1 шт. Ремонт разъединителя 10 кВ (Яч.9 СР-2 10)-1 шт. Ремонт разъединителя 10 кВ (Яч.14 ШР 10 2Т)-1 шт. Ремонт разъединителя 10 кВ (Яч.14 ТР 10 2Т)-1 шт. Ремонт разъединителя 10 кВ (Яч.11 ШР 10 ТН-2 10)-1 шт. Ремонт	СР	01.08.2025	31.08.2025
6.33.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Найфельд	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
6.34.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Надеждинск	(Т-123))-1 шт. Ремонт разъединителя 35кВ (Яч.2 ЛР 35 Дубовое (Т-123))-1 шт. Ремонт разъединителя 35кВ (Яч.3 ШР 35 ТН-1 35)-1 шт. Ремонт разъединителя 35кВ (Яч.4 ШР 35 ТН-2 35)-1 шт. Ремонт разъединителя 35кВ (Яч.5 ШР 35 1Т)-1 шт. Ремонт разъединителя 35кВ (Яч.6 ШР 35 2Т)-1 шт. Ремонт разъединителя 35кВ (Яч.7 СР-1 35)-1 шт. Ремонт разъединителя	КР	01.07.2025	31.07.2025
6.35.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Дубовое	Ремонт выключателя 10 кВ (Яч.2 В 10 1Т, Яч.13 В 10 2Т)-2 шт. Ремонт выключателя 10 кВ (Яч.1 В 10 ф-111, Яч.4 В 10 ф-114, Яч.6 В 10 ф-116, Яч.9 В 10 ф-119)-4 шт. (Яч.10 В 10 ф-117)-1 шт. Ремонт выключателя	КР	01.06.2025	30.06.2025
6.36.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Горка	напряжения 10 кВ (ОПН 10 2Т)-3 шт. Ремонт разрядников 35 кВ (РВ 35 2Т)-3 шт. Ремонт разрядников 35 кВ (РВ 35 1Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.6 ТСН-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов	ТР	01.10.2025	31.10.2025
6.37.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Горка	Ремонт лотков КЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ ф-1, ф-15 до ТП-404)-2 шт.	КР	01.06.2025	30.06.2025
6.38.	Ленинский РЭС	ПС 35 кВ Венцелево	напряжения 35 кВ (ОПН 35 2Т)-1 шт. Ремонт ограничителей напряжения 10кВ (ОПН 10 1Т)-2 шт. Ремонт ограничителей напряжения 10 кВ (ОПН 10 2Т)-2 шт. Ремонт Шинных опор РУ 35 (ОРУ 35)-4 шт. Ремонт конденсатора связи 35 кВ (Яч.1 КС 35 Доброе (Т-118) ф"В")-1 шт. Ремонт высокочастотного заградителя 35 кВ (Яч.1 ВЗ 110 Доброе (Т-118) ф"В")-1 шт. Ремонт конденсатора связи 35 кВ (Яч.2 КС 35 Дежнево (Т-117) ф"В")-1 шт. Ремонт высокочастотного заградителя 35 кВ (Яч.2 ВЗ 110 Дежнево (Т-117) ф"В")-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.4 ТСН-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН	ТР	01.10.2025	31.10.2025
6.39.	Ленинский РЭС	ПС 35 кВ Венцелево	разъединителей 35 кВ (Яч.5 ШР 35 1Т)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.6 ШР 35 2Т)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.7 СР-1 35)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.7 СР-2 35)-1 шт. Ремонт выключателя 35 кВ (Яч.5 В 35 1Т, Яч.6 В 35 2Т, Яч.7 СВ 35)-3 шт. Ремонт выключателя 10 кВ (Яч.3 В 10 1Т, Яч.14 В 10 2Т, Яч.5 В 10 ф-135, Яч.7 В 10 ф-137, Яч.12 В 10 ф-142, Яч.15 В 10 ф-145, Яч.8 СВ 10)-7 шт. Ремонт Системы (секция) шин 10 кВ (1С 10)-1 шт. Ремонт Системы	КР	01.07.2025	31.08.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.40.	Ленинский РЭС	ПС 35 кВ Венцелево	ф-135, Яч.5 ЛР 10 ф-135, Яч.7 ШР 10 ф-137, Яч.7 ЛР 10 ф-137, Яч.12 ШР 10 ф-142, Яч.12 ЛР 10 ф-142, Яч.15 ШР 10 ф-145, Яч.15 ЛР 10 ф-145)-8 шт. Ремонт разъединителей 10 кВ (Яч.3 ШР 10 1Т, Яч.3 ТР 10 1Т, Яч.4 ТР 10 ТСН-1, Яч.6 ШР 10 ТН-1 10, Яч.8 СР-1 10, Яч.9 СР-2 10, Яч.11 ШР 10 ТН-2 10, Яч.12 ТР 10 ТСН-2, Яч.14	СР	01.07.2025	31.08.2025
6.41.	Ленинский РЭС	ПС 35 кВ Воскресеновка	Ремонт трансформаторов (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов (2Т)-1 шт.	ТР	01.10.2025	31.10.2025
6.42.	Ленинский РЭС	ПС 35 кВ Бабстово	Ремонт трансформаторов (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов (2Т)-1 шт. Ремонт ограничителей напряжения 10 кВ (ОПН 10 1Т)-3 шт.Ремонт ограничителей напряжения 10 кВ (ОПН 10 2Т)-3 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
6.43.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ Ключевое	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт.	ТР	01.11.2025	30.11.2025
6.44.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ ДСК	210, Яч.16 В 6 ф-216, Яч.19 В 6 ф-219, Яч.21 В 6 ф-221, Яч.23 В 6 ф-223, Яч.24 В 6 ф-234)-6 шт. Ремонт выключателей 6 кВ (Яч.11 В 6 1Т, Яч.12 В 6 2Т, Яч.1 СВ-6)-3	КР	01.07.2025	31.07.2025
6.45.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ ДСК	Ремонт разъединителей 6 кВ (ТР 6 ТСН-1)-1 шт. Ремонт разъединителей 6 кВ (ТР 6 ТСН-2)-1 шт.	СР	01.07.2025	31.07.2025
6.46.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ ДСК	Ремонт трансформаторов (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов (2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (ТСН-1, ТСН-2)-2 шт	ТР	01.10.2025	31.10.2025
6.47.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ Камышовка	Ремонт трансформаторов (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов (2Т)-1 шт.	ТР	01.09.2025	30.09.2025
6.48.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ ПТФ	Ремонт трансформаторов (2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.5 ТСН-1, Яч.14 ТСН-2)-2 шт Ремонт Системы	ТР	01.10.2025	31.10.2025
6.49.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Дубовое	Ремонт трансформаторов (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов (2Т)-1 шт.	ТР	01.05.2025	31.05.2025
6.50.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Пронькино	Ремонт трансформаторов (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов (2Т)-1 шт.	ТР	01.07.2025	31.07.2025
7.		ТП6-10/0,4 кВ				
7.1.	Ленинский РЭС	ТП-334 с. Ленинское	Подъем КТП 1шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
7.2.	Облученский РЭС	ТП-49 с. Пашково	Подъем КТП 1шт.	КР	01.07.2025	31.07.2025
7.3.	Смидовичский РЭС	ТП-719 п. Николаевка	Замена КТП, замена трансформатора 1шт.	КР	01.08.2025	31.10.2025
7.4.	Городской РЭС	ТП №22 г. Биробиджан	Ремонт трансформатора 6 -0,4 кВ 1шт. Ремонт рубильников 0,4 кВ 9шт. Замена предохранителей 0,4 кВ 24шт. Ремонт выключателя 6 кВ 1шт. Ремонт разъединителя 6 кВ 2шт. Замена предохранителей 6 кВ 3шт. Ремонт освещения ТП 1шт. Окраска дверей и ворот 36,2м2 Восстановление диспетчерских наименований 117симв	КР	01.09.2025	30.09.2025
7.5.	Городской РЭС	СКТП-152 с ТМ-250/6/0,4 г. Биробиджан ул. Трансформаторная	Замена проходных изоляторов 6 кВ 3шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.6.	Городской РЭС	СКТП-999 с ТМ-250/6/0,4 с. Раздольное, коттеджи	Замена проходных изоляторов 6 кВ 3шт замена автоматического выключателя 1шт.	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.7.	Ленинский РЭС	КТПН №262 с. Квашино	Ремонт трансформатора 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт изоляторов 10 кВ 6шт. Ремонт разъединителя 6 кВ (замена) 1шт. Ремонт шкафа РУ-0,4 кВ 1шт. Восстановление диспетчерских наименований 1шт окраска корпуса КТПП 1шт	КР	01.08.2025	31.08.2025
7.8.	Ленинский РЭС	КТПН №131 с. Степное, ул. Школьная	Ремонт шкафа РУ-0,4 кВ 1шт. замена рубильника 1шт. Замена предохранителей 10 кВ 3шт Восстановление диспетчерских наименований 1шт окраска корпуса КТПП	КР	01.10.2025	31.10.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.9.	Ленинский РЭС	СКТП №227 с. Кукелево	Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт Замена предохранителей 10 кВ 3шт замена рубильника РБ-400А 1шт замена автоматического выключателя 1шт Ремонт шкафа РУ-0,4 кВ 1шт. Восстановление диспетчерских наименований 1шт окраска корпуса КТПП 1шт	КР	01.10.2025	31.10.2025
7.10.	Октябрьский РЭС	СКТП 364 с. Амурзет	1шт окраска корпуса КТПП 6м2 Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт Замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 3шт. Восстановление диспетчерских	КР	01.07.2025	31.07.2025
7.11..	Смидовичский РЭС	КТПн-7 п. Волочаевка	Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт Замена опорных изоляторов 10 кВ 15шт замена автоматического выключателя 4шт.	КР	01.05.2025	31.05.2025
7.12..	Смидовичский РЭС	КТПн-724 с ТМ-250/6/0,4 п. Николаевка	Замена предохранителей 6 кВ 3шт Замена спусков 6 кВ 3шт Монтаж контактных	КР	01.05.2025	31.05.2025
7.13.	Смидовичский РЭС	КТПн-701 с ТМ-160/6/0,4 п. Николаевка	Замена спусков 6 кВ 3шт Монтаж контактных зажимов на ТМ 160кВА 4шт Замена силового ввода 0,4 кВ на ТМ	КР	01.05.2025	31.05.2025
7.14.	Смидовичский РЭС	КТПн-765 с ТМ-250/10/0,4 с. Камышовка	Монтаж приемной траверсы 10 кВ 1шт Замена спусков 10 кВ 3шт Монтаж контактных зажимов на ТМ 250кВА 4шт Замена резиновых уплотнителей 0,4 кВ 4шт Замена силового ввода 0,4 кВ на ТМ 250кВА 1шт замена автоматического	КР	01.10.2025	31.10.2025
8.		Прочее оборудование				
8.1.		Транспортные средства				
8.1.1.	Теплоозерский РЭС	Передвижная мастерская 47953-0000010-31 на шасси ГАЗ-33088 А 842 ВР 79	Ремонт раздаточной коробки (замена) — 1 шт., замена полуоси заднего моста — 1 шт.	КР	01.07.2025	02.07.2025
8.1.2.	Теплоозерский РЭС	Автомобиль 473068 на шасси ГАЗ-33081 А135ВМ 79	Ремонт КПП (замена) — 1 шт., замена полуоси заднего моста — 1 шт.	КР	03.07.2025	04.07.2025
8.1.3.	Теплоозерский РЭС	Автомобиль УАЗ-390994 А 598 ОВ 79	Ремонт ходовой части (замена амортизаторов - 2 шт., замена подшипников — 6 шт)	КР	07.07.2025	10.07.2025
8.1.4.	Теплоозерский РЭС	Автомобиль УАЗ-390995 А 845 СЕ 79	Ремонт ходовой части (замена амортизаторов - 4 шт., замена подшипников — 7 шт)	КР	14.07.2025	21.07.2025
8.1.5.	Октябрьский РЭС	Автомобиль УАЗ-390995-04 грузовой фургон У903СК79	Ремонт ходовой части (замена карданного вала — 1 шт)	КР	04.08.2025	05.08.2025
8.1.6.	Октябрьский РЭС	Автомобиль УАЗ-390995-04 грузовой фургон У910СК79	Ремонт ходовой части (замена подшипников — 4 шт), Замена стартера — 1 шт.	КР	06.08.2025	08.08.2025
8.1.7.	Октябрьский РЭС	Автомобиль УАЗ-390944 А 700 НЕ 79	Ремонт ходовой части (замена карданного вала — 1 шт, Замена стартера — 1 шт.	КР	01.09.2025	03.09.2025
8.1.8.	Октябрьский РЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 А538ВТ79	Ремонт ходовой части (замена карданного вала — 2 шт)	КР	01.10.2025	02.10.2025
8.1.9.	Октябрьский РЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 С441КА79	Ремонт ходовой части (замена карданного вала — 2 шт.)	КР	06.10.2025	07.10.2025
8.1.10.	Октябрьский РЭС	Вездеход ТРЭКОЛ-39041 79 ЕА 8500	Ремонт ходовой части (замена компрессора — 1 шт.	КР	04.09.2025	05.09.2025
9.		Здания и сооружения				
9.1.	Ленинский РЭС	Здание МП с.Биджан	Ремонт помещений Ремонт душевой Ремонт кровли Ремонт системы накопления стоков Ремонт системы отопления Ремонт отмостки, фасада, крыльца	КР	01.04.2025	31.07.2025
9.2.	Городской РЭС	ПС 35/6 кВ "ЧТФ"	Ремонт ограждения 138м2	КР	11.10.2025	30.10.2025
9.3.	Смидовичский РЭС	Здание базы Смидовичского РЭС в п.Приамурский	Замена дверных блоков складских помещений 1,8м2	КР	10.02.2025	11.02.2025
9.4.	Теплоозерский РЭС	Здание базы Теплоозерского РЭС в п.Теплоозерск	Замена дверных блоков складских помещений 1,8м2	КР	05.02.2025	06.02.2025
9.5.	Теплоозерский РЭС	Монтерский пункт (с гаражом) в п.Биракан	Ремонт системы водоотведения с кровли	КР	01.03.2025	02.03.2025

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
9.6.	Городской РЭС	ПС 35/6 кВ "МК"	Ремонт ж/б полов, усиление наружных стен, ремонт внутренней отделки помещений	КР	10.05.2025	30.06.2025
9.7.	База филиала	Склад-навес (Центральный склад)	Площадка для временного хранения металлолома	КР	15.08.2025	05.10.2025
9.8.	Теплоозерский РЭС	Производственно-бытовое здание	Площадка для временного хранения металлолома	КР	10.07.2025	15.07.2025
9.9.	Октябрьский РЭС	Здание базы	Площадка для временного хранения металлолома	КР	01.07.2025	05.07.2025
9.10.	Облученский РЭС	Главный корпус РПБ /районная произв.база/	Площадка для временного хранения металлолома	КР	25.09.2025	05.10.2025
9.11.	Ленинский РЭС	Ремонтно-производственная база	Площадка для временного хранения металлолома	КР	25.09.2025	05.10.2025
9.12.	Городской РЭС	Здание управления Городского	Площадка для временного хранения металлолома	КР	06.10.2025	16.10.2025
9.13.	Смидовичский РЭС	Здание базы Смидовичского РЭС в п.Приамурский	Площадки для временного хранения	КР	12.09.2025	02.10.2025
9.14.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Будукан	ящик для песка (ОРУ-35)-1 шт	ТР	01.10.2025	04.10.2025
9.15.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Бира	ящик для песка (ОРУ-35)-1 шт	ТР	01.10.2025	04.10.2025
9.16.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Пронькино	ящик для песка (ОРУ-35)-2 шт	ТР	01.10.2025	07.10.2025
9.17.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ Башурово	ящик для песка (1Т)-1 шт	ТР	01.10.2025	04.10.2025
9.18.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ Башурово	ящик для песка (2Т)-1 шт	ТР	01.10.2025	04.10.2025
9.19.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ Пашково	ящик для песка (1Т)-1 шт	ТР	01.10.2025	04.10.2025
10.		АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций				
10.1		РЗА				
10.1.1	Октябрьский РЭС,	ПС 35 кВ Амурзет	Замена ТТ (яч.4 В 10 Ф-4, яч.5 В 10 1Т, яч.9 В 10 Ф-9, яч.12 В 10 Ф-12, яч.14 В 10 2Т) - 10 шт.	КР	01.10.25	31.10.25
10.1.2	Ленинский РЭС	ПС 35 кВ Бабстово	Замена ТТ (яч.3 В 10 1Т, яч.14 В 10 2Т) -4 шт.	КР	01.11.25	30.11.25
10.1.3	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Бира	Замена ТТ (яч.2 В 10 1Т, яч. 6 В 10 Ф-6) -4 шт.	КР	01.08.25	31.08.25
10.1.4	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Биракан	Замена ТТ (яч.30 В 10 Ф-60, яч.3 В 10 Ф-43) -4 шт.	КР	01.08.25	31.08.25
10.1.5	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Будукан	Замена ТТ (яч. 4 В 10 1Т, яч.5 В 10 Ф-105, яч.7 В 10 Ф-107) -6 шт.	КР	01.10.25	31.10.25
10.1.6	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ ПТФ	Замена ТТ (яч.4 В 10 1Т, яч.15 В 10 2Т.) -4 шт.	КР	01.07.25	31.07.25
10.2		СДТУ				
10.2.1	Облученский РЭС	Цифровая телефонная станция АТС Т7-3	Замена блока питания АТС Т-7 (РПБ Облученского РЭС) -1 шт.	КР	01.07.25	31.07.25
10.2.2	Ленинский РЭС	Автоматическая телефонная станция Т-7	Замена Блока аналоговых абонентских линий ALU-16 (РПБ Ленинский РЭС) -1 шт.	КР	01.08.25	31.08.25
10.2.3	Смидовичский РЭС	Цифровая телефонная станция АТС	Замена Блока аналоговых абонентских линий ALU-16 (РПБ Смидовичского РЭС) - 1 шт.	КР	01.09.25	30.09.25
10.2.4	Смидовичский РЭС	Оборудование цифровой ВЧ связи ССТМ "ES100" ПС "ПТФ"	Замена блока FL (ПС 35 кВ ПТФ) -1 шт.	КР	01.09.25	30.09.25