

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Первый заместитель директора –  
 главный диспетчер  
 Филиала ОАО «СО ЕЭС»  
 Хабаровское РДУ  
 \_\_\_\_\_ И.О. Баканов  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

### СВОДНЫЙ ГРАФИК ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования, операционной зоны Хабаровского РДУ на март 2016 г.

| Объект                       | Оборудование   | Ученая в               | Месячный. Заявленное | Месячный. Заявленное | Месяч. ный. | Месяч. ный. Время | Месяч. ный. Время | Месяч. ный. | Март 2016 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |   |  |    |    |    |    | Вид репо | Аварий ная | Содержание работ | Прочие примечания |
|------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|---|--|----|----|----|----|----------|------------|------------------|-------------------|
|                              |  |                        |                      |                      |             |                   |                   |             | Вт        | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт  |       |   |  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
|                              |  |                        |                      |                      |             |                   |                   |             | 01        | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  | 25    | 26  | 27   | 28 | 29 | 30 | 31 |          |            |                  |                   |
| <b>ВЛ 110 кВ</b>             |  |                        |                      |                      |             |                   |                   |             |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |   |  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС | ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74)               | Нет                    | 17.03.16             | 17.03.16             | 1 дн        | 17.03.16          | 17.03.16          | 1 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00 | На ПС 110 кВ Пивань эксплуатационные работы В-110 С-74. ТТ-110 С-74   | С включением СВ-110 на ПС 110 кВ Картель.  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС | ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93)                                 | Нет                    | 24.03.16             | 25.03.16             | 2 дн        | 24.03.16          | 25.03.16          | 2 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные; Замена дефектных изоляторов; Рышная расчистка просеки   |  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76)                           | Нет                    | 02.03.16             | 04.03.16             | 3 дн        | 02.03.16          | 04.03.16          | 3 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные; Замена дефектных изоляторов; Рышная расчистка просеки   |  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75)               | Нет                    | 14.03.16             | 16.03.16             | 3 дн        | 14.03.16          | 16.03.16          | 3 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные; Замена дефектных изоляторов; Рышная расчистка просеки   |  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т №1 (С-85)                        | Нет                    | 09.03.16             | 11.03.16             | 3 дн        | 09.03.16          | 11.03.16          | 3 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ББР | 02:00 | Обрезка крои деревьев   | С включением В-110 С-86 на ПС 110 кВ Т и переносом точки деления ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 - Т с отпайкой на ПС Парус (С-86) |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХЛМЭС   | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т №2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) | Да, срок репо нта изме | 01.03.16             | 04.03.16             | 4 дн        | 01.03.16          | 04.03.16          | 4 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00 | ПС Парус: ТР МВ С-86, ТР КС, ВЧЗ С-86. проф.вост. ПДЗ-2802  | МДП в сечении "Комсомольск" 260 МВт, в послеварийном 170 МВт   |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т №2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) | Нет                    | 21.03.16             | 23.03.16             | 3 дн        | 21.03.16          | 23.03.16          | 3 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ББР | 02:00 | Обрезка крои деревьев   | МДП в сечении "Комсомольск" 260 МВт, в послеварийном 170 МВт   |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС | ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т №2 с отпайкой на ПС Парус (С-86) | Нет                    | 09.03.16             | 11.03.16             | 3 дн        | 09.03.16          | 11.03.16          | 3 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ЗРР | 01:00 | Работы на ВЛ 110 кВ С-85. Перенос точки деления сети.   | МДП в сечении "Комсомольск" 260 МВт, в послеварийном 170 МВт   |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС        | ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31)                            | Нет                    | 01.03.16             | 10.03.16             | 10 дн       | 01.03.16          | 10.03.16          | 10 дн       |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ББР | 04:00 | Расчистка просеки от угрожающих деревьев  | Хор включить МВ-110 С-29   |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХЛМЭС   | ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №1 (С-13)                                 | Да, срок репо нта изме | 21.03.16             | 25.03.16             | 5 дн        | 21.03.16          | 25.03.16          | 5 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00 | ПС Хехцир: ТР МВ-110 С-13, проф.восстановление: ЭПЗ-1636, ЭПЗ-1643, УПЗ-70, ФП и ВЧ тракт, АВТОМАТИКА, ЭМБ, ТТ.   |  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХЛМЭС   | ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №2 (С-14)                                 | Да, срок репо нта изме | 28.03.16             | 01.04.16             | 5 дн        | 28.03.16          | 01.04.16          | 5 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00 | ПС Хехцир: ТР МВ-110 С-14, ВВИ в МВ-110С-14, отбор проб масла в МВ-110 С-14, проф.восстановление: ЭПЗ-1636, ЭПЗ-1643, УПЗ-70, ФП и ВЧ тракт, АВТОМАТИКА, ЭМБ, ТТ. |  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| <b>ПС 220 кВ Ванино</b>      |  |                        |                      |                      |             |                   |                   |             |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |   |  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| ПС 220 кВ Ванино             | ОСШ 110 кВ   | Нет                    | 02.03.16             | 04.03.16             | 3 дн        | 02.03.16          | 04.03.16          | 3 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ЗРР | 01:00 | Включить, для перевода 1АТ  |  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| ПС 220 кВ Ванино             | ОСЭВ   | Нет                    | 02.03.16             | 04.03.16             | 3 дн        | 02.03.16          | 04.03.16          | 3 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ЗРР | 01:00 | Включить, для перевода 1АТ  |  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| ПС 220 кВ Ванино             | ЭВ-110-1АТ   | Нет                    | 02.03.16             | 04.03.16             | 3 дн        | 02.03.16          | 04.03.16          | 3 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00 | ТО ТТ-ЭВ-110-1АТ  |  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| <b>ПС 220 кВ Парус</b>       |  |                        |                      |                      |             |                   |                   |             |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |   |  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| ПС 220 кВ Парус              | МВ-С-86  | Да, срок репо          | 01.03.16             | 04.03.16             | 4 дн        | 01.03.16          | 04.03.16          | 4 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00 | ТР МВ С-86, ТР КС, ВЧЗ С-86. проф.вост. ПДЗ-2802  | МДП в сечении "Комсомольск" 270 МВт, в послеварийном 180 МВт   |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| ПС 220 кВ Парус              | ТН-2-220   | Нет                    | 01.03.16             | 01.03.16             | 1 дн        | 01.03.16          | 01.03.16          | 1 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00 | ТО ТН-2-220   |  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| ПС 220 кВ Парус              | ТН-1-220   | Нет                    | 02.03.16             | 02.03.16             | 1 дн        | 02.03.16          | 02.03.16          | 1 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00 | ТО ТН-1-220   |  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| ПС 220 кВ Парус              | ТН-2-110   | Да, срок репо          | 03.03.16             | 03.03.16             | 1 дн        | 03.03.16          | 03.03.16          | 1 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00 | ТО ТН-2-110   |  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| ПС 220 кВ Парус              | ТН-1-110   | Да, срок репо          | 04.03.16             | 04.03.16             | 1 дн        | 04.03.16          | 04.03.16          | 1 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00 | ТО ТН-1-110   |  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| ПС 220 кВ Парус              | ОСМВ-220   | Да                     | 24.03.16             | 25.03.16             | 2 дн        | 24.03.16          | 25.03.16          | 2 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00 | ТО ТТ-220 ОСМВ, ТН-ОСШ-220, ТР ОСМВ-220   | МДП в сечении "Комсомольск" 340 МВт, в послеварийном 240 МВт   |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| ПС 220 кВ Парус              | ОСШ 220 кВ   | Да                     | 24.03.16             | 25.03.16             | 2 дн        | 24.03.16          | 25.03.16          | 2 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00 | ТО ТТ-220 ОСМВ, ТН-ОСШ-220, ТР ОСМВ-220   | МДП в сечении "Комсомольск" 340 МВт, в послеварийном 240 МВт   |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| ПС 220 кВ Парус              | 1АТ  | Да                     | 28.03.16             | 01.04.16             | 5 дн        | 28.03.16          | 01.04.16          | 5 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00 | ТР МВ-110 1АТ, ТР МВ-220-1АТ, ТР ТР-220-1АТ, отбор проб масла в 220 кВ 1АТ, отбор проб масла в МВ-110 1АТ, ВВИ 1АТ, ВВИ в 110-1АТ                                 | МДП в сечении "Комсомольск" 340 МВт, в послеварийном 240 МВт   |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| <b>ПС 220 кВ Старт</b>       |  |                        |                      |                      |             |                   |                   |             |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |   |  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |
| ПС 220 кВ Старт              | ОМВ-110  | Да, срок репо нта изме | 01.03.16             | 03.03.16             | 3 дн        | 01.03.16          | 03.03.16          | 3 дн        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ВПр | 02:00 | ТО ТН-ОСШ-110. Профконтроль ЭПЗ-1636 ОМВ  |  |    |    |    |    |          |            |                  |                   |

| Объект   | Оборудование  | Учтенная в             | Месячный. Заявленное | Месячный. Заявленное | Месячный. Заявленное | Месячный. Время | Месячный. Время | Месячный. Время | Март 2016 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | Вид ремота | Аварийная  | Содержание работ  | Прочие примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------------|--|---|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |   |                        |                      |                      |                      |                 |                 |                 | Вт        | Ср | Чт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт |    |    |    |     |            |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |                        |                      |                      |                      |                 |                 |                 | 01        | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31  |            |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 220 кВ Старт  | ОСШ110 кВ   | Да, срок               | 01.03.16             | 03.03.16             | 3 дн                 | 01.03.16        | 03.03.16        | 3 дн            | 01        | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31  | ТР         | 02:00  | ТО ТН-ОСШ-110   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 220 кВ Старт  | ОСШ110 кВ   | Да                     | 01.03.16             | 03.03.16             | 3 дн                 | 01.03.16        | 03.03.16        | 3 дн            | 01        | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31  | ТР         | 02:00  | ТО ТН-ОСШ-110, Проф.Контроль ЭПЗ-1636.  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 220 кВ Старт  | ОМВ-110   | Нет                    | 09.03.16             | 11.03.16             | 3 дн                 | 09.03.16        | 11.03.16        | 3 дн            |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ЗРР | 01:00      | Включить для перевода С-102 НФЗ – Старт с отпайкой на ПС 110 кВ ККЧчерез ОСШ-110   |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 220 кВ Старт  | ОСШ110 кВ   | Нет                    | 09.03.16             | 11.03.16             | 3 дн                 | 09.03.16        | 11.03.16        | 3 дн            |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ЗРР | 01:00      | Включить для перевода С-102 НФЗ – Старт с отпайкой на ПС 110 кВ ККЧчерез ОСШ-110   |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ПС 220 кВ Уктур</b>                                     |   |                        |                      |                      |                      |                 |                 |                 |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |            |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 220 кВ Уктур  | РП-220  | Нет                    | 09.03.16             | 11.03.16             | 3 дн                 | 09.03.16        | 11.03.16        | 3 дн            |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | ЗРР        | 01:00  | Включить, для сохранения транзита при опробовании АПВ СЭВ   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 220 кВ Уктур  | СЭВ 220 кВ  | Нет                    | 09.03.16             | 11.03.16             | 3 дн                 | 09.03.16        | 11.03.16        | 3 дн            |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | ЗРР        | 00:30  | Опробование АПВ   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>#ССЫЛКА!</b>  |   |                        |                      |                      |                      |                 |                 |                 |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |            |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 220 кВ Хещир  | ОСМВ-110  | Да, срок рено нта изме | 16.03.16             | 18.03.16             | 3 дн                 | 16.03.16        | 18.03.16        | 3 дн            |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | ТР         | 02:00  | ТО ТТ-ОСМВ, ТН-110-ОСШ, ТР ОСМВ-110, отбор проб масла вв ОСМВ-110, ВВИ вв ОСМВ-110, отбор проб масла вв ОСМВ-110, проф.контроль втор.целей ТН-ОСШ |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 220 кВ Хещир  | ОСШ 110 кВ  | Да, срок рено нта изме | 16.03.16             | 18.03.16             | 3 дн                 | 16.03.16        | 18.03.16        | 3 дн            |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | ТР         | 02:00  | ТО ТТ-ОСМВ, ТН-110-ОСШ, ТР ОСМВ-110, отбор проб масла вв ОСМВ-110, ВВИ вв ОСМВ-110, отбор проб масла вв ОСМВ-110, проф.контроль втор.целей ТН-ОСШ |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 220 кВ Хещир  | МВ-110 С-13   | Да, срок рено нта изме | 21.03.16             | 25.03.16             | 5 дн                 | 21.03.16        | 25.03.16        | 5 дн            |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00      | ТР МВ-110 С-13, проф.восстановление: ЭПЗ-1636, ЭПЗ-1643, УПЗ-70, ФП и ВЧ тракт, , АВТОМАТИКА, ЭМБ, ТТ.   |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 220 кВ Хещир  | ТН-110-1  | Нет                    | 24.03.16             | 25.03.16             | 2 дн                 | 24.03.16        | 25.03.16        | 2 дн            |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00      | ТО ТН-110-1  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 220 кВ Хещир  | МВ-110 С-14   | Да, срок рено нта изме | 28.03.16             | 01.04.16             | 5 дн                 | 28.03.16        | 01.04.16        | 5 дн            |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 02:00      | ТР МВ-110 С-14, ВВИ вв МВ-110С-14, отбор проб масла вв МВ-110 С-14, проф.восстановление: ЭПЗ-1636, ЭПЗ-1643, УПЗ-70, ФП и ВЧ тракт, , АВТОМАТИКА, ЭМБ, ТТ. |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ПС 110 кВ Каргель</b>                                   |   |                        |                      |                      |                      |                 |                 |                 |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |            |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 110 кВ Каргель  | СВ-110  | Нет                    | 17.03.16             | 17.03.16             | 1 дн                 | 17.03.16        | 17.03.16        | 1 дн            |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ВКЛ | 01:00      | Включить в связи с проведение На ПС 110 кВ Пивань эксплуатационных работ В-110 С-74, ТТ-110 С-74   |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы</b> |   |                        |                      |                      |                      |                 |                 |                 |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |            |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хабаровское РДУ  | Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы | Нет                    | 01.03.16             | 10.03.16             | 10 дн                | 01.03.16        | 10.03.16        | 10 дн           |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ЗРР | 04:00      | перенос точки деления транзита Бикин-Корфовская на ВЛ 110 кВ Котиково - Демонтовка (С-31)  | Увеличение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 16 МВт   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |