

Утверждаю
 Заместитель главного диспетчера
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 п/п Е.Г. Музыченко
 « 22 » 02 2018 год

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования по Филиалу АО "ДРСК" - "Амурские электрические сети" на март 2018 года

Наименование объекта электроснабжения (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Законченный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Вид ремонта	Примечание: Содержание работ	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)				
Объект: ДЭС ДРС													
ВЛ 110 кВ Волыно - Тамбовка	02.03.18	02.03.18	1 дн	02.03.18	02.03.18	1 дн	02.03.18	02.03.18	1 дн	02:00	ТР	Позировка площадок для гонда веста	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ № 1,2,4; Райчихинской ГРЭС ТТ № 6, ТТ № 7, 2 КА ВД.
ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка	26.03.18	30.03.18	5 дн	26.03.18	30.03.18	5 дн	26.03.18	30.03.18	5 дн	02:00	ТР	Замена изоляторов	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ № 2,3; Райчихинской ГРЭС ТТ № 6, ТТ № 7, 2 КА ВД.
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	01.03.18	01.03.18	1 дн	01.03.18	01.03.18	1 дн	01.03.18	01.03.18	1 дн	02:00	ТР	Позировка площадок для гонда веста	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ № 1,2,4; Райчихинской ГРЭС ТТ № 6, ТТ № 7, 2 КА ВД.

Начальник СЭР	п/п	Т.А. Гайдукова
Начальник ОДС	п/п	Е.А. Болотов
Начальник СЭРБиР	п/п	Н.В. Серая
Начальник СРЗиА	п/п	Б.А. Ищенко