

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 В.Е. Костин
 « 26 » сентября 2019 г.

График ремонта ЛЭН и электрогенерного оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на октябрь 2019 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанции, оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта			Запланированный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Адресная программа (час, сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания
	Начало	Окончание	Кол-во дней	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)				
Объект: ПС 110 кВ Тамбова													
175-110	08.10.2019	08.10.2019	1 дн	08.10.2019	08.10.2019	1 дн	08.10.2019	08.10.2019	1 дн	2:00	тр	Плановый ремонт 175-110	
176-110	08.10.2019	09.10.2019	1 дн	09.10.2019	08.10.2019	1 дн	08.10.2019	08.10.2019	1 дн	2:00	тр	Плановый ремонт 176-110	
Объект: ПС 110 кВ Улаканка													
174-110	10.10.2019	10.10.2019	1 дн	10.10.2019	10.10.2019	1 дн	10.10.2019	10.10.2019	1 дн	2:00	тр	Плановый ремонт 174-110	

Начальник СЭР	п/п	О.М. Кравцова
Начальник СЭРБиР	п/п	Н.В. Серая
Начальник СЭРиА	п/п	Б.А. Ищенко
Начальник ОДС	п/п	А.А. Голубцов