

ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2020 (Утв)

Группа	Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время.	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта.	Снижение мощности	Состояние заявки	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
	ВЛ 110 кВ Большой Нимнар – Юхта	СР	02.11.20	04.11.20	3 дн	09.11.20	11.11.20	3 дн	0	Измененная	Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах	с отключением	02:00
	ВЛ 110 кВ Малый Нимнар – Большой Нимнар	СР	05.11.20	06.11.20	2 дн	12.11.20	13.11.20	2 дн	0	Измененная	Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах	с отключением	02:00
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыни с отпайками	СР	23.11.20	27.11.20	5 дн	23.11.20	27.11.20	5 дн	0	Исходящая	Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах	с отключением	02:00
	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимнар с отпайками	СР	19.11.20	20.11.20	2 дн	28.11.20	29.11.20	2 дн	0	Измененная	Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах	с отключением	02:00