

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Первый заместитель директора –  
 главный диспетчер  
 Филиала ОАО «СО ЕЭС»  
 Хабаровское РДУ  
 \_\_\_\_\_ И.О. Баканов  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

## СВОДНЫЙ ГРАФИК ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования, операционной зоны Хабаровского РДУ на октябрь 2015 г.

Объект	Оборудование	Учетная в годов	Месячный. Заявленное время.	Месячный. Запланированное время. Концов	Месячный. Заявл.	Месячный. Время ремонта.	Месячный. Время ремонта.	Месячный. Время	Октябрь 2015																															Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания
									Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб				
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
<b>Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы</b>																																											
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	05.10.15	05.10.15	1 дн	05.10.15	05.10.15	1 дн																													ТР	02:00	перенос точки деления транзита Бикин-Корфовская на ВЛ 110 кВ Хор-Красицкая с отп. Дормидонтовка (С-29). Работы на В-110 С-29 ПС 110 кВ Хор. ТР (В-110 С29, ТТ-110-2Т-слив конденсата, замена сорбента ).				
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	23.10.15	23.10.15	1 дн	23.10.15	23.10.15	1 дн																													ТР	02:00	перенос точки деления транзита Бикин-Корфовская на ПС 110 кВ Гродеково СВ-110. ТР СВ-110 опробование привода	Уменьшены нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 10 МВт			
<b>ВЛ 110 кВ</b>																																											
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с оттайкой на ПС Дормидонтовка (С-29)	Нет	05.10.15	05.10.15	1 дн	05.10.15	05.10.15	1 дн																													ТР	02:00	Работы на В-110 С-29 ПС 110 кВ Хор	Перенос точки деления транзита на В-110 С-29 ПС 110 кВ Хор			
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с оттайкой на ПС ГПП-5 (С-118)	Да, срок ремо	30.09.15	01.10.15	2 дн	30.09.15	01.10.15	2 дн																													ТР	02:00	На ПС 110 кВ К ТО 2ШР-110 С-118.	МДП в сечении "Выдача мощности КТЭЦ-3" 105 МВт с односторонним отключением ВЛ со стороны ПС 110 кВ К			
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Солнечная №1 с оттайкой на ПС Ручей (С-81)	Да	05.10.15	06.10.15	2 дн	05.10.15	06.10.15	2 дн																													ТР	02:00	На ПС 110 кВ К ТР 2ШР-110 С-81.	С односторонним отключением ВЛ со стороны ПС 110 кВ К			
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Солнечная №2 (С-82)	Да	06.10.15	07.10.15	2 дн	06.10.15	07.10.15	2 дн																													ТР	02:00	На ПС 110 кВ К ТР 2ШР-110 С-82	С односторонним отключением ВЛ со стороны ПС 110 кВ К			
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Старт – Солнечная №2 (С-104)	Да	06.10.15	06.10.15	1 дн	06.10.15	06.10.15	1 дн																													ТР	02:00	На ПС 110 кВ Солнечная ТО В-110 С-104	С односторонним отключением ВЛ со стороны ПС 110 кВ Солнечная			
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с оттайкой на ПС ГПП-5 (С-117)	Да	08.10.15	09.10.15	2 дн	08.10.15	09.10.15	2 дн																													ТР	02:00	На ПС 110 кВ К ТР 2ШР-110 С-117	МДП в сечении "Выдача мощности КТЭЦ-3" 105 МВт с односторонним отключением ВЛ со стороны ПС 110 кВ К			
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76)	Да	13.10.15	14.10.15	2 дн	13.10.15	14.10.15	2 дн																													ТР	02:00	На ПС 110 кВ К ТО 2ШР-110 С-76	С односторонним отключением ВЛ со стороны ПС 110 кВ К			
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93)	Да	14.10.15	15.10.15	2 дн	14.10.15	15.10.15	2 дн																													ТР	02:00	На ПС 110 кВ К ТО 2ШР-110 С-93	С односторонним отключением ВЛ со стороны ПС 110 кВ К			
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Картель с оттайкой на ПС Пивань (С-74)	Да	15.10.15	16.10.15	2 дн	15.10.15	16.10.15	2 дн																													ТР	02:00	На ПС 110 кВ К ТР 2ШР-110 С-74.	С односторонним отключением ВЛ со стороны ПС 110 кВ К. С вкл. СВ-110 ПС 110 кВ Картель			
<b>ВЛ 35 кВ</b>																																											
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ХЛМЭС	ВЛ 35 кВ Тишино – Ванино (ТЭФ)	Нет	03.10.15	08.10.15	6 дн	03.10.15	08.10.15	6 дн																													ТР	06:00	МДП в сечении "Ванино 3Т, 4Т" 12 МВт.	С отключением ВЛ, без вкл.на мость			
<b>ПС 220 кВ Высокогорная</b>																																											
ПС 220 кВ Высокогорная	1С 220 кВ	Нет	12.10.15	13.10.15	2 дн	12.10.15	13.10.15	2 дн																													ТР	02:00	ТО ТН-220-1				
ПС 220 кВ Высокогорная	РП-220 кВ	Нет	12.10.15	15.10.15	4 дн	12.10.15	15.10.15	4 дн																														ЗРР	01:00	Включить, для сохранения транзита			
ПС 220 кВ Высокогорная	РШ-1	Нет	12.10.15	13.10.15	2 дн	12.10.15	13.10.15	2 дн																														ВПр	01:00	ТО ТН-220-1			
ПС 220 кВ Высокогорная	СЭВ-220	Нет	12.10.15	15.10.15	4 дн	12.10.15	15.10.15	4 дн																														ВПр	01:00	ТО ТН-220-2, ТО ТН-220-1			
ПС 220 кВ Высокогорная	ЗС 220 кВ	Нет	14.10.15	15.10.15	2 дн	14.10.15	15.10.15	2 дн																														ТР	02:00	ТО ТН-220-2			
ПС 220 кВ Высокогорная	РШ-2	Нет	14.10.15	15.10.15	2 дн	14.10.15	15.10.15	2 дн																														ВПр	01:00	ТО ТН-220-2			
<b>ПС 110 кВ Гродеково</b>																																											
ПС 110 кВ Гродеково	СВ 110	Нет	23.10.15	23.10.15	1 дн	23.10.15	23.10.15	1 дн																														ТР	02:00	ТР СВ-110 опробование привода			
<b>ПС 110 кВ К</b>																																											
ПС 110 кВ К	2СШ-110	Да	28.09.15	22.10.15	25 дн	28.09.15	22.10.15	25 дн																														ТР	02:00	ТО и ТР присоединений 2СШ-110. С переводом присоединений на 1СШ-110, с поочередным отключением приставлений			
ПС 110 кВ К	2ТН-110	Нет	01.10.15	22.10.15	22 дн	01.10.15	22.10.15	22 дн																														ТР	02:00	техническое обслуживание 1ШР-110 2ТН, 2ТН-110			
ПС 110 кВ К	ОВ-110	Нет	01.10.15	02.10.15	2 дн	01.10.15	02.10.15	2 дн																														ТР	02:00	техническое обслуживание 2ШР-110 ОБ, ОБ-110			
ПС 110 кВ К	ОСШ-110	Нет	01.10.15	02.10.15	2 дн	01.10.15	02.10.15	2 дн																														ТР	02:00	техническое обслуживание 2ШР-110 ОБ, ОБ-110			
ПС 110 кВ К	ШСВ-110	Нет	01.10.15	22.10.15	22 дн	01.10.15	22.10.15	22 дн																														ТР	02:00	текущий ремонт ШСВ-110, 2 ШР ШСВ			
<b>ПС 110 кВ Картель</b>																																											
ПС 110 кВ Картель	СВ-110	Да	15.10.15	16.10.15	2 дн	15.10.15	16.10.15	2 дн																														ЗРР	02:00	Включение СВ-110 в связи с с ТР 2ШР-110 С-74 на ПС 110 кВ К			

