

УТВЕРЖДАЮ  
 Первый заместитель директора –  
 главный диспетчер  
 Филиала ОАО «СО ЕЭС»  
 Хабаровское РДУ  
 \_\_\_\_\_ И.О. Баканов  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

**СВОДНЫЙ ГРАФИК  
 ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования, операционной зоны Хабаровского РДУ на январь 2016 г.**

Объект	Оборудование	Ученная в годовом	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Январь 2016																															Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки
											Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс					
											01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 №2 (С-84)	Да, срок ремонта	28.01.16	02.02.16	6 дн	28.01.16	02.02.16	6 дн																														ТР	02:00	Замена дефектных изоляторов /Обрезка крон деревьев АГ 2:00		Исходная				
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Солнечная №1 с отпайкой на ПС Ручей (С-81)	Нет	11.01.16	31.01.16	21 дн	11.01.16	31.01.16	21 дн																													ТР	02:00	Расчистка трассы от ДКР механизмами Обвалка опор		Исходная					
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Старт – Солнечная №1 с отпайкой на ПС Ручей (С-103)	Нет	11.01.16	31.01.16	21 дн	11.01.16	31.01.16	21 дн																													ТР	02:00	Расчистка трассы от ДКР механизмами		Исходная					
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Вяземская - Котиково (С-26)	Да	12.01.16	24.01.16	13 дн	12.01.16	24.01.16	13 дн																													КР	02:00	Ручная расчистка 0,5га. Механизированная расчистка 18,5га.		Снятая					
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Лермонтовка - Бикин (С-32)	Да	25.01.16	24.02.16	31 дн	25.01.16	24.02.16	31 дн																													КР	02:00	Выправка опор 7шт. Переустановка опор бшт. Замена поврежденных изоляторов 156шт. Выправка опор 9шт. Обвалка опор 9шт.		Снятая и отказанная					
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	Перенос точки раздела 110 кВ Бикин – Корфовская	Да	25.01.16	24.02.16	31 дн	25.01.16	24.02.16	31 дн																												ЗРР	02:00	Разрыв транзита 110 кВ Бикин - Корфовская на ВЛ 110 кВ ПС Бикин-Лермонтовка (С-32)	Увеличение нагрузки зоны	Снятая						
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	Перенос точки раздела 110 кВ Бикин – Корфовская	Да	12.01.16	24.01.16	13 дн	12.01.16	24.01.16	13 дн																												ЗРР	02:00	Разрыв транзита 110 кВ Бикин - Корфовская на ВЛ 110 кВ ПС Вяземская-Котиково (С-26)	Увеличение нагрузки зоны	Снятая						