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Справка главного инженера проекта 
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экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

дату выпуска проекта на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 

здоровья людей эксплуатацию объекта при условии соблюдения предусмотренных в проектной 

документации решений. 

Главный инженер проекта _______________  Кононов В. С. 

3239/ХЭС-0006-СП 
Лист 

2 Изм  Кол уч Лист №док  Подп  Дата 



7

Введение 
Настоящий том является частью проектной документации по объекту «Реконструкция 

КЛ-10 кВ через ж/д 110/10 кВ «Вяземская» и рассматривает вопросы организации строительства 
КЛ – 10 кВ. 

Вид строительства – реконструкция. 
Основания для разработки данного раздела послужили: 
- инвестиционной программы ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компа-

ния» на 2014-2017 годы; 
- технических требований на выполнение проектной и рабочей документации: «Реконст-

рукция КЛ-10кВ Ф-11 110/10 кВ Вяземская через ж/д»; 
- технические условия на пересечение железной дороги кабельной линией 10кВ ОАО 

«РЖД». 
Проект организации строительства составлен в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документа-
ции и требованиях к их содержанию», СНиП 12-01-2004 и уточняется при разработке проекта 
производства работ. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Рос-
сийской Федерации. 

Проектом предусматривается переход двумя кабельными линиями через железнодорож-
ные пути бестраншейным способом, методом горизонтально-направленного бурения. 

Нормативно-техническая документация 

При разработке проекта организации строительства использованы следующие докумен-
ты: 

- 184-ФЗ от 27.12.2002 г. Федеральный закон о техническом регулировании. 
- № 384-ФЗ от 30.12.2009г. Федеральный закон. Технический регламент "О безопасности 

зданий и сооружений". 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
- Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства   (часть 1), 

Москва, 1973г.;  
- СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских 

поселений"; 
- СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"; 
- СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения"; 
- СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания"; 
- СНиП 12-01-2004, "Организация строительства"; 
- СНиП 1.04.03-85, "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений"; 
- "Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и 

объектов городского благоустройства" М. 1982г.; 
- СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"; 
- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"; 
- СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"; 
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- СНиП 12.03-2001, СНиП 12.03-2002 "Безопасность труда в строительстве"; 
- СНиП 23-01-99* "Строительная климатология"; 
- СанПиН 2.2.3.1384-03"Гигиенические требования к организации строительного произ-

водства и строительных работ"; 
- СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства"; 
- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производ-
ства работ; 

- МДС 12-11.2002 Методическое пособие к СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1."; 

- МДС 12-14.2003 Методическое пособие к СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2."; 

- МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-
ганизации строительства и проекта производства работ; 

- "Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства 
работ для жилищно-гражданского строительства" к СНиП 3.01.01-85; 

- РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производ-
ства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных ра-
бот; 

- ППБ-01 -03 "Правила противопожарной безопасности". 
Все используемое оборудование сертифицируется в системе ГОСТ Р для использования в 

Российской Федерации, будет иметь сертификаты соответствия Российским нормам пожарной 
безопасности и необходимые разрешительные документы Госгортехнадзора (Ростехнадзора). 

Характеристика трассы линейного объекта, района строительства, описание поло-
сы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых 
в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование. 

1.1 Характеристика объекта 
Местоположение объекта: В административном отношении площадка изысканий распо-

ложена в Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации, в Хабаровском крае, 
Вяземский район, с. Отрадное. 

Проектом организации строительства предусматривается пересечение двумя высоко-
вольтными кабелями железнодорожных путей и коммуникаций на 8655км ПК 6+70м (570м) пе-
регона Вяземская-Аван в середине пролетов опор контактной сети №№ 102-104, 101-103 и ли-
нии продольного электроснабжения ВЛ-10кВ АБ СЦБ №44-45. 

Площадка для строительства относится к умеренно-влажному климатическому району  
В геоморфолигическом отношении площадка изысканий приурочена к выположенной 
водораздельной поверхности речек Кузин и Грязнуха. Поверхность относительно ровная 

с абсолютными высотами 56-59 м. 
Геолого-литологический разрез площадки изысканий, на глубину бурения 8 м, сложен 

верхнечетвертичными аллювиальными отложениями, местами перекрытыми современными 
техногенными насыпными грунтами. 

В разрезе трассы выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

3239/ХЭС-0006-ПОС5.ТЧ 
Лист 
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ИГЭ
– 1

Грунты представлены в основном дресвяно-щебенистыми образова-
ниями с песчано-супесчаным заполнителем залегающими полосой мощностью 
до 2,2 м (в месте пересечения). 

ИГЭ
–2

Суглинки легкие пылеватые, серовато-бурые, мягкопластичные, карбо-
натизированные, залегающие в верхней части разреза в виде прослоя мощно-
стью 1,4-2,0 м 

ИГЭ
–3

Суглинки легкие пылеватые, серовато-бурые, тугопластичные, карбо-
натизированные, залегающие в верхней части разреза в виде слоя мощностью 
2,7-5,1 м 

ИГЭ
–4

супеси пылеватые, бурые, пластичные, слабоожелезненные, залегаю-
щие в виде прослоя с вскрытой мощность 2,9-3,6 м 

ИГЭ
–5

Пески пылеватые, серо-бурые, средней плотности, малой степени водо-
насыщения, залегающие в виде прослоя с вскрытой мощностью 1,8-2,6 м 

Гидрогеологические условия площадки изысканий характеризуются наличием одного го-
ризонта грунтовых вод со свободной поверхностью, приуроченного к верхнечетвертичным ал-
лювиальным отложениям. Зеркало грунтовых вод устанавливается на глубинах 1,7-2,4 м, что 
соответствует абсолютным высотам 55,0-56,03м.  

Мощность горизонта не установлена.  
Питание грунтовых вод полностью зависит от интенсивности атмосферных осадков.  
Существующий участок не спланирован и не благоустроен. 
Рельеф участка простой без уклона.  
К прокладке принят кабель ААБлУ-3х95-10кВ со следующими техническими характери-

стиками: 
- Вид климатического исполнения кабелей УХЛ, категории 1 и 2 по ГОСТ 15150-69, в 

земле с низкой и средней коррозионной активностью; 
- Диапазон температур эксплуатации  ………………………………….. от  - 50 °С до  50°С; 
- Монтаж кабелей проводится при температуре окружающей среды без предварительного 

подогрева ………………………………………………………………………….….…..не ниже  0 
°С; 

- Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке и монтаже на опорах …….не менее 
15 наружных диаметров; 

- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей ..................................не более 
70°С; 

- Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или в 
режиме перегрузки …………………………………………………………..…………….. не более 
90°С; 

- Предельно допустимая  температура нагрева жил кабелей при коротком замыка-
нии.......не более 200  °С; 

- Срок службы не менее 30 лет; 
- Гарантийный срок эксплуатации  5 лет. Гарантийный срок исчисляется с даты  ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления. 
По степени сложности объект относится к сложным. 
Способ строительства – подрядный. 
Генеральный подрядчик определяется Заказчиком. 
Поставка основных материалов, конструкций и оборудования оговаривается договором 

между Заказчиком и Подрядной организацией. 
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Обеспечение строительства строительно-монтажными кадрами осуществляется за счет 
постоянных и временных рабочих подрядной организации. 

Места размещения баз материально-технического обеспечения оговаривается договором 
между Заказчиком и Подрядной организацией. 

Проектом предусматриваются следующие виды работ: 
- устройство стартового и приемного котлованов; 
- устройство скважины для протяжки футляра – трубы ПНД;  
- протяжка части трубы ПНД в скважину; 
- наращивание трубы ПНД до проектной длины с помощью аппарата для сварки; 
- протаскивание части трубы в проектное положение; 
- протяжка защитных изоляционных труб в футляре; 
- протяжка кабельных линий; 
- устройство траншеи; 
- прокладка кабеля в траншее с подъемом на опоры; 
- откачка и вывоз шлама на утилизацию; 
- обратная засыпка котлованов и траншеи; 
- подключение к линии ВЛ-10кВ двух кабельных линий на опоре № 1.1; 
- подключение к линии ВЛ-10кВ одной кабельной линии на опоре №2.1; 
- фазировка и пусконаладочные испытания. 
В качестве строительного генерального плана для проекта организации строительства 

перехода двух кабельных линий через железную дорогу используется план прокладки 2КЛ-10кВ 
М1:500 см. л. 8 шифр: 

Стройплощадку обеспечить переносным порошковым огнетушителем марки ОП-8 в кол-
ве 1шт. 

Время прибытия пожарного автомобиля составляет не более 10 мин. 

1.2 Климатическая характеристика 
Климат Амурско-Приморско-Сахалинской страны – муссонный: влажный, умеренно-

теплый. На его формирование влияют многие факторы:  
1. Положение территории в средних широтах на восточной окраине материка Евразия ря-

дом с водными пространствами Тихого океана и его морей, что определяет проявление муссон-
ной циркуляции воздушных масс; 

2. Структура термобарического поля – образование высотных барических гребней и лож-
бин, с которыми связана адвекция холода и тепла; 

3. Положение фронтальных зон и развитие циклонической деятельности;
4. Горный рельеф, определяющий распределение осадков и развитие температурной ин-

версии. 
Вся территория находится под воздействием восточноазиатской муссонной циркуляции, 

которая обуславливает сезонную смену направления ветров, типов воздушных масс, увеличение 
относительной влажности и осадков в теплый период года и резко различные типы погоды по 
сезонам. 

Зимой холодные сухие массы воздуха из Азиатского максимума устремляются вдоль вос-
точной периферии антициклонов к морям. Преобладающее направление ветров северо-западное. 
Средневысотные горы не являются препятствием для продвижения холодного континентально-
го воздуха к морям, так как мощность воздушного потока превышает высоту хребтов. Поэтому 
низкая температура наблюдается всюду, даже на приморских территориях. Первая половина зи-
мы (конец ноября – начало декабря) довольно неустойчива. 
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Пасмурная погода сменяется ясной погодой и снежными бурями. Холодные северо-
западные ветры господствуют до марта.  

Зимние типы погоды формируются в основном под воздействием холодного континен-
тального воздуха умеренных широт. Зима характеризуется малоснежностью и сильными моро-
зами. Больших различий в зимней температуре между южными и северными районами страны 
не наблюдается. Наиболее сурова зима в центральной и западной частях территории, особенно в 
межгорных котловинах, в которые стекает холодный воздух, что способствует развитию инвер-
сии температуры. Морозы достигают минус 35 – минус 40ºС, а иногда на севере Амурской об-
ласти минус 55 – минус 60ºС. Средняя месячная температура воздуха в январе на западе При-
амурья достигает минус 28 – минус 32ºС. По направлению к востоку она постепенно возрастает 
и на побережье составляет минус 12 – минус 16ºС. Следовательно температурный режим зимой 
определяется главным образом циркуляционными условиями и в меньшей степени радиацион-
ными. 

Зимой осадки незначительны, поэтому высота снежного покрова всего 20-40 см. На по-
бережьях морей количество осадков возрастает в связи с прохождением циклонов и высота 
снежного покрова достигает 60 см и более. 

Лето теплое и влажное: морской воздух умеренных широт распространяется вглубь ма-
терика, образуя в прибрежных районах облака, туманы и понижая инсоляцию. Туманы особенно 
обильны в первую половину лета, когда море еще холодное. Летом муссонные дожди возникают 
обычно в июле и усиливаются к началу августа. В августе сюда поступает влажный тропический 
воздух, и могут заходить тайфуны с Японского моря. Они сопровождаются сильными ветрами и 
ливневыми дождями. Очень часто дожди идут без перерыва по нескольку суток. Иногда за одни 
сутки выпадает до 200 мм осадков. Дожди приводят к сильным разливам рек и вызывают навод-
нения. Летние осадки составляют 60-70% годового количества. 

Средняя июльская температура достигает на севере области 15-16ºС, в подзоне южных 
темнохвойных лесов 14-16ºС, в лесостепи 21ºС. В Хабаровске максимальная температура иногда 
поднимается до 35ºС, а в Благовещенске до 40ºС. Теплое и влажное лето способствует быстрому 
развитию растительности и значительному приросту растительной массы. Продолжительность 
вегетационного периода в отдельных частях территории различна. 

Осень – лучшее время года. После муссонных дождей устанавливается ясная, солнечная, 
теплая, с прозрачным сухим воздухом безветренная погода, которая продолжается до октября. В 
октябре наступают заморозки и реки покрываются льдом еще до снегопада. Среднегодовое ко-
личество осадков увеличивается с севера на юг и с запада на восток. На юге в прибрежной поло-
се выпадает 800-850 мм осадков в год, а на севере – 500-600 мм. На восточных склонах гор ко-
личество осадков увеличивается до 1200 мм. К западу осадки убывают до 500 мм. 

2. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресур-
сов. 

Район имеет развитую транспортную структуру. 
Транспортировка строительных материалов осуществляется автомобильным транспортом 

по дорогам федерального и местного значения, и далее по вдоль железнодорожного полотна к 
месту проведения работ. 

Въезд на территорию производства работ и подъезд пожарных машин осуществляется с 
автомобильной дороги федерального значения М-60 «Уссури», через с. Отрадное и с.Аван. 
Подъезд к опоре № 1.1 осуществляется по грунтовой дороге с пересечением железнодорожных 
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путей в с.Аван. Подъезд к опоре №2.1 осуществляется по грунтовой дороге со стороны 
с.Отрадное. 

Автомобильные дороги предназначены для проезда грузового и легкового транспорта. 
Для подъезда к стройплощадке не требуются разработка дополнительных дорог и подъ-

ездов. 

3. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства ква-
лифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом 

Выполнение работ вахтовым методом не требуется. 
Монтаж типовых и нестандартных конструкций должен осуществляться опытными спе-

циалистами, прошедшими специальное обучение. Электромонтажная организация, осуществ-
ляющая монтаж должна иметь допуск СРО. В работе применять современные профессиональ-
ные инструменты и механизмы ведущих производителей. 

4. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обос-
нование необходимости использования для строительства земельных участков вне зе-
мельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строитель-
ства 

На период строительства нет необходимости использования земельных участков вне зе-
мельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства для 
размещения временного ограждения, места складирования материалов, устройства подъезда к 
площадке. 

5. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия,
в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи – для 
объектов производственного назначения 

Существующая контактная сеть и сеть продольного электроснабжения ОАО «РЖД» из-
менению не подлежат, затронуты не будут. 

 Все организации, имеющие в районе прокладываемой трассы подземные сооружения, 
должны быть, до начала земляных работ, письменно уведомлены о предстоящих работах, вы-
званы их представители к месту работ для уточнения местоположения принадлежащих им со-
оружений и согласования мер, исключающих повреждения сооружений. 

До прибытия вызванных представителей производство земляных работ запрещается.            
При обнаружении неотмеченных на чертежах подземных коммуникаций, земляные рабо-

ты должны быть прекращены до выяснения характера обнаруженных коммуникаций и получе-
ния разрешения от соответствующих организаций на продолжение работ. 
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6. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей
последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных ком-
муникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строитель-
ства сроков завершения строительства (его этапов) 

Строительно-монтажные работы выполняются с соблюдением строительных норм, пра-
вил, стандартов и технических условий проекта. 

Строительство здания выполнить в два периода (в соответствии со СНиП 12-01-2004 
"Организация строительства"): 

- подготовительный; 
- основной. 
В подготовительный период должны быть выполнены следующие виды работ: 
- сдача-приёмка геодезической разбивочной основы; 
- разработать и согласовать ППР на выполнение работ; 
- устройство мест складирования материалов; 
- устройство электроснабжения, от электробезогенератора; 
- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарём, освещением и 

средствами сигнализации. 
Необходимо обеспечить мероприятия по безопасному выполнению работ: ограждения 

площадки, предупреждающие и ограничительные знаки по периметру ограждения и на подъез-
дах к стройплощадке. 

В основной период осуществляются строительно-монтажные работы, устройство перехо-
да ж/д путей методом ГНБ, монтаж кабельных линий и благоустройство в технологической по-
следовательности в соответствии с календарным планом, осуществляя обоснованное совмеще-
ние отдельных видов работ. К основным работам приступить только после выполнения работ 
подготовительного периода. 

Работы выполнять в соответствии с указаниями проектной документации. 
Защита строительных конструкций от коррозии должна быть выполнена в соответствии с 

требованиями СНиП 2.03.11-85: 
Металлические конструкции защитить от коррозии двумя слоями перхлорвиниловои 

эмали марки ХВ-124 по ГОСТ 10144-89* по одному слою грунтовки ГФ-021  ГОСТ 25129-82.  
Все опасные работы по монтажу следует выполнять по наряду-допуску. Сварочные рабо-

ты производить в соответствии с «Инструкцией по проведению огневых работ». В период 
строительства руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопас-
ность труда в строительстве» и ПБ 10-382, инструктаж по технике безопасности проводить в ус-
тановленном порядке.  

Разгрузку материалов осуществлять автокраном. 
Строповку барабана с кабелем выполнить согласно инструкции по эксплуатации и мон-

тажу завода-изготовителя. 
По завершению отдельных этапов работ следует своевременно освобождать площадку от 

строительного мусора и остатков материалов. 
После освобождения площадки, приступить к выполнению пуско-наладочных  работ. 

6.1 Производство работ в зимнее время 

Строительные работы в зимних условиях производить с соблюдением требований соот-
ветствующих разделов СниП 3.03.01-87. 
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В зимнее время строительные работы последовательно концентрируются и производятся 
по методу непрерывного потока. 

Прокладку кабеля осуществлять без предварительного прогрева при температуре окру-
жающей среды не ниже -20 °С. 

6.2 Организация проведения пожароопасных работ 
В период строительства при проведении пожароопасных работ руководствоваться СНиП 

12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасно-
сти в Российской Федерации» Государственной противопожарной службы МВД России. Сва-
рочные работы производить в соответствии с «Инструкцией по проведению огневых работ». 

Производственные территории оборудовать средствами пожаротушения согласно ППБ 
01-03 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение запре-
тить, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м. 

Обеспечить удаление на площадках горючих веществ (жирные масляные тряпки, опилки 
или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в 
безопасном месте. 

Противопожарное оборудование содержать в исправном, работоспособном состоянии. 
Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены со-
ответствующими знаками. 

На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие 
материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускать действия с ис-
пользованием огня или вызывающие искрообразование. Кроме того, принять меры, предотвра-
щающие возникновение и накопление зарядов статического электричества. 

Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, укомплектовать первич-
ными средствами пожаротушения и средствами контроля. 

6.3 Противопожарные мероприятия на период строительства 

Таблица 1. Противопожарные мероприятия 

Наименова-
ния 

Ед. изм. Кол-во Примечания 

1 2 3 4 

Оснащение 
огнетушителями  Шт. 2 шт. 

Согласно "Пра-
вил главного управле-
ния" МВД России 

Проведение 
инструктажа по по-
жарной безопасно-
сти по производству 
строительных работ 
и транспорту конст-
рукций 

Перед нача-
лом работ 

Отдельно на ка-
ждом объекте в объеме 
инструкции Управле-
ния МВД России. Про-
изводится прорабом 
подрядной организации 

Ответствен-
ные лица за состоя-
ние пожарной безо-

Руководство ге-
неральной подрядной 
организации 
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пасности 
Вызываемые 

пожарные команды 
на случай пожара 

Пожарная ко-
манда с. Отрадное 

Обеспечение 
связью Телефон 2 Сотовая, радио-

связь 

Время прибытия пожарного автомобиля составляет не более 10 мин. 
Наружное пожаротушение осуществляется порошковым огнетушителем.  
Все материалы, применяемые в данном проекте, в области пожарной безопасности долж-

ны быть сертифицированы. 

7. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций,
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 
составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 
устройством последующих конструкций 

Все скрытые работы принимаются комиссией в составе представителей Заказчика и Под-
рядчика с составлением актов по установленной форме. К актам прилагаются журналы проведе-
ния работ, профиль прокладки кабелей в защитном футляре, а также журналы всех контрольных 
испытаний, проводившихся в процессе производства работ. 

7.1 Перечень видов работ, требующих актов скрытые работы 

1. Работы по устройству траншеи, стартового и приемного котлована.
2. Работы по прокладке кабеля в траншее.
3. Работы на обратную засыпку местным грунтом.

8. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных ма-
шинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, 
а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 

Потребность строительства в кадрах рабочих специальностей определена по набору, ис-
ходя из перечня работ:  

- Мастер – 1 чел; 
- сварные работы (сварка полиэтиленовых труб) - 1 чел.; 
- машинист буровой установки - 1 чел.;  
- помощник машиниста буровой установки - 1 чел.;  
- электромонтажные работы – 2 чел; 
- пуско-наладочные работы – 1 чел; 
- водитель длинномерного тягача - 1чел; 
- водитель автоцистерны – 1чел; 
- водитель автокрана-манипулятора – 1 чел. 
- машинист экскаватора – 1 чел.  
Таким образом, для строительства объекта потребуется 10 человек. 
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Поскольку работы по строительству объекта выполняются последовательно, с учётом 
фронта работ на площадке ежедневно будет задействован персонал в количестве 4-6 человек. 

Обязательным требованием является обеспечение бесперебойной подачей бурового рас-
твора. Буровой раствор представляет собой водную суспензию бетонита и химических добавок. 
Забор воды производить в ручье на расстоянии 400м от места производства работ. 

В число электроприёмников входят: освещение, оборудование для сварки труб ПНД и 
другие работы. 

Энергообеспечение производится от электробензогенератора. 
Расход воды на пожаротушение нормами не учтён.  
Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ при возве-

дении объекта должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, 
оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и 
приспособлений. 

Средства малой механизации, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, не-
обходимые для выполнения буровых, монтажных работ, должны быть скомплектованы в нор-
мокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ. 

При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в слу-
чае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, устано-
вок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предпри-
ятия-изготовителя; 

Марки строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняются при разра-
ботке проекта производства работ с учетом имеющегося в строительно-монтажной организации 
парка машин и механизмов. 

Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, тех-
нологической оснастки, инструмента и приспособлений  приведен в таблице №2. 

Таблица № 2. 

п/п 

Наименование машин, 
механизмов и оборудования 

Назначение Ко
л-во 

на 
звено, шт. 

Установка горизонталь-
но-направленного бурения  

Устройство перехода 2КЛ-10кВ 
через ж/д пути 

1 

Кран автомобильный 25т Погрузка, разгрузка грузов, уста-
новки ГНБ 

1 

Длинномерный тягач Перевозка установки ГНБ и труб 1 

Автоцистерна Подвозка воды для установки ГНБ 1 
Экскаватор Разработка траншеи и котлованов 1 

Ручной инструмент Электромонтажные работы 2 
компл. 

Мототрамбовка Трамбование грунта 1 
Мегоомметр Замер изоляции кабеля 1 

Рулетка 50 м 1 
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0 
Каски строительные На 

каждого 
члена 
бригады 

1 
Оборудование для сварки 

труб ПНД 
1 

2 
Бензиновая или дизель-

ная мобильная электростанция 
1 

Временных зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, са-
нитарно-бытового назначения не требуется. 

Временное освещение строительной площадки принять от электробензогенератора, водо-
снабжение строительной площадки — привозное. 

На строительной площадке должны быть предусмотрены специальные места для куре-
ния, оборудованные противопожарным инвентарём, а также укрытия от солнечной радиации и 
атмосферных осадков. 

9. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов,
конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 
перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строи-
тельных конструкций 

Крупногабаритные материалы (барабан с намотанным кабелем, трубы ПНД) складиру-
ются в непосредственной близости от площадки строительства и перемещения по территории  
не требуют. Также не требуется организации закрытого склада. 

10. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных
работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 
материалов 

Контроль качества работ осуществляется на всех стадиях их выполнения и подразделяет-
ся на входной, операционный и периодический. 

Входной контроль предусматривает внешний осмотр поступивших на площадку строи-
тельных материалов и оборудования на их соответствие сопроводительным документам (пас-
портам, сертификатам и т.п.). 

Операционный контроль производится в ходе выполнения строительно-монтажных работ 
и обеспечивает строгое выполнение технологии работ, своевременное выявление дефектов и 
принятие мер по их устранению. Операционный контроль осуществляется повседневно инже-
нерно - техническим персоналом строительной организации. 

Периодический контроль и освидетельствование качества выполняемых работ, а также 
их промежуточную приемку выполняет аппарат технического надзора Заказчика. 

В процессе производства земляных работ контролируется: 
- соответствие   проектным отметкам разработка стартового и приемного котлованов; 
- точность установки и надёжность крепления установки ГНБ; 
- точность бурения пилотной скважины в соответствии с проектными отметками; 
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- качество материалов и конструкций. 

11. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля

Геодезический контроль осуществляется для контроля в плане и по высоте строящейся 
кабельной линии на различных этапах строительства. Геодезический контроль осуществлять на-
чальниками участка, прорабами, геодезической службой. Данные о геодезическом контроле за-
носить в специальные геодезические журналы. 

Лабораторный контроль осуществляется для определения соответствия видов строитель-
ства и применяемых материалов требованиям действующих гостов, нормативов и стандартов. 
Осуществить лабораторный контроль организацией имеющую свою производственную лабора-
торию по договору. 

Таблица 3. Организация геодезического и лабораторного контроля 
№

 п/п Виды контроля Порядок осуществления, должность лица 
ответственного за контроль 

1 Геодезический Геодезическая служба, прорабы 
2 Лабораторный По договору 

12. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации,
разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами 
возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 

При разработке ППР и технологических карт учитывать требования  содержащиеся в: 
- СНиП 12-01-2004, СНиП 12.03-2001, СНиП 12.03-2002, СНиП III-4-80*, СНиП 3.01.01-

85, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 111-21-73 
- ГОСТ 19804.2-79, ГОСТ 530-95, ВО Г0СТ18124-95, ГОСТ 530-95, ГОСТ 8717.1-84, 

ГОСТ 11214-2003, ГОСТ 24698-81, ГОСТ 6629-88. 
- ТУ 5262 - 001 - 57323007-2001. 
- «Инструкцией по проведению огневых работ»; 
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 

13. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персона-
ла, участвующего в строительстве 

Проживание персонала на территории участка отведенного под строительство не преду-
смотрено. Ведение работ вахтовым методом не требуется. Социально-бытовое обслуживание 
персонала участвующего в строительстве осуществляется силами организации - подрядчика. 

14. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических
средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны 
труда 

Все строительно-монтажные работы необходимо выполнять в соответствии с требова-
ниями СНиП 12-03-2001, СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве», ППБ-01-03 
«Правила пожарной безопасности». 
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Администрация строительной организации должна соблюдать трудовое законодательство 
по охране труда и технике безопасности, производить обучение и инструктаж работников безо-
пасным методам труда, выполнять мероприятия по коллективной защите рабочих (ограждение, 
освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и тд.), обеспечивать 
санитарно-бытовыми помещениями, устройствами, необходимыми средствами индивидуальной 
защиты (спецодежда, обувь, каски), питанием. Питьевой водой и мылом. В соответствии с дей-
ствующими нормами, правилами и характером  выполняемых работ. Должны быть созданы не-
обходимые условия труда и отдыха. 

Не разрешается допускать использование труда женщин и подростков до 18 лет. 
Необходимо при погрузочно-разгрузочных работах соблюдать правила техники безопас-

ности. Рабочие иметь соответствующий допуск. 
К строительно-монтажным работам разрешается приступить только при наличии ППР, в 

котором должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению техники безопасности, а 
также производственной санитарии. 

Мероприятия по пожарной безопасности при производстве строительных работ должны 
быть разработаны в ППР. 

При составлении ППР должны быть решены основные вопросы по охране труда и техни-
ке безопасности: 

- разработка      мероприятий,      обеспечивающих электробезопасность производства; 
- применение устройств и приспособлений по безопасной эксплуатации машин и меха-

низмов; 
- обеспечение безопасности и безвредности труда при применении токсичных, лекговос-

пламеняющихся и кислотных веществ; 
Опасные для движения зоны оградить или выставить предупредительные надписи и сиг-

налы, видимые в дневное и ночное время. 
Проезды, проходы, погрузочно-разгрузочные площадки регулярно очищать от мусора, 

строительных отходов и ничем не загромождать. 
Производство строительно-монтажных работ в темное время суток допускается только 

при достаточном освещении в соответствии с «Нормами освещения строительных площадок» 
(ГОСТ 12.1.046-85). 

В качестве временных зданий и сооружений производственного, складского, вспомога-
тельного, санитарно-бытового назначения использовать передвижные будки. 

Воду привозить по мере необходимости из расчёта 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом на од-
ного человека в день. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не вы-
ше 20°С. 

Строительную площадку (включая санитарно-бытовые помещения и непосредственные 
места проведения работ) обеспечить аптечками с медикаментами и средствами оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим. 

Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной пло-
щадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных 
норм. 

Для сбора твёрдых бытовых отходов на территории, во время строительства предусмот-
рены мусороприёмные бункеры. Мусор должен своевременно вывозиться на полигон ТБО для 
размещения, согласно предварительного договора. Проектом рассматриваемого объекта, преду-
смотрен сбор образующихся строительных отходов и их размещения на полигоне с целью пре-
дотвращения загрязнения окружающей среды. 
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15. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в
период строительства 

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и 
работы по охране окружающей природной среды. 

Одним из основных факторов, способствующих сохранению окружающей среды при 
производстве строительных работ, является постоянное содержание в технически исправном 
состоянии всех машин и механизмов, используемых на стройке, точное и качественное выпол-
нение всех технологических процессов. В качестве временных подъездных дорог используется 
существующая автодорога. 

Строительные процессы на площадке не имеют вредных выбросов в атмосферу и не за-
грязняют стоки ливневых вод. 

Крупнообломочные отходы строительного производства складируются в пределах строи-
тельной площадки на специально выделенном для этой цели участке и, по мере накопления, вы-
возятся автотранспортом  Подрядчика на санкционированные свалки, сжигание строительных 
отходов на строительной площадке запрещается. Для сбора бытовых отходов и мелкого строи-
тельного мусора на площадке устанавливается мусороприёмные бункеры. 

При строительстве перехода КЛ-10кВ не образуются токсичные и прочие опасные отхо-
ды, подлежащие утилизации, захоронению или специальному хранению. 

Расчет количества отходов материалов в процессе строительства производиться на осно-
вании типовых норм потерь и отходов материалов в процессе строительного производства по 
приложению Б, РДС 82-202-96 и дополнения к нему (дата введения 1998-01-01) и приводиться в 
разделе проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

16. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитально-
го строительства и его отдельных этапов 

Расчёт продолжительности работ по строительству подземного перехода двух кабельных 
линий напряжением 10кВ через электрифицированную железную дорогу. 

Таблица 4. Продолжительность строительства 

Общая площадь строящихся зданий, 
м2 

Ремонт стен, замена (ремонт) пере-
городок, полов, оконных и дверных запол-
нений, монтаж (ремонт) инженерных сетей; 
внутренняя отделка; ремонт фасадов 

Продолжительность, дней 

148 15 

Таким образом, расчетная продолжительность строительства составляет 15 календарных 
дней. 

В том числе подготовительный период 4 дня. 
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17. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и со-
оружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земля-
ные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое 
состояние и надежность таких зданий и сооружений 

На всем периоде строительства осуществлять мониторинг прилегающего к стройплощад-
ке подземного пространства, а также окружающих зданий и сооружений включающий: 

- наблюдение за деформацией подземного пространства; 
- геодезические наблюдения; 
- наблюдений за состоянием окружающей среды; 
- наблюдений за гидрогеологическим режимом. 

За каждым видом наблюдения назначить исполнителя, составляющего рабочую про-
грамму, в которой отражается состав работ и обосновывается перечень измеряемых параметров. 
О результатах исполнения рабочих программ информировать соответствующие контролирую-
щие службы. 
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