
Филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети".
 Информация по каждой заявке и договору за месячный период с 01 по 31 июля 2022 г.

Наименование ЦП Заявка на технологическое 
присоединение (№)

Нагрузка по 
Заявке на ТП, 

кВт

Стадия подготовки и 
подписания договора 
договора ТП (статус 

договора)

Договор (№) Сумма по 
договору, руб

Срок 
присоединения

PR0000007518 15 Обработка заявки

ПС 35/10 кВ Баневур PR0000007524 15
Направлена оферта  / 
выставлен счёт на 
оплату контрагенту

ПС 110/6 кВ Перевальная 
(проект) PR0000007526 4 530 Реализазия договора Договор №235 408 327 660,96 24 месяца

PR0000007532 80 Обработка заявки
PR0000007536 600 Обработка заявки

ПС 110/35/6 кВ Ярославка PR0000007525 12 Реализазия договора Договор №7516/22-ТП 36 000 6 месяцев
PR0000007528 45 Обработка заявки
PR0000007553 1 462 Обработка заявки

ПС 110/35/6 кВ Кролевцы PR0000007554 900 Реализазия договора Договор №22-1121 34 810,75 24 месяца
PR0000007544 15 Обработка заявки
PR0000007547 15 Обработка заявки

ПС 35/10 кВ Борисовка PR0000007551 120 Реализазия договора Договор №7542/22-ТП 1 646 173,3 12 месяцев
PR0000007552 15 Обработка заявки
PR0000007559 15 Обработка заявки
PR0000007643 15 Обработка заявки

ПС 110/10 кВ Троица PR0000008213 15 Реализазия договора Договор №8204/22-ТП 550 6 месяцев
PR0000008259 15 Обработка заявки
PR0000007709 15 Обработка заявки
PR0000007770 3 174 Обработка заявки
PR0000007806 15 Обработка заявки

ПС 35/6 кВ Надеждинская PR0000007855 15 Реализазия договора Договор №7846/22-ТП 550 6 месяцев
PR0000007885 15 Обработка заявки
PR0000009704 15 Обработка заявки
PR0000008658 15 Обработка заявки
PR0000008659 15 Обработка заявки
PR0000008660 15 Обработка заявки
PR0000008662 15 Обработка заявки
PR0000010428 15 Обработка заявки
PR0000010429 14,3 Обработка заявки

ПС 110/35/6 кВ Западная PR0000010455 15 Реализазия договора Договор №10443/22-ТП 550 6 месяцев
PR0000010458 15 Обработка заявки
PR0000010460 15 Обработка заявки
PR0000010461 15 Обработка заявки
PR0000010462 15 Обработка заявки
PR0000010463 15 Обработка заявки
PR0000010464 15 Обработка заявки
PR0000010508 385 Обработка заявки
PR0000010493 15 Обработка заявки
PR0000010494 5 Обработка заявки
PR0000010495 15 Обработка заявки
PR0000010496 15 Обработка заявки
PR0000010497 15 Обработка заявки
PR0000010510 15 Обработка заявки
PR0000010511 15 Обработка заявки
PR0000010512 15 Обработка заявки
PR0000010524 15 Обработка заявки
PR0000010526 15 Обработка заявки
PR0000010527 15 Обработка заявки
PR0000010528 15 Обработка заявки
PR0000010515 15 Обработка заявки
PR0000010517 15 Обработка заявки
PR0000010519 15 Обработка заявки
PR0000010521 15 Обработка заявки
PR0000010522 15 Обработка заявки

ПС 110/6 кВ Де-Фриз PR0000008084 15 Реализазия договора Договор №8075/22-ТП 45 000 4 месяцев
PR0000008412 15 Обработка заявки
PR0000008413 15 Обработка заявки
PR0000008414 15 Обработка заявки
PR0000008519 15 Обработка заявки
PR0000008520 15 Обработка заявки
PR0000008521 15 Обработка заявки
PR0000008523 15 Обработка заявки
PR0000008524 15 Обработка заявки
PR0000008525 15 Обработка заявки
PR0000008526 15 Обработка заявки

ПС 110/10 кВ Ольга PR0000008075 45 Обработка заявки 4 месяцев
PR0000007852 15 Обработка заявки
PR0000007884 15 Обработка заявки

ПС 35/6 кВ Соловей ключ PR0000007815 30 Обработка заявки 4 месяцев
PR0000007790 15 Обработка заявки
PR0000007797 10 Обработка заявки

ПС 110/10 кВ Кипарисово PR0000007798 15 Реализазия договора Договор №7789/22-ТП 45 000 6 месяцев
PR0000007799 15 Обработка заявки
PR0000007800 10 Обработка заявки
PR0000009037 15 Обработка заявки
PR0000009038 10 Обработка заявки
PR0000009039 15 Обработка заявки



ПС 35/6 кВ Новороссия PR0000009040 15 Реализазия договора Договор №9031/22-ТП 45 000 6 месяцев
PR0000009041 5 Обработка заявки

ПС 35/6 кВ Соловей ключ PR0000009043 15 Реализазия договора Договор №9034/22-ТП 45 000 4 месяцев
PR0000009044 15 Обработка заявки
PR0000007591 15 Обработка заявки
PR0000007584 15 Обработка заявки

ПС 110/35/10 кВ Тайфун PR0000007595 150 Реализазия договора Договор №7586/22-ТП 55 646,54 12 месяцев
ПС 110/35/10 кВ 
Камень-Рыболов PR0000007597 15 Реализазия договора Договор №7588/22-ТП 4 256 4 месяцев

PR0000007555 15 Обработка заявки
ПС 110/35/10 кВ Хороль PR0000007579 35 Реализазия договора Договор №7570/22-ТП 52 758,84 6 месяцев

PR0000007581 Реализазия договора Договор №22-28ДУц 1 000
PR0000007594 15 Обработка заявки
PR0000007599 10 Обработка заявки
PR0000007621 15 Обработка заявки
PR0000007629 13,5 Обработка заявки
PR0000009046 15 Обработка заявки

ПС 110/10 кВ Новый мир PR0000009070 15 Реализазия договора Договор №9061/22-ТП 45 000 6 месяцев
PR0000009071 15 Обработка заявки
PR0000009073 380 Обработка заявки
PR0000009075 15 Обработка заявки

ПС 35/6 кВ Соловей ключ PR0000009077 15 Реализазия договора Договор №9068/22-ТП 45 000 6 месяцев
PR0000009100 15 Обработка заявки
PR0000009101 0,4 Обработка заявки

ПС 35/6 кВ Соловей ключ PR0000007863 15 Реализазия договора Договор №7854/22-ТП 45 000 6 месяцев
PR0000008062 15 Обработка заявки

ПС 220/110/6 кВ Береговая-2 
ФСК PR0000007962 7 Реализазия договора Договор №7953/22-ТП 21 000 6 месяцев

PR0000008099 15 Обработка заявки
PR0000008401 15 Обработка заявки

ПС 110/6 кВ Голубовка PR0000008484 50 Обработка заявки 12 месяцев
ПС 110/27,5/10 кВ 
Анисимовка-тяговая PR0000008937 7 Реализазия договора Договор №8928/22-ТП 52 758,84 6 месяцев

PR0000007883 190 Обработка заявки
PR0000007749 15 Обработка заявки
PR0000009103 380 Обработка заявки
PR0000009104 10 Обработка заявки
PR0000009079 10 Обработка заявки
PR0000009099 10 Обработка заявки
PR0000008208 15 Обработка заявки
PR0000007659 15 Обработка заявки
PR0000007654 561,1 Обработка заявки
PR0000007660 15 Обработка заявки

ПС 35/6 кВ Раковка PR0000007662 15 Реализазия договора Договор №7653/22-ТП 45 000 6 месяцев
PR0000007665 10 Обработка заявки

ПС 35/6 кВ Соловей ключ PR0000007664 15 Реализазия договора Договор №7655/22-ТП 45 000 6 месяцев
ПС 220/110/35 кВ АТЭЦ PR0000007696 16 532,1 Обработка заявки 24 месяца

PR0000007694 380 Обработка заявки
ПС 35/6 кВ Надеждинская PR0000009108 30 Обработка заявки 4 месяцев

PR0000009109 15 Обработка заявки
PR0000009138 15 Обработка заявки

ПС 110/35/6 кВ Лазурная PR0000009139 30 Обработка заявки 4 месяцев
PR0000009140 15 Обработка заявки

ПС 35/6 кВ 
Владимиро-Александровское PR0000009141 15 Реализазия договора Договор №9132/22-ТП 45 000 6 месяцев

PR0000009157 15 Обработка заявки
PR0000008376 15 Обработка заявки

ПС 220/110/6 кВ Береговая-2 
ФСК PR0000008078 15 Обработка заявки 12 месяцев

PR0000008063 15 Обработка заявки

ПС 110/35/6 кВ Екатериновка PR0000008046 15
Направлена оферта  / 
выставлен счёт на 
оплату контрагенту

4 месяцев

ПС 110/6 кВ Новицкое PR0000008053 20 Реализазия договора Договор №8044/22-ТП 31 923,05 6 месяцев
PR0000008085 15 Обработка заявки

ПС 35/6 кВ Шмидтовка PR0000007981 15 Реализазия договора Договор №7972/22-ТП 45 000 4 месяцев
PR0000008370 15 Обработка заявки
PR0000007916 15 Обработка заявки

ПС 35/6 кВ Соловей ключ PR0000007745 600 Реализазия договора Договор №22-1102 463 168,79 12 месяцев
PR0000007741 15 Обработка заявки
PR0000007750 Обработка заявки
PR0000007704 25 Обработка заявки
PR0000007722 10 Обработка заявки

ПС 35/10 кВ Тимирязевка PR0000007738 510 Обработка заявки 12 месяцев
PR0000007729 15 Обработка заявки
PR0000007731 15 Обработка заявки

ПС 110/6 кВ Стройиндустрия PR0000007740 600 Обработка заявки 4 месяцев
PR0000007743 15 Обработка заявки
PR0000007744 15 Обработка заявки

ПС 110/6 кВ Штыково PR0000009159 15 Обработка заявки
PR0000009160 15 Обработка заявки
PR0000009162 15 Обработка заявки
PR0000009163 15 Обработка заявки
PR0000009164 15 Обработка заявки
PR0000009167 15 Обработка заявки
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PR0000008327 25 Обработка заявки
PR0000007752 15 Обработка заявки
PR0000007753 15 Обработка заявки

ПС 35/10 кВ Анучино PR0000007826 15 Обработка заявки
PR0000007817 15 Обработка заявки

ПС 110/35/6 кВ Волчанец PR0000007820 15 Обработка заявки
PR0000007796 500 Обработка заявки
PR0000007801 10 Обработка заявки
PR0000007888 15 Обработка заявки
PR0000007835 18 Обработка заявки
PR0000007836 10 Обработка заявки

ПС 35/10 кВ Россия PR0000007838 30 Реализазия договора Договор №22-1128 69 002,42 4 месяцев
PR0000009172 10 Обработка заявки

ПС 110/35/6 кВ Западная PR0000009173 15 Реализазия договора Договор №9164/22-ТП 45 000 6 месяцев
PR0000009174 380 Обработка заявки
PR0000009175 10 Обработка заявки
PR0000009176 15 Обработка заявки
PR0000009177 15 Обработка заявки
PR0000008367 15 Обработка заявки
PR0000008986 15 Обработка заявки
PR0000008665 15 Обработка заявки

ПС 110/6 кВ Де-Фриз PR0000007924 100 Обработка заявки 12 месяцев
ПС 35/6 кВ Соловей ключ PR0000007925 15 Реализазия договора Договор №7916/22-ТП 45 000 6 месяцев
ПС 110/27,5/10 кВ 
Анисимовка-тяговая PR0000007926 150 Обработка заявки 12 месяцев

ПС 35/6 кВ Надеждинская PR0000007972 15 Реализазия договора Договор №7963/22-ТП 15 000 4 месяцев
PR0000007980 9 Обработка заявки

ПС 35/6 кВ Соловей ключ PR0000008076 15 Реализазия договора Договор №8067/22-ТП 54 429,47 6 месяцев
PR0000008060 11 Обработка заявки
PR0000008066 30 Обработка заявки

ПС 35/6 кВ Сахарный ключ PR0000008054 1 550 Реализазия договора Договор №22-1176 34 810,75 24 месяца
ПС 110/6 кВ Де-Фриз PR0000008016 15 Обработка заявки 4 месяцев

PR0000009178 15 Обработка заявки
PR0000009179 15 Обработка заявки
PR0000009180 10 Обработка заявки
PR0000009206 10 Обработка заявки
PR0000007846 15 Реализазия договора Договор №22-29ДУц 1 000
PR0000007869 15 Обработка заявки

ПС 110/35/6 кВ Волчанец PR0000007871 15 Реализазия договора Договор №7862/22-ТП 45 000
ПС 35/6 кВ Надеждинская PR0000007866 30 Реализазия договора Договор №22-1181 67 338,26 4 месяцев

PR0000007872 15 Обработка заявки
ПС 35/10 кВ Борисовка PR0000007879 25 Реализазия договора Договор №22-1087 57 317,17 12 месяцев
ПС 110/10 кВ Пластун PR0000007899 21 Реализазия договора Договор №7890/22-ТП 52 758,84 12 месяцев
ПС 110/10 кВ Пластун PR0000007901 15 Реализазия договора Договор №7892/22-ТП 52 758,84 12 месяцев
ПС 110/10 кВ Пластун PR0000007902 86 Реализазия договора Договор №7893/22-ТП 67 145,28 12 месяцев

PR0000007913 Обработка заявки
PR0000009207 380 Обработка заявки
PR0000009182 15 Обработка заявки
PR0000009183 15 Обработка заявки
PR0000008017 15 Обработка заявки

ПС 35/10 кВ Гвоздево PR0000008006 15 Реализазия договора Договор №7997/22-ТП 45 000 6 месяцев
PR0000008008 10 000 Обработка заявки
PR0000007992 500 Обработка заявки
PR0000007973 350 Обработка заявки

ПС 220/110/35/10 кВ Чугуевка PR0000007974 350 Реализазия договора Договор №22-1189 316 427,45 4 месяцев
PR0000007975 15 Обработка заявки
PR0000008039 3 Обработка заявки
PR0000008047 3 Обработка заявки
PR0000008064 15 Обработка заявки

ПС 110/35/6 кВ Волчанец PR0000008048 170 Реализазия договора Договор №22-1277 316 427,45 4 месяцев
ПС 35/6 кВ Соловей ключ PR0000008049 15 Реализазия договора Договор №8040/22-ТП 52 758,84 6 месяцев

PR0000009208 15 Обработка заявки
PR0000009209 15 Обработка заявки
PR0000009210 15 Обработка заявки
PR0000009211 15 Обработка заявки

ПС 220/110/6 кВ Береговая-2 
ФСК PR0000009212 23 Обработка заявки 12 месяцев

PR0000009215 15 Обработка заявки
ПС 35/10 кВ Ивановка PR0000008130 15 Реализазия договора Договор №8121/22-ТП 45 000 6 месяцев

PR0000008170 8 Обработка заявки
PR0000008229 15 Обработка заявки
PR0000008219 4 834,8 Обработка заявки
PR0000008648 15 Обработка заявки
PR0000008098 15 Обработка заявки

ПС 35/10 кВ Родина PR0000008127 15 Реализазия договора Договор №8118/22-ТП 45 000 6 месяцев
PR0000008136 10 Обработка заявки
PR0000008139 10 Обработка заявки
PR0000008675 15 Обработка заявки
PR0000008220 1 000 Обработка заявки
PR0000008345 10 Обработка заявки

ПС 35/6 кВ Партизан PR0000008291 5 Реализазия договора Договор №8282/22-ТП 15 000
ПС 35/6 кВ Партизан PR0000008292 5 Реализазия договора Договор №8283/22-ТП 46 919,68

PR0000008155 380 Обработка заявки
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ПС 220/110/6 кВ Береговая-2 
ФСК PR0000008176 14 Реализазия договора Договор №8167/22-ТП 385 326,71 6 месяцев

PR0000008179 20 Обработка заявки
PR0000008181 15 Обработка заявки
PR0000008182 5 Обработка заявки
PR0000008147 3 Обработка заявки

ПС 110/35/6 кВ Кожзавод PR0000008148 15 Реализазия договора Договор №8139/22-ТП 45 000 6 месяцев
ПС 220/110/35/10 кВ Чугуевка PR0000008183 150 Реализазия договора Договор №22-1241 67 380,01 12 месяцев
ПС 35/6 кВ Соловей ключ PR0000008212 10 Реализазия договора Договор №8203/22-ТП 30 000 6 месяцев
ПС 110/6 кВ Штыково PR0000009216 15 Реализазия договора Договор №9207/22-ТП 45 000 6 месяцев

PR0000009247 15 Обработка заявки

ПС 35/6 кВ Надеждинская PR0000009063 5
Направлена оферта  / 
выставлен счёт на 
оплату контрагенту

4 месяцев

PR0000009171 15 Обработка заявки
PR0000009310 15 Обработка заявки
PR0000009311 15 Обработка заявки
PR0000009312 15 Обработка заявки
PR0000009313 15 Обработка заявки
PR0000009314 15 Обработка заявки
PR0000009315 15 Обработка заявки
PR0000009248 15 Обработка заявки
PR0000009249 110 Обработка заявки
PR0000009250 13 Обработка заявки
PR0000009217 220 Обработка заявки

ПС 110/10 кВ Троица PR0000008209 35 Реализазия договора Договор №22-1234 34 810,75 12 месяцев
PR0000008198 15 Обработка заявки
PR0000008205 15 Обработка заявки
PR0000008206 15 Обработка заявки
PR0000008227 Обработка заявки
PR0000008319 15 Обработка заявки

ПС 35/6 кВ Надеждинская PR0000008515 650
Направлена оферта  / 
выставлен счёт на 
оплату контрагенту

12 месяцев

PR0000008309 15 Обработка заявки
PR0000008316 10 Обработка заявки
PR0000008294 9 Обработка заявки
PR0000008276 380 Обработка заявки

ПС 35/10 кВ Уборка PR0000008310 5,1 Реализазия договора Договор №8301/22-ТП 1 000
PR0000008318 5 Обработка заявки
PR0000009252 15 Обработка заявки
PR0000009253 15 Обработка заявки
PR0000009316 600 Обработка заявки
PR0000009317 600 Обработка заявки
PR0000009318 600 Обработка заявки
PR0000009319 250 Обработка заявки
PR0000009320 250 Обработка заявки
PR0000009321 250 Обработка заявки
PR0000009329 250 Обработка заявки
PR0000009330 250 Обработка заявки
PR0000009331 50 Обработка заявки
PR0000009332 50 Обработка заявки
PR0000009254 15 Обработка заявки
PR0000009257 15 Обработка заявки
PR0000008320 30 Обработка заявки

ПС 110/35/10 кВ Лучегорск PR0000008325 10 Реализазия договора Договор №8315/22-ТП 30 000 6 месяцев
PR0000008329 15 Обработка заявки
PR0000008664 6 Обработка заявки

ПС 110/35/10 кВ Промысловка 
Аб PR0000008733 14 Реализазия договора Договор №8724/22-ТП 54 429,47

ПС 35/10 кВ Хасанская PR0000008704 11,7 Реализазия договора Договор №8695/22-ТП 45 000 6 месяцев
ПС 110/6 кВ МТС 
(проектируемая) PR0000008638 4 000 Обработка заявки 24 месяца

PR0000008371 350 Обработка заявки
ПС 110/10 кВ Пластун PR0000008377 5 Обработка заявки

PR0000008379 25 Обработка заявки
PR0000008905 3 Обработка заявки

ПС 35/6 кВ Надеждинская PR0000009333 30 Обработка заявки 12 месяцев
PR0000009334 15 Обработка заявки
PR0000009335 15 Обработка заявки
PR0000009336 15 Обработка заявки
PR0000009337 15 Обработка заявки
PR0000009338 15 Обработка заявки
PR0000009339 15 Обработка заявки
PR0000009340 15 Обработка заявки
PR0000009341 220 Обработка заявки
PR0000009353 30 Обработка заявки
PR0000009355 15 Обработка заявки
PR0000009360 15 Обработка заявки
PR0000009366 30 Обработка заявки
PR0000008936 10 Обработка заявки

ПС 35/6 кВ Раковка PR0000008407 15 Реализазия договора Договор №8398/22-ТП 45 000 4 месяцев
PR0000008440 100 Обработка заявки

ПС 110/35/10 кВ Полевая PR0000008450 30 Реализазия договора Договор №22-1308 55 646,54 12 месяцев
PR0000008441 5 Обработка заявки
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PR0000008705 3 Обработка заявки
PR0000008465 1 370 Обработка заявки

ПС 35/10 кВ Борисовка PR0000008463 35 Реализазия договора Договор №22-1239 34 810,75 4 месяцев
PR0000008464 250 Обработка заявки

ПС 35/10 кВ Тимирязевка PR0000008494 15 Реализазия договора Договор №8485/22-ТП 45 000 6 месяцев
PR0000008501 15 Обработка заявки
PR0000008966 15 Обработка заявки
PR0000009367 8,75 Обработка заявки
PR0000009373 10 Обработка заявки

ПС 35/6 кВ Соловей ключ PR0000009374 15 Реализазия договора Договор №9365/22-ТП 45 000 6 месяцев
PR0000009377 20 Обработка заявки
PR0000009371 15 Обработка заявки
PR0000009380 15 Обработка заявки
PR0000009361 15 Обработка заявки

ПС 110/10 кВ Кипарисово PR0000009395 15 Реализазия договора Договор №9386/22-ТП 31 923,05
ПС 110/10 кВ Кипарисово PR0000009396 15 Реализазия договора Договор №9387/22-ТП 31 923,05

PR0000009397 15 Обработка заявки
PR0000009399 15 Обработка заявки
PR0000009381 15 Обработка заявки
PR0000009382 15 Обработка заявки

ПС 35/10 кВ Баневур PR0000008516 300 Реализазия договора Договор №22-1262 380 291,58 12 месяцев
PR0000008517 15 Обработка заявки
PR0000008543 580 Обработка заявки
PR0000008545 5 Обработка заявки

ПС 110/35/6 кВ Западная PR0000008681 15 Реализазия договора Договор №8672/22-ТП 45 000 6 месяцев
PR0000008569 1,5 Обработка заявки
PR0000008652 15 Обработка заявки
PR0000008653 220 Обработка заявки
PR0000008654 50 Обработка заявки
PR0000008917 100 Обработка заявки
PR0000009423 15 Обработка заявки

ПС 110/10 кВ Троица PR0000009424 90 Обработка заявки 12 месяцев
ПС 110/10 кВ Троица PR0000009425 150 Обработка заявки 12 месяцев
ПС 110/35/10 кВ Славянка PR0000009438 15 Реализазия договора Договор №9429/22-ТП 45 000 6 месяцев

PR0000009439 380 Обработка заявки
PR0000009441 18 Обработка заявки
PR0000009427 15 Обработка заявки

ПС 110/35/6 кВ Новоникольск PR0000008606 12 Реализазия договора Договор №22-1223 34 810,75 4 месяцев
ПС 110/10 кВ Троица PR0000008723 15 Реализазия договора Договор №8714/22-ТП 45 000 6 месяцев
ПС 35/6 кВ Соловей ключ PR0000008763 15 Реализазия договора Договор №8754/22-ТП 45 000 6 месяцев

Информация сформирована и размещена 20 февраля 2024 г.
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