                                                  ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. _________							  «___»____________2013 г.
Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании доверенности от ________________г. № ____________, с одной стороны,
 и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда __________________, объявленной извещением от ___________ № ___, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от ________ № ______(указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и объем Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по (указать нужное): строительству, реконструкции, комплексному техническому перевооружению и реконструкции объекта (наименование и место нахождения объекта строительства по титулу инвестиционной программы) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
1.2.  Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (приложение № ____ к настоящему договору).   Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ. 
1.3. Настоящий Договор заключается в целях исполнения обязательств Заказчика по технологическому присоединению заявителя ______________________________________________________________________,
                  (указывается  ФИО, наименование организации,  объект)
к электрическим сетям Заказчика по договору  на ТП №____ от ________».

2. Сроки выполнения работ
2.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Графику выполнения работ (приложение № ___ к настоящему Договору) с указанными в нем мероприятиями, сроками (начальными, промежуточными и конечными) и стоимости работ.
2.2. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемочной  комиссии после проведения пусковых испытаний.
2.3. Срок начала работ по Договору_________________ г. Работы по Договору должны быть завершены и объект должен быть подготовлен к сдаче в эксплуатацию не позднее __________________г.

3. Обязательства Подрядчика
По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Сводной таблицей стоимости работ (приложение ____ к настоящему Договору) и Графиком выполнения работ  (приложение _____ к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.
3.2. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти разрешения на строительство (указывается, в случае работ по новому строительству, если данная обязанность не возложена на Заказчика).
3.3. Перед приемкой объекта Заказчиком обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти разрешения на ввод его в эксплуатацию (указывается в случае, если данная обязанность не возложена на Заказчика). 
3.4. Поставить на приобъектный склад (склад расположен___) материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделом 8 настоящего Договора. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов. 
3.5. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору. (Указывается в случае необходимости).
3.6. Письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками и поставщиками - организациями выполняющими поставку по договору.
3.7. Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающие обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору организаций, отвечающих признакам «фирм- однодневок», по форме согласно приложению №____ к договору (указывается, в договорах на сумму свыше 500 тыс. руб. без учета НДС и, одновременно, сроком более 3 (трех) месяцев).
3.8. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
3.9. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.
3.10. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта ввода в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.
3.11. Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания акта ввода в эксплуатацию, охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором (указывается, в случае если данная обязанность не возложена на Заказчика).
3.12. Передать Заказчику в соответствии с требованиями п.п. 3.5, 3.6 СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», СНИП 12-01-2004 «Организация строительства» и с соблюдением  порядка, установленного территориальными нормативными документами по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов после окончания работы рабочей комиссии   следующую документацию:
· перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;
· комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;
· сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;
· акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций….;
· акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования….;
· журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора. 
Всю исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта в срок, не позднее __.__.20__ г. 
3.13. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:                                       
· возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;  
· иных,  независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
· иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
3.14. По письменным запросам Заказчика предоставлять информацию и обосновывающие документы не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления запроса. 
3.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
3.16. Перед началом работ, в случае необходимости,  обеспечить получение необходимых разрешений на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ.  
3.17. После подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 дней возвратить демонтированное имущество Заказчику или с письменного согласия Заказчика возместить стоимость данного имущества.
3.18. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной в приложении №____ к договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.
3.19. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением  (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе  связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.
(в договор могут быть включены иные обязанности подрядчика в соответствии с условиями Технического задания)

4. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
4.1. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней по письменному запросу должен передать   Подрядчику по акту проектно-сметную документацию, составленную в соответствии с требованиями строительных норм и правил, в том числе проект организации строительства, исходные данные и создать условия, необходимые для выполнения работ.
4.2. Передать Подрядчику в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора по акту на период выполнения работ строительную площадку, пригодную для осуществления таких работ.
4.3. Обеспечить охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором (указывается в случае, если данная обязанность не возложена на Подрядчика).
4.4. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти разрешения на строительство (указывается в случае, если данная обязанность не возложена на Подрядчика).
4.5. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора.
4.6.  Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений  от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 7 дней в письменной форме информирует об этом подрядчика. 
4.7. Поставить на строительную площадку необходимые материалы и оборудование, в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделом 8 настоящего Договора (указывается в случаях, когда на Заказчика возлагаются обязанности по поставке материалов и оборудования). 
4.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5. Цена Договора
5.1. Цена Договора определяется Сводной таблицей стоимости работ (приложение № __ к настоящему договору), которая составляет _____________ (________________________) рублей, кроме того НДС составляет ____________ (_________________________________) рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет ________________ (_______________________________________) рублей.
5.2. НДС оплачивается Заказчиком в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Общая стоимость  работ по договору является твердой  и корректировке не подлежит.   
5.4. Стоимость материалов и оборудования входит в цену Договора. 

6. Оплата работ и взаиморасчеты
6.1. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком (ежемесячно или за этап)  в течение 30 (тридцати) календарных  дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами.
6.2. Окончательная оплата производится  в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
6.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.  
6.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
6.5. При нарушении Подрядчиком сроков или условий, предусмотренных договором, Заказчик вправе приостановить любые выплаты в пользу Подрядчика
 до момента устранения им нарушений условий договора и выплаты штрафа, пени или возмещения убытков.
Примечание: Условия платежей и расчетов могут изменяться в соответствии  с условиями при закупочных процедурах.
В случае авансирования, размер аванс определяется исходя из реально необходимых  потребностей  на приобретение материалов и оборудования, но не более 10% от их стоимости. Допускается   указывать размер аванса фиксированной суммой. Списание аванса производится Заказчиком  равными долями в течение срока выполнения работ.
При условии, если работы носят долгосрочный характер (более 3-х месяцев), необходимо предусмотреть разделение работ на этапы (продолжительность этапа не более 3-х месяцев).  Авансирование предусматривать только по первому этапу работ. Выплата авансов для закупки материалов и оборудования по второму этапу работ допускается только после выполнения подрядчиком работ по первому этапу в полном объеме и приемки соответствующих работ заказчиком с подписанием акта выполненных работ.

7. Гарантии качества по сданным работам
7.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ устанавливается на 5 (пять) лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет и в согласованные сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение.                                                                          
 При выявлении дефекта Подрядчик должен:                                                                      
- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение ___________. 
Устранение дефектов должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта (включается при наличии в предмете Договора одного из указанных видов оборудования).
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

8. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием
8.1. Прилагаемые к договору подряда сметные расчеты разрабатываются Подрядчиком только в компьютерной программе «Гранд-Смета» (для Амурской области в программе WIN РИК), позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8.2. Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком. 
8.3. Подрядчик принимает на себя обязательство по Поставке материалов и оборудования согласно приложению __ к настоящему Договору.                                                  
 (В случаях, когда Договором предусматриваются обязательства Заказчика по поставке, данный пункт излагается в следующей редакции:  
«Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке материалов и оборудования в соответствии с Перечнем (Приложение___ к договору).
Заказчик принимает на себя обязательство по поставке строительных материалов и оборудования в соответствии с Перечнем (Приложение___ к договору)
Заказчик поставляет материалы Подрядчику на основании договоров купли-продажи. Оборудование,  поставляемое Заказчиком, передается Подрядчику   на основании акта передачи оборудования в монтаж»).
8.4. Поставка материалов и оборудования производится на приобъектный склад. Датой поставки материалов и оборудования считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке (поступлении) оборудования. 
8.5. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляется за счет Подрядчика.                    
                (В случае возложения обязанности по поставке на Заказчика указывается «за счет Заказчика», в случае совместной поставки – «за счет Стороны по Договору, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования»)
8.6. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками (В отношении материалов и оборудования, поставку которых он обеспечивает Заказчиком – указывается «Заказчиком») не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
8.7. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад  несет Подрядчик.                                                           
Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента поставки на приобъектный склад несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования. (Включается в договор при совместной поставке Сторонами)
8.8. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее, чем за 2 (две) недели о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад.
                   (В случае, когда Договором предусматриваются обязательства каждой стороны по поставке, указывается следующее: 
                  «Сторона, обеспечивающая поставку материалов и оборудования, предупреждает другую Сторону за 2 (две) недели о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад.»)
8.9. При поступлении поставляемых Подрядчиком (одной из Сторон) материалов и оборудования на приобъектный склад присутствие представителя Заказчика (представителя другой Стороны) обязательно. 
            Приемка оборудования на приобъектный склад осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-14. 
Передача оборудования с приобъектного склада для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-15.  
(В случае, когда Договором предусматриваются обязательства каждой стороны по поставке, добавляется следующее:
«После передачи материалов и оборудования для использования при осуществлении работ (в монтаж) риск их случайной гибели и повреждения несет Подрядчик вне зависимости от того, какой из Сторон Договора обеспечивалась поставка соответствующих материалов и оборудования.»)
8.10. В случае выявления Подрядчиком (одной Стороной) недостатков (некомплектности) материалов и оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик (Сторона, обнаружившая недостатки (некомплектность) незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика (другую Сторону).
При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт. 

9. Порядок осуществления работ
9.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 
Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а. Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.
9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
9.3. Для  выполнения работ, Подрядчик разрабатывает  проекты производства работ (ППР) и согласовывает (за 10 (десять) дней до начала производства работ) их с Заказчиком, отражая в них объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков реконструируемого объекта, последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, место и условия подключения временных сетей электроснабжения и др., перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории объекта, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий Заказчика.  (Данный пункт, включается в договор, если работы осуществляются на реконструируемом, действующем объекте)
9.4. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут контролировать ход выполнения работ и приемку выполненных объемов работ, осуществлять технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, и письменно уведомлять о  нарушениях   договора Подрядчика. Подрядчику сообщаются контактный почтовый, электронный адрес и телефоны представителей контролирующей  службы Заказчика для оперативной связи. В свою очередь Подрядчик официально сообщает почтовый и электронный адрес своей службы, ответственной за предоставление данных и учет по выполненным работам.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
9.5. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
-увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу;
-изменить характер или качество, или вид любой части работы;
-выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.
В случае если такое изменение влечет за собой изменения сроков выполнения работ и/или стоимости оборудования, материалов, работ, услуг, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом дополнительного соглашения к настоящему договору.
9.6. Подрядчик за свой счет обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора в рамках заключенного Договора.
9.7. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10. Приемка выполненных работ
10.1. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ ежемесячно (или «поэтапно») в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик до 30 числа каждого месяца представляет Заказчику акт выполненных работ (форма КС-2) на бумажном носителе в количестве 3 экземпляров, в электронном виде в формате Excel и в электронном виде файл «Гранд - Сметы» (для Амурской области «WIN РИК» в формате XML; справку о стоимости работ (форма КС-3) в количестве 3 экземпляров; счет–фактуру в 1 экземпляре. К акту КС-2 в обязательном порядке прилагается исполнительная документация по выполненным работам в соответствии с РД-11-02-2006 (ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) (акты на скрытые работы, геодезические схемы, акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции и другую, предусмотренную нормативами документацию). Без перечисленных приложений акт КС-2 Заказчиком не принимается к рассмотрению.
10.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ.
10.3. При наличии замечаний по предъявленным для приемки работам и актам Заказчик направляет замечания в электронной и письменной форме на указанные Подрядчиком адреса.
При выявлении брака при приемке выполненных работ Подрядчик проводит устранение брака за свой счет в срок,  письменно согласованный с Заказчиком. Выполненные с браком  работы оплате не подлежат.
При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
Подрядчик письменно не позднее, чем за 5(пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
 Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.
10.4. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
10.5. Приемка объекта в целом осуществляется приемочной комиссией в соответствии с п.3.5, 3.6   СНиП 3.01.04-87.. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке. 
10.6. Подрядчик представляет приемочной комиссии следующую документацию:
а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;
б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;
в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;
г) акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций);
д) акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств; акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом) ;
е) акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;
ж) акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации;
з) акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту;
и) акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах;
к) журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора.
10.7. Документация, перечисленная в п. 10.6, после окончания работы рабочей комиссии передается заказчику (застройщику).
10.8. Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о невозможности выполнения работ в указанные в графике выполнения работ сроки с подробным указанием причин. Данное письменное обоснование должно быть направленно Заказчику в срок, не превышающий 10 дней с момента наступления очередного этапа выполнения работ согласно срокам графика. В случае отсутствия данного письменного обоснования Подрядчик не освобождается от обязательств по договору, в том числе от ответственности за несвоевременное выполнение графика выполнения работ.
10.9. Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств  по настоящему договору осуществляет  филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (наименованиеилиала)  расположенный по адресу: (индекс, город, обл., улица номер дома ИНН ________, КПП _________, в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.
10.10. Акты приемки выполненных работ и счета-фактуры направляются в адрес филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - ________    (наименование филиала)_______. ( Пункты 10.9.,10.10. включаются в договор при условии, если договор оформляется исполнительным аппаратом для филиала).
10.11. Подрядчик предоставляет акты приемки выполняемых работ отдельно по каждому объекту: (Пункт 10.11. включается в договор при  условии, если договор заключается на несколько объектов).
11. Право собственности
11.1. Право на объект (часть объекта) возникает у Заказчика после подписания акта ввода в эксплуатацию.
11.2. До момента, указанного в п. 11.1 настоящего Договора, риск случайной гибели и повреждения объекта несет Подрядчик, за исключением случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
(В случае реконструкции раздел 11 излагается в следующей редакции:
11. Распределение рисков между сторонами 
11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания Заказчиком акта ввода в эксплуатацию несет Подрядчик.
11.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Заказчика несет Подрядчик, за исключением случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.)

12. Имущественная ответственность
12.1. За несвоевременное выполнение Заказчиком обязательств по п.6.1 и п.6.2 договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,05 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.
12.2. За нарушение Подрядчиком промежуточных сроков (этапов) окончания выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ, Заказчик вправе применить следующие санкции:
12.2.1. За просрочку выполнения работ на срок от 1 до 10 календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств.
12.2.2. За просрочку выполнения работ свыше 10 календарных дней Заказчик вправе требовать от Подрядчика:
­	за период с 1 по 10 календарные дни просрочки выполнения работ уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств;
­	за период с 11 календарного дня просрочки выполнения работ уплаты штрафа в размере 5% от стоимости невыполненных работ.
12.3. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договор.
13.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
13.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:			а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

14. Разрешение споров между Сторонами
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
14.3. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту исполнения договора.
         
15. Изменение, прекращение и расторжение Договора
15.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п.15.2. 
15.2. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются. 
В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении). 
Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.
15.3. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, Стороны  вносят  изменения в Договор.
15.4. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по письменному соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления. (пункт включается в договор при новом строительстве)
15.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. 
15.6. Подрядчик вправе  отказаться от исполнения  Договора в случаях:
· возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
· остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней.

16. Срок действия договора
16.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента  его подписания и действует  до  «     »                          20     г.
16.2. Окончание срока действия договора  не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
16.3. После истечения срока действия договора обязательства сторон  по настоящему договору прекращаются, а в части  расчетов действует до полного  исполнения сторонами обязательств. 

17. Особые условия. Заключительные положения.
17.1. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной или 
электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны 
сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов 
заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления 
факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения 
оригиналов. 
17.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
17.3. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
17.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.


18. Приложения к настоящему Договору
Приложение №__ «Техническое задание на выполнение работ»
Приложение №__ «Сводная таблица стоимости работ с приложением локальных смет»
Приложение №___ «График выполнения работ»
Приложение №___ «Информация о контрагенте» (форма)
Приложение №___ «Гарантийное письмо» (форма)

19. Реквизиты и подписи Сторон
	
ЗАКАЗЧИК:


	
ПОДРЯДЧИК:






















Приложение № ____ 
к  договору № _________
от_____.__________20___г.    




Техническое задание
на  разработку проектной и рабочей документации  
(Наименование объекта) 























	Заказчик:
	 Подрядчик: 

	




	








	Приложение № ____
к  договору № _________
от_____.__________20    г.    









СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ 
(Наименование объекта)
 

	№ п/п
	Наименование работ
	Основание
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ, руб.

	1
	 
	Локальная смета №__  
	шт
	1
	000 000,00

	2
	 
	 Локальная смета №__ 
	шт
	1
	000 000,00

	 
	Итого
	 
	 
	 
	                         -   

	 
	НДС 18% 
	 
	 
	 
	                         -   

	 
	ВСЕГО с НДС 
	 
	 
	 
	                         -   












	Заказчик:
	 Подрядчик: 

	







	














Приложение № ____ 
к  договору № _________
от_____.__________20___г.    




ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 (Наименование объекта) 





	№ п/п
	Наименование работ
	График выполнения, в месяцах, руб с НДС.
(промежуточные сроки)

	
	
	 

	
	
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август

	1.       
	 
	Сумма
	 
	 
	 
	 
	 

	2.       
	 
	 
	Сумма
	 
	 
	 
	 

	3.       
	 
	 
	Сумма
	 
	 
	 
	 

	4.       
	 
	 
	 
	Сумма
	Сумма
	Сумма
	Сумма

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	Сумма
	Сумма
	Сумма
	Сумма
	Сумма
	Сумма

	 
	Всего по договору:
	Сумма
	
	
	
	
	







	Заказчик:
	 Подрядчик: 





[bookmark: _GoBack]Приложение 5.  к договору № _____________ 
                                                                                                   от «____»____________2013г.  

	Информация о контрагенте

	

	(полное наименование организации, представляющей информацию)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководи
теля
	Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руково-дителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководи-
тель / участник / акционер / бенефици
ар
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Генеральный директор
ООО «Элитмонтаж»	                                                                                                  Е.Н. Молоков 
м.п.



Приложение № ____ 
к  договору № от_____.__________20___г.    

Гарантийное письмо
г. ______________             				  	           «___» ____________ 201__
__________________________________ в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/ Исполнитель], 
в рамках Договора(-ов) от_________ № ______; от_________ № _______, принимает на себя следующие обязательства:
1.  Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок  (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ). 
2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров. 
3. Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров со стороны [Заказчика/Покупателя] и [Заказчик/Покупатель] вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов).  
4. В случае нарушения [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем] обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, [Заказчик/Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем].
5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что  [Заказчик/Покупатель] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений [Подрядчика/Поставщика/ Исполнителя] до указанной даты расторжения.
6. Настоящим  [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] принимает обязательство уплатить  [Заказчику/ Покупателю] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные  [Заказчику/ Покупателю] в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2  настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. [Заказчик/Покупатель] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
8. [Заказчик/Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся  [Подрядчику/Поставщику/Исполнителю], независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом  [Заказчик/Покупатель] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).
9. Обязательства [Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора (-ов).  
10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой [Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу. 


_______________ [наименование Подрядчика/Поставщика/Исполнителя]



_______________ / _______________ /
м.п.


