



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
Хабаровского края
Комитет по развитию топливно-
энергетического комплекса**

Карла Маркса ул., д. 56, г. Хабаровск, 680000
Тел. (4212) 40-21-73. Факс (4212) 32-87-56, 37-86-20
E-mail: main@adm.khv.ru http://www.khabkrai.ru

02.06.2014 № 9.319-12046

На № _____ от _____

О направлении протокола выездного
совещания в п. Молодежный

Директору филиала
"Хабаровские
электрические сети"
А.Е. Кузнецову

Директору СП
"Северные электрические сети"
филиала "Хабаровские
электрические сети"
А.Е. Якимову

Новиков С.В.
Дано заключение и рекомендации
исполнено
02.06.14

Для руководства в работе направляем протокол выездного совещания в комитете Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса по вопросу: "Подключение к электрическим сетям филиала "Хабаровские электрические сети" объектов жилой застройки для граждан, пострадавших в результате наводнения в поселке Молодежный Комсомольского муниципального района" от 22 мая 2014 года.

Прошу обеспечить исполнение соответствующих пунктов протокола в указанные сроки.

Приложения: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель
председателя комитета


А.В. Глазачев

Занина Юлия Юрьевна, 326503

ФИЛИАЛ ОАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" "ХАБАРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"	
Рег. № 1541	от 02.06.2014 г.
л. 1	Приложение 3 л.

БП 166299

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
Правительства края по развитию
топливно-энергетического

комплекса
 А.А. Шатаев
"28" мая 2014 г.

ПРОТОКОЛ

выездного совещания в комитете Правительства края по развитию ТЭК по вопросу: "Подключение к электрическим сетям филиала "Хабаровские электрические сети" объектов жилой застройки для граждан пострадавших в результате наводнения в поселке Молодежный Комсомольского муниципального района".

22 мая 2014 г.

г. Хабаровск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Шатаев Анатолий Андреевич | - председатель комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса |
| 2. Глазачев Валерий Алексеевич | - заместитель председателя комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса |
| 3. Гринкруг Михаил Соломонович | - первый заместитель главы Комсомольского муниципального района |
| 4. Новиков Сергей Викторович | - заместитель директора по перспективному развитию и инвестициям филиала "Хабаровские электрические сети" ОАО "ДРСК" |
| 5. Якимов Александр Евгеньевич | - Директор СП "Северные электрические сети" филиала "Хабаровские электрические сети" |

ОТМЕТИЛИ:

Администрацией Комсомольского муниципального района заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на строительство 18 индивидуальных жилых домов.

Вместе с тем, министерством строительства не согласован список домов, утраченных в результате крупномасштабного наводнения на территории Хабаровского края в августе-сентябре 2013 года и относящихся к частному и краевому жилищному фонду.

КГКУ "Государственный жилищный фонд Хабаровского края" (Толмачев И.В.) не переданы администрации Комсомольского района жилые дома, находящиеся в краевой собственности, что не позволяет

администрации района заключить контракт с подрядной организацией, являющийся основанием для заключения договора подрядной организации с филиалом "ХЭС" на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Отсутствие решения указанных вопросов сдерживает проектирование и начало работ по монтажу электрических сетей.

Филиалом "ХЭС" 2 апреля 2014 года установлена трансформаторная подстанция для электроснабжения строительной площадки на время строительства.

Направлен договор подрядной организации на техприсоединение к электрическим сетям строящихся жилых домов.

Подрядчиком ведется планировка и отсыпка улиц, начато строительство домов.

Для электроснабжения объектов строительства филиалу ХЭС необходимо выполнить монтаж двух КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА, около 0,2 км ВЛ-10кВ и 1,5 км ВЛ-0,4 кВ.

По территории застройки проложен кабель напряжением 35 кВ на глубине 0,5 м, что не позволяет выполнить работы по благоустройству и строительству домов без риска его повреждения.

В целях обеспечения электрической энергией строящихся жилых домов для граждан пострадавших в результате наводнения в поселке Молодежный Комсомольского муниципального района,

РЕШИЛИ:

1. Министерству имущественных отношений края (Чукалкин А.Я.), совместно КГКУ "Государственный жилищный фонд Хабаровского края" (Толмачев И.В.) и администрацией Комсомольского муниципального района (Гринкруг М.С.), обеспечить до 5 июня 2014 года прием-передачу домов из краевой собственности в муниципальную.

2. Филиалу "Хабаровские электрические сети" ОАО "ДРСК" (Кузнецов А.Е., Якимов А.Е.):

2.1. Завершить проведение торгов на приобретение КТПН, определить подрядчика на выполнение электромонтажных работ и приступить к строительству.

Срок – до 5 июня 2014 года.

2.2. Для подготовки проектной документации, выдать администрации Комсомольского муниципального района технические условия на заглубление или вынос участка КЛ 35 кВ, расположенного на территории строительства.

Срок – до 30 мая 2014 года.

2.3. Обеспечить завершение работ по электроснабжению объектов строительства по постоянной схеме.

Срок - до 1 июля 2014 года.

3. Администрации Комсомольского муниципального района (Гринкруг М.С.), взять на особый контроль:

3.1. Постановку на баланс принятых в муниципальную собственность домов и заключение контракта с подрядной организацией на выполнение строительных работ.

3.2. Выполнение подрядными организациями первоочередных работ по планировке и отсыпке улиц, в объеме, обеспечивающим выполнение работ по монтажу линий электропередач и подстанций.

4. Отделу мониторинга ТЭК комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса (Глазачев В.А.), обеспечить еженедельный контроль за выполнением решений протокола.

Протокол вел



В.А. Глазачев