

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий и созданию инженерно-топографических планов

№№ пп	Наименование работ (этапов)	Сроки выполнения <u>начало</u> <u>окончание</u>	Стоимость в рублях (без НДС)
Этап 1			
1	Мер.по ТП до 15кВт г. Хабаровск, Ж/Д район ул. Голубичная	Этап 1 - начало работ – с момента заключения договора подряда; Окончание работ – не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора.	265 148, 00
2	Расширение и создание распределительных (г. Хабаровск, ул. Калиновая, д. 1	Этап 1 - начало работ – с момента заключения договора подряда; Окончание работ – не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора.	59 417, 00
3	г. Хабаровск, ул. Кедровая, дом № 14, 1	Этап 1 - начало работ – с момента заключения договора подряда; Окончание работ – не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора.	136 905, 00
4	г. Хабаровск, ул. Вересковая, уч. 17	Этап 1 - начало работ – с момента заключения договора подряда; Окончание работ – не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора.	136 905, 00
5		Этап 1 - начало	118 909, 00

	г. Хабаровск, проезд Краснодарский, 6	работ – с момента заключения договора подряда; Окончание работ – не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора.	
6	г. Хабаровск, ж/д р-н, с/г "Хабаровское", уч. 129, уч. 181, уч. 182, уч. 184, уч. 176, уч. 177, уч. №219	Этап 1 - начало работ – с момента заключения договора подряда; Окончание работ – не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора.	122 847, 00
7	Хабаровский край, г. Хабаровск Чернореченское шоссе	Этап 1 - начало работ – с момента заключения договора подряда; Окончание работ – не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора.	118 909, 00
Этап 2			
8	с. Матвеевка сдт "Раздольное"	Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу, Окончание работ – не позднее 01.09 2016 г.	116 810, 00
9	Расширение Матвеевка ул. Первомайская	Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу, Окончание работ – не позднее 01.09 2016 г.	116 810, 00
10	Расширение Матвеевка квартал Новый	Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по	136 905, 00

		первому этапу, Окончание работ – не позднее 01.09 2016 г.	
11	с. Матвеевка кв-л Кленовый	Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу, Окончание работ – не позднее 01.09 2016 г.	116 810, 00
12	с. Матвеевка с/т "Раздольное"	Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу, Окончание работ – не позднее 01.09 2016 г.	125 658, 00
13	с. Матвеевка сдт "Надежда-3", сдт "Автомобилист", сдт "Сириус»	Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу, Окончание работ – не позднее 01.09 2016 г.	405 576, 00
14	Хабаровский р-н, сдт "Сириус", в р- не с. Матвеевка, уч. 26, 27, 23 , 99, кад. №27:17:0319701:45, уч. № 42, кад. № 27:17:0319701:81 Хабаровский р-н, в районе с. Матвеевка, сдт. "Надежда-3" уч. № 12 , 10, 8, кад. №27:17:314401:102, 22 Хабаровский р-н, в районе с. Матвеевка, с/т. "Автомобилист" уч. № 16, 39, 60, 93, 46, 43, 13, 25, 121, 62, 45, 84, 3, 75, 44, 96, 27, 47, 29, кад. №27:17:303501:95, уч. №15, 11, 71, 120, 12, 116, 102, 36, 16, 37, 100, 90, 74, 99, 94, 5, 103, 80,40, 12, 14, 82, 52, 105, 51	Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу, Окончание работ – не позднее 01.09 2016 г.	569 698, 00
15	с. Матвеевка, с/т "Автомобилист", уч. 116)	Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по	59 417, 00

		первому этапу, Окончание работ – не позднее 01.09 2016 г.	
16	Расширение с. Матвеевка, ул.Озерная	Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу, Окончание работ – не позднее 01.09 2016 г.	125 658, 00
17	В районе с. Матвеевка садоводческое товарищество "Раздольное"	Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу, Окончание работ – не позднее 01.09 2016 г.	125 658, 00
18	Хабаровский р-н, с. Матвеевка, снт "Раздольное", уч. № 840	Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу, Окончание работ – не позднее 01.09 2016 г.	59 417, 00
19	Хабаровский р-н, с Матвеевка, Виноградный пер., уч. №7	Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу, Окончание работ – не позднее 01.09 2016 г.	59 417, 00
20	с. Матвеевка 150 метров на восток от участка по ул. Тамбовской, дом № 29	Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу, Окончание работ – не позднее 01.09 2016 г.	59 417, 00
21	с. Матвеевка, Амурский кв-л, 27А	Этап 2 - начало работ – с момента	122 847, 00

		выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу, Окончание работ – не позднее 01.09 2016 г.	
22	снт. "Раздольное", в р-не с. Матвеевка, уч. №111	Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу, Окончание работ – не позднее 01.09 2016 г.	118 909, 00
23	с. Матвеевка, пер. Запрудный	Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу, Окончание работ – не позднее 01.09 2016 г.	116 810, 00
24	с. Матвеевка ул. Москаленко, дом № 37	Этап 2 - начало работ – с момента выполнения и сдачи работ Заказчику по первому этапу, Окончание работ – не позднее 01.09 2016 г.	118 909, 00