


















































Приложение 2 к ТЗ 

 

Методика определения сметной стоимости 

 
   

№ п/п 
Наименование глав, работ и  

затрат 

Порядок определения стоимости прочих работ и затрат в 

текущем уровне цен (ссылки на законодательные и норма-

тивные документы). 

1 Локальные сметные расчеты   

1.1 

Выполнение локальных сметных 

расчетов 

Локальные сметные расчеты выполняются в базисном уровне 

цен (редакция 2009г. с учетом изменений),  в соответствии с 

действующими нормативными и методическими документами, 

внесенными в федеральный реестр сметных нормативов под-

лежащих применению при определении сметной стоимости 

объектов.  Расчет производится по ТЕР, ТЕРм, ТССЦпг, 

ТСЭМ, ТЕРп и ТССЦ. Исключением являются: ЭС ЕАО и 

Южно-Якутские ЭС, расчет смет производится по ФЕР (феде-

ральным единичным расценкам). 

1.2 Накладные расходы 

Принимаются по видам работ от фонда оплаты труда в соот-

ветствие с МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004, письмом Гос-

строя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС 

1.3 Сметная прибыль 

Принимаются по видам работ от фонда оплаты труда в соот-

ветствие с МДС 81-25.2004, письмом ФАСиЖКХ от 18.11.2004 

№АП-5536/06, письмом Госстроя от 27.11.2012 № 2536-

ИП/12/ГС 

1.4 

Стоимость материалов, конструкций 

и изделий 

Определяется по ТССЦ соответствующего региона и ФССЦ.  

Перевозка материалов, конструкций и  изделий учтена на рас-

стояние определенное РЦЦС (Хабаровский и Приморские 

края, федеральные сборники - 30км), (Амурская область - 10 

км). Транспортировка грузов свыше указанного расстояния 

учитывается дополнительно. При отсутствии материала в 

сборнике, стоимость может определяться по прайс-листам за-

водов - изготовителей, но не выше стоимости аналогичного 

материального ресурса, указываемого в региональных анали-

тических изданиях, публикующих информацию о средних 

сметных ценах на основные строительные ресурсы. В сметной 

стоимости материалов, определенных по данным заводов-

изготовителей или поставщиков, дополнительно учитываются 

транспортные расходы по его доставке на приобъектный склад 

строящегося объекта и заготовительно-складские расходы 

(строительные материалы - 2%, металлоконструкции - 0,75%).  

1.5 

Определение затрат на перевозку 

грузов 

Затраты на перевозку грузов зависят от транспортных схем 

доставки материалов, условий и расстояний их транспортиров-

ки. Транспортные расходы рекомендуется определять на осно-

вании калькуляций транспортных расходов по группам мате-

риалов в соответствии с транспортной схемой доставки (ПОС) 

материалов. При калькулировании стоимости транспортных 

расходов должны учитываться тарифы на грузовые перевозки 

различными видами транспорта, в том числе по железнодо-

рожным перевозкам, принимать стоимость по действующим 

нормативным документам и прейскурантам естественных мо-

нополий с учетом индексов. 



1.6 Стоимость оборудования  

Определяется по ценам поставщиков и включается в смету с 

учетом стоимости запасных частей, необходимых для обеспе-

чения работы оборудования в процессе его наладки, пуска и 

освоения, стоимости тары и упаковки, транспортных расходов 

по доставке оборудования от поставщика до приобъектного 

склада, а так же средств на заготовительно-складские расходы. 

При отсутствии возможности определения транспортных за-

трат методом калькулирования принимаем: затраты на транс-

портные расходы в размере 3 - 6% от отпускной цены обору-

дования; расходы на комплектацию оборудования в размере от 

0,5 - 1% от его отпускной цены; заготовительно-складские рас-

ходы в размере не менее 1,2% от суммы всех затрат на обору-

дования, включая отпускную цену; затраты на стоимость тары 

и упаковки до 1,5% от стоимости оборудования; затраты на 

стоимость запасных частей принимаются в размере до 2% от 

отпускной цены на оборудование. 

      

2 Сводный сметный расчет   

2.1 

Глава 1. Подготовка территории 

строительства   

2.1.1 

 Оформление земельного участка и 

разбивочные работы:   

2.1.1.1 

Затраты по отводу земельного участ-

ка 

Определяются по расчету, составленных исходя из площади 

отводимых участков и договорных цен, установленных орга-

низациями-исполнителями и включаются в графы 7, 8.  

2.1.1.2 

Затраты по разбивке основных осей 

зданий и сооружений, переносу их в 

натуру и закреплению пунктами и 

знаками 

 

Определяются по расчету на основании Сборников цен на 

изыскательские работы для строительства и включаются в 

графы 7, 8. Средства на выполнение строительных работ по 

закреплению в натуре пунктов и знаков включаются в графы 4 

и 8. 

2.1.1.3 

Плата за землю при изъятии (выкупе) 

земельного участка для строитель-

ства, а также выплата земельного 

налога (аренды) в период строитель-

ства 

 

Определяется на основании Закона РФ "О плате за землю" от 

11.10.91 №1738-1 (с изменениями и дополнениями), Земель-

ным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 

15.03.97 №319 "О порядке нормативной цены земли" (п.8 при-

ложение 8), Федеральным законом "Об оценочной деятельно-

сти в РФ", Методическими рекомендациями по определению 

рыночной стоимости земельных участков, исходя из размеров 

земельного налога и нормативной цены земли (графы 7 и  8). 

2.1.1.4 

Затраты, связанные с получением 

заказчиком и проектной организаци-

ей исходных данных, технических 

условий на проектирование и прове-

дение необходимых согласований по 

проектным решениям, а также вы-

полнением по требованию органов 

местного самоуправления исполни-

тельной контрольной съемки постро-

енных инженерных сетей 

Определяются на основании расчетов и цен на эти услуги 

(графы 7 и 8). 

2.1.2 Освоение территории строительства.   

2.1.2.1 

Затраты, связанные с компенсацией, 

возмещением  - определяются по 

расчету 

Определяются на основании расчета исходя из положений, 

приведенных в постановлении Правительства РФ от 07.05.03 

№262 "Об утверждении правил возмещения собственникам 

земельных участков, землепользователям, землевладельцам и 

арендатором земельных участков убытков, причиненных изъя-

тием или временным занятием земельных участков, ограниче-

нием прав собственноственников земельных участков, земле-

пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков, либо ухудшением качества земель в результате дея-

тельности других лиц" (графы 4, 7 и 8) 



2.1.2.2 

Затраты, связанные с освоением тер-

ритории строительства и включае-

мые в строительно-монтажные рабо-

ты: освобождение территории строи-

тельства, вырубка лесонасаждений, 

вывозка мусора от разборки, рекуль-

тивация нарушенных земель 

Определяются на основании проектных данных (объемов ра-

бот) и действующих расценок по локальным и объектным сме-

там (графы 4, 5,7 и 8) 

3 

Глава 8. Временные здания и со-

оружения.   

3.1 

Размер средств на временные здания 

и сооружения 

 ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строи-

тельство временных зданий и сооружений. При расчете необ-

ходимо обращать на п.2.1 сборника. 

4 Глава 9. Прочие работы и затраты.   

4.1 

Дополнительные затраты при произ-

водстве строительно-монтажных 

работ в зимнее время 

ГСН 81-05-02-2007. Температурная зона - приложение 1 п.25;  

Дополнительные затраты, связанные с воздействием ветра - п.9 

Общих положений. 

4.2 

Затраты на содержание действующих 

постоянных и восстановление их 

после окончания строительства ав-

томобильных дорог 

Определяются локальным сметным расчетом на основе ПОС в 

соответствии с проектными объемами работ по расценкам 

сборника №27 "Автомобильные дороги" (графы 4, 5 и 8) 

4.3 

Затраты по перевозке автомобиль-

ным транспортом работников строи-

тельных и монтажных организаций 

или компенсация расходов по орга-

низации специальных маршрутов 

городского пассажирского транспор-

та 

Определяются расчетами на основе ПОС с учетом обосновы-

вающих данных транспортных предприятий (графы 7 и 8).  

Затраты по перевозке автотранспортом работников строитель-

но-монтажных организаций к месту и обратно разрешается 

включать в Сводный сметный расчет в том случае, когда ме-

стожительство (пункт сбора) рабочих и служащих находится 

на расстоянии более 3 км от места работы, а коммунальный 

или пригородный транспорт либо отсутствует либо не в состо-

янии обеспечить перевозку работников.  

4.4 

Затраты, связанные с осуществлени-

ем работ вахтовым методом 

Определяются расчетами на основе ПОС, которые должны 

учитывать затраты на содержание и эксплуатацию вахтовых 

поселков, перевозку вахтовых рабочих до места вахты и опла-

ту суточных в период нахождения в пути (графы 7 и 8) 

4.5 

Затраты связанные с командировани-

ем рабочих для выполнения строи-

тельных, монтажных и специальных 

строительных работ 

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполне-

ния строительных, монтажных и специальных строительных 

работ определяются расчетами на основании ПОС или по 

сметной трудоемкости, определенной в сметной документации 

(графы 7 и 8), исходя из дальности расстояния до объекта 

строительства и характера выполняемых работ. Постановление 

Правительства РФ от 02.10.02 №729. 

4.6 

Затраты связанные с перебазирова-

нием техники 

 Перебазировка техники определяется расчетом на основании 

ПОС. (графы 7 и 8) 

4.7 

Затраты связанные с премированием 

за ввод в действие построенных объ-

ектов 

Согласно приложения 8 п.9.8 МДС 81-35.2004  определяются 

расчетом от итога по графам 4 и 5 сводного сметного расчета 

на основании письма Госкомтруда СССР и Госстроя СССР от 

10.10.91 № 1336-ВК/1-Д. Письмо Управления ценообразования 

и сметного нормирования Госстроя России от 24.03.2000 № 10-

101. Письмо Минрегионразвития РФ от 17.11.2009 №38292-

ИП/08 (графы  7 и 8.) 

4.8 Исключен  Приказ Минстроя России от 16.06.2014 №294/пр 

4.9 

Затраты на проведение пусконала-

дочных работ 

 Локальные сметные расчеты составляются на основании  

МДС 81-27-2007 Методические рекомендации по применению 

государственных элементных сметных норм на пусконаладоч-

ные работы. Письмо Росстроя от 05.09.2007 №СК-3253/02. 

(графы 7 и 8) 

4.10 

Дополнительные затраты на достав-

ку материалов  

Определяется расчетом, который обосновывается проектом 

организации строительства. (графы 4 и 8) 

4.11 

Средства на возмещение затрат, свя-

занных с подвижным характером 

работ в строительстве 

Не больше 3,74% по итогу глав 1-8 сводного сметного расчета 

стоимости строительства без учета стоимости оборудования. 

(графы 7 и 8) 



5 

Глава 10. Содержание службы за-

казчика. Строительный контроль.   

5.1 Содержание службы заказчика 

Не больше 1,2% от стоимости строительства объекта. п. 3.2.19 

(графы 7 и 8) 

5.2 Строительный контроль 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 (графы 

7 и 8) 

6 

Глава 12. Проектно-

изыскательские работы.   

6.1 

Проектно-изыскательские работы - 

согласно расчета 

Соответствует  стоимости договора на проектно-

изыскательские работы с учетом письма Минрегиона РФ от 

23.06.09 № 19281-ИП/08 (графы 7 и 8) 

6.2 

Экспертиза проекта - (Постановле-

ние Правительства РФ от 05.03.07 

№145)  

Расчет по приложению к Постановлению Правительства РФ от 

05.03.2007 №145 и согласно письму Минрегиона РФ от 

18.06.09 № 18712 - ИМ/08. (графы 7 и 8) 

6.3 Авторский надзор  

0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1 - 9 

сводного сметного расчета. Письмо Минрегиона РФ от 

25.02.2009г. №4882-СМ/08. (графы 7 и 8 ) 

7 Непредвиденные затраты   

7.1 Непредвиденные затраты  3% (п.4.96 МДС 81-35.2004) 

8 НДС 18%  

На основании Федерального закона РФ от 07.07.2003г №117-

ФЗ.(графы 4-8) 

      

9 Перевод в текущие цены 

Сметная документация составляется в базисном, текущем и 

прогнозном уровне цен.  

 Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в 

соответствии с рекомендациями РЦЦС.  

Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные 

работы» применяются в соответствии с ежеквартальными 

письмами Минстроя России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


