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Проект организации строительства 
 
Настоящий раздел разработан на основании следующих нормативных документов: 
Организация строительства: 
1. ВСН 33-82* «Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организации 

строительства (Электроэнергетика)»; 
2. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция                              

СНиП 12-01-2004; 
3. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений»; 
4. МДС 12-46..2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта ор-

ганизации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства 
работ»; 

5. СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная 
редакция СНиП 3.02.01-87; 

6. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 
7. СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; 
8. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87; 
9. СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; 
10. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция                       

СНиП 23-01-99*; 
11. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция                                

СНиП 2.01.07-85*; 
12. СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.04.01-85*; 
13. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.04.02-84*; 
14. СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; 
15. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004; 
16. ЦРБ-278 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»; 
17. ГОСТ 12.3.009-76** «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования»; 
18. ГОСТ 12.3.016-87 «ССБТ. Строительство. Антикоррозионные работы. Требования безо-

пасности»; 
19. ГОСТ 26814-86 «Кабели оптические. Методы измерения параметров»; 
20. И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромон-

тажным работам»; 
21. И 1.06-08 «Инструкция по монтажу вспомогательных цепей»; 
22. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-ое издание; 
23. «Табель машин, механизмов, транспорта и средств малой механизации для оснащения ме-

ханизированных колонн по строительству подстанций 110 - 750 кВ»; 
24. СП 52-105-2009 «Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых 

грунтах»; 
25. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*; 
26. СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализиро-

ванного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (СП 14.13330.2011)); 
27. СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
28. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
29. Типовые технологические карты, разработанные институтом «Оргэнергострой»; 
30. СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; 
31. ЕНиР 4-1 «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций»; 
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32. ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований»; 
33. СНиП 2.09.04-87*  «Административные и бытовые здания»; 
Пожарная безопасность при строительстве: 
34. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предпри-

ятий»; 
35. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
36. СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огне-

вых работ на энергетических предприятиях; 
37. РД 34.03.307-87 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ на объектах Минэнерго СССР»; 
Охрана труда и техника безопасности при строительстве: 
38. ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности»; 
39. ГОСТ 12.2.013.0-91 «ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопас-

ности и методы испытаний»; 
40. ГОСТ 12.1.046-85 «Строительство. Нормы освещения строительных площадок»; 
41. ГОСТ 26887-86 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие техни-

ческие условия»; 
42. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
43. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство»; 
44. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режи-

ме»,Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: ВППБ 01-02-95* (РД 153-
34.0-03.301-00, издание 3-е с изм. дополнениями); 

45. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. 
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №642н от 17.09.2014г.); 

46. ПОТ РМ-008-99 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промыш-
ленного транспорта»; 

47. ПОТ РО-14000-007-98 «Охрана труда при складировании материалов»; 
48. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах ор-

ганизации строительства и проектах производства работ»; 
49. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*; 
50. СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и се-

тей Российской Федерации»; 
51. СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, ис-

пользуемых в электроустановках»; 
52. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного произ-

водства и строительных работ»; 
53. «Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом на дорогах РФ» (зарегистрирована Минюстом РФ 08.08.1996 г. № 1146); 
54. «Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах». Концерн 

«Электромонтаж», 1992 г.; 
55. «Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах 

Минэнерго СССР»; 
56. Правила по охране при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённых 

приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н ; 
57. «Типовая инструкция № 10 по охране труда монтажника по монтажу стальных и железо-

бетонных конструкций»; 
58. «Рекомендации по разработке вопросов техники безопасности и производственной сани-

тарии в проектах организации строительства и проектах производства работ»; 
59.  «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные соору-
жения", введенные приказом ФСЭТАН от 12.11.2013 года №533; 

60. РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередач 
и производстве электромонтажных работ»; 
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61. РД 34.03.284-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасно-
сти»; 

62. ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общее требование безопасно-
сти»; 

63. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта обору-
дования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; 

64. СО 34-0-03-702-99 «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве; 

65. ПОТЭУ «ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» утвержденные приказом Мин.труда и соц. защиты РФ от 27.07.2013; 

66. «Правила по охране труда при работе на высоте» утвержденные приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н; 

67. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»; 
68. ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ «Строительные машины. Общие требования при эксплуатации»; 
69. ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ «Электробезопасность»; 
70. ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ «Строительство. Электробезопасность»; 
71. ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производ-

ства строительно-монтажных работ»; 
72. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфа-

сованной в емкости. Контроль качества»; 
Иная нормативно-техническая документация: 
73. Федеральный закон от 30.11.1994 г. №51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской федера-

ции»; 
74. Федеральный закон от 10.05.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
75. Федеральный закон от 01.02.2002 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской федерации»; 
76. ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений»; 
77. НТП подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, утверждены При-

казом ОАО «ФСК ЕЭС» от 13.04.2009 №136; 
78. СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и се-

тей РФ»; 
79. ГОСТ 12.1.030-81* «Электроснабжение. Защитное заземление. Зануление»; 
80. Постановление правительства РФ № 87 о составе разделов проектной документации и 

требования к их содержанию от 16 февраля 2008г. В ред.от 13.04.2010 №235. 
 

1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и 
условий строительства 

 
В административном отношении проектируемая ЗТП16 модульного исполнения и реконструи-

руемые ВЛ 0,4-6 кВ находится в республики Саха (Якутия), г.Нижний Куранах. 
Условия реконструкции ЗТП16 благоприятные, данный объект строительства, с точки зрения 

выполнения строительно-монтажных работ классифицирован по ВСН 33-82 [1], как «несложный». 
Климатические условия 
Климат п.Нижний Куранах резко континентален. Зима продолжительная 6-8 месяцев 

с устойчивыми сильными морозами, абсолютный минимум -42,4 °С.  
Лето короткое 2-2,5 месяца теплое. В отдельные дни температура воздуха может 

подниматься до +34°С, но ночи всегда прохладные, ночные заморозки возможны в течение 
всего лета.  

Весна и осень очень короткие. Годовое количество осадков незначительное. В хо-
лодное время осадков крайне мало, в теплый период их выпадает в 4-5 раз больше. Типич-
ная малая мощность снежного покрова. Вегетационный период в среднем продолжается 
100- 120 дней.  

Поселок расположен на деградирующей вечной мерзлоте, по- этому средняя годовая 
температура почвы на всех глубинах ниже 0°С. На глубинах 20-40 см положительные тем-
пературы держатся с мая по октябрь.  
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Преобладающими ветрами как в годовом ходе, так и в теплый период, являются юго-
западные ветры. В теплый период наблюдается некоторое увеличение северных и северо-
восточных ветров. 

 
2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 
Материально-техническое обеспечение реконструируемого объекта и организация транспор-

тирования, складирования и хранения материалов и конструкций должно осуществляться в соответ-
ствии с указаниями СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства". 

Главной особенностью транспортной системы Алданского улуса является круглого-
дичность функционирования ведущих видов транспорта – автомобильного, железнодо-
рожного и воздушного в г.Алдан. По территории улуса проходит главная транспортная ар-
терия республики – АЯАД.  

С южной стороны от границы (черты) населенного пункта п.Нижний Куранах прохо-
дят железнодорожная магистраль – Беркакит – Алдан – Томмот и главная автомобильная 
дорога федерального значения – М-56 «Лена» Б.Невер – Алдан – Якутск. 

Для доставки материалов, конструкций и оборудования к участкам строительства и реконст-
рукции используются существующие внутриплощадочные подъездные автомобильные дороги. 

Существующая транспортная инфраструктура удовлетворяет потребности строительства. 
Строительные грузы, электротехническое оборудование предполагается доставлять по ж/д до 

станции г.Алдан, далее автотранспортом по существующим автодорогам до ЗТП16 на средневзве-
шенное расстояние 30 км. 

Источник получения воды для хозяйственных и питьевых нужд – п. Нижний Куранах. 
Источник получения ГСМ – АЗС п.Нижний Куранах. 
Вывоз сточных вод на очистные сооружения п. Нижний Куранах, средневзвешенное расстоя-

ние 20 км. 
Отходы строительного производства, ж/б лом, отходы от сварки, отработанные материалы и 

мусор (ТБО) – вывоз ТБО на полигон  п.Нижний Куранах на средневзвешенное расстояние 10км. 
Доставка грузов на приобъектный склад осуществляется автотранспортом согласно графику 

производства работ. 
Места организации приобъектных складов определяет подрядчик с согласование с заказчиком.  
Хранение строительных конструкций и материалов предполагается осуществлять на открытых 

площадках, оборудования – под навесом или складах заказчика. 
Места ночной стоянки строительной техники и автотранспорта определяет подрядчик по со-

гласованию с заказчиком. На период реконструкции ЗТП16 места ночной стоянки строительной тех-
ники предусматривается на стоянке вблизи места производства работ. Ежедневная перебазировка 
предусматривается на расстояние 5 км. 

Обслуживание и ремонт техники, обеспечение горюче-смазочными материалами, материаль-
но-техническое снабжение осуществляется подразделениями и отделами в составе мехколонны. 

Погрузочно-разгрузочные работы на ж.д. станции и на трассе производятся в соответствии с 
ГОСТ 12.3.009-76* "ССБТ.  Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности" и пра-
вил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (табл. 12.2), а также руково-
дствоваться ПОТ РО-13153-ЦМ- 933-03 "Отраслевые правила по охране труда в хозяйстве грузовой 
и коммерческой работы на федеральном железнодорожном транспорте». 

 
3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 

строительства 
 
К ответственной части электромонтажных работ целесообразно привлекать квалифицирован-

ные кадры. Привлечение квалифицированных кадров предусматривается из г. Иркутск.  
Так же возможно привлечение рабочих из ближайших населенных пунктов для работ, не тре-

бующих специальной подготовки. 
Для выполнения пусконаладочных работ (ПНР) следует привлекать только высококвалифици-

рованный специалистов, обладающих соответствующей компетенцией для выполнения данных ра-
бот. 
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Рассмотреть возможность организации шеф монтажных и шеф наладочных работ по монтажу 
оборудования сертифицированными специалистами завода изготовителя высоковольтного оборудо-
вания. 

Подрядная организация для производства СМР и пусконаладочных работ ПНР выбирается на 
основании тендеров. 

 
4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифи-

цированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом 
 

Для производства работ, согласно проекту, предполагается привлечение строительно-
монтажной организации (СМО) из г.Иркутск. Размещение рабочих предусматривается в сущест-
вующем жилом фонде г. Нижний Куранах. Рабочие доставляются по автомобильной дороге от места 
производства работ до мест проживания на средневзвешенное расстояние 10 км на транспорте под-
рядчика.  

Развитая инфраструктура  г. Иркутска позволяет привлечь необходимую специализированную 
строительную технику и квалифицированный рабочий персонал.  

Для качественного выполнения работ в установленные сроки, а также во избежание несчаст-
ных случаев, необходимо привлечение квалифицированных специалистов. 

Для привлечения квалифицированных специалистов используются: 
- внутренние источники привлечения персонала – за счет имеющихся кадров; 
- внешние источники привлечения персонала: 
- размещение объявлений о вакантных должностях в средствах массовой информации и интер-

нете; 
- “вербовка” персонала; 
- подбор персонала через соответствующие агентства; 
- привлечение сотрудников с помощью личных связей работающего персонала; 
- путем проведения презентаций, участия в ярмарках вакансий; 
- на основании проведения тендера и заключения договора на строительно-монтажные работы 

с победителем. 
Окончательное решение по разработке мероприятий по привлечению для осуществления ре-

конструкции квалифицированных специалистов принимается подрядной организацией.  
Подрядная организация, выбранная для производства работ должна соответствовать требова-

ниям филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» и обладать квалифицированными кадрами. 
Количественный и качественный состав монтажного и наладочного персонала определяет не-

посредственно подрядчик, выполняющий работы на объекте строительства. 
 
5. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснова-

ние необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного уча-
стка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства 

 
Строительно-монтажные работы производятся в условиях городской застройки. Имеются 

подъездные пути, с твердым гравийным покрытием.  
Площадка реконструируемой ЗТП16 расположена: 
- вне зон активного карста, оползней и других опасных природных процессов, оседания или 

обрушения поверхности под влиянием горных разработок, селевых потоков и снежных лавин, ко-
торые могут угрожать застройке и эксплуатации территории; 

- вне зон, подлежащих промышленной разработке (торфяники и др.), а также вне радиацион-
но зараженных мест; 

- на незатопляемом месте (уточняется при проведении СМР так как не проводились инже-
нерные изыскания по техническому заданию при выполнении проектной документации); 

- на грунтах, не требующих устройства дорогостоящих оснований и фундаментов под здания 
и сооружения; 

- на месте с уровнем грунтовых вод ниже заложения фундаментов и инженерных коммуни-
каций (уточняется при проведении СМР так как не проводились инженерные изыскания по техни-
ческому заданию при выполнении проектной документации). 
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6. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в 
местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи  

 
Производство строительных и других работ осуществляется вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением. 
Пусконаладочные работы осуществляются в действующих электроустановках, вблизи конст-

рукций и предметов, находящихся под напряжением.  
Производство работ должно оформляться в соответствии с правилами ведения строительно-

монтажных работ на территории действующего предприятия, СНиП 12-03-2001. Часть1. «Безопас-
ность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002. Часть2. «Безопасность труда в 
строительстве. Строительное производство», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденные Приказом Минтруда 
и СЗ РФ от 24 июля 2013 № 328н). 

Работы должны организованы в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуата-
ции электроустановок гл. XLVII. Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных ор-
ганизаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи: 

Перед началом работ руководитель или уполномоченный представитель организации (обо-
собленного подразделения) совместно с представителем СМО должны составить акт-допуск на 
производство работ на территории действующего предприятия по форме, установленной дейст-
вующими строительными нормами и правилами. 

Актом-допуском должны быть определены: 
места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения выде-

ленного для СМО участка от действующей электроустановки, и места установки защитного зазем-
ления; 

место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работни-
ков СМО за пределы зоны работ; 

место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ; 
наличие опасных и вредных факторов. 
В акте-допуске или отдельном распоряжении организации (обособленного подразделения) - 

владельца электроустановок указываются работники, имеющие право допуска к работе работников 
СМО и право подписи наряда-допуска. При этом один экземпляр распоряжения выдается предста-
вителю СМО. 

Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства 
работ, предусмотренных актом-допуском, несут руководители СМО и организации - владельца 
электроустановок. 

По прибытии на место проведения работ персонал СМО должен пройти вводный и первич-
ный инструктаж по безопасности труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделен-
ном участке опасных факторов, а работники, имеющие право выдачи нарядов и быть руководите-
лями работ, дополнительно должны пройти инструктаж по схемам электроустановок. 

Инструктаж должен производить руководитель (или уполномоченный им работник) подраз-
деления организации - владельца электроустановок. 

Проведение инструктажа должно фиксироваться в журналах регистрации инструктажей 
СМО и подразделения организации - владельца электроустановок. 

Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации 
должны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками СМО по 
форме, установленной действующим сводом правил. 

Подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ выполняется по 
заявке СМО работниками организации - владельца электроустановок. 

 Зона работ, выделенная для СМО, как правило, должна иметь ограждение, препятствующее 
ошибочному проникновению персонала СМО в действующую часть электроустановки. 

Пути прохода и проезда персонала, машин и механизмов СМО в выделенную для выполне-
ния работ огражденную зону, как правило, не должны пересекать территорию или помещения дей-
ствующей части электроустановок. 

Первичный допуск к работам на территории организации должен проводиться допускающим 
из числа персонала организации - владельца электроустановок. Допускающий расписывается в на-
ряде-допуске, выданном работником СМО, ответственным за выдачу наряда-допуска. После этого 
руководитель работ СМО разрешает приступить к работе. 

Расходы на ограждение рабочей зоны возложена на персонал СМО. 
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При производстве работ СМО в охранной зоне действующего энергооборудования филиала: 
- подготовка рабочего места осуществляется персоналом ЮЭЯС, 
- персонал СМО приступать к работам только после оформления допуска персоналом 

ЮЯЭС, 
- запрещено расширять зону работ, 
- запрещено самостоятельно приступать к работам. 
Трассы передвижения автомобильного транспорта для вывоза строительного мусора, демонти-

руемых конструкций и доставки оборудования внутри действующего предприятия должны быть со-
гласованы подрядчиком с соответствующими службами предприятия и обеспечены указателями на-
правления движения. 

Все работы вести в строгом соответствии с правилами техники безопасности, при непрерыв-
ном инженерно-техническом контроле. 

СМР и ПНР следует выполнять на основании договора между организаций – заказчиком фи-
лиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС»  и подрядной строительно-монтажной (наладочной) организацией 
(СМО), в котором обязательно должны быть указаны точные сведения о содержании, объеме и сро-
ках выполнения работ.  

Все СМР и ПНР при реконструкции ЗТП16 должны выполняться обученными работниками, 
имеющими группу по электробезопасности, соответствующую занимаемой должности или профес-
сии и квалификация которых, соответствует характеру выполнения работ. 

Для получения допуска к этим работам СМО в письменном виде должна предоставить список 
работников,  ответственных за организацию безопасного проведения работ в электроустановках, с 
указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности. 

Перед началом работ от организации, осуществляющей эксплуатацию ЗТП16 должно быть по-
лучено письменное разрешение (акт-допуск) на производство работ. 

При оценке стоимости строительства необходимо учесть следующие усложняющие факторы: 
− работы вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением, в действующих 

электроустановках свыше 1000 В, с оформлением наряда-допуска или распоряжения; 
− работы в стесненных условиях для производства работ, складирования оборудования и мате-

риалов; 
− часть работ связана с подъемом на высоту и на высоте. 
Для учета влияния условий производства работ в сметной документации применять следую-

щие повышающие коэффициенты: 
 

Вид работ Коэфф. Название Обоснование 
1 2 3 4 

Строительные 
работы 

1,15 

Производство строительных и других 
работ на открытых и полуоткрытых 
производственных площадках в стес-
ненных условиях 

МДС 81-36.2004, 
прил.3, п.3 

1,2 

Производство строительных и других 
работ вблизи объектов, находящихся 
под высоким напряжением, в том числе 
в охранной зоне действующей воздуш-
ной линии электропередачи 

МДС 81-36.2004, 
прил.3, п.4 

Монтажные 
 работы 

1,15 

Производство строительных и других 
работ на открытых и полуоткрытых 
производственных площадках в стес-
ненных условиях 

МДС 81-36.2004, 
прил.3, п.3 

1,2 

Производство строительных и других 
работ вблизи объектов, находящихся 
под высоким напряжением, в том числе 
в охранной зоне действующей воздуш-
ной линии электропередачи 

МДС 81-36.2004, 
прил.3, п.4 

 
Заказчику и подрядной СМО следует: 
− согласовать объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения СМР; 

 
  10 

 
В

за
м.

 и
нв

. №
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

 
 
 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

  

      

794-18-16-ПОС2.ТЧ 
Лист 

      7 
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

 



 

− определить перечень услуг Заказчика и его технических средств, которые могут быть ис-
пользованы строителями в период производства работ; 

− определить очередность поставки оборудования и материалов; 
− организовать перевозку и складирование грузов на территории предприятия. 
Подрядная СМО при проведении работ на действующей электроустановке несет ответствен-

ность за организацию временного размещения, вывоз и сдачу на утилизацию отходов, образующихся 
в процессе производства работ. 

 
7. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, 

в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи 
 

Особенностью данного строительства является то, что строительные работы будут вестись в 
условиях городской застройки.  

Производство основных строительно-монтажных работ и работ по монтажу высоковольтного 
оборудования осуществляется на территории с ограниченной площадью, в зданиях и сооружениях с 
наличием в зоне производства работ загромождающих предметов.  

 
8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей после-

довательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, 
обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков за-
вершения строительства (его этапов) 

 
Проектом предусматривается производство следующих работ: 
Работы по ВЛ-6 кВ 
Жилпоселок 
1. Установку угловой анкерной железобетонной опоры УАтБ 10-21 № 22/3. 
2. Монтаж провода СИП-3 1х50 в пролете от опоры № 22/2 до проходных 

изоляторов ТП. 
3. Монтаж разъединителя на концевой опоре с 2-мя комплектами заземляющих 

ножей – 1 шт. 
4. Заземление ж/бопоры и всех ее металлических элементов, а так же 

предусмотреть заземление и запирающие устройства привода разъединителя. 
5. Монтаж устройств для наложения защитного заземления 1 компл. на 

концевых опорах.  
6. Закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерацию опор. 
7. Вырубка охранной зоны под опорами ВЛ (поросль). 
 
Бойлерная 
8. Установка угловой анкерной железобетонной  опоры с двумя укосами УАтБ 

10-21 № 58. 
9. Установка дополнительной концевой железобетонной опоры КтБ 10-21 № 59 с 

разъединителем.  
10. Монтаж разъединителя на концевой опоре с 2-мя комплектами заземляющих 

ножей – 1 шт.  
10. Монтаж провода СИП-3 1х50от опоры № 57 до проходных изоляторов ТП. 
11. Заземление ж/б опоры и всех ее металлических элементов, а так же 

предусмотреть заземление и запирающие устройства привода разъединителя. 
12. Монтаж устройств для наложения защитного заземления 1 компл. на 

концевых опорах. 
13. Закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерацию опор. 
14. Произвести вырубку охранной зоны под опорами ВЛ (поросль).  
 
Работы по ВЛ-0,4 кВ «Школьная»,  «Профилакторий», «пер. Школьный»,   

YA0000418 
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15. Перемонтаж существующего провода СИП-2 4х70 в пролете опор 1-2 (старая 
нумерация) и ввод его в новую ТП(ВЛ-0,4 кВ «Школьная»).  

16. Установка новой повышенной ж/б опоры № 2 (старая нумерация) ВЛ-0,4 кВ 
«пер. Школьный» марки УП-23 – 1 шт. 

17. Установка новой концевой ж/б опоры № 3 (старая нумерация) ВЛ-0,4 кВ «пер. 
Школьный» марки А-23 – 1 шт. 

18. Монтаж провода СИП-2 4х70 мм2от автоматического выключателя до опоры 
ВЛ-0,4 кВ «пер. Школьный» №3 (старая нумерация), через новую опору 6 кВ, перемонтаж 
вводов 380В-3 шт. и щитов прибора учета. 

19. Монтаж провода СИП-2 4х70 мм2 от автоматического выключателя до 
существующей опоры ВЛ-0,4 кВ «Профилакторий», через новую опору 6 кВ. 

20. Монтаж устройств для наложения защитного заземления 3 компл. 
21. Заземление опор ВЛ-0,4 кВ и всех ее металлических элементов.  
22. Закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерацию опор. 
 
Работы по ЗТП-16 YA0000403 
1. Вырубка деревьев и кустарника под площадку и охранную зону КТП, вывоз пору-

бочных остатков; 
2. Планировка, отсыпка площадки и устройство подъездных путей; 
3. Устройство фундамента (ленточного или свайного) под КТП (см.794-18-16-АС2); 
4. Монтаж и пуско-наладочные работы по КТПМ-6/0,4 кВ; 
5. Устройства контура заземления; 
6. Изготовление и установка знаков безопасности на КТПМ. 

 
8.1. Организационная структура строительства 

 
Реконструкция должна осуществляться специализированной организацией, имеющей свиде-

тельство о допуске к конкретным  видам работ, выданное саморегулируемыми организациями. Рабо-
ты должны производиться с соблюдением нормативных документов, регламентов, инструкций и 
проектной документацией, с оформлением нарядов-допусков, актов и других документов, с назначе-
нием ответственных лиц за подготовку, организацию, проведение работ и обеспечение мер безопас-
ности. 

Подготовка строительного производства должна обеспечивать планомерное развертывание 
строительно-монтажных работ и взаимосвязанную деятельность всех участников строительства. 

При подготовке к производству работ должно быть выполнено следующее: 
− размещены заказы на поставку оборудования, строительных конструкций, материалов, изде-

лий; 
− разработаны проекты производства работ; 
− оборудованы площадки и стенды сборки конструкций; 
− разработаны и осуществлены мероприятия по организации труда, обеспечения (при необхо-

димости) строительных бригад технологическими картами и инструкциями; 
− разработаны мероприятия по охране труда. 

 
8.2. Организационно-техническая и инженерная подготовка строительства 

 
Организационно-техническая подготовка строительства осуществляется в два этапа: 
I этап - организационные  мероприятия,   выполняемые  до  подписания  договора  с Подряд-

чиком; 
II этап - технические мероприятия и строительные работы по подготовке площадки строитель-

ства. 
Организационные мероприятия I этапа выполняются до начала работ на площадке строитель-

ства Подрядной организацией и Заказчиком. 
В состав работ, выполняемых Заказчиком, входят: 
- разработка и утверждение документации для строительства; 
- определение источников поставок материальных ресурсов; 
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- размещение заказов на поставку материалов, конструкций и изделий, оборудования и др., 
(первоочередные поставки) в соответствии с заказными спецификациями; 

- открытие финансирования; 
- заключение договоров с Подрядчиками. 
II этап организационно-технической подготовки включает: 
- получение разрешений и согласований от государственных органов власти, 

необходимых для  выполнения монтажных работ и мобилизации персонала,  а также для доставки на 
объект оборудования и материалов;  

- оформление Подрядчиком природоохранной разрешительной документации в соответствии с 
природоохранным законодательством; 

- решение вопросов использования для нужд строительства местных источников энергоресур-
сов. 

Подрядная организация выполняет: 
- разработку Проекта производства работ; 
- разработку Проекта производства работ кранами и такелажными инструментами и согласо-

вывает в органах Ростехнадзора РФ и с заказчиком; 
- ознакомление под роспись руководителей работ и рабочих с Проектом производства работ; 
- решает вопросы обеспечения строителей жильем, питанием и другие вопросы санитарно-

бытового обслуживания; 
- организацию телефонной и радиосвязи, диспетчерской службы; 
- определяет порядок утилизации отходов. 
Подрядная организация составляет и, не менее чем за 10 дней до начала работ, направляет на 

согласование эксплуатирующей организации: 
- проект производства работ; 
- приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производство; 
- список лиц, участвующих в производстве работ; 
документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического персонала и рабочих; 
- материалы, подтверждающие готовность Подрядчика к выполнению работ повышенной 

опасности; 
- документы,  подтверждающие исправность  применяемых  при работе технических средств и 

наличие их технического освидетельствования; 
- разрабатывает в проекте производства работ план-график производства работ; 
- согласовывает его с Заказчиком; 
- определяет порядок оперативного руководства, включая действия монтажников и эксплуата-

ционников; 
- сопроводительное письмо, в котором должна указать работников, которым может быть  пре-

доставлено  право  выдачи  наряда для  работы  в  электроустановках,  работников, которые могут 
быть назначены ответственными руководителями,  производителями работ, наблюдающими, члена-
ми бригады и подтвердить группы этих работников; 

- информирует Орган технического надзора, а затем приступает к реализации проекта. 
Инженерная подготовка к строительству заключается в создании производственных условий, 

при которых возможно нормальное выполнение работ. 
До начала подготовительных работ необходимо выполнить комплекс организационных меро-

приятий: обеспечить стройку проектно-сметной документацией (рабочей документацией), опреде-
лить поставщиков и время поставки конструкций и изделий и др. 

Согласно принятым методам производства работ, комплектуется оборудование, оснастка. Од-
новременно приобретается инвентарь и приспособления (при необходимости). 

При производстве монтажных работ должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие 
безопасное проведение работ и полностью устранена возможность возникновения аварийных ситуа-
ций. 

При производстве работ необходимо соблюдать технологическую последовательность работ, 
разработанную в ППР. 

 
8.3. Мобилизационно - подготовительный период строительства 

 
Мобилизационно - подготовительный период предполагает выполнение следующих работ по 

подготовке к строительству: 
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прием,  перевозка,  доставка на площадку  строительства строительных  машин и механизмов, 
материалов, конструкций, изделий и оборудования    в    объеме, необходимом  для  строительства; 

- перебазировка подразделений Подрядной организации; 
- организация связи на период строительства; 
- расчистка, планировка и отсыпка площадки для размещения временных административных и 

хозяйственно-бытовых зданий; 
- устройство временного ограждения строительной площадки; 
- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем; 
- строительство временного проезда; 
- устройство временных сооружений на площадке строительства; 
- демонтажные работы. 
Для подъезда к месту работ во время строительства предусматривается отсыпка проезда и 

площадки для стоянки крана песчано-гравийной смесью. Общий объем ПГС 46 м3. 
№п/п Вид работ Ед. изм. Кол-во Расстояние 

1.  Срезка почвенно-растительного слоя, и вывоз м3 21,6 Вывоз: 30 км 
2.  Отсыпка площадки под ЗТП 16  песчано-гравийной смесью м3 43,2 Доставка: 80 км 
3.  Планировка площадки бульдозером м2 144 - 
4.  Вырубка деревьев под ЗТП16 

 - деловая древесина: 
 - дровяная древесина 
 - выкорчевывание пней 

шт. 
м3 
м3 
шт. 

24 
3,9 
1,1 
24 

Вывоз: 30 км 

5.  Расчистка просеки ВЛ 6 кВ «Жилпоселок» 
 - деловая древесина: 
 - дровяная древесина  
 - выкорчевывание пней 
 - срезка кустарника 

шт. 
м3 
м3 
шт. 
м2 

96 
15,6 
4,4 
96 

524 

Вывоз: 30 км 

 
Для подъезда к месту работ во время строительства предусматривается использование сущест-

вующих дорог. 
Обустройство временной базы строительного участка предполагается на территории главного 

корпуса обогатительной фабрики по согласованию с заказчиком. В состав сооружений временной 
стройбазы входят накопительная площадка складирования оборудования и материалов, и вагон го-
родок.  

Рабочее и охранное освещение участка реконструкции в темное время суток обеспечивается 
прожекторами и гирляндами из электролампочек. 

По завершению строительства площади, занимаемые временными сооружениями рекультиви-
руются. 

 
8.4. Организационно-технологическая схема производства строительно-монтажных ра-

бот 
 

Весь комплекс запроектированных работ разбит на подготовительные и основные работы. 
Подготовительные работы описаны в разделе 8.3. 
Основные работы по данному титулу:  
- демонтажные работы; 
- строительно-монтажные работы; 
- специальные работы; 
- пусконаладочные работы; 
Основные работы выполняются по типовым технологическим картам, с учетом местных усло-

вий, а также в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».  
 
8.5. Производство работ в зимнее время 
 
Настоящим проектом предусмотрено ведение строительно-монтажных работ в любое время 

года. Все работы, проводимые в зимних условиях, предусматривается выполнять в соответствии с 
нормами и техническими условиями на производство работ в зимнее время. 
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Для успешного производства СМР, выполняемых в зимнее время, необходимо предусмотреть 
выполнение следующих мероприятий: 

− строительные материалы и ценное электрическое оборудование, подвергающееся порче от 
атмосферных воздействий, хранить на специально отведенных складах. 

 
9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, уча-

стков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с со-
ставлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и уст-
ройством последующих конструкций 

 
 Акты освидетельствования работ составляются для следующих видов работ: 
- бурение скважин; 
- монтаж свай; 
- антикоррозионная защита строительных конструкций; 
- сварочные работы по соединению металлических конструкций; 
- сварочно-монтажные работы; 
- противокоррозионная защита металлоконструкций; 
- пробивка отверстий в стенах и перекрытиях; 
- прокладка кабеля и последующая герметизация и закрытие лотков крышками; 
- огнезащитное покрытие кабельных линий; 
- прокладка кабелей в траншеях; 
- измерение сопротивления изоляции; 
- сварочные работы; 
- монтаж металлоконструкций; 
- осмотр конструкций до установки; 
- монтаж высоковольтного оборудования; 
- восстановление контура заземления оборудования; 
- антикоррозионная защита сварных соединений. 
Для следующих ответственных конструкций составляются акты приёмки: 
Акт о готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования; 
Акт о приемке оборудования после комплексного опробования; 
Акт о приемке законченного строительства объекта. 
 
10. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального 

строительства или их отдельных элементов 
 

Весь комплекс запроектированных работ разбит на подготовительные и основные работы. 
Подготовительные работы описаны в разделе 8.3. 
Основные работы:  
1) Демонтажные работы ЗТП16 и ВЛ 04-6кВ; 
2) Планировка территории под КТПМ; 
3) Бурение скважин, монтаж стальных свай, устройство стального ростверка; 
4) Устройство заземления; 
5) Сборка и монтаж модульного КТПМ 6/0,4 кВ;  
6) Устройство кабельной эстакады, монтаж кабельной продукции; 
7) Расчистка просеки и устройство воздушных линий электропередач 0,4 кВ и 6 кВ; 
8) Пуско-наладочные работы; 
9) Благоустройство – уборка мусором, отсыпка щебнем слоем 100 мм. 
Конкретизация и детальная проработка организации и технологии осуществления работ 

выполняется на стадии ППР, разрабатываемом подрядной организацией. 
 
Демонтажные работы: см. раздел 794-18-16-ПОД2. 
Планировка территории под КТПМ: планировочные работы выполняются бульдозером 

Б170М.01ЕР; 
- уплотнение насыпного грунта выполняется послойно (слоями 15-25 см) вибрационным  

катком; в пазухах ручными пневматическими трамбовками. 
Бурение скважин, монтаж стальных свай, устройство стального ростверка: устройство 
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скважин предусматривается выполнять при помощи установки шнекового бурения на базе грузо-
вого автомобиля. Установка свай, и монтаж ростверка предусматривается выполнять при помощи 
автокрана КС-6471. Заполнение пазух скважин бетоном В15 предусматривается непосредственно 
после установки сваи, не допуская осыпания грунта стенок скважины. Заполнение пазух скважины 
бетоном выполнять с уплотнением смеси при помощи вибраторов. 

Устройство заземления: для прокладки заземляющих проводников и лучевых заземлителей 
вырыть траншею глубиной 0,7 м. Горизонтальные заземлители из полосовой стали необходимо 
укладывать на дно траншеи на ребро. После прокладки лучевых заземлителей и забивке электро-
дов заземления все элементы соединяются сваркой внахлест. Длина сварного шва должна быть не 
менее шести диаметров заземляющего проводника. Затем траншею засыпают землей и утрамбовы-
вают. 

Сборка и монтаж модульного КТП: сборку и монтаж модульного КТПН производит под-
рядная организация, выигравшая торги на весь комплекс работ по реконструкции ЗТП-16. Сборку 
производить согласно инструкции завода изготовителя в присутствии шеф- инженера завода изго-
товителя. Работы предусматривается производить при помощи крана КАТО KR500 грузоподъем-
ностью 50т.  

Устройство кабельной эстакады, монтаж кабельной продукции: устройство скважин 
предусматривается выполнять при помощи установки шнекового бурения на базе грузового 
автомобиля. Установка свай, и монтаж ростверка предусматривается выполнять при помощи 
автокрана КС-6471. Заполнение пазух скважин бетоном В15 предусматривается непосредственно 
после установки сваи, не допуская осыпания грунта стенок скважины. Заполнение пазух скважины 
бетоном выполнять с уплотнением смеси при помощи вибраторов. Монтаж стальных конструкций 
эстакады выполнять при помощи автокрана КС-6471. 

 
11. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в 
электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 

 
11.1. Потребности строительства в кадрах 

 
Численность рабочих определена по нормативной трудоемкости работ, нормативной продол-

жительности смены при односменном режиме работ, согласно МДС 12-46.2008. 
Общая численность персонала на строительстве определяется объемами ССР и рассчитывается 

формулой: 
Ч=(С×12)/(T×ξ×k) =(3574,58×12)/(4 ×110,10×24,35)=16 чел., 
Где С= 14298  тыс.руб– объем  по объекту строительства в текущих ценах (СМР+ПНР), 
12- количество месяцев в году, 
Т = 4 мес-продолжительность строительства, 
ξ = 24,35 – плановая выработка на одного работающего в год по электросетевым строительным 

подразделениям, тыс.руб.(в ценах 1984 года, РМ.11381тм-т1, Минэнерго,1988г.), 
к = 111,10- индекс пересчета стоимости СМР к базовым ценам 1984 года. 

                      Таблица 11.1.1 
Объекты капитального строительст-
ва 

Категория работающих, % 
Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 

Производственного назначения 83,9 11 3,6 1,5 
Рабочие – 16 чел; 
ИТР – 2 чел; 
Служащий – 1 чел; 
Охрана – 1 чел. 
Всего в реконструкции объекта ЗТП16 будет участвовать 20 человек. 

 
11.2. Потребности строительства в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах 
 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах опре-
делена исходя из объемов выполняемых строительно-монтажных работ и годовой производительно-
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сти механизмов. Потребность в автотранспортных средствах определяется на основании выбранной 
схемы грузопотоков и потребности в материально-технических ресурсах. При необходимости по-
требное количество отдельных машин и механизмов может быть заменено эквивалентным количест-
вом (по производительности) машин других видов, выполняющих аналогичные работы, исходя из 
возможностей подрядчика. При отсутствии машин и механизмов указанных марок (таблица 6.11.2.1) 
следует применять машины и механизмы с аналогичными характеристиками. Принятые типы строи-
тельных механизмов уточняются проектом производства работ (ППР) с учетом имеющихся меха-
низмов в распоряжении подрядной организации. Основные строительные машины, механизмы и 
транспортные средства определяются организацией – подрядчиком при составлении проекта произ-
водства работ (ППР). 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах при-
ведена в таблице 11.2.1 

Таблица 11.2.1       
Наименование Рекомендуе-

мый тип 
(марка) 

Кол-
во 

Область применения 

Трейлер  938530 1 Перевозка оборудования  
Тягач  Камаз 5410 1 Перевозка оборудования  
Кран автомобильный с вылетом 
стрелы 27 м, 

Qmax=40 т 
КС-6471 1 погрузочно-разгрузочные работы 

Кран на шасси автомобильного 
типа КАТО KR500  Установка КТПН 

Компрессор ДК-9 1 Питание пневматического инструмента 
сжатым воздухом 

Электросварочный агрегат АДД-350 2 Электродуговая сварка 
Фронтальный минипогрузчик (г/п 
1,4 т) - 1 Для работ в стесненных условиях 

Автогидроподъемник АПТ-32 1 Монтажные работы 

Передвижная электростанция ПЭС-50 1 Обеспечение электроэнергией (при 
необходимости) 

Автомобиль-самосвал гп-10т. «КамАЗ» 1 Транспортирование материалов, отвоз-
ка мусора 

Автомобиль бортовой 
«КамАЗ» с прицепом г/п 10 т «КамАЗ» 1 

Транспортирование строительных кон-
струкций, изделий, материалов и по-
луфабрикатов 

Полуприцеп общего назначения, 
г/п 5 т ГКБ-819 2 

Транспортирование строительных кон-
струкций, изделий, материалов и по-
луфабрикатов 

Автобус ПАЗ 4234 1 Число посадочных мест-30; 
Общее число мест 50 

Бетономол пневматический Б-3 1 Демонтажные работы 
Экскаватор с гидромолотом - 1 Демонтажные работы 
Буровая установка на базе авто-
мобиля КАМАЗ - 1 Бурение скважин 

 Примечание – Номенклатура и количество указанных в таблице машин и механизмов корректиру-
ется в проекте производства работ. Данный перечень может быть заменен на имеющиеся в нали-
чии строительные машины и механизмы, с аналогичными характеристиками. 

 
11.3 . Потребности строительства в воде для питьевых и производственных нужд 

 
Горячее водоснабжение - автономное от электроводонагревателей. 
Для питьевых нужд используется вода бутылированная. 
Временное водоснабжение строительства предусматривается привозной водой. 
Для доставки воды для хозяйственно-бытовых нужд предусматривается использование при-

цепной цистерны ЦВ-1,2, объемом 1200 литров. 
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Привозная вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». 

Перед употреблением вода должна быть приведена к нормативным требованиям питьевой во-
ды согласно таблице 11.3.1. 

Таблица 11.3.1 Нормативные требования к питьевой воде 

Показатели Единицы из-
мерения 

Нормативы качества расфасо-
ванных питьевых вод, не более Показатель 

вредности **) 
Класс   

опасности Первая     ка-
тегория 

Высшая   кате-
гория 

Критерий эстетических свойств 
а. Органолептические показатели 

Запах при 
200С 

баллы 

0 0 Орг. - 

При нагрева-
нии до 600С 1 0   

Привкус 0 0 Орг. - 
Цветность градусы 5 5 Орг. - 
Мутность ЕМФ 1,0 0,5 Орг. - 

Водородный 
показатель 

(рН), в    пре-
делах 

единицы 6,5-8,5 6,5-8,5 Орг. - 

б. Показатель солевого состава* 
Хлориды 

г/л 
250 150 Орг. 4 

Сульфаты 250 150 Орг. 4 
Фосфаты 3,5 3,5 Орг. 3 
  

Примечание: * - Показатель солевого состава, нормированные по влиянию на органолептиче-
ские (эстетические) свойства воды. 

** - санитарно-токсикологический, «Орг.» - органолептический. 
Температура  питьевой воды должна быть не ниже 80 ºС и не выше 200 ºС. 
Вода хранится  в специальных для этих целях емкостях. 
Для рабочих должна быть предусмотрена установка для приготовления кипяченой воды, раз-

мещенная в помещении. Работники, работающие на высоте, а так же машинисты землеройных и до-
рожных машин, крановщики и другие участники строительно-монтажных работ, которые по услови-
ям производства не имеют покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредствен-
но на рабочих местах. 

Расчет расхода воды выполнен в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические рекоменда-
ции по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по 
сносу (демонтажу), проекта производства работ». 

Расход на хозяйственно-бытовые нужды: 

;
603600 1

2

t
Ппq

t
KПpqQ дx ×

+
××

=
 

где qx  = 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 
Пр – численность в наиболее загруженную смену;  
К2 = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
 qд = 30 л расход воды на прием душа одним работником;  
Пп – численность пользующихся душем (до 80%); 
t = 8 ч – число часов в смене; 
t1 = 45 мин  - продолжительность использования душевой установки. 

;/01,00
83600
21115 слQ =+

×
××

=  

Переводим в м3: 
Qхоз= Nдн * 30* (Пр+ Пд)/1000,  
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где  Nдн   - количество дней; 
Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Пд – численность пользующихся душем; 
                                Qхоз= (30*4)*30*(16+0)/1000 = 57,6 м3. 
 
Расход воды для пожаротушения на период строительства: 

;/_5 слQпож =  
Расход воды на производственные потребности, л/с: 
Вода для производственных нужд на время строительства не требуется. 
 
11.4. Потребности строительства в топливе и горюче-смазочных материалах 

 
Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах определяется в составе ППР в зависи-

мости от марок выбранных машин. 
Заправка легкой техники предусматривается на ближайших АЗС, тяжелая техника заправляет-

ся топливозаправщиком непосредственно в месте производства работ, во избежание розлива топлива  
использовать металлические поддоны. 

 
11.5. Потребности строительства в электроэнергии, паре, сжатом воздухе 

 
Расчет потребности в электроэнергии произведен согласно МДС 12-46.2008. 
Определение потребной мощности источников временного электроснабжения производится 

путем выявления электрических нагрузок токоприемников. 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального 

объема строительно-монтажных работ по формуле: 

,
cos св5o.н.4o.в.3

1

м1








+++= PKPKPK

E
PKLP x

                          
где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, 

вибраторы и т.д.); 
Рм = 2*3+0,8+1,1=7,9 кВт; 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрическо-

го обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Ро.в = 1*4=4 кВт,  
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Ро.н =0,8*1=0,8 кВт  
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
Рсв = 2*4=8 кВт.  
cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
Р = 1,05 * (0,5*7,9/0,7 +0,8*4+0,9*0,8+0,6*8) = 5,6+3,2+0,72+4,8 =14,4 кВА. 
Расчет потребности в сжатом воздухе произведен согласно МДС 12-46.2008. 
Потребность в сжатом воздухе, м3/ мин, определяется по формуле: 
Q=1,4∑ q*К0; 
где ∑ q – общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
              К0= 0,9- коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента. 
Q= 1,4*1,5*0,9=1,89 м3/ мин. 
Потребность в паре отсутствует. 
Таблица 11.5.1 – Потребность в электроэнергии, воде и сжатом воздухе 
Наименование Ед. изм. Потребность на период 

строительства 
Электроэнергия (мощность 
трансформаторов) кВа 14,4 
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Вода  на хозяйственно-бытовые 
нужды л/с (м3) 0,01 (57,6) 

Вода для противопожарных 
нужд л/сек 5 

Сжатый воздух м3/мин 1,89 
 

11.6. Потребности строительства во временных зданиях и сооружениях 
 

Группы производственных процессов для работников, привлекаемых для реконструкции про-
ектируемого объекта, приведены в таблице 11.6.1. 

Таблица 11.6.1. 

Рабочие специально-
сти 

Санитарная характеристика произ-
водственных процессов 

Группа производственных 
процессов 
(СНиП 2.09.04-87*, табл. 
6) [39]   

Машинист строи-
тельной техники 

Процессы, вызывающие загрязнение 
тела и спецодежды веществами 3-го и 
4-го классов опасности, в том числе 
удаляемое с применением специаль-
ных моющих средств 

1б, 1в 

Водитель автотранс-
портного средства 

Процессы, вызывающие загрязнения 
рук веществами 3-го и 4-го классов 
опасности 

1а 

Электролинейщик 
Процессы, вызывающие загрязнение 
тела и спецодежды веществами 3-го и 
4-го классов опасности 

1б, 2в, 2г 
Монтажник конст-
рукций 
Стропальщик 
Каменщик 
Бетонщик 
 

Процессы, протекающие при небла-
гоприятных метеорологических усло-
виях (при температуре воздуха до 10 
0С, включая работы на открытом воз-
духе, связанные с воздействием влаги, 
вызывающими намокание спецодеж-
ды 

1б, 2в, 2г 
Подсобный рабочий 
 

Дорожный рабочий 

Плотник Процессы, вызывающие загрязнение 
тела и спецодежды веществами 3-го и 
4-го классов опасности 

1б Маляр-штукатур 
Слесарь-сантехник 

Электромонтер 
Процессы, вызывающие загрязнения 
рук веществами 3-го и 4-го классов 
опасности 

1а 

Сварщик 

Процессы, протекающие при избыт-
ках явного лучистого тепла, при тем-
пературе воздуха до 10 0С, включая 
работы на открытом воздухе 

2б, 2г 

Расчет потребности в административно-хозяйственных и санитарно-бытовых помещениях вы-
полнен на общее количество работающих в наиболее напряженный период, согласно «Расчетным 
нормативам для составления проектов организации строительства», часть I и приведен в таблице 
11.6.2. 

Таблица 11.6.2. 

Наименование здания 
Показатели 

Количество  Показатель S помещений, м2 

Удельная площадь помещений на 1 человека, м2 

Гардеробные уличной одежды 16 0,7 11,2 
Шкафы для переодевания раздельные  16 2 32 
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Помещения для обогрева 16 0,1 1,6 
Кладовые для хранения расширенного 
состава спецодежды 16 0,06 1 

Помещения централизованного склада 
для хранения и выдачи спецодежды и 
средств индивидуальной защиты 

16 0,06+0,02=0,08 1,2 

Помещение дежурного персонала с ме-
стом для уборочного инвентаря 16 0,02 0,3 

Курительные  16 0,02 0,3 
Умывальники, кран 16 0,2 3,2 

Число обслуживаемых в смену на единицу оборудования, чел 

Умывальники в тамбурах уборных 16 1 умывальник на 
40 чел. 1 

Помещения для административного 
персонала 3 4 м2  12 м2 

Общая полезная площадь: 63,8 м2 

Поскольку в период проектирования генеральный подрядчик строительства не определен, 
окончательное количество и расположение временных зданий и сооружений следует определить в 
ППР. Без ППР запрещается приступать к выполнению работ. 

Питание работающих предусмотрено в столовой г. Нижний Куранах по договору, заключен-
ному с предприятием питания. Доставка работников в столовую осуществляется собственным 
транспортом подрядчика. 

Хранение спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты, выданных работникам, пре-
дусмотрено в гардеробных вагонов-бытовок.  

Стирка и химчистка спецодежды производится в прачечной г. Алдан, средневзвешенное рас-
стояние 30 км. 

На площадке строительства на отведенной территории размещается биотуалет, в вагонах-
общежитиях и вагоне-бытовке предусмотрены умывальные. 

Расстояния от рабочего места до зданий административного и санитарно-бытового назначений 
не должны превышать норм, приведенных в СП 44.13330.2011, СанПиН 2.2.3.1384-03, п.12.17: 

- до пунктов питания – не более 300 м; 
- до пунктов с питьевой водой – не более 75 м; 
- до помещений для обогревания работающих – не более 150 м; 
- до санузлов – не более 150 м; 
- до гардеробных, умывальных – не более 500 м. 
Все бытовые помещения, расположенные на строительной площадке должны быть оборудова-

ны аптечками первой помощи и средствами пожаротушения. 
 

12. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, кон-
струкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по переме-
щению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных 
конструкций 

 
Для металлических конструкций под электрооборудование, арматуры предусматривается  

склад-навес. На участок производства работ конструкции доставляются непосредственно перед мон-
тажом.  

Изоляторы, линейная арматура, поковки и метизы поступают на склады в таре - ящиках или 
контейнерах. Изоляторы складывают на открытых площадках в ящиках или на деревянных решетках 
штабелями высотой до 1,5 м, а поковки, метизы и линейную арматуру хранят рассортированными по 
маркам и видам в закрытых складах. 

Размещение складов определить в ППР. 
Помещения и выполняемые складские работы должны отвечать требованиям ПОТ РО-14000-

007-98 «Охрана труда при складировании материалов». 
На территории стройплощадки размещены крытые площадки для складирования строитель-

ных конструкций, материалов и открытая стоянка для строительных машин, а также установлены 
вагончики передвижного типа для размещения строительных и монтажных рабочих, занятых на ре-
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конструкции ПС. На период реконструкции рекомендовано использовать существующие на терри-
тории здания санитарно-бытового назначения, в случаи их отсутствия, размещения указанных зда-
ний определить в ППР строительно-монтажной организацией. 

Поверхности площадок для складирования материалов должны быть ровными, желательно с 
твердым покрытием без выбоин и иметь уклон не более 5°. 

При размещении на временное хранение оборудования и материалов следует обеспечить про-
свет между грузом и светильником - не менее 0,5 м.   

При складировании материалов следует обеспечить: 
− рациональное использование площадей; 
− сохранность оборудования; 
− безопасность производства работы; 
− использование средств механизации. 
Возможность беспрепятственного осмотра и погрузки любой единицы оборудования обеспе-

чить при размещении оборудования и материалов следующими просветами: 
− между грузом и стеной (колонной) - не менее 1 м; 
− между грузом и перекрытием здания - не менее 1 м; 
− между грузом и светильником - не менее 0,5 м. 
Дополнительные строительные решения по оснащению выделенных площадей для размеще-

ния складируемого оборудования и материалов настоящим проектом не предусматриваются. 
Перевозка техники, оборудования, в т.ч. крупногабаритных и тяжеловесных, должна произво-

диться с соблюдением необходимых мер предосторожности, исключающих возникновение нагрузок, 
превышающих допустимые. 

 
13. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а 

также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов 
 

В процессе строительства осуществляется входной, операционный, приемочный и инспекци-
онный контроль качества.  

До начала работ в установленном порядке следует оформить (пронумерованные, прошнуро-
ванные и оформленные на титульном листе всеми подписями и скрепленные печатью журналы): 

- общий журнал работ, оформленный по форме приложения Г СП 48.13330.2011; 
- специальный журнал входного контроля; 
- специальный журнал электромонтажных работ, оформленный в соответствии с  И 1.13-07 

«Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным ра-
ботам». 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ выполняется специаль-
ными службами строительных организаций, оснащенных необходимыми техническими средствами, 
а также производственными подразделениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля 
в процессе строительного производства. 

В производственный контроль включаются: 
1) Входной контроль рабочей документации с целью проверки ее комплектности и достаточ-

ности содержащейся в ней технической информации для производства работ; 
Входной контроль полученной проектной (рабочей) документации проводить в процессе за-

ключения договора на выполнение СМР и ПНР. При входном контроле анализировать всю пред-
ставленную документацию на наличие: 

− комплектности рабочей документации; 
− требуемых согласований и утверждений; 
− достаточности технической информации для производства работ; 
− критериев оценки качества и правил приемки работ. 
При обнаружении недостатков следует возвратить проектную (рабочую) документацию на до-

работку с перечнем замечаний. 
2) Входной контроль поступающих на строительство материалов оборудования с целью про-

верки их требованиям стандартам или нормативных документов и рабочей документации, а также 
наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.  

Входной контроль поступающих на объект строительных материалов и изделий осуществляет-
ся регистрационным методом, путем анализа данных зафиксированных в документах, сертификатах, 
паспортах, накладных и т.п., внешним визуальным  или техническим осмотром, а при необходимо-
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сти - измерительным методом с применением средств измерения, в том числе лабораторного обору-
дования. 

После проверки сопроводительных документов выполнить визуальный контроль: 
− комплектности и целостности упаковки; 
− отсутствие видимых повреждений изделий и материалов. 
Выбор методов измерений и испытаний должен проводиться в соответствии с указаниями 

Строительных норм и правил и Государственных стандартов или приравненных к ним документов, 
регламентирующих технические требования к продукции. 

До начала монтажных работ осуществить инструментальный контроль кабеля, проверкой ме-
таллических жил на обрыв. Инструментальный контроль кабеля производить в сухом отапливаемом 
помещении. В случае выявления значительных дефектов кабеля (обрыв жил, отклонений от нормы 
сопротивления изоляции или затухания), кабель подлежит возврату изготовителю (поставщику). 

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета  входного 
контроля материалов и конструкций. 

Документирование положительных результатов входного контроля осуществлять оформлени-
ем актов приемки оборудования в монтаж.  Материалы, изделия и оборудование, несоответствие ко-
торых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и 
промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования следует приоста-
новить, составить рекламационный акт и далее действовать, руководствуясь положением Федераль-
ного закона от 30.11.1994 г. №51-Ф3 «Гражданский кодекс Российской федерации», с целью устра-
нения поставщиком выявленных недостатков. 

3) Операционный контроль соответствия производственных операций нормативным и про-
ектным требованиям в процессе выполнения и по завершении операций. При операционном (техно-
логическом) контроле надлежит проверить соответствие основных производственных операций тре-
бованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативны-
ми документами. Контроль осуществляется в процессе производства работ или непосредственно по-
сле их завершения.  

Контроль производится преимущественно измерительным методом (при помощи измеритель-
ных и геодезических приборов) или техническим осмотром под руководством производителя работ 
(мастера) с участием, при необходимости, строительной лаборатории, геодезической и других служб 
специального контроля. 

Операционный контроль осуществлять с выполнением проверки: 
− соответствия последовательности и состава выполняемых технологических операций техно-

логической и нормативной документации; 
− соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регла-

ментами; 
− своевременного выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их уст-

ранению и предупреждению; 
− своевременности и правильности оформления исполнительной документации; 
− обеспечения соответствия применяемых материалов и изделий требованиям рабочей и нор-

мативной документации; 
− выполнения последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в преды-

дущих процессах; 
− устранения недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выпол-

нением работ. 
Операционный контроль выполнения технологических операций следует осуществлять сила-

ми исполнителей работ. Операционный контроль выполненных исполнителем работ осуществлять 
силами линейного руководителя СМР или ПНР. 

После завершению прокладки кабеля осуществить инструментальный контроль металличе-
ских или оптических жил на обрыв. 

Качество электромонтажных работ контролировать в соответствии с разделом 11 И 1.06-08 
«Инструкция по монтажу вспомогательных цепей». 

В процессе монтажа оборудования и кабельной продукции вести журнал производства элек-
тромонтажных работ, составлять акты: приемки оборудования в монтаж, окончания монтажных ра-
бот. 

Результаты операционного контроля фиксируются в журнале работ. 
4) Геодезический (инструментальный) контроль осуществлять в соответствии с СНиП 

3.01.03-84. 
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Все геодезические работы на строительстве должны  выполняться в соответствии с проектом 
производства геодезических работ (ППГР). 

Пункты  геодезической основы должны быть закреплены постоянными и  временными знака-
ми. Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных  работ. Временные - по 
этапам работ. Плановая основа создается методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии 
строительной сети и их сочетаниями. Высотная основа создается геометрическим нивелированием. 

Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы зна-
ков, предусмотренные СНиП 3.01.03-84, уточняя в проекте глубины заложения и конструкции зна-
ков закрепления осей, а также соблюдая следующие требования: 

- постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии геодезической 
разбивочной основы, должны защищаться надежными оградами; 

- грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных для  ус-
тойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в капитальных конструкци-
ях; 

- типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической разби-
вочной основы. 

Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. Во время 
строительства необходимо вести наблюдения за устойчивостью знаков плановой основы до двух раз 
в год и выносной основы до четырех раз в год. Точность геодезической разбивочной основы прини-
мается в соответствии со СНиП 3.01.03-84. 

5) Приемочный контроль качества выполненных работ. 
Приемочный контроль осуществляется после завершения операционного контроля. Приемоч-

ный контроль проводить для проверки качества законченных и предъявленных к приемке отдельных 
видов работ, а также скрытых работ и отдельных ответственных конструкций. 

При приемочном контроле должна быть представлена следующая документация: 
-    комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в  натуре работ этим 

чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной  организацией изменениям, сделанным 
лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.  Указанный комплект ра-
бочих чертежей является исполнительной документацией; 

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество мате-
риалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ; 

- акты об освидетельствовании скрытых работ; 
- акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций (фундаментов,  не-

сущих металлических конструкций); 
-   исполнительные геодезические схемы положения конструкций; 
- журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы об-

следований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора; 
-   документы о контроле качества сварных соединений; 
-   протоколы испытаний конструкций, устройств; 
-  полноту и достоверность всех проведенных методов контроля, указанных в документации. 
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов, согласно установлен-

ной формы СП 48.13330.2011. Запрещается выполнение  последующих работ при отсутствии актов 
освидетельствования  предшествующих скрытых работ. 

При сдаче земляных работ предъявляется следующая документация: 
1) акты геодезической разбивки сооружений; 
2) рабочие чертежи с документами, обосновывающими принятые изменения, журналы работ; 
3) акты освидетельствования скрытых работ. 
Перечень приемо-сдаточной документации: 
1. Акт приемки фундаментов под установку электрооборудования; 
2. Акт осмотра упаковки и сборочных единиц электрооборудования; 
3. Протокол механических испытаний; 
4. Протокол монтажа и регулировки электрооборудования. 
При ведении строительно-монтажных работ  по каждому виду работ должен обеспечиваться 

операционный контроль качества. Схемы операционного контроля качества, состав операций и сред-
ства контроля, требования при приёмочном контроле являются предметом разработки Проекта про-
изводства работ (ППР). 
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Контроль сопротивления изоляции кабелей выполнить мегомметром. Инструментальный кон-
троль оптических волокон кабеля на обрыв и измерения нормы затухания выполнять в соответствии 
с  ГОСТ 26814-86 «Кабели оптические. Методы измерения параметров». 

По окончанию монтажа заземляющих проводников производить: 
− визуальную проверку целостность цепи заземления; 
− проверку значения сопротивления заземлителей с помощью измерителя сопротивления за-

земления; 
− проверку наличия опознавательного знака у мест ввода заземляющих проводников. 
Контроль на соответствие произведенных работ по монтажу приборов и оборудования требо-

ваниям рабочей документации производить внешним осмотром с сравнением с чертежами рабочей 
документации. 

Результаты приемочного контроля отражать в Общем журнале работ,  раздел 5 «Сведения о 
строительном контроле лица, осуществляющего строительство». 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами,  указанных в разделе 6 
оформлять актами освидетельствования скрытых работ. Перечень актов на скрытые работы вести в 
Общем журнале работ, раздел 6, в хронологическом порядке. 

При обнаружении в результате приемочного контроля дефектов работ, конструкций, участков 
инженерных сетей, соответствующие акты следует оформить только после устранения выявленных 
дефектов. 

 
6) Технический надзор Заказчика. 
В процессе строительства Заказчик выполняет технический надзор за выполнением работ с 

проверкой: 
− наличия у Подрядчика документов о качестве на применяемые им материалы, изделия и 

оборудование, а также документированных результатов входного контроля; 
− соблюдения Подрядчиком правил складирования и хранения материалов, изделий и обору-

дования; 
− соответствия операционного контроля, выполняемого Подрядчиком установленным требо-

ваниям. 
− соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану 

строительства. 
В ходе технического надзора Заказчик осуществляет проверку комплектности и правильности 

ведения Подрядчиком исполнительной документации, в состав которой входят: 
− рабочий проект с внесенными изменениями; 
− сертификаты на изделия и материалы; 
− общий журнал работ; 
− специальные журналы по отдельным видам работ; 
− акты освидетельствования скрытых работ; 
− акты промежуточной приемки оборудования и видов работ. 
По окончании работ Заказчик (совместно с Подрядчиком) выполняет заключительную оценку 

соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной (ра-
бочей) и нормативной документации. 

 
14. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля 

 
В процессе СМР следует проводить геодезический контроль точности геометрических пара-

метров сооружений, который включает в себя: 
- геодезическую проверку соответствия положения конструкций, оборудования и инженерных 

сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления (операционный 
контроль); 

- извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на 
объекте строительства; 

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календар-
ному плану строительства; 

- оценку (совместно с подрядчиком) соответствия выполненных работ, конструкций, участков 
инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за 
выполнением требований о недопустимости выполнения последующих работ до подписания ука-
занных актов; 
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- заключительную оценку (совместно с подрядчиком) соответствия законченного строительст-
вом объекта требованиям законодательства, проектной (рабочей) и нормативной документации. 

Разработчик проектной (рабочей) документации осуществляет авторский надзор за строитель-
ством. Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются соответствующими 
нормативными документами и по договору между Заказчиком и Проектной организацией. 

Замечания представителей технического надзора заказчика и авторского надзора документи-
руются. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с их 
участием. 

Все используемые материалы, изделия, конструкции, кабельная продукция и оборудование 
должны удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России 
(ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на террито-
рии Российской Федерации, и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат, протокол испыта-
ний и т.п.), содержащий сведения о фактических величинах нормируемых этими документами пока-
зателей качества. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование, к которым предъявляются требования по 
безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ РФ в области 
строительства. К ним в первую очередь относятся несущие конструкции и материалы защитных по-
крытий. 

В случае использования материалов, изделий, конструкций, кабельной продукции и оборудо-
вания, выпускаемых или поставляемых зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспе-
чить: 

- соответствие технических характеристик материала, изделия, конструкции и оборудования 
требованиям соответствующих нормативных документов России; 

- наличие сертификата зарубежной системы сертификации, признанной в России (при отсут-
ствии такого сертификата следует получить сертификат системы сертификации ГОСТ РФ) .При на-
личии сертификата зарубежной системы сертификации, не признанной в России, следует либо орга-
низовать работы по его признанию, либо провести испытания. 

- исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения конструкций и 
оборудования, постоянно закрепленных по окончании монтажа, а также фактического положения 
инженерных подземных сетей (исполнительную геодезическую съемку следует выполнять до за-
сыпки траншей). 

При выполнении приемочного контроля исполнительной геодезической съемке подлежат все 
конструкции под оборудование. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров конструкций, в том числе ис-
полнительные геодезические съемки на всех этапах строительства, осуществляет организация, вы-
полняющая эти работы. 

Плановое и высотное положение конструкций, их вертикальность, положение анкерных бол-
тов и закладных деталей следует определять от существующих знаков внутренней разбивочной сети 
ТП или ориентиров, которые использовались при выполнении работ. Положение элементов следует 
определять от знаков разбивочной сети строительной площадки, или от твердых точек капитальных 
сооружений. Перед началом работ необходимо проверить неизменность положения пунктов сети и 
ориентиров. 

Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности геометрических пара-
метров зданий (сооружений), в том числе при исполнительных съемках инженерных сетей, должна 
быть не более 20% величины отклонений, допускаемых строительными нормами и правилами, го-
сударственными стандартами. 

Результаты геодезической проверки при операционном контроле должны быть зафиксированы 
в общем журнале работ. 

По результатам исполнительной геодезической съемки конструкций должны быть составлены 
исполнительные схемы, для элементов инженерных сетей исполнительные чертежи согласно требо-
ваниям СНиП 3.01.03-84 [16]. Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам ис-
полнительной съемки, следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнитель-
ной документации и оценке качества строительно-монтажных работ. 

При приемке работ по строительству сооружений и инженерных сетей заказчик, осуществ-
ляющий технический надзор за строительством, должен выполнять контрольную геодезическую 
съемку для проверки соответствия построенных сооружений и инженерных сетей их отображению 
на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах. 
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Все изменения, внесенные в проектную (рабочую) документацию в установленном порядке, и 
допущенные отклонения от нее в размещении конструкций и инженерных сетей должны быть за-
фиксированы на исполнительном генеральном плане. 

Лабораторный контроль материалов и изделий необходимо производить при отсутствии до-
кументов о качестве, маркировке, нарушении сохранности упаковки. 

Все измерения и испытания должны проводиться с использованием средств измерения и кон-
троля, прошедших государственную или ведомственную проверку или метрологическую аттеста-
цию. 

При выборе методов испытаний предпочтение следует отдавать экспресс-методам, в том чис-
ле неразрушающим, позволяющим получить оперативную информацию о качестве для своевремен-
ного устранения дефектов. 

Выбор методов измерений и испытаний должен проводиться в соответствии с указаниями 
Строительных норм и правил и Государственных стандартов или приравненных к ним документов, 
регламентирующих технические требования к продукции. 

Необходимость в организации службы геодезического и лабораторного контроля при работах 
по техническому перевооружению ЗТП16 отсутствует. 

 
15. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разра-

батываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведе-
ния строительных конструкций и монтажа оборудования 

 
Принятые методы возведения строительных конструкций и монтажа оборудования являются 

типовыми при производстве указанных строительно-монтажных работ. Специальных требований 
для учёта в рабочей документации не предусматривается. 

 
16. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 

участвующего в строительстве 
 

Размещение строительно-монтажных кадров предусматривается в существующем жилом 
фонде г. Нижний Куранах. Номенклатуру и размеры помещений определить при разработке ППР 
основываясь на данных о реальном количестве задействованных специалистов. 

 
17. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и 

методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда 
 

К строительно-монтажным работам следует приступать только при наличии утвержденного 
ППР, разработанного в соответствии с требованиями нормативных документов и рабочих чертежей. 
В ППР следует предусмотреть все необходимые мероприятия по обеспечению требований охраны 
труда и промышленной безопасности. 

ППР действителен и обязателен к применению только после рассмотрения, согласования и ут-
верждения организацией осуществляющей эксплуатацию ЗТП16. Начало выполнения работ без ут-
вержденного ППР запрещается. 

Перед началом работ необходимо ознакомить работников с решениями, предусмотренными в 
ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ. 

При разработке ППР, а также при организации и осуществлении работ по реконструкции 
ЗТП16 обеспечить выполнение требований НТД, регламентирующей охрану труда и технику безо-
пасности. 

Кроме этого, следует выполнять все требования НТД, регламентирующих пожарную безопас-
ность. 

На каждом рабочем месте уровень освещенности должен соответствовать установленным 
нормам. Искусственное освещение, по возможности, не должно создавать бликов и теней, иска-
жающих обзор. 

Использование стационарных светильников в качестве переносных следует исключить и поль-
зовать для этих целей только ручные светильники промышленного изготовления, имеющие рефлек-
тор, защитную сетку, крючок для подвески и шланговый провод с вилкой. 
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Применяемые во время работ строительные машины, транспортные средства, производствен-
ное оборудование, средства механизации и оснастки, ручные машины и инструменты должны иметь 
сертификаты на соответствие требования безопасности. 

Во время выполнения СМР при отрицательных температурах следует соблюдать установлен-
ные режимы отдыха и обогрева работающих. 

При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать требования безопасности 
труда в соответствии со СП 49.13330.2012, СП 12-136-2002, и другими нормативными документами 
по охране труда, перечисленными в СП 49.13330.2012. 

    Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные за обеспечение 
охраны труда в пределах порученных им участков работ в соответствии с СП 49.13330.2012 , а также 
лицо ответственное за безопасное производство работ краном, в соответствии с «Федеральные 
нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", введенные 
приказом ФСЭТАН от 12.11.2013 года №533. 

Подготовку и руководство работами по строительству поручить опытным инженерно-
техническим работникам, умеющим читать монтажные чертежи, схемы и карты и изучившим про-
ект производства работ. 

В организации на строительной площадке должно быть организовано проведение проверок, 
контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда на различных уровнях и по 
формам в соответствии с пунктом 5 СП 49.13330.2012. 

     Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту 
о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно  СП 49.13330.2012 
приложению "И". 

В вагон-бытовке оборудуются: аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и 
другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Помещение, в котором будут 
расположены  средства оказания первой медицинской помощи, обозначены знаками ЕС 01, ЕС 02 по 
ГОСТ Р 12.4.026-2001.  

При проведении инструктажей по безопасности труда на рабочих места рабочие проходят 
практику оказания первой медицинской помощи и порядке действия при несчастных случаях и ава-
риях.  

Подрядчик обеспечивает строителей круглосуточной телефонной связью с пожарной и меди-
цинской службами.  

При  производстве работ исключить допуск на строительную площадку и в опасные зоны по-
сторонних лиц, а также работников не занятых на выполнении этих работ. 

На территории строительства устанавливаются указатели проездов и проходов, предупреди-
тельные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время. 

Рабочие и служащие, работающие в холодное время года на открытом воздухе, обеспечивают-
ся комплектом средств индивидуальной защиты от холода с учетом климатических условий района 
строительства, а также им  предоставляются перерывы, включаемые в рабочее время, для обогрева и 
отдыха в транспортных средствах, предусмотренных для этих целей. 

В целях нормализации теплового состояния температура воздуха в местах обогрева должна 
поддерживаться на уровне от 21 до 25°С. Сушка одежды и обуви должна производиться в помеще-
ниях с центральным водяным отоплением либо с применением масляных обогревателей или транс-
портных средствах специально приспособленных для этой цели. 

Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. Промаслен-
ную спецодежду и ветошь, тару из под легковоспламеняющихся веществ необходимо хранить в за-
крытых ящиках и удалять их по окончании работы. 

До начала работ прораб должен ознакомить всех рабочих с наиболее опасными моментами 
работ и обязан принять все меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев. 

При производстве работ на предприятии должны быть приняты меры к обеспечению пожаро- 
и взрывобезопасности. Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с требованиями раздела 
16  Правил противопожарного режима в РФ - постановление №390 от 25.04.2012. 

На площадке ПС предусматривается выполнение следующих огневых работ: электросварка, 
газосварка, газорезка, пайка, шлифовка металлоконструкций углошлифовальными машинами.  

К проведению огневых работ допускаются только лица (электросварщик, газосварщик, газо-
резчик, бензорезчик, паяльщик, кровельщик, изолировщик, слесарь, монтажник, и т.д.): 

а) не моложе 18-ти лет; 
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б) прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний к выпол-
нению данного вида работ; 

в) имеющие специальную подготовку и квалификацию; 
г) прошедшие обучение и проверку знаний требований охраны труда; 
д) прошедшие обучение по программам пожарно-технического минимума и имеющие квали-

фикационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности. 
 На проведение огневых работ должен быть письменно оформлен наряд-допуск в форме блан-

ка, согласно  Приложения №4 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О про-
тивопожарном режиме" 

Запрещается заполнение наряда-допуска карандашом, черной пастой или под копирку. Записи 
в обоих экземплярах должны быть четкими. Исправления и дополнения в тексте не допускаются. 

Проведение огневых работ вне специально оборудованных постоянных мест без оформления 
наряда-допуска ЗАПРЕЩЕНО. 

Ответственный за проведение огневых работ, со стороны подрядной организации, обязан: 
1) проверить у исполнителей огневых работ (сварщиков, резчиков): 
а) наличие удостоверений и талонов по технике пожарной безопасности; 
б) наличие и соответствие спецодежды условиям проведения огневых работ; 
в) исправность инструмента и средств для проведения огневых работ; 
2) обеспечить исполнителей средствами индивидуальной защиты (противогазы, спасательные 

пояса, веревки); 
3) контролировать проведение огневых работ и работу исполнителей; 
4) после окончания огневых работ проверить рабочее место на отсутствие возможных источ-

ников возникновения огня, поставить подпись в п. 15 наряда-допуска;  
5) назначить и выставить лиц, наблюдающих за разлетом сварочных искр и брызг; 
6) обеспечить место выполнения огневых работ исправными первичными средствами пожаро-

тушения; 
Руководитель подразделения при проведении огневых работ обязан: 
1) обеспечивать контроль за соблюдением требований нормативно-технической документации 

по пожарной безопасности и охраны труда; 
2) организовывать контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых ра-

бот и в опасной зоне, установить периодичность отбора проб воздуха; 
3) при необходимости обеспечить согласование наряда-допуска на проведение огневых работ 

с другими службами Заказчика; 
4) обеспечивать запрещение и остановку проведения огневых работ при неисправности систем 

противопожарной защиты объекта, нарушении мер безопасности, указанных в наряде-допуске или 
изменении внешних условий влияющих на безопасность. 

При проведении сварочных и других огневых работ на месте работ должен постоянно нахо-
диться наблюдающий за разлетом сварочных искр и брызг. 

Наблюдающий за разлетом сварочных искр и брызг обязан: 
1) перед проведением огневых работ получить инструктаж под подпись в наряде-допуске; 
2) при проведении огневых работ находиться на нижестоящей отметке, площадке и контроли-

ровать разлет сварочных искр и брызг. 
Исполнитель огневых работ обязан: 
1) иметь при себе квалификационное удостоверение, удостоверение по ОТ и талон по пожар-

ной безопасности; 
2) получить инструктаж по безопасному ведению огневых работ в данном цехе; 
3) ознакомиться с объёмом работ на месте предстоящего проведения огневых работ; 
4) приступить к огневым работам только по указанию лица, ответственного за проведение ог-

невых работ; 
5) выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске; 
6) соблюдать все меры пожарной безопасности, в том числе предусмотренные в наряде-

допуске. 
Лица, занятые на огневых работах, в случае пожара или загорания, обязаны немедленно вы-

звать Службу по ПБиЧС) и, по возможности, принять меры к ликвидации загорания или пожара 
имеющимися средствами пожаротушения. 

Огневые работы должны немедленно прекращаться: 
а) по первому требованию представителей контролирующих органов, Службы по ПБиЧС, ру-

ководителя, утвердившего наряд-допуск; 
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б) при несоблюдении мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском; 
в) при возникновении опасной ситуации. 
После окончания огневых работ их исполнитель обязан: 
1) тщательно осмотреть место проведения этих работ;  
2) полить водой сгораемые конструкции; 
3) устранить нарушения, могущие привести к возникновению пожара; 
4) убрать сварочное и газо-резательное оборудование в специально отведенное место. 
При производстве сварочных работ электросварщики должны быть обеспечены защитными 

шлемами и диэлектрическими ковриками. Сварочный аппарат должен быть заземлен. 
Для охраны труда сварщиков рекомендуется использовать передвижные фильтрационные ус-

тановки для вытяжки сварочных газов. 
Электросварку разрешается производить на расстоянии не менее 10 м от легковоспламеняю-

щихся или взрывоопасных материалов. Место работы оградить. Перед началом работы необходимо 
проверить исправность электрододержателя, надежность изоляции его рукоятки, исправность пре-
дохранительной маски с защитным стеклом и светофильтром, а также состояние изоляции свароч-
ного провода и наличие заземления корпуса сварочного аппарата. В случае возникновения неис-
правности сварочного аппарата, сварочных проводов, электрододержателя или шлем-маски необхо-
димо прекратить работу. Возобновлять работу можно лишь после устранения всех неисправностей. 
Запрещается выполнять электросварочные работы под открытым небом во время дождя. 

Электросварщику запрещается: 
- оставлять без присмотра электрододержатель, находящийся под напряжением; 
- допускать в зону производства сварочных работ посторонних и не занятых непосредственно 

на сварке лиц; 
- касаться руками горячего электрода и нагретых мест свариваемых элементов. 
Для выполнения работы по сварке на высоте направляются электросварщики, имеющие за-

ключение об их пригодности к сварочным работам на высоте. Сварщик, работающий на высоте, 
должен пользоваться испытанным предохранительным поясом и сумкой для переноски инструмен-
та, электродов и огарков. Сбрасывать электроды вниз запрещается.  

Перед выполнением таких работ электросварщик должен быть проинструктирован мастером о 
способах закрепления предохранительного пояса и о других условиях безопасности. Нельзя выпол-
нять сварку с приставной лестницы. 

Основными опасными производственными факторами при производстве работ являются: 
- работа строительных машин и механизмов; 
- работа на высоте; 
- работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей; 
- работы по транспортированию и складированию строительных грузов; 
- опасность возникновения пожара; 
- вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная освещенность, химически актив-

ные или ядовитые вещества). 
На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение 

которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск по форме 
СНиП12-03-200, приложения Д. 

 Рабочие места при выполнении строительно-монтажных работ (СМР) должны соответство-
вать санитарно-гигиеническим требованиям. 

Концентрация вредных веществ, уровня шума и вибрации на рабочих местах не должны пре-
вышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов. К таким работам относятся: 
работы по монтажу, сварочные, бетонные, отделочные, работы, связанные с вибрацией и пылевыде-
лением. 

К вибрационным работам относятся работы с пневмотрамбовками. Суммарное время воздей-
ствия вибрации на рабочего не должно превышать 2/3 смены. Продолжительность одноразового не-
прерывного воздействия вибрации не должна превышать от 15 до 20 минут. Работы производить в 
виброзащитных рукавицах. При уплотнении бетонной смеси работы следует проводить электровиб-
раторами с дистанционным управлением. 

При пылевыделении использовать респираторы, очки, перчатки. При производстве бетонных 
работ необходимо увлажнять бетонные поверхности, что способствует снижению запыленности 
воздуха на рабочих местах.  

На время выполнения работ в темное время суток строительную площадку, участки работ и 
рабочие места, подходы к ним осветить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. 
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Места установки светильников должны исключить слепящее действие осветительных приспособле-
ний на работающих. 

Светильники общего назначения напряжением 220 В устанавливать на высоте не менее 2,5 м 
от уровня земли, пола, настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светиль-
ники специальной конструкции или использовать напряжение 36 В. 

Устройство и техническое обслуживание временных электрических сетей на строительной 
площадке, следует осуществлять электротехническим персоналом, имеющим квалификационную 
группу по электробезопасности не ниже III. 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые 
на открытом воздухе должны быть в защитном исполнении. Распределительные щиты и рубильники 
оборудовать запирающими устройствами. 

Лица, допущенные к управлению ручными электрическими машинками, дрелями должны 
иметь 1-ю группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно. 

Работники, выполняющие работы с использованием электроинструмента классов 0 и I в по-
мещениях с повышенной опасностью, должны иметь группу по электробезопасности не ниже II. 

Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, 
устройств защитного отключения) к электрической сети и отсоединение его от сети должны выпол-
няться электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III. 

     Запрещается: 
• работать с электроинструментом класса 0 в особо опасных помещениях и при наличии 

особо неблагоприятных условий (в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях 
с ограниченной возможностью перемещения и выхода); 

• работать с электроинструментом класса I при наличии особо неблагоприятных условий 
(в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной возможностью 
перемещения и выхода). 

С электроинструментом класса III разрешается работать без применения электрозащитных 
средств во всех помещениях.  

С электроинструментом класса II разрешается работать без применения электрозащитных 
средств во всех помещениях, за исключением работы в особо неблагоприятных условиях (работа в 
сосудах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и 
выхода), при которых работа запрещается. 

Транспортные средства, ручные машины и инструмент должны соответствовать требованиям 
государственных стандартов по безопасности труда. Запрещается эксплуатация указанных выше 
средств механизации без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, 
сигнализации и других средств коллективной защиты. 

Производственное оборудование и другие средства механизации должны использоваться по 
назначению и применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем. 

Все машины, механизмы и приспособления, поступившие в строительную организацию, 
должны иметь паспорт и инвентарный номер, по которым они записываются в специальный журнал 
учета и проверки их технического состояния. Механизмы и приспособления, изготовленные самими 
организациями и не имеющие заводского паспорта, подлежат регистрации по паспорту, составляе-
мому механиком строительной организации 

При техническом обслуживании машин с электроприводом принимать меры, не допускающие 
случайной подачи напряжения. Оставлять без надзора средства механизации с работающим двига-
телем не допускается. 

Предельно-допустимые уровни звука (ПДУ) на рабочих местах зависят от категории тяжести 
и напряженности трудовых процессов и могут быть в пределах от 50 дБА при тяжелой физической 
нагрузке, до 80 дБА при легкой физической нагрузке. Все уровни звука возможно будет предусмот-
реть при разработке генподрядчиком проекта производства работ (ППР), когда будут уточнены, за-
действованные в производстве СМР, строительные машины и механизмы.  

При подготовке к производству монтажных  работ необходимо руководствоваться требова-
ниями СП 48 .13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, Федерального закона РФ от 22 июля 
2008г №123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.3.033-
84 ССБТ, ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ, СП 12-136-2002, а также «Правила безопасности опасных произ-
водственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", введенные приказом 
ФСЭТАН от 12.11.2013 года №533». 
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До начала работ следует выполнить следующие организационно-технические мероприятия: 
укомплектовать бригаду, назначить ответственного руководителя работ из числа ИТР, провести  
обучение ИТР и членов бригады по технологии и безопасным методам выполнения работ, комисси-
онно принять зачет по правилам безопасности труда при выполнении этих работ у ИТР и рабочих 
бригады (работы относятся к работам повышенной опасности), выдать удостоверения, провести 
внеплановый инструктаж по безопасности труда с регистрацией в журнале инструктажа, оформить 
Наряд-Допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов, подгото-
вить и выдать под роспись средства индивидуальной защиты: защитные каски, защитные очки, ком-
бинезоны и рукавицы брезентовые, предохранительные пояса, обувь и средства первичного пожаро-
тушения. К выполнению работ допускать лиц не моложе 18 лет и имеющих медицинское освиде-
тельствование для работы на высоте. 

Границы опасных зон производства монтажных работ оградить временным сигнальным огра-
ждением, обозначить предупреждающими знаками безопасности. Движение транспорта и людей  в 
опасной зоне на период монтажа конструкций исключить. Площадку монтажа в темное время суток 
осветить. Места производства работ обеспечить средствами первичного пожаротушения.  

Средства подмащивания  должны быть инвентарными и изготовлены согласно указаний ГОСТ 
24258-88 [32]. 

Леса и подмости высотой до 4 м допускаются к эксплуатации только после их приемки произ-
водителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4 м - после приемки комис-
сией, назначенной руководителем строительно-монтажной организации, и оформлением актом.       

Съемные грузозахватные приспособления (стропы, траверсы) подлежат техническому освиде-
тельствованию после изготовления на предприятии-изготовителе. Осмотр грузозахватных приспо-
соблений производить один раз в 10 дней, а редко используемых - перед выдачей в работу по инст-
рукции, разработанной специализированной организацией и определяющей порядок и методы ос-
мотра, браковочные показатели. Выявленные в процессе осмотра поврежденные съемные грузоза-
хватные приспособления должны изыматься из работы. Результаты осмотра съемных грузозахват-
ных приспособлений заносить в журнал осмотра грузозахватных приспособлений. 

Площадка, на которой будут производиться монтажные работы, должна быть освобождена от 
материалов, мусора, отсыпана грунтом до проектных отметок и спланирована. Площадка работы 
крана должны быть укреплена. 

Во избежание доступа посторонних лиц опасные зоны работы крана должны быть 
ограждены сигнальным ограждением по ГОСТ 23407-78. 

К управлению строительными машинами и механизмами допускаются  только те лица и об-
служивающий персонал, которые имеют удостоверения на право управления данной машиной. 

Механизмы и машины оборудуются звуковой или световой сигнализацией. На машине или в 
зоне ее работы  вывешиваются предупредительные надписи, знаки, плакаты, инструкции по технике 
безопасности. Категорически запрещается включать неисправные машины и механизмы. Движу-
щиеся части машин и механизмов должны быть ограждены там, где к ним есть свободный доступ. 
Запрещается работать на машинах и механизмах с неисправными или снятыми ограждениями дви-
жущихся частей. 

 Использование машин следует осуществлять, если температура окружающего воздуха, ско-
рость ветра и влажность соответствуют значениям, указанным в эксплуатационной документации на 
машину. 

Работы по реконструкции ЗТП16 должны производиться с соблюдением мероприятий по ох-
ране труда и выполнению требований техники безопасности, что выражается в необходимости со-
блюдения норм НТД, регламентирующей охрану труда и технику безопасности. 

Ответственность за соблюдение этих мероприятий несут руководитель строительно-
монтажной организации и заказчик. 

СМР должны осуществляться после снятия напряжения со всех токоведущих частей, находя-
щихся в зоне производства работ, их отсоединения от действующего оборудования, обеспечения 
видимых разрывов электрической цепи и заземления отсоединенных токоведущих частей. Зона про-
изводства работ должна быть отделена сплошным или сетчатым ограждением от находящегося в 
работе электрооборудования. Ограждение должно располагаться не ближе семи метров от края под-
нимаемой грузоподъемным механизмом конструкции. В темное время суток кроме ограждения 
должны быть выставлены световые сигналы. 

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов. 
Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное 

время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. 
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Освещенность должна быть равномерной, без слепящего воздействия осветительных приборов на 
работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

Проход персонала и проезд механизмов строительно-монтажных организаций по территории 
действующей части распределительного устройства к огражденной зоне производства работ разре-
шается только в сопровождении уполномоченного на это представителя эксплуатирующей органи-
зации. 

Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам на действующих подстан-
циях должен осуществляться в соответствии с ПОТЭУ «ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» утвержденные приказом Мин.труда и соц. защиты 
РФ от 27.07.2013. 

Рабочие и инженерно-технические работники, занятые на строительно-монтажных работах, 
должны пройти инструктаж по технике безопасности и иметь допуск для работы вблизи токоведу-
щих частей, находящихся под напряжением. 

При организации работы следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых 
постоянно действуют или могут возникать опасные и вредные производственные факторы. 

Средствами защиты являются экранирующие устройства и экранирующая одежда, защищаю-
щая персонал от всех видов воздействия электрического поля. 

Конкретные мероприятия по обеспечению безопасности выполнения строительно-монтажных 
работ необходимо наметить при разработке проекта производства работ. 

Ответственность за соблюдением этих мероприятий несут руководители строительно-
монтажных организаций и заказчика. 

Все работы необходимо выполнять в соответствии с технологическими картами. 
 

18. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и 
методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований пожарной безопасно-
сти 

 
При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать требования пожарной 

безопасности в соответствии с «Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О проти-
вопожарном режиме», 5. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: ВППБ 
01-02-95* (РД 153-34.0-03.301-00, издание 3-е с изм. дополнениями).» 

При передаче ремонтной, монтажной и другой организации на ремонт, реконструкцию или 
монтаж технологического оборудования общая ответственность с руководства предприятия (цеха) 
за противопожарное состояние участков, где проводятся эти работы, не снимается, за исключением 
случая, когда площадь реконструируемого объекта полностью передается подрядной организации 
для реконструкции. 

Установленный противопожарный режим на энергетическом предприятии является обяза-
тельным для персонала подрядных, ремонтных, строительно-монтажных и наладочных организаций 
и должен строго выполняться, за что должностные лица этих организаций несут персональную от-
ветственность. 

Меры и контроль за пожарной безопасностью на ремонтных и строительных площадках, а 
также при монтажных и наладочных работах определяется руководством энергетического предпри-
ятия (цеха) совместно с организацией, проводящей эти работы. 

Площадки должны быть выгорожены и на них установлены необходимые знаки безопасности 
по действующему стандарту. 

Строительная площадка и рабочие места оборудуются средствами пожаротушения согласно 
Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», 5. Правила 
пожарной безопасности для энергетических предприятий: ВППБ 01-02-95* (РД 153-34.0-03.301-00, 
издание 3-е с изм. дополнениями). Для этого используются пожарные щиты, огнетушители на рабо-
чих местах. Места установки пожарных кранов, щитов, огнетушителей обозначены знаками пожар-
ной безопасности F 02, F 04 по ГОСТ Р 12.4.026-2001 [28].  Жирные масляные тряпки, опилки, 
стружки предусмотрено хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. Эва-
куационные проходы свободны и обозначены соответствующими знаками.  

В целях соблюдения пожарной безопасности при производстве работ, сохранности временных 
сооружений и механизмов должностные лица (мастер, прораб, начальник участка) обязаны: 

- произвести инструктаж по мерам пожарной безопасности всех участвующих в строительстве 
лиц (возможно совмещение инструктажа по безопасности труда на рабочем месте); 
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- знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом; 
- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за соблю-

дением их требований всеми работающими на строительстве; 
- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств пожароту-

шения; 
- регулярно не реже одного раза в смену проверить противопожарное состояние на рабочих 

местах, санитарно-бытовых помещениях и на складах; 
- обязательно знать о пожарной опасности применяемых в строительстве материалов и конст-

рукций. 
На рабочих местах, в складах и санитарно-бытовых помещениях должны быть вывешены ин-

струкции, предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие 
характер выполняемых работ, особенности эксплуатации помещений, правила использования 
средств пожаротушения, порядок действий при пожаре и эвакуации людей. Для экстренной связи с 
пожарными командами МЧС РФ установить телефон. Помещение, в котором будет установлен те-
лефон, обозначить знаком  F 05 по ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

Курить на территории строительной площадки разрешается только в специально отведенных 
местах с надписью: «Место для курения». 

На рабочих местах, где применяются взрывоопасные вещества, (клеи, мастики, краски, рас-
творители) не допускается выполнение работ с использованием огня или работ, вызывающими ис-
крообразование. 

Запрещается хранить в кабине строительной машины бензин, керосин и другие легковоспла-
меняющиеся жидкости, а также взрывчатые вещества. 

При определении уровня топлива в баке необходимо пользоваться мерной рейкой. Запрещает-
ся курить, зажигать спички и пользоваться открытым пламенем и керосиновыми фонарями для ос-
вещения при заправке бака топливом, а также при контрольном осмотре топливного бака. В случае 
воспламенения топлива следует пользоваться огнетушителем или забросать пламя песком, землей, 
закрыть зону огня тканью (брезентом или войлоком) и ни в коем случае не заливать водой. 

При открывании металлической тары с  горючесмазочными материалами (ГСМ) не допускать 
удара по пробке металлическими предметами. Пробки завинчивать и вывинчивать на таре только 
ключом. 

Промасленные обтирочные материалы надо складывать в закрытые железные ящики, которые 
после окончания работы следует выносить (вывозить) из помещения для утилизации на полигон 
ТБО. 

Не разрешается допускать каких-либо подтеканий топлива или масла. После заправки проли-
тое масло и топливо должны быть немедленно вытерты. 

На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин должны 
стоять ящики с песком.  

 
19. Требования безопасности при работе с электрооборудованием подстанций 

 
К работам по монтажу электрооборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению указанной 
работы. 

Работник при приеме на работу проходит вводный инструктаж. Перед допуском к самостоя-
тельной работе он должен пройти: 

-обучение по программам подготовки по профессии; 
-первичный инструктаж на рабочем месте; 
-проверку знаний инструкций по охране труда; 
-по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; 
-по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; 
-по пожарной безопасности. 
Для работников, имеющих право подготовки рабочего места, допуска, право быть производи-

телем работ, наблюдающим и членом бригады необходима проверка знаний правил охраны труда 
(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (далее - Правил) в объеме, соответст-
вующем обязанностям ответственных лиц по охране труда. 

Работники должны быть обучены и иметь удостоверения с указанием присвоенной группы 
безопасности при работе на высоте. 
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Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением по струк-
турному подразделению предприятия. 

Вновь принятому работнику выдается квалификационное удостоверение, в котором должна 
быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, и о праве на выпол-
нение специальных работ. 

Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения служебных 
обязанностей должно находиться только у работника. 

Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к самостоятельной работе 
не допускаются. 

 Работник в процессе работы обязан проходить: 
- повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал; 
- проверку знаний инструкции по охране труда и действующей инструкции по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве - один раз в год; 
- медицинский осмотр - один раз в два года; 
- проверку знаний Правил для работников, имеющих право подготовки рабочего места, до-

пуска, право быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады, - один раз в год. 
Работники, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной проверке, к 

самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны пройти повторную 
проверку. 

При нарушении правил охраны труда, в зависимости от характера нарушений, проводится 
внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний. 

О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязан немедленно из-
вестить своего непосредственного руководителя. 

При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты работник 
должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 

Не допускается работа с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами защи-
ты. 

Загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным кранам, а 
также использовать противопожарный инвентарь не по назначению не допускается. 

На рабочем месте электромонтера могут иметь место следующие опасные и вредные произ-
водственные факторы: повышенное значение напряжения электрической цепи, повышенный уро-
вень шума и вибрации, повышенная температура воздуха рабочей зоны, воздействие химических 
веществ, недостаточная освещенность рабочего места, работа на высоте, вращающиеся и движу-
щиеся машины и механизмы. 

Для защиты от воздействия вредных и опасных факторов необходимо применять соответст-
вующие средства защиты: 

- для защиты от поражения электрическим током необходимо применять электрозащитные 
средства: диэлектрические перчатки, галоши, коврики, подставки, указатели напряжения, слесарно-
монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, защитные заземления; 

- для защиты от химических производственных факторов необходимо применять спецодежду 
из кислотозащитной ткани, резиновые кислотощелочестойкие перчатки, защитные герметичные оч-
ки, фильтрующие противогазы; 

- при работе с легковоспламеняющимися веществами необходимо соблюдать меры пожарной 
безопасности: не курить, не пользоваться открытым огнем, не пользоваться инструментом, который 
может дать искру; 

- при нахождении в помещениях с технологическим оборудованием (за исключением щитов 
управления) необходимо носить защитную каску для защиты головы от ударов случайными предме-
тами; 

- в случае производства работ с недостаточной освещенностью следует применять местное ос-
вещение; 

- при работе на высоте более 1,3 м над уровнем земли, пола, площадки необходимо применять 
страховочную привязь; 

- при работе на вращающихся, движущихся машинах и механизмах не должно быть разве-
вающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися (вращающимися) частями 
механизмов; 

- при повышенном уровне шума следует применять противошумные наушники или вкладыши. 
Электромонтер должен работать в спецодежде и применять средства защиты, выдаваемые в 

соответствии с действующими отраслевыми нормами. 
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Электромонтеру должны быть бесплатно выданы следующие средства индивидуальной защи-
ты: 

- комбинезон или костюм хлопчатобумажный - на 1 год; 
- рукавицы комбинированные индивидуальные - на 3 мес.; 
- каска защитная - на 2 года; 
- перчатки диэлектрические - дежурные; 
- галоши диэлектрические – дежурные; 
- комплект для защиты от электрической дуги. 
Особое внимание следует обратить на работы, производимые в непосредственной близости от 

токоведущих частей. Строительно-монтажные работы, как правило, должны осуществляться после 
снятия напряжения со всех токоведущих частей, находящихся в зоне производства работ, их отсо-
единения от действующего оборудования, обеспечения видимых разрывов электрической цепи и за-
земления отсоединенных токоведущих частей. Зона производства работ должна быть отделена 
сплошным или сетчатым ограждением от находящегося в работе электрооборудования. 

Проход персонала и проезд механизмов строительно-монтажных организаций по территории 
действующей части распределительного устройства к огражденной зоне производства работ разре-
шается только в сопровождении уполномоченного на это представителя эксплуатирующей органи-
зации. 

Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам на действующих подстан-
циях должен осуществляться в соответствии с ПОТЭУ «ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» утвержденные приказом Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 27.07.2013. 

Граница опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим то-
ком, устанавливаются согласно таблице 19.1. 

Таблица 19.1. – Граница опасных зон 

Линия напряжения, кВ 
Расстояние от людей, применяемых 

ими инструментов, приспособлений и 
от временных ограждений, м 

Расстояния от механизмов и грузоподъемных 
машин в рабочем и транспортном положении, 
от стропов, грузозахватных приспособлений и 

  

До 1-го 
включ. 

На ВЛ 0,6 1,0 
В остальных электро-

установках 
Не нормируется ( без при-

косновения) 1,0 

1-35 0,6 1,0 
Строительно-монтажные работы с применением машин вблизи токоведущих частей, находя-

щихся под напряжением, следует производить под непосредственным руководством лица, ответст-
венного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации 
владельца и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работы. 

При установке строительных машин и применении транспортных средств с поднимаемым ку-
зовом в открытом распределительном устройстве необходимо снять напряжение с токоведущих час-
тей. 

При обоснованной невозможности снятия напряжения работу строительных машин в ОРУ 
разрешается производить при условии выполнения следующих требований: 

- корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке непосредст-
венно на грунте, должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного заземления; 

- расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положе-
нии до находящегося под напряжением оборудования должно быть не менее указанного в таблице 
19.3. 

Таблица 19.3. Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением 

Напряжение, кВ 

Расстояние от людей и приме-
няемых ими инструментов и при-
способлений, от временных ог-

раждений, м 

Расстояние от механизмов и грузоподъ-
емных машин в рабочем и транспортном 
положении, от стропов грузозахватных 

приспособлений и грузов, м 
До 1:   
на ВЛ 0,6 1,0 

в остальных электроуста-
новках 

Не нормируется (без прикосно-
вения) 

1,0 

1-35 0,6 1,0 
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Не допускается работа грузоподъемных машин при ветре, вызывающем приближение на не-

допустимое расстояние грузов или свободных от них тросов и канатов, с помощью которых подни-
мется груз, до находящимися под напряжением токоведущих частей. 

Для технического обслуживания и ремонта мобильные машины должны быть выведены из 
рабочей зоны.  

 
20. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 

строительства 
 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды в период 
строительства: 

- отсутствие выбросов загрязняющих веществ на территорию объекта и прилегающие терри-
тории; 

- вывоз твердых бытовых отходов (от строительных бригад) по мере накопления на полигоны 
ТБО по плану эксплуатирующей организации. 

Необходимый уровень экологической безопасности достигается, за счет следующих природо-
охранных мероприятий и инженерных решений: 

- рациональное размещение объектов предприятия на территории земельного отвода; 
- наличие коммуникаций, исключающее внедорожное движение транспорта; 
- уменьшение количества пыли путем периодического поливания водой временных дорог в 

сухой жаркий период и накрывания кузова нагруженных грунтом автосамосвалов полотнищами 
брезента, надежно закрепленных к бортам; 

- производить стоянку и заправку строительных механизмов горюче-смазочных материалов 
(ГСМ) на специализированных площадках, не допуская пролива и попадания на грунт ГСМ. После 
заправки пролитое масло и топливо должны быть немедленно вытерты; 

- мойка колес автотранспорта при выезде со строительной площадки; 
- проведение экологического мониторинга с целью оценки воздействия предприятия на все 

элементы природной среды. 
В процессе строительства образуются следующие типы отходов: 
-строительный мусор (IV класс опасности); 
-бытовые отходы (IV класс опасности).  
Бытовые и строительные отходы собираются в закрывающиеся стальные контейнеры, исклю-

чающие загрязнение окружающей среды, и по мере накопления мусора, вывозятся силами специа-
лизированной лицензированной организацией по договорам. 

При условии соблюдения предусмотренных требований экологической безопасности, проект-
но-инженерных решений и предусмотренных природоохранных мероприятий позволяют реализо-
вать установку электротехнического оборудования без нанесения непоправимого ущерба окружаю-
щей среде.  

 
21. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального 

строительства и его отдельных этапов 
 

Нормативная продолжительность строительства проектируемых (реконструируемых) объек-
тов принимается согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений».  

Продолжительность строительства определена исходя из стоимости строительно-монтажных 
работ, в соответствии, со СНиП 1.04.03-85*. 

Ссм=С/К, 
Где С=7046  млн.р -стоимость СМР в текущих ценах. 
К= 110.10 -индекс пересчета стоимости СМР к базовым ценам 1984 г. 
С=7046  /110,10 = 0,064 млн.руб. 
Расчетный метод определения продолжительности строительства объектов, не имеющих пря-

мых норм в СНиП 1.04.03-85* определяется по формуле Приложения 3 СНиП 1.04.03-85*: 
Тн=А1*√С + А2*С=11,6*√0,064+0,2*0,064 =3 месяца.  
где Тн - продолжительность строительства, 
С-объем строительно-монтажных работ СМР, млн.руб., в ценах, действующих с 1984 г. 
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А1=11,6  и  А2= 0,2-коэффициенты, зависящие от отрасли производств,  по  таблице  прило-
жения 3 СНиП1.04.03-85*. 

С учетом демонтажных и подготовительных работ срок реконструкции ЗТП16 принимается 4 
месяца. 

 
22. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и соору-

жений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, 
строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состоя-
ние и надежность таких зданий и сооружений 

 
Мониторинг осуществляется персоналом заказчика путём визуального осмотра конструкций и 

контроля нормальной работы оборудования . Принятые методы производства работ не оказывают 
влияние на техническое состояние и надёжность зданий и сооружений, расположенных в непосред-
ственной близости от участков производства работ. 
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794-18-16-ПОС2
Реконструкция ЗТП-З, ЗТП-16 посредством замены на КТП блочного типа

2*0,63 MBA, заменой ячеек КСО 6кВ - 8 шт., переустройством заходов

6/0,4 кВ, демонтажем здания ЗТП п. Нижний КуранахИзм. Кол .уч . Лист №док. Подп. Дата

Разраб. Бурлаков 11.18

Проект организации строительства

Стадия Лист Листов

Р 1 -

Строительный генеральный план ЗТП16Н.контр. Лоншаков 11.18

ГИП Бурлаков 11.18

Формат A1

АСК БАРС

Общие указания:

1.  Размещение строительно-монтажных кадров предусматривается в существующем жилом фонде н.п. Нижний

Куранах.

2. Временное электроснабжение предусматривается от ДЭС подрядчика. Водоснабжение строительства

предусматривается привозное.

3. Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 часть 1, СНиП

12-04-2002 часть 2 "Безопасность труда в строительстве", ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в

Российской Федерации", "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" и

технологическими картами, разработанными институтом "Оргэнергострой".

4. В состав подготовительного периода входят: расчистка площадки от леса, устройство временного

ограждения, устройство временных проездов и площадки складирования с грунтощебеночным покрытием, завоз

изделий и конструкций, необходимых для строительства сооружений.

Область применения:

1.  Строительный генплан разработан на период реконструкции ЗТП16. В административном отношении объект

производства работ расположен в России, Республики Саха (Якутия)», п.Нижний Куранах.

Обозначение Наименование

Освещение строительной площадки

Стоянка крана с рабочим радиусом действия крана
Ст.кр.

1 - изм. 34-18 12.18
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