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г. _________							                        «___» _________ 20__ г.


Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») (далее – «Заказчик»), в лице _______________ действующего на основании ______________, с одной стороны, и 
________________________ (далее – «Подрядчик»), в лице ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
по результатам проведенной Заказчиком конкурентной процедуры по лоту № 307001 - КС ПИР СМР-2022-ДРСК, и на основании протокола о результатах __________ от «___»__________ г.  №_______,заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены 
для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:
«Акт КС-2», «Справка КС-3» – документы, оформляемые по унифицированным формам №№ КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 
№ 100.
«Акт КС-11», «Акт КС-14» – документы, оформляемые по унифицированным формам №№ КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта» и КС-14 «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» (соответственно), утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, подписываемые Сторонами по окончании всех Работ по Объекту, предусмотренному в дополнительных соглашениях х Договору.
«Акт ОС-3» – документ, оформляемый по унифицированной форме № ОС-3 «Акт 
о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7. 
«Акт ОС-15» – документ, оформляемый по унифицированной форме № ОС-15 «Акт 
о приемке-передаче оборудования в монтаж», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7, подписываемый Сторонами при передаче поставленного Оборудования Подрядчику для выполнения работ по его монтажу.
«Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый 
по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами по завершении работ (кроме Проектных работ) по каждому Этапу Работ, предусмотренных в дополнительных соглашениях к Договору. 
Акт освидетельствования выполненных работ не является документом, свидетельствующим о приемке Заказчиком Работ, в том числе переходе к Заказчику рисков случайной гибели / повреждения результатов Работ (пункт 3 статьи 753 ГК РФ), и его подписание не освобождает Подрядчика от ответственности за выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты в результатах выполненных Работ.
«Акт рекламации» – документ, оформляемый по унифицированным формам 
№№ ТОРГ-2 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» и ТОРГ-3 «Акт об установленном расхождении 
по количеству и качеству при приемке импортных товаров», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами при приемке поставленного Оборудования.
«Банковская гарантия» – гарантия согласованного Заказчиком Банка, которая будет регулироваться унифицированными правилами Международной торговой палаты – публикация МТП № 758 (ICC Uniform Rules Demand Guarantees – ICC Publication № 758) в той мере, в какой указанные правила не противоречат императивным нормам законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Договора.
«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество выполненных Работ, поставленного Оборудования и использованных Материально-технических ресурсов должно соответствовать требованиям Договора, Проектной документации, Рабочей документации 
и Применимого права, и Подрядчик обязуется устранять все выявленные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата Работ.
«Гарантированные показатели» – важные для Заказчика характеристики Объекта, которые могут быть измерены арифметически (количественно).
«Давальческие материалы и запасные части» – материалы (запасные части), которые будут являться составной частью Результата Работ по Договору, подлежащие приемке Подрядчиком от Заказчика для выполнения Работ по Договору без оплаты стоимости 
таких материалов (запасных частей), с обязательством их использования 
при выполнении Работ и полного возврата Заказчику неиспользованных остатков. Перечень Давальческих материалов и запасных частей определяется в приложениях к дополнительным соглашениям.
«Договор» – настоящий договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая все Приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, 
что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.
[bookmark: OCRUncertain148][bookmark: OCRUncertain149][bookmark: OCRUncertain150][bookmark: OCRUncertain151]«Исполнительная документация» – совокупность текстовых и графических документов и материалов, оформляемых в процессе выполнения Работ, отражающих процесс производства Работ, техническое состояние Объекта, а также фактическое исполнение проектных решений в процессе выполнения Работ по Договору. 
К исполнительной документации относятся:
· акты приемки геодезической разбивочной основы;
· исполнительные геодезические схемы возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений;
· исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных сооружений;
· общий журнал работ;
· специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ), журналы входного и операционного контроля качества;
· журнал авторского надзора проектных организаций (при наличии авторского надзора);
· акты освидетельствования скрытых работ;
· акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
· акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств;
· результаты экспертиз, обследований в ходе выполнения работ;
· акты приемки инженерных систем;
· исполнительные схемы расположения зданий, сооружений на местности (посадки);
· рабочие чертежи на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений), сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
· другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ.
Исполнительная документация предъявляется Подрядчиком при освидетельствовании выполненных работ по Этапам Работ, предусмотренных Договором, а также при приемке Объекта в эксплуатацию. Исполнительная документация в комплекте с другими документами передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий 
ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 
или получить иную коммерческую выгоду. 
«Лимит на временные здания и сооружения» – резерв средств на строительство 
и разборку титульных временных зданий и сооружений, специально возводимых 
или приспособляемых на период выполнения Работ и необходимых для производства Работ в отношении Объекта.
«Лимит на непредвиденные работы и затраты» – резерв средств на работы 
и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность 
в которых возникает у Подрядчика в процессе выполнения Работ по Договору в результате уточнения проектных решений и / или условий выполнения Работ.
«Материально-технические ресурсы» – всевозможные материалы, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав Оборудования), инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Подрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору 
и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.
«Накладная ТОРГ-12» – документ, оформляемый по унифицированной форме 
№ ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Госкомстата РФ 
от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами после завершения приемки Оборудования по количеству, качеству и комплектности.
«Обеспечительный платеж» – платеж в размере 10 % (десять процентов) от Цены Договора или суммарной стоимости Этапов Работ по соответствующему Объекту (включая стоимость Оборудования), который удерживается Заказчиком в качестве гарантийного резервирования в случае непредставления Подрядчиком Банковской гарантии надлежащего исполнения Договора в соответствии с требованиями, установленными Договором. 
«Оборудование» – механизмы, машины, устройства, приборы, подлежащие поставке Подрядчиком в соответствии с условиями дополнительных соглашений к Договору на основании Технического задания и Спецификации Оборудования, являющихся приложениями к дополнительным соглашениям.
«Оборудование Заказчика» – Оборудование, требующее монтажа, подлежащее приемке Подрядчиком от Заказчика для выполнения Работ по Договору без оплаты стоимости такого Оборудования, с обязательством осуществления его монтажа при выполнении Работ и полного возврата Заказчику неиспользованных остатков. Перечень Оборудования Заказчика определяется в приложении к дополнительным соглашениям.
«Объект» – объект основных средств Заказчика и / или совокупность технологически связанных объектов основных средств Заказчика, в отношении которого целесообразна / необходима самостоятельная приемка, опробование и эксплуатация; перечень Объектов приведен в Техническом задании, являющемся приложением к дополнительному заданию.
«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором. 
«Партия Оборудования» – часть Оборудования, единовременно поставляемая Заказчику Подрядчиком, объем и состав которой определяется Спецификацией Оборудования, являющейся приложением к дополнительному соглашению к Договору.
«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам, включая Оборудование, и Объекту.
«Приемо-сдаточная документация» – документация, оформляемая Подрядчиком 
на заключительном этапе выполнения Работ по соответствующему Объекту. 
К приемо-сдаточной документации относятся:
· Эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта;
· Документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком Материально-технических ресурсов и Оборудования;
· Пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, 
а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.
При сдаче Объекта в эксплуатацию приемо-сдаточная документация передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Проектная документация» – совокупность текстовых и графических (в виде карт (схем)) документов и материалов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов капитального строительства, их частей. 
Состав разделов Проектной документации определяется Применимым правом. 
В состав Проектной документации может включаться также иная документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, разработанная, в том числе, 
на основании Технического задания Заказчика.
«Проектные работы» – вид Работ по Договору, выполняемый в целях разработки / корректировки Проектной документации и Рабочей документации, подлежащей согласованию и приемке Заказчиком.
«Работы» – все производимые / выполняемые Подрядчиком на свой риск, 
с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (материалов, Оборудования, инструмента), Давальческих материалов и запасных частей и Оборудования Заказчика в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, Рабочей документацией и Применимым правом работы, в том числе Проектные работы, строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие неразрывно связанные с ними работы, поставка Оборудования, работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов в Результате работ, а также любые иные работы (в том числе приобретение Материально-технических ресурсов), необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре. 
Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Подрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы». 
«Рабочая документация» – совокупность текстовых и графических документов 
на русском языке, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых 
для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и / или изготовления строительных изделий, содержащая: 
· рабочие чертежи основного комплекта, спецификации оборудования и изделий;
· документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;
· сметную документацию, определяющую полную стоимость Работ (кроме Проектных Работ) по Рабочей документации. 
«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.
«Разрешительная документация» – совокупность документов, оформляемых 
в соответствии с требованиями Применимого права с участием компетентных органов государственной власти и местного самоуправления и / или других организаций 
для обеспечения строительства / реконструкции и последующего ввода в эксплуатацию Объекта. 
«Результат работ» – готовый к эксплуатации Объект, принятый Заказчиком 
в Гарантийную эксплуатацию по Акту КС-11 либо Акту КС-14 (в случае необходимости комиссионной приемки Объекта), соответствующий требованиям, изложенным 
в Технических требованиях (Приложение № 1 к Договору) и в Технических заданиях к Договору.
«Скрытые работы» – отдельные виды работ, качество выполнения которых оказывает влияние на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения контроль за их осуществлением не может быть проведен Заказчиком после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-технического обеспечения.
Скрытые работы предъявляются Заказчику к осмотру и приемке по акту освидетельствования Скрытых работ или акту промежуточной приёмки ответственных конструкций до их закрытия последующими видами Работ и / или конструкциями.
 «МСП» – субъект малого и среднего предпринимательства.
«Строительная площадка» или «Стройплощадка» – предоставляемая Подрядчику по акту для выполнения Работ территория в месте выполнения Работ, расположение площадки указывается в Техническом задании. 
 «Субподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Подрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Подрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ по Договору.
«Технические требования» – документ, содержащий общий объем и состав Работ по Договору и требования Заказчика к выполнению Подрядчиком Работ по Договору в целом.
«Техническое задание» – документ, подготовленный Заказчиком и содержащий характеристики конкретного Объекта, объем и состав Работ по Объекту, перечень необходимого Оборудования и требования Заказчика к выполнению Подрядчиком Работ по указанному Объекту.
 «Цена Договора» – сумма, определяемая в соответствии с разделом 4 Договора, включающая компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора. 
«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ). 
Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком в соответствии с разделом 5 Договора. 
В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат Работ в целом.  

1. Предмет Договора
1.1. [bookmark: _Ref361410951]Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору) разработать проектно-сметную документацию и выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции (строительству) объектов в рамках выполнения  «Строительство распределительных сетей 6(10)/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью до 150 кВт (в том числе ПИР) на территории Лазовского района Приморского края», а также сдать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
1.2. В состав Работ по Договору входят[footnoteRef:2]: [2:  Состав Работ корректируется исходя из содержания Технического задания.] 

1.2.1. Обследования, изыскания, разработка Рабочей документации (далее – Проектные работы);
1.2.2. Подготовка территории строительства;
1.2.3. Строительно-монтажные работы, шеф-монтаж;
1.2.4. Пусконаладочные работы, шеф-наладка;
1.2.5. Организация осуществления авторского надзора;
1.2.6. Составление эксплуатационной документации;
1.2.7. Подготовка эксплуатационных кадров;
1.2.8. Участие в комплексном опробовании Оборудования;
1.2.9. Сопровождение опытной эксплуатации Оборудования.
1.3. Общий объем и состав Работ по Договору определяется Техническим требованием (Приложение № 1 к Договору). Конкретный объект, перечень и объем работ, выполняемых Подрядчиком, будет установлен сторонами в дополнительных соглашениях, которые подписываются на основании Технического задания Заказчика. Работы по Договору подлежат выполнению Подрядчиком в строгом соответствии с Проектной и Рабочей документацией, требованиями Применимого права и указаниями Заказчика.
1.4. Работы по Договору выполняются для нужд филиала АО «ДРСК» «ПЭС». 
1.5. Место выполнения Работ: Приморский край.
1.6. [bookmark: _Ref361320424]Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки:
1.6.1. начало выполнения Работ: «_____» _________ 20 __ г. / с даты, следующей 
за датой заключения Договора;
1.6.2. окончание выполнения Работ: «31» декабря 2022 г.
1.7. Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Промежуточные сроки выполнения работ стороны установят в Календарных графиках к дополнительным соглашениям к настоящему Договору, составленных на основании Технического задания Заказчика в рамках общих сроков, указанных в пункте 1.6 Договора. 
1.8. Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, подлежат выполнению в отношении Объектов, указанных Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
1.9. Дополнительные соглашения, указанные в п.1.3, 1.7 и 1.8 настоящего договора подписываются сторонами в течение 5 (пяти) календарныхдней с момента получения Подрядчиком дополнительного соглашения от Заказчика. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. В целях оформления и подписания дополнительных соглашений, предусмотренных п.1.3, 1.7 и 1.8 договора, своевременно  направлять Подрядчику Технические задания.
 В течение двух рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов, перечисленных в п.2.3.1 договора, направить Подрядчику на подписание оферту дополнительного соглашения.
2.1.2. Сообщить Подрядчику контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. 
2.1.3. [bookmark: _Ref361401696][bookmark: _Ref361320734][bookmark: _Ref361396847]В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания сторонами дополнительных соглашений, установленных в п.1.9 настоящего Договора, но не ранее получения соответствующего письменного запроса Подрядчика, передать (предоставить) последнему:
· место производства Работ, место (помещение) для складирования материалов 
и Оборудования по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 3.1 к Договору);
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании, содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 3.2 к Договору); 
· оборудование и инструменты, которые не будут являться составной частью Результата Работ, по Акту сдачи-приемки оборудования и инструментов (Приложение № 3.3 
к Договору).  
2.1.4. При наличии технической возможности и соответствующих ресурсов обеспечить Подрядчика коммунальными ресурсами (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), предоставить помещения для размещения персонала, складские и / или иные помещения, а также оказать иные услуги в соответствии с Техническим заданием. 
Предоставление Заказчиком ресурсов и услуг, указанных в Техническом задании, осуществляется без дополнительной оплаты в соответствии с Порядком предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг, необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору (Приложение №15 к Договору). Предоставленные Заказчиком ресурсы и услуги используются Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору.
2.1.5. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. 
2.1.6. Предоставить Подрядчику в порядке, установленном Приложением № 11 
к Договору, необходимые Давальческие материалы и запасные части, перечень которых указан в дополнительном соглашении и Техническом задании.
2.1.7. Предоставить Подрядчику в порядке, установленном Приложением № 12 
к Договору, необходимое Оборудование Заказчика, перечень которого указан в дополнительном соглашении и Техническом задании.
2.1.8. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях, по цене 
и в сроки, предусмотренные Договором.
2.1.9. Производить освидетельствование (приемку) Скрытых работ.
2.1.10. Не позднее 2 рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления, указанного в пункте 2.3.10. настоящего Договора, Заказчик обязан оформить и передать Подрядчику указание о предоставлении прав персоналу Подрядчика для ведения работ по договору. 
2.1.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, 
в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком 
и Субподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, 
не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.
2.2.2. Круглосуточно осуществлять доступ к месту производства Работ, месту (помещению) для складирования материалов и Оборудования. В случае предоставления Подрядчику отдельного помещения для складирования материалов, Оборудования, осуществлять осмотр такого помещения по первому требованию и в присутствии представителя Подрядчика. 
2.2.3. [bookmark: _Ref361334652]Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Подрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания, Проектной, Рабочей и иной документации, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения Подрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков. 
2.2.4. [bookmark: _Ref361334468]Изымать пропуска и не допускать на территорию Заказчика работников Подрядчика и / или привлеченных им Субподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, на период до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.
2.2.5. [bookmark: _Ref361319348]Вносить изменения в Технические требования (Приложение №1) и Технические задания при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Подрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком. 
2.2.6. Давать Подрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Подрядчика.
2.2.7. Требовать от Подрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Заказчику документов, полученных Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Подрядчику и привлеченным им Субподрядчикам.
2.2.8. В случае необходимости приостановки Работ по Договору давать Подрядчику распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ. 
Получив указанное распоряжение, Подрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ 
на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающие его долговременную сохранность. 
2.2.9. В случае нарушения Подрядчиком п.2.3.10 настоящего договора Заказчик имеет право:
-отказать в допуске к работам работников Подрядчика и / или привлеченных им Субподрядчиков до момента исполнения Подрядчиком всех обязанностей, предусмотренных п. 2.3.10 договора,
либо
- допустить работников Подрядчика к работам в соответствии с п.2.1.10 и предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 20% от стоимости работ, указанных в уведомлении о допуске и фактически принятых Заказчиком. Удержание штрафа, подлежащего уплате Подрядчиком, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета суммы штрафа из  стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права и сдать их результат Заказчику.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика Технического задания (п.2.1.1 договора), Подрядчик обязан передать Заказчику для подготовки дополнительного соглашения (п.1.3. 1.7, 1.8 договора) Сводную таблицу стоимости работ с приложением локальных смет на выполнение объема работ, указанного в Техническом задании.
В сроки, установленные п. 1.9 договора, Подрядчик обязан подписать оферту дополнительного соглашения и передать ее Заказчику.
2.3.2. В срок, указанный в пункте 2.1.2 Договора, принять от Заказчика на время выполнения Работ по Договору: 
· место производства Работ, место (помещение) для складирования материалов 
и Оборудования по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 3.1 к Договору);
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 3.2 к Договору); 
· оборудование и инструменты, которые не будут являться составной частью Результата работ, по Акту сдачи-приемки оборудования и инструментов (Приложение № 3.3 
к Договору).
2.3.3. При приемке места производства Работ, места (помещения) для складирования материалов и Оборудования, а также оборудования и инструмента, которые не будут являться составной частью Результата работ, указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат Работ, в том числе на безопасность Работ, складируемых материалов и Оборудования, или достижение Объектом Гарантированных показателей. 
В случае невыполнения данной обязанности Подрядчик лишается права предъявлять Заказчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Подрядчика замечаний к переданным Заказчиком местам (помещению), оборудованию и инструменту.
2.3.4. Выдать замечания в отношении технической и иной документации, предоставленной Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия её по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 3.2 к Договору). Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком технической и иной документации и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
2.3.5. В случае недостаточности для производства Работ по Договору источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Заказчиком 
в соответствии с пунктом 2.1.3 Договора, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды и других ресурсов, необходимых для выполнения Работ. 
2.3.6. До фактического начала выполнения Работ предоставить Заказчику:
· контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных 
на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; 
· контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного 
за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной 
и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения;
· контакты и должность представителей Подрядчика, ответственных за пожарную безопасность помещений, переданных Заказчиком Подрядчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 3.1 к Договору) в соответствии с пунктами 2.1.2 и 2.1.3 Договора;
· контакты и должность, реквизиты доверенностей представителей Подрядчика, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных пунктом 2.4 Договора.
2.3.7. Обеспечить сохранность переданных Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки мест (помещений), технической и иной документации, оборудования 
и инструмента, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, указанной в Техническом задании с учетом сроков, установленных в пункте 1.6.2 Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, указанных в пункте 2.2.3 и разделе 15 Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. 
2.3.8. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых 
для производства Работ.
Подрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Заказчику 
об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными 
или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых 
для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе указанных в Приложении № 4 к Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору. 
Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Подрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии Заказчику.
Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в пункте 12.1 Договора, и Подрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.
2.3.9. Обеспечить:
· участие в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания / подготовку проектной документации или / осуществляющих строительство[footnoteRef:3] (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации[footnoteRef:4]); [3:  Необходимость участия Подрядчика в конкретном СРО определяется в зависимости от состава Работ, выполняемых по Договору.]  [4:   Не требуется членство в СРО контрагентов по договорам на проведение инженерных изысканий, разработку проектной документации и договорам строительного подряда в следующих случаях:
-   размер обязательств по одному договору не превышает 10 000 000 (десяти миллионов) рублей (по договорам строительного подряда);
-	при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
-	при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
-	для выполнения работ по договорам, заключенным с иными лицами, кроме застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения.] 

· соответствие уровня имущественной ответственности Подрядчика 
по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости выполнения Работ по Договору;
· организацию выполнения Работ по Договору лицом (лицами), сведения 
о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и / или Национальный реестр специалистов в области строительства[footnoteRef:5]. [5:  Необходимость выполнения работ по Договору конкретными специалистами Подрядчика определяется 
в зависимости от состава Работ, выполняемых по Договору.] 

2.3.10. Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов (в том числе 
с учетом требований пункта 2.3.9 Договора), прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее 
и качественное выполнение Работ. 
Не более чем за 2 рабочих дня до начала выполнения работ (вида работ) Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика уведомление о допуске персонала Подрядчика или Субподрядчика к выполнению работ (вида работ) с указанием объема работы, Ф.И.О., должности, паспортных данных, группы по электробезопасности работников, а также с приложением согласия персонала на обработку персональных данных, копий приказов о приеме на работу или иных документов, подтверждающих договорные отношения персонала с Подрядчиком. Если при выполнении работ используется техника, то в уведомлении о допуске Подрядчик указывает наименование техники и ее гос.номер, с обязательным приложением копий ПТС или ПСМ либо копии документов, подтверждающих право аренды техникой или владение ей на ином законном основании.
После получения от Заказчика указания о предоставлении прав для ведения работ, оформленного в соответствии с пунктом 2.1.10 настоящего Договора, Подрядчик не позднее 1 рабочего дня до начала выполнения работ обязан направить получивших допуск работников для прохождения вводного, первичного инструктажа по охране труда в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н, в указанное Заказчиком структурное подразделение.
2.3.11. Обеспечить погрузку, доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ.
2.3.12. Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов 
и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ. 
Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком планируемые 
к использованию Материально-технические ресурсы до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют условиям Договора.
2.3.13. В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, предварительно согласовать с Заказчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ.
2.3.14. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов 
и требований локальных нормативных актов Заказчика. 
2.3.15. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Заказчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.
2.3.16.  В случае применения контролирующими органами штрафных санкций 
к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.
2.3.17. Предоставить Заказчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах. 
Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.
2.3.18. Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления, самостоятельно определить места складирования и вывоза грунта, мусора, а также строительных отходов, материалов от разборки зданий и сооружений, вырубленных насаждений, непригодных для вторичного использования. 
Расходы по вывозу и складированию указанных материалов, в том числе стоимость услуг специальных площадок для их хранения, несет Подрядчик
2.3.19. До даты сдачи Заказчику Результата Работ обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.
2.3.20.  Передать Заказчику в полном объеме лом черных и цветных металлов, образовавшийся в ходе выполнения Работ.
2.3.21. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика. 
В случае если такие указания могут привести к увеличению стоимости работ, определенных в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Заказчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору. 
Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик письменно известил Заказчика 
о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии 
с пунктом 2.3.22.1 Договора. 
Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 2.3.22.1 Договора. 
2.3.22.  Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:
2.3.22.1. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения 
его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний. 
2.3.22.2. Отклонения от требований действующих норм и правил, технической 
и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений.
2.3.22.3. Любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и / или безопасности Результата Работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.
Невыполнение Подрядчиком требований пункта 2.3.22 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.
2.3.23.  Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях 
и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии – в течение 2 (двух) часов;
· любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме Приложения, установленной Минтрудом России, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;
· хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих 
на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· забастовке персонала Субподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.
2.3.24. Нести риск случайной гибели и случайного повреждения мест (помещений), оборудования и инструмента, принятых от Заказчика в соответствии с пунктом 2.3.2 Договора, до момента их передачи (возврата) Заказчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложения №№ 3.1, 3.3 к Договору).
2.3.25. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.
Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.
2.3.26. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. 
Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, 
но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.
2.3.27. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные 
на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.
2.3.28. Освободить Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, а также фактам нарушения Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.
В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Заказчиком или в его пользу, возместить ущерб в пользу Заказчика в части, не подлежащей возмещению по договору (-ам) страхования. 
2.3.29. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований к Заказчику, связанных с предоставлением Подрядчиком недостоверных документов или информации либо с недобросовестностью Субподрядчиков (любого лица из цепочки Субподрядчиков), в том числе поставщиков Оборудования и материалов, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Заказчика, вызванные такими претензиями и требованиями.
2.3.30.  В срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты вступления Договора в силу заключить договор страхования со страховой компанией, удовлетворяющей Требованиям к страховой компании и в соответствии с существенными условиями договора страхования (Приложение № 9 к Договору), представив Заказчику копию указанного договора. 
Подрядчик обязан предварительно письменно согласовывать с Заказчиком договор страхования, а также все последующие изменения и дополнения к нему.
2.3.31. Оплатить страховую премию в порядке и на условиях, предусмотренных договором страхования, заключенным в соответствии с пунктом 2.3.30 Договора, и в течение 3 (трех) рабочих дней с даты уплаты страховой премии представить Заказчику копии платежных документов, подтверждающих факт такой оплаты. 
2.3.32. Направлять Заказчику копию всей переписки, связанной с исполнением договора страхования, заключенного в соответствии с пунктом 2.3.30 Договора, а также привлекать представителей Заказчика для участия во всех переговорах при наступлении страховых случаев, предусмотренных указанным договором.[footnoteRef:6] [6:  Пункты 2.3.30 – 2.3.32 включаются в Договоры, цена которых превышает 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС, но не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС. В случае если цена Договора превысит  150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС, Стороны должны согласовать индивидуальные условия страхования строительно-монтажных рисков. Договор страхования заключается АО «ДРСК» по механизму «Страхование Заказчиком».] 

2.3.33. Принять у Заказчика в порядке, установленном Приложением № 11 
к Договору, необходимые Давальческие материалы и запасные части, перечень которых указан в дополнительном соглашении и Техническом задании.
2.3.34. Обеспечить надлежащее хранение и использование Давальческих материалов 
и запасных частей, полученных от Заказчика, для целей реализации Договора, а также обеспечить исполнение иных обязательств, указанных в Приложении № 11 к Договору.
2.3.35. Принять у Заказчика в порядке, установленном Приложением № 12 
к Договору, необходимое Оборудование Заказчика, перечень которого установлен дополнительным соглашением и Техническим заданием.
2.3.36. Обеспечить надлежащее хранение и использование Оборудования Заказчика, полученного от Заказчика, для целей реализации Договора, а также обеспечить исполнение иных обязательств, указанных в Приложении № 12 к Договору.
2.3.37. Предоставить Заказчику банковские гарантии в соответствии с разделом 6 Договора.
2.3.38. Подрядчик несет ответственность за несоответствие Результата Проектных Работ Техническим требованиям (Приложение № 1 к Договору), Техническим заданиям, Исходно-разрешительной документации, предоставленным Заказчиком или полученным Подрядчиком в рамках исполнения Договора исходным данным для проектирования, положениям Применимого права. Подрядчик несет ответственность за недостатки Проектной документации, Результата Инженерных изысканий и / или Рабочей документации, включая обнаруженные в последствии в ходе строительства / реконструкции, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Проектной документации, Результата Инженерных изысканий и / или Рабочей документации.
2.3.39. Не передавать Результат Проектных Работ, а также иные документы, оформленные или полученные в ходе выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, третьим лицам без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, когда такая передача предусмотрена законодательством Российской Федерации и / или Договором.
2.3.40. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 

2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.
2.4.2. При необходимости по предварительному письменному согласованию 
с Заказчиком заключать договоры субподряда, неся при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. 
При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику: 
· проект договора с Субподрядчиком; 
· сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком; 
· пофамильный перечень персонала Субподрядчика, который будет задействован при производстве работ с указанием их паспортных данных, приложением согласия персонала на обработку персональных данных, копий приказов о приеме на работу или иных документов, подтверждающих договорные отношения персонала с Субподрядчиком; 
· копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ, 
· справку по форме Приложения № 10 к Договору (в случае привлечения Субподрядчика, соответствующего критериям МСП).

2.5. Иные права и обязанности Сторон:
2.5.1. Стороны обязуются выполнять в своей части требования, указанные 
в Регламенте взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом (Приложение № 13 к Договору).

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. [bookmark: _Ref361335465]Цена Договора является предельной и составляет 17 409 101,06 (семнадцать миллионов четыреста девять тысяч сто один) рубль 06 копеек, в том числе НДС (20%) – 2 901 516,84 (два миллиона девятьсот одна тысяча пятьсот шестнадцать) рублей 84 копейки. Цена договора определяется из стоимости одной единицы конструктивного элемента, указанной в Перечне стоимости работ (Приложение №2 к Договору) с применением тендерного коэффициента. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортных материалов.
3.2. Стоимость работ по всем заключенным дополнительным соглашениям к договору не должна превышать цены договора, указанной в п. 3.1 Договора. Возможные допущенные Подрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, оценке объемов работ, количества материалов и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленной в настоящем Договоре общей стоимости работ по Договору.
3.3. Стоимость работ по дополнительному соглашению определяется на основании объема работ, указанного в Техническом задании к дополнительному соглашению с применением цен, указанных в Перечне стоимости работ (Приложение № 2 к Договору). К каждому дополнительному соглашению формируется самостоятельная Сводная таблица стоимости работ с приложением локальных смет.
В сметных расчетах в составе Сводных таблиц стоимости работ, являющихся приложением к дополнительным соглашениям, применение коэффициентов, учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы, определяется в соответствии с действующими нормативными документами по ценообразованию в РФ, проектно-сметной документацией и ПОС.
3.4. В случае приобретения материалов для выполнения работ у Заказчика по договорам купли-продажи, материалы включаются в акт КС-2 по стоимости соответствующей договору купли-продажи; в случае поставки материалов Подрядчиком, стоимость материалов включается в акт КС-2 на основании подтверждающих документов. Оборудование, поставляемое Заказчиком, передается Подрядчику по акту передачи в монтаж и списывается Заказчиком самостоятельно.
3.5. Цена Договора включает в себя прибыль Подрядчика, а также все расходы 
и затраты Подрядчика на:
3.5.1. Производство или приобретение Оборудования, его транспортировку до Места поставки (в том числе перемещение по территории Заказчика), погрузку, разгрузку, стоимость тары и упаковки, монтаж и пусконаладочные работы, включая стоимость необходимых для эксплуатации Оборудования лицензий. 
3.5.2. Поставку, разгрузку (в том числе перемещение по территории Заказчика), стоимость тары и упаковки, монтаж и пусконаладочные работы прочего оборудования, Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации такого оборудования лицензий.
3.5.3. Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение 
и размещение персонала Подрядчика. 
3.5.4. Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Оборудования и Материально-технических ресурсов, если применимо). 
3.5.5. Все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные выполнением Работ, поставкой Оборудования и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в течение срока действия Договора. 
3.6. Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
3.7. [bookmark: _Ref361858588][bookmark: _Ref361834675]Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 
3.7.1. [bookmark: _Ref361834178][bookmark: _Ref361335023]Платежи в размере стоимости каждого выполненного Этапа проектных Работ, указанного в  дополнительном соглашении к Договору, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:7]  с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.7.3, 3.7.4 Договора.  [7:  В случае, если Подрядчик является субъектом МСП, при этом Заказчик подпадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

3.7.2. Платежи в размере стоимости каждого выполненного Этапа Работ (за исключением проектных работ), указанного в дополнительном соглашении к Договору, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней8 с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.7.3, 3.7.4 Договора. 
3.7.3. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Заказчиком не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.
3.7.4. Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней [с даты, следующей за датой начала выполнения Работ, указанной в пункте 1.6 Договора] [с даты начала выполнения Работ по Объекту], но не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней предполагаемой даты выплаты первого платежа по Договору предоставить Заказчику Банковскую гарантию надлежащего исполнения Договора [по соответствующему Объекту], соответствующую требованиям, установленным разделом 6 Договора и предварительно согласованную с Заказчиком. В случае невыполнения данного обязательства и при отсутствии соглашения Сторон об ином Заказчик вправе удерживать 5% (пять процентов) стоимости Этапа Проектных Работ / Этапа Работ от каждого платежа, выплачиваемого Заказчиком Подрядчику в порядке, размерах и сроки, установленные пунктами 3.7.1, 3.7.2, 3.10 Договора в качестве гарантийного резервирования. При этом в счетах на оплату, выставленных Подрядчиком, должна быть отдельно выделена сумма Обеспечительного платежа.
Выплата Обеспечительного платежа производится в течение 30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней[footnoteRef:8]  с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта КС-11 [по соответствующему Объекту]. В случае прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), выплата Обеспечительного платежа производится Заказчиком не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Акта КС-11 [по соответствующему Объекту], в случае если иное 
не установлено в соответствующем соглашении о расторжении Договора.  [8:  В случае, если Подрядчик является субъектом МСП, при этом Заказчик подпадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

Любое требование Подрядчика о выплате Обеспечительного платежа до наступления установленного Договором срока не подлежит удовлетворению.
3.8. [bookmark: _Ref361336647]Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.9. За исключением случая, указанного в пункте 2.3.21 Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате Заказчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора. 
3.10. Оплата затрат на временные здания и сооружения и непредвиденных работ 
и затрат[footnoteRef:9] осуществляется Заказчиком в следующем порядке: [9:  Затраты на временные здания и сооружения, а также непредвиденные работы и затраты, не включаются 
в стоимость Этапов Работ. Лимиты на такие работы и затраты указываются на основании Сводного сметного расчета в Календарном графике выполнения работ справочно за рамками Этапов Работ.
9В случае, если Подрядчик является субъектом МСП, при этом Заказчик подпадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 

3.10.1. Затраты на временные здания и сооружения оплачиваются за фактически построенные временные титульные здания и сооружения, на основании утвержденных Заказчиком локальных смет, в рамках Лимита на временные здания и сооружения, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом, являющимся приложением к дополнительным соглашениям. По окончании возведения каждого титульного временного здания и / или сооружения Стороны подписывают Акт КС-2 и Справку КС-3. Оплата в размере 100% (ста процентов) от стоимости временного здания и / или сооружения производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней  / 7 (семи) рабочих дней9 с даты подписания Акта КС-2 и Справки КС-3 на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пункта 3.7.3 Договора. Стоимость временных зданий и сооружений не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.3 Договора.
3.10.2. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Подрядчиком, должен быть предварительно согласован 
с Заказчиком и выполняться на основании утвержденных Заказчиком локальных смет, 
в рамках Лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом являющимся приложением к дополнительным соглашениям. Освидетельствование выполненного объема работ производится одновременно с Работами по Договору при подписании Сторонами Актов освидетельствования выполненных работ в соответствии c пунктом 4.2 Договора. Оплата в размере 100 % (ста процентов) от стоимости непредвиденных работ и затрат производится  Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней  / 7 (семи) рабочих дней9 с даты подписания Акта освидетельствования выполненных работ на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.7.3, 3.7.4 Договора. Стоимость непредвиденных работ и затрат включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.3 Договора.
3.11. Платеж, совершаемый на основании документа, указанного в пункте 4.2 Договора, является предварительной оплатой (авансированием), при этом предоставление Подрядчиком финансового обеспечения исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) не требуется.
3.12. Командировочные расходы включаются в стоимость Этапов Работ (в том числе Проектных работ) в соответствии с расчетом, прилагаемым к Сводному сметному расчету, являющемуся приложением к дополнительному соглашению. Размеры расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и / или локальным нормативным актом Подрядчика, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом Заказчика, который предоставляется Подрядчику по запросу. Оплата командировочных расходов производится Заказчиком в порядке, установленном Договором для оплаты стоимости соответствующих Этапов Работ. Подрядчик обязан представлять по запросу Заказчика копии следующих документов, заверенных Подрядчиком, в том числе: приказ о командировке, проездные билеты, счета на оплату за проживание в гостинице и авансовые отчеты.
3.13. Давальческие материалы и запасные части, перечень которых указан 
в дополнительных соглашениях, в стоимости Работ по Договору не учитываются.
[bookmark: _Ref361834251]3.14. Оборудование Заказчика, перечень которого указан в дополнительных соглашениях, в стоимости Работ по Договору не учитывается.
3.15.  Индексация Цены Договора не допускается. 

4. Порядок сдачи-приемки Работ
4.1. [bookmark: _Ref373242517][bookmark: _Ref361335138][bookmark: _Ref361336754]По завершении выполнения Работ по каждому этапу Проектных работ, определенных в дополнительных соглашениях к Договору, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки Проектных работ по форме Приложения № 6 к Договору с приложением результата Проектных работ. Датой выполнения Этапа Проектных работ является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Проектных работ по соответствующему Этапу.
К Акту сдачи-приемки прилагается 3 (три) экземпляра разработанной проектно-сметной документации на бумажных носителях и по 1 (одному) экз. в электронном виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «Гранд-смета», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
Дополнительные требования к отчетным документам (состав, количество, формат, носитель и т.д.), подлежащим передаче Подрядчиком Заказчику в составе Результата Работ по соответствующему Этапу Работ, устанавливаются в Технических требованиях (приложение №1 к Договору) и Технических заданиях, являющихся приложением к дополнительным соглашениям. 
Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации. 
Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком документации.
Основаниями для отказа в приемки разработанной документации является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре и в дополнительных соглашениях.
4.2. По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ (кроме Проектных работ), указанного в Календарном графике, составленного на основании Технического задания и являющегося приложением к дополнительному соглашению, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 7 к Договору, с приложением в 3 (трех) экземплярах Приемо-сдаточной и Исполнительной документации, указанной в Техническом задании.
Подрядчик ведет журнал производства работ (КС-6, КС-6А), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме №КС-6 и №КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 г. №71а. Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
Для выполнения работ, Подрядчик разрабатывает проекты производства работ (ППР) и согласовывает за 10 (десять) дней до начала производства работ) их с Заказчиком, отражая в них объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков реконструируемого объекта, последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, место и условия подключения временных сетей электроснабжения и др., перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории объекта, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий Заказчика.
Подрядчик за свой счет обеспечивает осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.
4.3. [bookmark: _Ref361336865]По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта, установленного в Техническом задании к дополнительному соглашению, и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны:
· Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах; 
· Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) в 2 (двух) экземплярах 
с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах; 
· Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах;
· Акт КС-14 (при необходимости) в 2 (двух) экземплярах.
· перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;
· комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;
· сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;
· акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций);
· акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств; акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом);
· акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;
· акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации;
· акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту;
· акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах;
· журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора.
Подрядчик письменно не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.
Приемка объекта в целом осуществляется приемочной комиссии в соответствии с п.3.5, 3.6 СНиП 3.01.04-87.
Подрядчик предоставляет акты приемки выполняемых работ отдельно по каждому объекту.
Акты приемки выполненных работ и счета-фактуры направляются в адрес филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».
4.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 4.1-4.3 Договора, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (Этапа Работ) (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа работ), а также срок на их устранение. 
4.5. Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (Этапа Работ) и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение. 
4.6. Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ (Этапа Работ) после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1-4.3 Договора.
4.7. Если Подрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа Работ) в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 4.4 Договора, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы 
по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки результатов Работ, с отнесением 
на Подрядчика соответствующих расходов. Стоимость расходов Заказчика на устранение выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ (Этапа Работ) возмещается из суммы Обеспечительного платежа (при его наличии), а в случае, если размер расходов Заказчика превышает размер Обеспечительного платежа, Подрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
4.8. Досрочное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия Заказчика.
4.9. [bookmark: _Ref361337635]Подрядчик обязан представить Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки 
и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
В случае нарушения Подрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
4.10. Стоимость Давальческих материалов и запасных частей, указанных 
в приложениях к дополнительным соглашениям, включается справочно в Акты КС-2 по соответствующему Объекту по цене, указанной в Накладной на отпуск материалов на сторону, оформленной по унифицированной форме М-15, утвержденной постановлением Госкомстата от 30.10.1997 № 71а. При этом стоимость Давальческих материалов и запасных частей не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.3 Договора.
4.11. Стоимость Оборудования Заказчика, указанных в приложениях к дополнительным соглашениям,, передаваемого Подрядчику, включается справочно в Акты КС-2 по соответствующему Объекту по стоимости, указанной в Акте ОС-15. При этом стоимость Оборудования Заказчика не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.3 Договора.

5. Право собственности и переход рисков
5.1. [bookmark: _Ref361405028]Право собственности, риск случайной гибели или повреждения результата Проектных работ переходит к Заказчику с момента подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Проектных работ по форме Приложения № 6 к Договору.
5.2. Риск случайной гибели или повреждения Результата Работ (кроме Проектных работ) в отношении каждого Объекта, включая Оборудование (в том числе, переданное 
в монтаж) и Материально-технические ресурсы, переходит к Заказчику с момента подписания соответствующего Акта КС-11. До подписания Сторонами указанного Акта риск случайной гибели или повреждения Результата Работ по Объекту, несет Подрядчик.
5.3. Право собственности на Результат Работ в отношении каждого Объекта возникает у Заказчика с момента подписания Сторонами Акта КС-11. 
5.4. Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у Заказчика с момента такой регистрации. 
5.5. Подписание Заказчиком Акта КС-11 означает приемку выполненных Работ 
по Объекту и вступление в силу положений Договора, касающихся гарантий качества. 
Во избежание сомнений, любое иное одобрение, утверждение, согласование или разрешение Заказчика, в том числе приемка Этапов Работ, не освобождает Подрядчика 
от ответственности за Результат Работ по Договору в целом.
5.6. Передача Заказчиком Давальческих материалов и запасных частей, указанных 
в приложении к дополнительным соглашениям, осуществляется без перехода права собственности на данное имущество к Подрядчику.
5.7. Передача Заказчиком Оборудования Заказчика, указанного в приложении к дополнительным соглашениям, осуществляется без перехода права собственности на данное имущество к Подрядчику.

6. Банковские гарантии
6.1. Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком Заказчику по Договору регулируется унифицированными правилами Международной торговой палаты – публикация МТП № 758 (ICC Uniform Rules Demand Guarantees – ICC Publication № 758) в той мере, в какой указанные правила не противоречат законодательству Российской Федерации и должна соответствовать следующим требованиям:
6.1.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия 
по первому требованию).
6.1.2. Бенефициар по Банковской гарантии – Заказчик, принципал – Подрядчик.
6.1.3. Сумма Банковской гарантии – выражена в валюте расчетов по Договору.
6.1.4. Сумма Банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств 
по Договору в отношении каждого Объекта – не менее 5% (пяти процентов) от Цены Договора / соответствующего Объекта.
6.1.5. Банковская гарантия должна предусматривать, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Банку-Гаранту только письменное требование 
о предъявлении суммы обеспечения к оплате как полностью, так и частично, с указанием 
на существо допущенных Подрядчиком нарушений, в том числе в случаях:
· отказа Подрядчика от исполнения обязательств по Договору, в том числе одностороннего отказа от Договора;
· отказа Подрядчика от возврата неотработанного аванса при досрочном прекращении Договора/признании Договора недействительным;
· нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ и поставки Оборудования, установленных Календарным графиком выполнения Работ более, чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
· утраты Подрядчиком специальных разрешений (в том числе отзыв, прекращение (приостановление) действия допусков, разрешений и / или лицензий, предоставляющих Подрядчику возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору;
· прекращения членства в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих выполняющих инженерные изыскания / подготовку проектной документации или / осуществляющих строительство;
· введения арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) 
в отношении Подрядчика;
· не предоставления Подрядчиком в срок не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия Банковской гарантии новой Банковской гарантии или изменения к действующей гарантии в части увеличения срока ее действия 
на новый период, в случаях если срок исполнения обязательств Подрядчиком по Договору превышает срок действия Банковской гарантии либо срок исполнения обязательств продлен;
· признания Договора недействительным по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Подрядчика;
· установления в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, 
а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика 
об обстоятельствах, указанных в разделе 14 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Заказчик направляет Банку-Гаранту копию Банковской гарантии [footnoteRef:10] . [10:  В случае несогласия Банка-Гаранта на предоставление копии банковской гарантии в условии финансового обеспечения указывается предоставление оригинала банковской гарантии.] 

6.1.6. Платеж по Банковской гарантии – осуществляется Банком-Гарантом в течение 10 (десяти) рабочих дней после обращения Заказчика.
6.1.7. Срок действия Банковской гарантии – не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты завершения Работ по Договору в целом / соответствующему Объекту, установленной Договором.
6.1.8. Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед Заказчиком по Банковской гарантии.
6.1.9. Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать Арбитражный суд Амурской области в качестве органа, компетентного разрешать споры из Банковской гарантии.
6.1.10. Банковская гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих требованиям, указанным в пунктах 6.1.1 – 6.1.9 Договора, или делающих такие требования неисполнимыми.
6.2. Банк, выдавший Банковскую гарантию, должен соответствовать критериям, указанным в Приложении № 14 к Договору.
6.3. Банковская гарантия возвращается Банку-Гаранту или Подрядчику после прекращения ее действия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления.
6.4. В случае увеличения Цены Договора или продления срока выполнения Подрядчиком обязательств, возникших из Договора или в связи с ним, Банковская гарантия должна быть заменена на новую или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.
6.5. В случаях: 
· отзыва лицензии Банка-Гаранта по решению Центрального банка Российской Федерации либо наступления иных обстоятельств, в результате которых Банк-Гарант утрачивает соответствие требованиям, установленным Договором, или
· наступления иных обстоятельств до срока окончания действия Банковской гарантии, в связи с которыми Банковская гарантия теряет свою силу или предъявление требований по Банковской гарантии не представляется возможным. 
Подрядчик обязан предоставить Заказчику новую Банковскую гарантию другого Банка-Гаранта, согласованного с Заказчиком, соответствующую требованиям, установленным Договором, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ему стало известно либо должно стать известным об указанных обстоятельствах, либо с момента обращения Заказчика с требованием о замене Банковской гарантии.
В случае непредставления Подрядчиком в установленный срок новой Банковской гарантии Заказчик вправе удерживать сумму ранее выплаченного Обеспечительного платежа[footnoteRef:11] при выплате каждого платежа, причитающегося Подрядчику. [11:  В случае непредоставления Банковской гарантии надлежащего исполнения Договора.] 

6.6. Во всех случаях, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе представить Заказчику вместо новой Банковской гарантии изменения к ранее выданной Банковской гарантии, приводящие ее в соответствие с требованиями Договора. Любое изменение, внесенное Банком-Гарантом в условия Банковской гарантии, должно быть письменно согласовано с Заказчиком.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств 
по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, 
не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если в Договором прямо 
не предусмотрено иное. 
7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 Договора, Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 (пяти) % от несвоевременно оплаченной суммы. 
7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков заключения (подписания) дополнительных соглашений к настоящему договору (п.1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 2.3.1 договора), Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки.
7.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ, в том числе сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Результатов Работ, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком:
7.4.1. Штрафной неустойки в размере 0,2 (ноль целых и две десятых) процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока выполнения работ в целом по Договору или сроков окончания выполнения любого из последующих этапов работ и / или завершения работ в отношении любого из объектов по Договору;
7.4.2. Штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора / объекта по Договору за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) Оборудования и/или результата работ в целом по Договору и / или соответствующего объекта по Договору; 
7.4.3. Штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение не привело к изменению сроков окончания выполнения любого из последующих этапов работ и / или завершения работ в отношении любого из объектов по Договору;
7.4.4. Штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) Оборудования, результата работ в целом по Договору и / или соответствующего объекта по Договору.
7.5. В случае нарушения Подрядчиком или привлеченными им Субподрядчиками требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной 
и промышленной безопасности, если они зафиксированы Заказчиком или уполномоченным государственным органом, Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размерах, установленных Приложением № 5 к Договору. 
7.6. Если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур 
с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами 
по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием 
для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом 4.9 Договора, Заказчик имеет право требования от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7.7. За непредоставление либо несвоевременное предоставление / переоформление Подрядчиком банковских гарантий, предусмотренных Договором, в порядке и сроки, установленные разделом 6 Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,03 (ноль целях три сотых) % от цены Договора за каждый день просрочки[footnoteRef:12]. [12:  В отношении Банковской гарантии возврата авансового платежа пункт применяется при отсутствии соглашения Сторон или официального письма Подрядчика об отказе от авансовых платежей, требующих обеспечения банковской гарантией, и от предоставления указанной банковской гарантии.] 

7.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков заключения договора страхования строительно-монтажных работ, представления Заказчику копии договора страхования, оплаты страховой премии и представления Заказчику копий платежных документов, подтверждающих факт такой оплаты, установленных пунктами 2.3.30-2.3.31 Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от Цены Договора за каждый день просрочки.[footnoteRef:13] [13:  Пункт включается в Договор, цена которого более 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС, но не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС. ] 

7.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб 
в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших 
в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды. 
В случае, если неисполнение/ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору повлекло за собой нарушение Заказчиком обязательств по передаче электроэнергии и мощности Потребителям, кроме суммы реального ущерба Подрядчик компенсирует Заказчику упущенную выгоду, возникшую из-за нарушения электроснабжения Потребителей.
7.10. В случае если неисполнение / ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору повлекло за собой нарушение Заказчиком обязательств на оптовом и / или розничных рынках электрической энергии и мощности, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, произведенных для восстановления нарушенного права.
Предусмотренный настоящим пунктом ущерб Заказчика компенсируется Подрядчиком в полной сумме сверх неустойки.[footnoteRef:14] [14:  Указанное условие применяется к договорам подряда в отношении оборудования, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии и / или мощности.] 

7.11. Предусмотренная Договором неустойка является штрафной. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.
7.12. Подрядчик несет ответственность за сохранность и целевое использование полученных от Заказчика Давальческих материалов и запасных частей, перечень которых указан в дополнительных соглашениях к Договору, и Оборудования Заказчика, перечень которого указан в дополнительных соглашениях к Договору.
7.13. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств, установленных пунктом 3.1.1 Регламента взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом (Приложение №13 к Договору), Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафной неустойки в размере 0,02 (ноль целых и две сотых) процента от стоимости Этапа Работ, в отношении которого Подрядчиком должен быть разработан детальный календарно-сетевой график, за каждый день просрочки, но не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств, установленных 
и пунктом 3.2.6 Регламента взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом (Приложение № 13 к Договору), Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7.14. Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны. 
7.15. Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.
7.16. Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.
7.17. Удержание пени, штрафов и денежных средств, подлежащих уплате Подрядчиком по Договору, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета указанных суммы из стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре.
7.18. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ на срок свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить Подрядчику имущество (имущественные права) и/или результаты работ / услуг, ранее принятые по Договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.
7.19. Ответственность Заказчика за причиненные Подрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены Договора.

8. Гарантии качества Результата Работ
8.1. [bookmark: _Ref361337777]Гарантийный срок по Договору составляет 60 (шестьдесят) месяцев 
и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. 
8.2. Гарантийные обязательства Подрядчика наступают с даты подписания Акта 
КС-11 либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения 
о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам.
8.3. В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации Оборудования. 
8.4. [bookmark: _Ref361337764]В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения. 
8.5. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.
8.6. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, 
в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 8.5 Договора. 
8.7. Если Подрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы 
по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика на устранение недостатков, 

несоответствий и / или дефектов Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. 
8.8. Гарантийный срок на Результат Работ увеличивается на тот период времени, 
в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Результат Работ в целом или его часть (включая Оборудование) вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 8.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.
8.9. Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 8.5 Договора, 
не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков. 

9. Исключительные права и патенты
9.1. Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, 
а также передача Заказчику Результата Работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.
9.2. Подрядчик вправе использовать при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил 
на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 
9.3. В состав Результата Работ по Договору считаются включенными 
все разрешения (лицензии), необходимые для эксплуатации Заказчиком Результата Работ 
в течение всего установленного срока эксплуатации, его технического обслуживания 
и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации. 
9.4. В случае если Заказчику будут предъявлены требования, связанные 
с нарушением Подрядчиком при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Подрядчик обязан полностью возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы 
на юридических консультантов.
9.5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у Подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу Договора.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые 
в процессе исполнения Подрядчиком Договора, не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, 
что Подрядчик передаст Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) 
на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок, 
не меньше срока эксплуатации Результата Работ, и в том объеме (пределах), который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации Результата Работ. При этом Стороны признают, что плата 
за использование прав на результат интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора. 
9.6. В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе Результата Работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Заказчику 
и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Заказчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Заказчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.
9.7. Переход прав на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Акта КС-11.

10. Конфиденциальность
10.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Подрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Подрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию Заказчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
· данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Заказчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;
· данная Информация не относится к категории общедоступной 
или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию 
в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Заказчиком закупочных процедур. 
10.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
10.4. На документ, содержащий Информацию, Заказчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
10.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:
· финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
· учетные регистры бухгалтерского учета;
· бизнес-планы;
· договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Заказчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
· сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Заказчиком и третьими лицами;
· сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Заказчика, а также 
об объектах интеллектуальной собственности Заказчика, сведения о которых не являются опубликованными;
· сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования и материалов, а также 
о покупателях продукции Заказчика и их аффилированных лицах;
· сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Заказчика или его аффилированных лиц;
· материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
10.6. [bookmark: _Ref361337849]Подрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе: 
10.6.1. Не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, 
не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию 
без получения предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 10.6.7 Договора.
10.6.2. Принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Подрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Подрядчик обязан использовать 
в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты.
10.6.3. Использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена. 
10.6.4. Не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам. 
10.6.5. В случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия.
10.6.6. По требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться 
на технических средствах Подрядчика. При этом Заказчик признает, что обязательства 
по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования 
или методики создания резервных копий. 
10.6.7. [bookmark: _Ref361337832]Раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления 
и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как 
за свои собственные.
10.6.8. Не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.
10.7. [bookmark: _Ref361337863]Подрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Заказчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней 
с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
10.8. Подрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых 
с Субподрядчиками.
10.9. Условия защиты Информации, представляемой Подрядчиком Заказчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением. 

11. Антикоррупционная оговорка
11.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и  не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
11.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства  по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер  по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
11.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора. 
11.7. Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро: 
11.7.1. Электронная почта: ld@rushydro.ru.
11.7.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);
11.7.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
12.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только 
в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
12.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении 
и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.
12.4. Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
12.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление 
об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права 
в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору. 
12.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.
При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора 
в одностороннем внесудебном порядке.

13. Особые положения
13.1. [bookmark: _Ref361337900]Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:
·  имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 
и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, 
и / или 
· соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков 
для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).
13.2. [bookmark: _Ref361337921]Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о появлении 
в ходе исполнения Договора у привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков признаков недобросовестности, указанных в пункте 13.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
13.3. [bookmark: _Ref361337948]В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных пунктами 13.1, 13.2 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться 
от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) 
с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе 
от Договора (исполнения Договора) при условии, что Заказчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Подрядчика, представленных до наступления указанной Заказчиком даты расторжения.
13.4. [bookmark: _Ref361337980]Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Заказчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 13.1, 13.2 Договора.
13.5. [bookmark: _Ref373243071]Штраф, предусмотренный пунктом 13.4. Договора, оплачивается Подрядчиком 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа 
вне независимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 13.3 Договора.
13.6. [bookmark: _Ref361337992]Заказчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Подрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 13.4. Договора. 
При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.
13.7. Независимо от других положений Договора, положения пунктов 13.4, 13.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

14. Заверения Сторон
14.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что: 
· она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным 
и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· она обладает полной правоспособностью на заключение Договора 
и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления 
по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов 
и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;
· лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
· она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными 
для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора 
или в связи с ним. 
14.2. Подрядчик заявляет и заверяет Заказчика в том, что на момент заключения Договора:
· учредителем / учредителями Подрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
· руководителем Подрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
· Подрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; 
· Подрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· Подрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Подрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договору или в связи с ним;
· Подрядчик состоит в СРО, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания / подготовку проектной документации или / осуществляющих строительство[footnoteRef:15]; [15:  В случае если членство в СРО требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации ] 

· Подрядчик имеет в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации инженерных изысканий / по организации архитектурно-строительного проектирования / по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного проектирования / национальный реестр специалистов 
в области строительства[footnoteRef:16]; [16:  В случае если членство в СРО требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации] 

· не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Подрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Подрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;
· Подрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, 
в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски 
и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· Подрядчик тщательно изучил все регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований;
· Подрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии 
с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
· вся информация, предоставленная Заказчику, является достоверной, полной 
и точной, и Подрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли 
бы негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор на указанных в нем условиях.
14.3. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается 
на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора. 
14.4. В случае если Подрядчик при заключении Договора предоставил Заказчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Подрядчик обязан 
по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.
14.5. Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает 
ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

15. Прекращение (расторжение) Договора
15.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 17.7 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
15.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Результатов Работ 
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
Возмещение убытков Подрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Заказчиком не производится.
15.3. В случае существенного нарушения Договора Подрядчиком Заказчик вправе 
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Подрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Подрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Подрядчик обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Заказчика.
15.4. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Подрядчиком является:
· нарушение Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ и поставки Оборудования, установленных Договором и Календарным графиком выполнения Работ, являющимся приложением к дополнительному соглашению, более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней 
по причинам, не зависящим от Заказчика;
· несоблюдение Подрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Оборудования и Материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Заказчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;
· отсутствие (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;
· прекращение членства в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих выполняющих инженерные изыскания / подготовку проектной документации или / осуществляющих строительство, предоставляющих Подрядчику право на производство Работ по Договору;
· принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Подрядчика в установленном порядке права на производство Работ по Договору;[footnoteRef:17] [17:  С учетом комментариев к пункту 2.3.9 Договора.] 

· наложение ареста на имущество Подрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
· привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) 
с нарушением требований, установленных пунктом 2.4.2 Договора;
· нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Заказчику таких документов;
· установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, 
а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика 
об обстоятельствах, указанных в разделе 14 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
15.5. В случае отказа Заказчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 15.2, 15.3, 15.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
15.6. С даты прекращения (расторжения) Договора Подрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта (-ов)), и в согласованные Сторонами сроки:
· передать Заказчику Результат Работ, техническую и иную полученную документацию, закупленные Оборудование и Материально-технические ресурсы;
· вывезти с места производства Работ собственную строительную технику 
и персонал Подрядчика; 
· удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Строительную площадку чистой и безопасной.
15.7. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора возврат Обеспечительного платежа производится Заказчиком в порядке и сроки, установленном пунктом 3.7.3 Договора.
15.8. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным 
в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Подрядчика в соответствии с разделом 8 Договора, а также обязательств Подрядчика 
по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.
16. Разрешение споров
16.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами 
из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.
16.2. Споры, указанные в пункте 16.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Приморского края в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением споров из Банковской гарантии, подсудность которых предусмотрена пунктом 6.1.10 Договора.
16.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 17.7 Договора.
16.4. Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня 
ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться 
с иском в суд.
16.5. Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

17. Заключительные положения
17.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 
до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ, условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим 
с момента подписания договора.
Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки АО «РАД» (https://tender.lot-online.ru)путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных представителей Сторон. 
Договор, подписанный с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.
17.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторона, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 17.6 Договора. 
17.3. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
17.4. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора 
и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
17.5. Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным 
с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только 
в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 17.7 Договора. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.
17.6. [bookmark: _Ref361338004]Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 19 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 17.7 Договора. 
17.7. [bookmark: _Ref361338019]Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю 
по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 19 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным:
17.7.1. [bookmark: _Ref361338032]Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;
17.7.2. Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении;
17.7.3. Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя. 
Оригиналы документов, направленных с использованием факсимильной связи, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 17.7.1 – 17.7.2 Договора. 
17.8. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем. 
17.9. Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Заказчику 
по денежным обязательствам, принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика и оформляется трехсторонним договором. 
17.10. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
17.11. Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
17.12. Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств по настоящему договору осуществляет филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети» расположенный по адресу: (690080) Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток ул. Командорская 13а, ИНН 2801108200, КПП 254043001, в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору. 

18. Список приложений

Приложение № 1 – Технические требования.
Приложение №2 - Перечень стоимости работ стоимость работ за «условную единицу» без стоимости материалов и оборудования.
Приложение № 3.1 – Форма Акта сдачи-приемки места производства работ, места (помещения) для складирования оборудования и материалов.
Приложение № 3.2 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации.
Приложение № 3.3 – Форма Акта сдачи-приемки оборудования и инструментов.
Приложение № 4 – Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика. 
Приложение № 5 – Размер ответственности Подрядчика за нарушения пропускного 
и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.
Приложение № 6 – Форма Акта сдачи-приемки Проектных работ.
Приложение № 7 – Форма Акта освидетельствования выполненных работ.
Приложение № 8 – Перечень объектов учета капитальных вложений.
Приложение № 9 – Требования к страховой компании и существенные условия договора страхования. 
Приложение № 10 – Форма справки о заключенных договорах Подрядчика по договору 
с Субподрядчиками, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства.
Приложение № 11 – Порядок передачи и учета Давальческих материалов и запасных частей.
Приложение № 12 – Порядок передачи и учета Оборудования Заказчика.
Приложение № 13 – Регламент взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом.
Приложение № 14 – Критерии отбора Банков-гарантов.
Приложение №15 - Порядок предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг, необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору



19. Адреса и платежные реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	
Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)

675004, Российская Федерация, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Шевченко, д.32
ИНН 2801108200, КПП 775050001
ОКТМО 10701000001, ОГРН 
1052800111308
р/с 40702810003010113258
Дальневосточный банк
ПАО СБЕРБАНК г.Хабаровск
БИК 040813608
к/с 30101810600000000608

Почтовый адрес:

Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
690080, Приморский край, г.Владивосток
ул.Командорская, д.13а
ИНН 2801108200, КПП 253731001
E-mail: doc@prim.drsk.ru
Тел: 8(4232)22-32-12

	

_________________________________
(наименование юридического лица)

Место нахождения:
_________________________________



Почтовый адрес:
_________________________________
ОГРН ___________________________
ИНН ____________ / КПП___________
_________________________________
(номер расчетного счета)
_________________________________
(наименование банка, в котором
открыт расчетный счет)
_________________________________
(номер корреспондентского счета банка)
_________________________________
(БИК банка)
_________________________________
(номер телефона)
_________________________________
(номер факса)


	
_______________ / _______________ 

	
_______________ / _______________ 


Приложение № 1
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ________















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ














	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 




Приложение № 2
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ________

Перечень стоимости работ
	№ п/п
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Стоимость за единицу
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 















Приложение № 3.1
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 

ФОРМА
Акта сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования материалов и Оборудования

	Акт 
сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования материалов и Оборудования

г.___________                                                                                              «_____» _________201_г.

____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял место производства Работ _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) и / или место (помещение) для складирования материалов и Оборудования _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) по Договору подряда №______ от _____________.
Место для производства Работ и место (помещение) для складирования материалов и Оборудования переданы / передано Подрядчику в установленный Договором срок. 
Претензии Подрядчика (замечания и недостатки) к месту производства Работ: ____________________________________________________________________________
(указать конкретные претензии или указать «не имеются»).
Претензии Подрядчика (замечания и недостатки) к месту складирования материалов и Оборудования: 
____________________________________________________________________________
 (указать конкретные претензии или указать «не имеются»).

	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 







	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 




Приложение № 3.2
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации 

	Акт 
сдачи-приемки технической и иной документации

г.___________                                                                                               «_____» _________201_г.

____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору подряда №______ от _____________:
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Документация передана Подрядчику в установленный Договором срок. 


	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 












	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 





Приложение № 3.3
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


ФОРМА
Акта сдачи-приемки оборудования и инструментов 

	Акт 
сдачи-приемки оборудования и инструментов 

г.___________                                                                                               «_____» _________201_г.

____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял следующие оборудование и инструменты (которые не будут являться составной частью Результата Работ) для выполнения Работ 
по Договору подряда №______ от _____________:
	№п/п
	Оборудование/инструмент
	Характеристика (идентификационные признаки)

	
	
	

	
	
	



Оборудование и инструменты переданы Подрядчику в установленный Договором срок. 


	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ /
м.п.
	

_______________ / _______________ /
м.п.










	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 




Приложение № 4
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____


Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика

	№ п/п
	Разрешительный документ
	Номер, дата выдачи, 
кем выдан 
	Разрешаемая деятельность (виды деятельности)
	Начало действия разрешительного документа
	Окончание действия разрешительного документа 
	Ограничения (условия) использования разрешительного документа (осуществления разрешаемой деятельности)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	












	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 

















Приложение № 5
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


Размер ответственности Подрядчика за нарушения
пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности

	Виды нарушений
	Штрафные санкции

	1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ):
	

	1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара

	25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50 (пятьдесят) % по отношению 
к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Заказчика
	50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) % по отношению 
к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Заказчика.
	 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

	2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм. 
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Заказчиком. 
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению 
к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.







	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 





	
	

Приложение № 6
к Договору подряда 
от «___» ________20__ г. № ___




Акт сдачи-приемки проектных работ
(форма)

	
	
АКТ СДАЧИ-ПРЕМКИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ №  _________
	
г.___________                                                                                       «_____» _________201_г.
	
Заказчик: 
	

	
	(наименование организации, адрес, телефон, факс, ИНН, КПП, ОГРН)

	Подрядчик: 
	

	
	(наименование организации, адрес, телефон, факс, ИНН, КПП, ОГРН)



составили настоящий акт о нижеследующем:



	Сметная (договорная) стоимость по договору № _____  от  _________ 200__ г.  -  ___________ руб.
 

	

	               Этап № ______ 

	№ п/п
	Наименование работ
	Выполнено работ

	
	
	ед. 
изм.
	коли-чество
	цена за 
1 ед., руб.
	стоимость, 
руб.
	в т. ч. НДС, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Выполнено работ по этапу
	ИТОГО
	
	



Выполненные работы удовлетворяют условиям договора (техническому заданию).
Подрядчиком переданы Заказчику следующие документы (с указанием количества оригиналов/копий, на каком носителе, в каком формате)
____________________________________________________________________
	От Заказчика:
	
	От Подрядчика:

	
	
	

	
	(должность)
	
	
	(должность)

	
	
	
	
	

	
	(подпись)
	
	
	(подпись)

	
	
	
	
	

	
	(расшифровка подписи)
	
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	







	Заказчик:

____________/___________
	Подрядчик:

____________/___________






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Договору подряда
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 № _______от "__"_______20___
	

	
	
	
	
	Акт освидетельствования выполненных работ (форма)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Заказчик 
	
	 
	
	 ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Подразделение-получатель
	_______________________________________________________________________________________________________
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	
	
	 
	
	ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Объект
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда (контракт)
	номер 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АКТ
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда 
	
	
	 
	руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по
поряд-
ку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость,
руб.

	1
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	4
	5
	6
	7
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	Итого
	
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего по акту
	 
	 
	Х
	 

	
	От Заказчика
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	От Подрядчика
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: RANGE!A1:AG42][bookmark: RANGE!A1:AG40]
	Заказчик:

____________/___________
	Подрядчик:

____________/___________



Приложение № 8
к Договору подряда 
от «____» __________ 20 _ г. № ____




Перечень объектов учета капитальных вложений


	№ п/п
	Наименование Объекта
	Имущество Заказчика 
(основные средства) в составе Объекта

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	













	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 
	

_______________ / _______________ 


















Приложение № 9
к договору подряда
от «____» __________ 20__ № ____




Требования к страховой компании 
и существенные минимальные условия договора страхования

1.	Требования к страховой компании:
· регистрация на территории Российской Федерации;
· размер оплаченного уставного капитала – не менее 500 млн. рублей;
· опыт работы на страховом рынке – не менее 5 лет;
· размер собственных средств – не менее 1 млрд. рублей;
· отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора;
· страховая компания не должна находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;
· наличие отчетности по МСФО;
· текущий рейтинг надежности по классификации рейтингового агентства «Эксперт РА» не ниже «А++» либо международный рейтинг финансовой устойчивости по классификации международных рейтинговых агентств «Стандарт энд Пурс» (Standart&Poor`s) и (или) «Фитч Рейтингс» (Fitch) и (или) «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody’s);
· опыт участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской электроэнергетики;
· лицензия на право проведения страхования строительно-монтажных рисков;
· облигаторная перестраховочная защита огневых и технических рисков объемом не менее 50 млн. долларов США;
· страховая организация должна быть признана победителем в открытом конкурсном отборе, осуществляемом ПАО «РусГидро» по выбору страховщика на право заключения договоров страхования строительно-монтажных рисков заказчиков и подрядчиков ПАО «РусГидро», дочерних и зависимых обществ ПАО «РусГидро», а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к дочерним и / или зависимым обществам 
ПАО «РусГидро».

2.	Существенные минимальные условия договора страхования:
2.1.	Объект страхования:
Объект страхования – имущественные интересы Страхователя, возникающие в связи 
с исполнением договоров подряда (действующих и вновь заключаемых), связанные 
с выполнением строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, проведением испытаний, вводом в эксплуатацию в соответствии с договором подряда, при этом страхование распространяется на:
· строительные работы (в том числе стоимость строительных материалов 
и конструкций, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные сборы и пошлины),
· монтажные работы (в том числе стоимость монтируемого оборудования, материалы, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины и сборы), 
· интересы, связанные с причинением вреда оборудованию строительной площадки (временные здания и сооружения, машины и оборудование, складские помещения, строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.), объектам, находящимся на строительной площадке или в непосредственной близости к ней, 
а именно риски материального ущерба, риски наступления гражданской ответственности перед третьими лицами и риски потери или повреждения груза, перевозимого Страхователем.
Страховщик осуществляет страхование имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с:
· риском утраты (гибели) или повреждения застрахованных объектов строительно-монтажных работ, в соответствии с договором подряда (далее – Секция 1);
· его обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц при осуществлении застрахованной деятельности (далее – Секция 2);
· риском утраты (гибели) или повреждения всего или части груза, связанного 
с исполнением Страхователем застрахованного договора подряда, при перевозке его любым видом транспорта, в пределах установленной территории страхования (далее – Секция 3).
2.2.	Страховые случаи, страховые риски:
По Секции 1 страховым случаем является любое внезапное и непредвиденное событие, приведшее к гибели, утрате или повреждению объекта (объектов) контрактных работ. Страхование должно осуществляться на условиях «с ответственностью за все риски», включая риски «ошибки проектирования», «дефекты материалов или изготовления», «террористический акт» и «диверсия».
Договор страхования должен предусматривать покрытие риска причинения ущерба 
в результате гибели или повреждения застрахованных подрядных работ, произошедших 
во время периода послепусковых гарантийных обязательств (далее – ППГО). 
По Секции 2 страховым случаем является факт установления обязанности Страхователя возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении строительно-монтажных работ или при выполнении ППГО, в результате которого Страхователю предъявлены требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда.
По Секции 3 страхование должно осуществляться на условиях «с ответственностью 
за все риски», включая риски «террористический акт» и «диверсия».
Во избежание сомнений страховое покрытие может быть расширено и/или ограничено, при согласовании условий договора страхования с ПАО «РусГидро». Перечень исключений из страхового покрытия определяется правилами страхования Страховщика и общепринятой практикой страхования строительно-монтажных рисков.

2.3.	Страховые суммы, лимиты, франшизы, тариф, премия, срок действия, территория страхования:
Лимиты возмещения договора страхования должны определяться с учетом размера безусловной франшизы договора страхования имущества ПАО «РусГидро», действующего на дату подписания договора подряда – выбирается соответствующий вариант.
2.3.1.	Страховая сумма и лимиты по Секции 1:
Страховая сумма по Секции 1 устанавливается в размере стоимости (цены) договора подряда, включая НДС.
Лимит возмещения по каждому и всем страховым случаям: _____________________________.
Вариант А – В случае, если размер безусловной франшизы договора страхования имущества ПАО «РусГидро» превышает стоимость (цену) договора подряда (без учета НДС), то указывается «не устанавливается».
Вариант Б – В случае, если размер безусловной франшизы договора страхования имущества ПАО «РусГидро» менее стоимости (цены) договора подряда (без учета НДС), то в качестве лимита возмещения по каждому 
и всем страховым случаям указывается размер безусловной франшизы договора страхования имущества 
ПАО «РусГидро».
Страховая сумма в отношении покрытия рисков ППГО должна соответствовать страховой сумме по Секции 1.
Договор страхования должен предусматривать автоматическое покрытие увеличения стоимости застрахованных подрядных работ в течение периода действия договора страхования, если указанное увеличение стоимости не превышает 10% от первоначальной страховой суммы по Секции 1. При этом Страхователь имеет право не уведомлять о таком увеличении стоимости работ Страховщика и уплата дополнительной страховой премии не требуется.
В случае если увеличение стоимости застрахованных подрядных работ превысит 10% 
от первоначальной страховой суммы по Секции 1, Страхователь направляет Страховщику данные об изменении страховой суммы. Не позднее 15 календарных дней после передачи Страхователем Страховщику указанных данных, Стороны согласовывают и заключают дополнительное соглашение к договору страхования об изменении страховой суммы 
и страховой премии.
2.3.2.	Страховая сумма по Секции 2:
Страховая сумма по Секции 2 устанавливается в размере 15% от размера страховой суммы по Секции 1.
2.3.3.	Страховая сумма по Секции 3:
Страховая сумма по Секции 3 устанавливается в размере 100% от стоимости груза (оборудования, доставляемого Подрядчиком по условиям договора подряда).
2.3.4.	Франшиза:
Безусловная франшиза устанавливается в размере: ______________________________.
Устанавливается по результатам последних (актуальных) закупочных мероприятий, осуществленных 
ПАО «РусГидро» в отношении строительно-монтажных рисков Группы РусГидро.
2.3.5.	Страховой тариф:
_________________________________
Устанавливается по результатам последних (актуальных) закупочных мероприятий, осуществленных 
ПАО «РусГидро» в отношении строительно-монтажных рисков Группы РусГидро.
2.3.6.	Срок действия договора страхования (период страхования):
Секция 1 и Секция 2: Период проведения строительных и/или монтажных работ 
в соответствии с договором подряда. В отношении покрытия рисков ППГО – период ППГО Подрядчика, но не более 36 месяцев со дня подписания акта приемки-сдачи объекта 
в гарантийную эксплуатацию. 
Секция 3: Период осуществления грузоперевозки.
2.3.7.	Территория страхования:
Секция 1 и 2: Место проведения строительных и/или монтажных работ.
Секция 3: Маршрут следования груза.
2.3.8.	Выгодоприобретатель по Секции 1 договора страхования:
Страхователь (Подрядчик по договору подряда) и Заказчик по договору подряда.






	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 
	

_______________ / _______________ 






Приложение № 10
к договору подряда
от «____» __________ 20__ № ____

Форма справки о заключенных договорах Подрядчика по договору с Субподрядчиками, 
являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства

	№
	Юр./Физ. лицо
	Полное и сокращенное наименование Субподрядчика; фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)
	Резидент/нерезидент РФ
	Место нахождения (для юридического лица)/паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя); страна/адрес/почтовый индекс/фед.округ/субъект/регион/ОКТМО; номер контактного телефона, адрес электронной почты. Для нерезидента адрес пребывания на тер. РФ
	Дата постановки на учет в налоговом органе в соотв. со свидетельством о постановки на учет
	ИНН/КПП/ОКПО/ОКОПФ
	Наименование закупаемой продукции/код ОКДП/ОКПД

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	
	



	Страна происхождения товара/регистрации производителя товара
	Номер заключенного договора
	Дата заключения договора
	Срок начала исполнения договора/срок окончания исполнения договора
	Стоимость договора (без НДС)
	
Стоимость договора (с
НДС)

	Валюта 
	Критерий отнесения организации (микропредприятие/малое предприятие/средние предприятие) *

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	



Генеральный директор ________________________________
Дата составления справки _________     

	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 
	

_______________ / _______________ 



*В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Подрядчик определяет и указывает критерий отнесения организации из числа: микропредприятия, малые предприятия и средние предприятия.   



Приложение № 11
к Договору подряда 
от «____» __________ 20 _ г. № ____

Порядок передачи и учета Давальческих материалов и запасных частей

1. Давальческие материалы и запасные части передаются Заказчиком Подрядчику 
для выполнения работ по договору в следующем порядке:
· для получения Давальческих материалов и запасных частей в соответствии с технической документацией или сметой на выполнение соответствующего Этапа Работ, Подрядчик должен направить Заказчику письменную заявку, подписанную уполномоченным лицом, с указанием номенклатуры и количества Давальческих материалов и запасных частей и приложением документов, подтверждающих право на получение материальных ценностей;
· Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменной заявки 
от Подрядчика или в иной согласованный с Подрядчиком срок осуществляет передачу, а Подрядчик приемку, доставку до Объекта, разгрузку и складирование полученных со склада Заказчика Давальческих материалов и запасных частей по Накладной на отпуск материалов на сторону, оформленной по унифицированной форме № М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №71а) (далее – Накладная М-15); 
· проверка соответствия показателей качества передаваемых Заказчиком Подрядчику Давальческих материалов и запасных частей требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Подрядчиком до момента подписания Накладной М-15. В случае обнаружения каких-либо недостатков Подрядчик должен незамедлительно сообщить об этом Заказчику, приемка Давальческих материалов и запасных частей по Накладной М-15 
в этом случае не осуществляется.
2. Подрядчик несет риск случайной гибели, а также ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученных Давальческих материалов и запасных частей с даты подписания им Накладной М-15 до даты подписания Сторонами Акта о расходе Давальческих материалов и запасных частей.
3. Подрядчик обязан обеспечить эффективное использование по назначению переданных Заказчиком Давальческих материалов и запасных частей. В случае повреждения, перерасхода, либо утраты Давальческих материалов и запасных частей Подрядчик обязан выполнить свои обязательства по Договору с использованием приобретенных за свой счет аналогичных материалов и запасных частей без возмещения их стоимости Заказчиком.
4. Ежемесячно, не позднее последнего дня отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику Акт о расходе Давальческих материалов и запасных частей с указанием номенклатуры 
и количества использованных Давальческих материалов и запасных частей.
5. Возврат Заказчику неиспользованных Подрядчиком Давальческих материалов и запасных частей осуществляется по Накладной М-15 в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания Работ по Объекту, а также в случае прекращения (расторжения) Договора. В случае невозврата Заказчику неиспользованных Подрядчиком Давальческих материалов и запасных частей, в предусмотренный настоящим пунктом срок, а также в тех случаях, когда Подрядчик допустит необоснованный перерасход Давальческих материалов и запасных частей при выполнении Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения стоимости невозвращенных и / или перерасходованных Давальческих материалов и запасных частей, в том числе, путем удержания их стоимости из выплачиваемых Подрядчику по Договору сумм. Стоимость невозвращенных / перерасходованных Давальческих материалов и запасных частей определяется исходя из цены, указанной в Накладной М-15.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
_______________ / _______________ /

	
_______________ / _______________ /






Приложение № 12
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____

Порядок передачи и учета Оборудования Заказчика

1. Оборудование Заказчика передается Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ по Договору в следующем порядке:
· для получения Оборудования Заказчика в соответствии с технической документацией или сметой на выполнение соответствующего Этапа Работ, Подрядчик должен направить Заказчику письменную заявку, подписанную уполномоченным лицом, с указанием номенклатуры и количества оборудования и приложением документов, подтверждающих право на получение материальных ценностей;
· Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменной заявки от Подрядчика или в иной согласованный с Подрядчиком срок осуществляет передачу, а Подрядчик приемку, доставку до Объекта, разгрузку и складирование полученного со склада Заказчика оборудования по Акту ОС-15;
· проверка соответствия показателей качества передаваемого Заказчиком Подрядчику оборудования требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Подрядчиком до момента подписания Акта ОС-15. В случае обнаружения каких-либо недостатков Подрядчик должен незамедлительно сообщить об этом Заказчику, приемка Оборудования Заказчика по Акту ОС-15 в таком случае не осуществляется.
1. Подрядчик несет риск случайной гибели, а также ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученного Оборудования Заказчика с момента подписания им Акта ОС-15 до даты подписания Сторонами Акта КС-2). Стоимость Оборудования Заказчика включается справочно в Акты КС-2 по соответствующему Объекту по стоимости, указанной в Акте ОС-15. При этом стоимость Оборудования Заказчика не включается в общую сумму Акта КС-2.
1. Подрядчик обязан обеспечить использование по назначению переданного Заказчиком Оборудования Заказчика. В случае повреждения либо утраты Оборудования Заказчика Подрядчик обязан выполнить свои обязательства по Договору с использованием приобретенного за свой счет аналогичного оборудования без возмещения его стоимости Заказчиком.
1. Возврат Заказчику неиспользованного Подрядчиком Оборудования Заказчика осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания Работ, а также в случае прекращения (расторжения) Договора. В случае невозврата Заказчику неиспользованного Подрядчиком Оборудования Заказчика, в предусмотренный настоящим пунктом срок Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения стоимости невозвращенного Оборудования Заказчика, в том числе, путем удержания его стоимости из выплачиваемых Подрядчику по Договору сумм. Стоимость невозвращенного Оборудования Заказчика определяется исходя из цены, указанной в Акте ОС-15.


	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ 

	

_______________ / _______________ 






Приложение № 13
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____










Регламент взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом












































Приложение № 14 
к Договору подряда 
от «____» __________ 20 _ г. № ____


Критерии отбора Банков-Гарантов

Банк-Гарант (кредитная организация), выдающий банковскую гарантию, должен входить в перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро[footnoteRef:18], а также соответствовать следующим критериям: [18:  Актуальный Перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро размещен на официальном сайте Общества
(http://web.drsk.ru/source/files/content/2021/86.pdf).] 

1. Иметь действующую лицензию Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), разрешающую выдачу банковских гарантий. При этом лицензия не должна быть приостановлена полностью или частично.
2. Присутствовать в Перечне кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 213-ФЗ) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены 213-ФЗ).
3. Иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 30 млрд. рублей на 01 января текущего календарного года, размер которого опубликован на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы 0409123 и рассчитанного в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (далее – Положение) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены Положения).
4. Иметь кредитный рейтинг по национальной шкале не ниже уровня «А» рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruА» рейтингового агентства Эксперт РА. 
В случае отсутствия у кредитной организации рейтинга АКРА или Эксперт РА, кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВ» по классификации рейтинговых агентств «Fitch-Ratings» или «Standard & Poor's« либо уровня «Bа2» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service[footnoteRef:19]. [19:  Если кредитная организация имеет рейтинги кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами, то в качестве рейтинга кредитоспособности принимается наименьший из присвоенных (по данным сайта кредитной организации и / или рейтинговых агентств и/или из информационных систем Reuters, Bloomberg, Сbonds).] 

5. Участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
6. Не находиться в процессе финансового оздоровления (санации), а также в Реестре банков, находящихся в процессе финансового оздоровления (опубликован в разделе «Оздоровление банков» сайта Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (http://www.asv.org.ru))».
7. Не иметь просроченную задолженность перед Группой РусГидро.
8. Критерии, установленные в пунктах 2 – 4 настоящих Критериев, не распространяются на кредитные организации:
8.1. В отношении которых или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 1 января 2015 г. действуют международные санкции и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации в качестве уполномоченной кредитной организации, в которой могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах».
8.2. Основной целью деятельности которых является реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства».
8.3. Утвержденную Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка» в качестве уполномоченной кредитной организации, ответственной за проведение расчетов между субъектами ОРЭМ.
8.4. ВЭБ.РФ.
9. Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одной кредитной организацией, обеспечивающих обязательства контрагента перед Группой РусГидро, не должна превышать размер лимита риска, определяемого по формуле:
LimAi = ri × СKi, где
LimAi  -  Лимит риска для i-ой кредитной организации[footnoteRef:20]. [20:  Значение показателя округляется в большую или меньшую сторону до суммы, кратной 100 млн. руб. по правилам математического округления. В случае, если первая из отделяемых цифр меньше 5 - то значение показателя округляется в меньшую сторону; если первая из отделяемых цифр больше 5, то значение показателя округляется в большую сторону.] 

СKi    - размер собственных средств (капитала) i-ой кредитной организации на 01 января текущего календарного года, опубликованный на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы 0409123;
ri         -  рейтинговый коэффициент[footnoteRef:21] для i-ой кредитной организации, равный: [21:  Если кредитная организация имеет рейтинги кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами, то в качестве рейтинга кредитоспособности принимается наименьший из присвоенных (по данным сайта кредитной организации и / или рейтинговых агентств и/или из информационных систем Reuters, Bloomberg, Сbonds).] 

0,05     -  если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «АА-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruАA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;
0,02 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «А-» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruA-» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА;
0,01 - если i-ая кредитная организация имеет национальный рейтинг кредитоспособности не ниже уровня «BB+» по классификации рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruBB+» по классификации рейтингового агентства Эксперт РА, а также находится в процессе финансового оздоровления (санации).




Подписи Сторон:


Приложение № 15
к Договору подряда 
от «____» __________ 20 _ г. № ____

Порядок предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг, 
необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору

I. Общие положения
В целях оказания содействия Подрядчику в выполнении работ по Договору Заказчик обеспечивает Подрядчика коммунальными ресурсами, а также предоставляет Подрядчику услуги, указанные в разделе ___ «Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» Технического задания (Приложение № 1 к Договору).  
Техническое задание содержит полный перечень услуг (количественные, качественные и иные характеристики, время и место их предоставления, ограничения). 
Предоставление Заказчиком ресурсов и услуг, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) осуществляется без дополнительной оплаты со стороны Подрядчика. В сметной документации затраты Заказчика на ресурсы и услуги не учитываются.
Заказчик в зависимости от объема и состава работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, может предоставлять / оказывать Подрядчику следующие ресурсы и / или услуги:
1. Перемещение грузов грузоподъемными механизмами Заказчика.
1. Коммунальные ресурсы:
1. Электроэнергия.
1. Водоснабжение и водоотведение.
1. Сжатый воздух.
1. Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.
1. Содержание пожарной и сторожевой охраны.
1. Благоустройство и содержание строительных площадок.
1. Проведение химического анализа масел.
1. Осушение оборудования (проточная часть гидроагрегата).
1. Предоставление доступа к корпоративной сети IntraNet.
1. Предоставление помещений:
8. Помещений / площадок для размещения персонала Подрядчика; 
8. Складских помещений и / или площадок для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Подрядчика, а также давальческих материалов и запасных частей, оборудования Заказчика.

II. Порядок предоставления ресурсов и услуг
1. Перемещение грузов грузоподъемными механизмами (далее – ГПМ) Заказчика
Услуги по перемещению грузов ГПМ Заказчика предоставляются по предварительным заявкам Подрядчика. Вид ГПМ, используемых для оказания услуг, определяются Заказчиком самостоятельно.
Управление ГПМ осуществляют работники Заказчика, имеющие специальную квалификацию (прошедшие обучение и аттестацию) и опыт работы, или работники специализированной эксплуатирующей организации, привлечённой Заказчиком для оказания услуг.
Заказчик обеспечивает содержание ГПМ в работоспособном состоянии, в том числе путем организации и планирования технического освидетельствования, технического обслуживания и ремонтов, а также соблюдение технологического процесса транспортировки грузов.
2. Предоставление ресурсов
Заказчик обеспечивает Подрядчика ресурсами (электроэнергией, водой, сжатым воздухом), необходимыми для бытовых и производственных нужд по потребности Подрядчика. 
3. Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий
Заказчик по установленным нормам оборудует санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи; организует посты для оказания первой медицинской помощи, укомплектованные аптечками, предоставляет душевые и уборные при их наличии в местах производства работ, и другое обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий. 
4. Содержание пожарной и сторожевой охраны
Обеспечение пожарной и сторожевой охраны места производства Работ, осуществляет Заказчик в соответствии с установленными им правилами. 
5. Благоустройство и содержание строительных площадок
Уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места, отведенные Заказчиком, обеспечивает Подрядчик.
Заказчик несет расходы, связанные с освещением места производства Работ: на электроэнергию, электролампочки, оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) дежурных электромонтеров и другие расходы в соответствии с установленными Заказчиком правилами. При этом, дополнительное освещение мест производства Работ, при необходимости, обеспечивает Подрядчик (кроме затрат на ресурсы, предоставляемые Заказчиком в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка «Предоставление ресурсов»). 
6. Проведение химического анализа масел
Заказчик по письменной заявке Подрядчика обеспечивает проведение химического анализа отобранного Подрядчиком турбинного и трансформаторного масла и передает Подрядчику копию протокола результатов химического анализа.
7. Осушение оборудования (проточная часть гидроагрегата)
Заказчик по письменной заявке Подрядчика осуществляет осушение проточной части гидроагрегата в соответствии с утвержденным графиком.
8. Порядок предоставления помещений
Заказчик обеспечивает Подрядчика помещениями (помещения/ площадки для размещения персонала подрядчика; складские помещения и / или площадки для погрузки / разгрузки/ складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика, а также давальческих материалов и запасных частей, оборудования и иного переданного Заказчиком имущества), необходимыми для размещения персонала и хранения материально-технических ресурсов и оборудования, выполнения Работ по Договору.
Передача помещений осуществляется на основании акта сдачи-приемки по форме, согласованной Сторонами.
Заказчик несет расходы по капитальному и текущему ремонту предоставленных в пользование помещений. Подрядчик обеспечивает уборку и сохранность переданных Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки помещений, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. 

	Заказчик:

	Подрядчик:
	

	______________ / _______________ 

	_______________ / __________
	






