	[image: image3.jpg]



	Р-ИСМ-7.3-01.05-04-02
	Страница 1 из 27




	[image: image2.jpg]



	Р-ИСМ-7.3-01.05-04-02
	Страница 27 из 27





Открытое акционерное общество 

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

	
	УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «ДРСК»

Протокол № 2 от  20 февраля 2012 г.



Регламент
формирования, согласования и утверждения сметной документации
ОАО «Дальневосточная Распределительная 
Сетевая компания» (ОАО «ДРСК»)
Р-ИСМ-7.3-01.05-04-02 
Учетный номер экземпляра: ___________
Статус:_______________________________

Лист согласования

[image: image1.png]TTepBrIii 3aM. FeHEPATBHOTO JUPEKTOPA [0 Pa3BH- .
THIO H HHBECTHIUAM A.T. Naneii
©f » o2

201 r.

OTBETCTBEHHBIH NIPEICTaBUTENDb OT BBICIIETO Y-
KOBOJICTBA 32 CHCTEMY KOJIOTHYECKOTO MEHEK-
MEHTa, CHCTEMY MEHEDKMEHTA OXPaHHI 37I0POBbs
U obecnieueHus 6€30IacHOCTH TpyAd. 3aM. TeHe-
PAILHOTO JHPEKTOPa II0 TEXHHYECKHM BOIIPOCaM
- IIaBHBIA HEDXKEHEP

«D8» 62  201C.

-A. B. Muxanes

{( £ 3aMecTuTeNnb reHepaIbHOr0 AHPEKTOPA
O KOHOMHKE H CTPATErH4ecKOMY Pa3BUTHIO @ A, II. CemenoB

«WOf »_0L 201,

JIUpeKTOp MO HHBECTULMAM g i '2 ; 7% E. H. Tumenko

« » 201_r.

HPEKTOP MO HKCILTYATAIIHH H PEMOH
Hap P 4 P Y M. H. I'onora

«f» o2 2012r.

JIMpEKTOp 1O IIPaBOBEIM BOMPOCAM

«ng» o=z 20b£(

- C. A, KOBpHAKKHH
OTBETCTBEHHBIH IIPEACTABUTEIND OT BBICIIETO Py-
KOBOZICTBA 32 CHCTEMY MEHEIDKMEHTA KauecTBa . A. B. Crpemuon
«OF » goe 2012r.

Ortaen OpraHA3aMOHHOrO NPOEKTHPOBAHHAS

« K »_ 27 20¥r‘

H. B. EpmakoBa





Лист регистрации изменений

	№ п/п
	Номер 

Раздела

(подраздела)
	Номер редакции документа

	
	
	Изм. 1
	Изм. 2
	Изм. 3
	Изм. 4
	Изм. 5

	
	
	Дата
	№ РД
	Дата
	№  РД
	Дата
	№ РД
	Дата
	№ РД
	Дата
	№ РД

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Содержание
51. Общие положения______________________________________________________________

52. Нормативные ссылки___________________________________________________________

73. Сокращения, термины и их определения___________________________________________

73.1. Сокращения_______________________________________________________________________

83.2. Термины и определения_____________________________________________________________

124. Порядок формирования сметной стоимости_____________________________________

124.1. Общие положения_________________________________________________________________

154.2. Сметы на строительные работы, ремонт зданий и сооружений,  монтаж оборудования и  пусконаладочные работы______________________________________________________________

184.3. Сметная документация на ремонт и техническое обслуживание энергетического оборудования_________________________________________________________________________

4.4. Сметная документация на проектно-изыскательские работы 19и проведение экспертиз____________________________________________________________________________

195. Порядок утверждения индексов к «Базовым ценам на ремонт энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»__________________________________________________

206. Порядок согласования и утверждения сметной документации______________________

217. Требования к хранению_________________________________________________________

22Приложение А________________________________________________________________________




1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК» (далее Регламент) устанавливает единый порядок формирования, согласования и утверждения сметной документации для определения стоимости строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнение ремонтных и пусконаладочных работ, технического диагностирования и технического освидетельствования (далее – строительства).

1.2. Действие настоящего Регламента распространяется на ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая  компания» (далее – Общество).
1.3. Ответственность за выполнение требований настоящего Регламента возлагается на руководителей структурных подразделений Общества, назначенных Генеральным директором Общества.

1.4. Регламент разработан с учетом требований и положений нормативных документов Министерства регионального развития РФ (ранее – Росстроя, Госстроя России), Министерства энергетики РФ.

1.5. Настоящий Регламент вводится в действие с момента его утверждения Советом Директоров ОАО «ДРСК». 

1.6. Положения настоящего Регламента в обязательном порядке доводятся до сведения участников закупочных процедур. В закупочную документацию должно включаться обязательное требование к участникам закупочных процедур руководствоваться при составлении сметной документации в составе подаваемых заявок требованиями настоящего Регламента.

1.7. Основные нормативные документы (со всеми изменениями и дополнениями), регламентирующие порядок и методы формирования затрат на строительство, оговорены в разделе 2 «Нормативные ссылки» к настоящему  Регламенту.

1.8. Все изменения и  дополнения в настоящий Регламент вносятся по согласованию ОАО «РАО ЭС Востока» с дальнейшим утверждением на СД ОАО «ДРСК».

2. Нормативные ссылки

1) МДС 81–35.2004 - Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (утв. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1);

2) МДС 81-34.2004 - Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (утв. Постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. № 5);

3) МДС 81–33.2004 - Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (утв. постановлением Госстроя РФ от 12 января 2004 г. N 6);

4) МДС 81–25.2001 - Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (утв. Постановлением Госстроя от 28.02.2001 №15);

5) МДС 81-36.2004 - Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) (утв. Постановлением Госстроя России от 09.10.2003 г. N 180);

6) МДС 81-37.2004 - Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001)
(утв. постановлением Госстроя России от 09.08.2002 г. № 105);

7) МДС 81-38.2004 - Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы 
(ФЕРр-2001) (утв. постановлением Госстроя России от 09.03.2004 г. № 37);

8) МДС 81-40.2006 - Указания по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы (ФЕРп-2001) (утв. Постановлением Госстроя России от 01.09.2003 №160);

9) МДС 83-1.99 - Методические указания по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций (утв. Постановлением Госстроя России от 29.04.1999 № 31);

10) ФСНБ-2001, ТСНБ-2001 - Сметно-нормативная база в соответствии с административным делением Российской Федерации(федеральные, территориальные);

11) СО 34.04.181-2003 - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003);

12) СО 34.20.607-2005 - Методические указания по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования (утв. ОАО РАО «ЕЭС России»  01.03.2005);

13) СО 34.20.609-2003 - Методические рекомендации по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования, зданий и сооружений электростанций (утв. ОАО РАО «ЕЭС России»  01.03.2005);

14) Постановление Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 - «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

15) Сборник № 46 - Работы при реконструкции зданий и сооружений сметно-нормативной базы 2001 года (ФЭР-2001-46, утв. Постановлением Госстроя России от 02.11.2001 № 117 ФЭР от 02.11.2001 № 81-02-46-2001);

16) ГСН-81-05-01-2001 - Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (утв. Постановлением Госстроя России от 07.05.2001 №45);

17) ГСНр-81-05-01-2001 - Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ ГСНр-81-05-01-2001 (утв. Постановлением Госстроя России от 07.05.2001 №46) на ремонтно-строительные работы для  зданий и сооружений;

18) Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика, введенным в действие письмом Минстроя России от 13 декабря 1995г. №ВБ-29/12-347;

19) Базовые цены по ремонту - Базовые цены на ремонт энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», разработанные ОАО «ЦКБ Энергоремонт;

20) Трудоемкость к «Базовым ценам по ремонту» - Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», разработанные ОАО «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт» и ООО «Техно- Конструкция».
21) Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика -  Методические рекомендации по определению затрат на содержание заказчика-застройщика при определении стоимости строительной продукции (рекомендованы Письмом Министерством строительства  РФ от 13.12. 1995г. № ВБ-29 /12-347.
22) МДС 12-29.2006 – Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической  карты.

23) Положение о премировании – Приложение к Коллективному договору ОАО «ДРСК».
24) Письма Минрегионразвития РФ -  ежеквартальные письма Минрегионразвития РФ, сообщающие  индексы изменения  стоимости строительно-монтажных работ, проектно-изыскательских работ, прочих работ и затрат, а так же индексы изменения стоимости оборудования.
25) Индексы, разрабатываемые территориальными органами – индексы, разрабатываемые Региональными центрами по ценообразованию в строительстве, являющимися структурой органов субъектов РФ (Правительств (администраций) краев и областей).
26) Нормы времени на ремонт оборудования котельных установок тепловых электростанций» (выпуски 1-5).

27) Нормы времени на ремонт насосов (выпуски 1, 2).

28) Нормы времени на ремонт электродвигателей переменного и постоянного тока.
29) Сборники цен на проектные работы, рекомендованные Министерством регионального развития РФ – перечень документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендуемых для определения стоимости проектных и инженерных изыскательских работ (с изменениями 13 мая 2009г. ), введенным в действие Приказом федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ от 20.04.2007г № 110.  

3. Сокращения, термины и их определения
3.1. Сокращения.


ОАО «РАО ЭС Востока» - открытое акционерное общество «Российское акционерное общество  «Энергетические системы Востока».

СД ОАО «ДРСК» - Совет директоров ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая  компания».

ПС – подстанция

ОАО «ЦКБ Энергоремонт» - ОАО «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт».

ПОС – проект организации строительства.

ПОР – проект организации работ.

ППР - проект производства работ.

СНБ-2001 –сметно-нормативная база 2001г.

ТСНБ-2001 – территориальная сметно-нормативная база 2001г.

ФСНБ-2001 – федеральная сметно-нормативная база 2001г.
ФЦЦС – федеральный центр по ценообразованию в строительстве.

РЦЦС – региональный центр по ценообразованию в строительстве.

СМР – строительно-монтажные работы.

ЦЗО – центральный закупочный орган.

РФ – Российская Федерация.

ТЕР – Территориальные единичные расценки.

ФЭР – Федеральные единичные расценки.

РТМ – ресурсно-технологическая модель

ЕСН – единый социальный налог.

ЕНиР – единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

ВНиР - ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.
ТНВиР – территориальные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы
ТЭО – технико-экономическое обоснование.

УПСС – укрупненные показатели стоимости строительства.

МТР  – материально- технические ресурсы 
Прочие работы-  работы, не относящиеся к строительно- монтажным работам
3.2. Термины и определения

Новое строительство – возведение комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а также филиалов и отдельных производств, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе.

Реконструкция – переустройство существующих цехов предприятия и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономического уровня, которое содержит проведение следующих мероприятий:

· расширение отдельных зданий и сооружений основного, подсобного и обслуживающего назначения в случаях, когда новое высокопроизводительное и более совершенное по техническим показателям оборудование не может быть размещено в существующих зданиях;

· строительство новых и расширение существующих цехов и объектов подсобного и обслуживающего назначения;

· строительство на территории действующего предприятия новых зданий и сооружений того же назначения взамен ликвидируемых, дальнейшая эксплуатация которых по техническим и экономическим условиям признана нецелесообразной.

Техническое перевооружение – комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой технологии и новой техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб. Включает проведение следующих мероприятий:

- замена провода на линиях электропередачи новым с большим сечением, замена воздушных линий электропередачи на кабельные; 

- перевод линий электропередачи и ПС на более высокое напряжение, подвеска вторых цепей и подвеска дополнительных проводов в фазе на существующих опорах линий электропередачи, в случаях, когда это не было предусмотрено проектом на строительство линий  и ПС;

- замена основного оборудования ПС в связи с увеличением передаваемой мощности;

- оснащение энергетического оборудования новыми или дополнительными устройствами для получения улучшенных характеристик;

- установка оборудования, не входящего в  сметы на строительство, если его приобретение отвечает целям технического перевооружения;

- установка на существующих производственных площадях дополнительного оборудования и машин;

- внедрение автоматизированных систем управления и контроля;

- модернизация и техническое переустройство природоохранных объектов, отопительных и вентиляционных систем, присоединение предприятий, цехов и установок к централизованным источникам тепло- и электроснабжения;

- частичная перестройка (усиление несущих конструкций, замена перекрытий, изменение планировки существующих зданий и сооружений, а также другие мероприятия);

- расширение существующих производственных зданий и сооружений, обусловленное габаритами размещаемого нового оборудования,  и расширение существующих или строительство новых объектов подсобного и обслуживающего назначения (например, объектов складского хозяйства, компрессорных, котельных, кислородных станций и других объектов), если это связано с проводимыми мероприятиями по техническому перевооружению.

Капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

При капитальном ремонте зданий и сооружений производится замена изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные и экономичные, за исключением полной замены основных конструкций, срок службы которых в сооружении является наибольшим (каменные и бетонные фундаменты, все виды стен зданий, все виды каркасов стен, подземные коммуникации, опоры мостов и пр.).

Текущий ремонт – ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования, зданий и сооружений и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей. 

При текущем ремонте оборудования должны выполняться его осмотр, очистка, уплотнение, регулировка и ремонт. 

При текущем ремонте зданий и сооружений выполняются систематические работы по предохранению частей зданий и сооружений от преждевременного износа путем устранения мелких повреждений и неисправностей.

При текущем ремонте тепловых сетей выполняются работы по обеспечению или восстановлению гидравлической плотности теплотрасс.

Расширенный текущий ремонт – ремонт, превышающий сроки текущего ремонта, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования, зданий и сооружений, состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей, а также контроле технического состояния составных частей выполняемым в объеме, установленном нормативной и (или) экспертной документацией и объеме, определенном по техническому состоянию владельцем основных производственных фондов.
Средний ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контроле технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации и (или) определенном по техническому состоянию владельцем основных производственных фондов.
Техническое обслуживание – поддержание работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению.

Сметная стоимость строительства – показатель потребности в денежных средствах, необходимых для осуществления строительства объекта строительства, определяемый расчетным путем в сметной документации.
Базисный уровень стоимости – уровень стоимости, определяемый на основе сметных цен, зафиксированных на конкретную дату. Базисный уровень сметной стоимости предназначен для определения стоимости в текущих ценах с использованием индексов пересчета и экономического анализа.

Текущий уровень стоимости – уровень стоимости, определенный на основе цен, действующих на момент составления сметной документации.
Прогнозный уровень стоимости – уровень стоимости, определяемый на основе цен, которые прогнозируются на будущий период, с применением  индексов – дефляторов Минэкономразвития РФ. 

Индексы изменения стоимости (поправочные индексы) – это отношения текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным ценам.

Сметные нормы – количественные и (или) стоимостные показатели финансовых и материальных ресурсов, в том числе затрат труда рабочих и времени эксплуатации машин и механизмов (далее ресурсы), установленные на соответствующую единицу измерения.

Сметные нормативы – сметные нормы и методические документы, регламентирующие порядок разработки и применения сметных норм, подлежащие применению при определении сметной стоимости строительства.

Сметная документация – совокупность расчетов, составленных с применением сметных нормативов, может быть представлена в виде:

-  калькуляции;

-  сметного расчета на отдельный вид работ (или затрат); 
- сводного сметного расчета с приложением объектных и локальных сметных расчетов (смет);

-  сводного сметного расчета с приложением локальных сметных расчетов (смет);

-  локального сметного расчета  на отдельный вид работ;
- сводки затрат (в случае, когда наряду с объектами производственного назначения составляется ПСД на объекты жилищно-гражданского или другого назначения)

Базовые цены на ремонт энергооборудования – базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, разработанные ОАО «ЦКБ Энергоремонт».

Локальные сметы – первичные сметные документы, которые составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации.

Локальные сметные расчеты – первичные сметные документы, которые составляются в случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании рабочей документации, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства.

Объектные сметы – сметные документы, объединяющие в своем составе на объект в целом данные из локальных смет и являющиеся основой формирования договорных цен на объекты строительства.

Объектные сметные расчеты – сметные документы, объединяющие в своем составе на объект в целом данные из локальных сметных расчетов и локальных смет и подлежащие уточнению, как правило, на основе рабочей документации.
Твердая цена договора – достигнутая в результате переговоров или торгов и внесенная в договор подряда цена (сметная стоимость) работы, с учетом стоимости всех ресурсов и размер которой не может быть изменен в соответствии с условиями договора в ходе его исполнения, за исключением случаев, изложенных в п.п.4.1.14.-4.1.15 и при изменении технических решений в проекте.
Дополнительные работы – работы, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора и без выполнения которых невозможно обеспечить параметры безопасности зданий и сооружений и качественные характеристики работ, предусмотренные проектом.

 Сметные расчеты – составляются на отдельные виды затрат  в случаях, когда  требуется определить лимит средств в целом по стройке, необходимых для возмещения затрат, которые не учтены сметными нормативами (затраты по земле под застройку, применение выплат, установленных решениями органов государственной власти, и т.п.)

Сводные сметные расчеты - составляются на основе объектных сметных расчетов, объектных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат. 

            Открытая цена - предполагает возможность ее последующей корректировки и на момент заключения договора подряда является  «приблизительной ценой». Порядок изменения открытой цены,  как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения должен предусматривается в договоре подряда. Изменение приблизительной цены осуществляется по соглашению сторон, с оформлением дополнительного соглашения к  договору подряда. Условия открытой цены  предусматриваются в  договорах подряда, которые заключены  способом «единственный источник».  
4. Порядок формирования сметной стоимости

4.1. Общие положения

4.1.1.Основанием для определения сметной стоимости строительства  могут являться:

· исходные данные для разработки сметной документации, предпроектная и проектная документация, включая чертежи, ведомости объемов строительных, монтажных или ремонтных работ, спецификации и ведомости потребности оборудования, решения по организации и очередности строительства, принятые в ПОС, ПОР, ППР, пояснительные записки к проектным материалам, на дополнительные работы – листы авторского надзора и акты на дополнительные работы, выявленные в период выполнения основного комплекса работ; 

· действующие сметные нормативы, а также отпускные цены и транспортные расходы на материалы, машины, механизмы, оборудование, мебель и инвентарь;

· отдельные, относящиеся к соответствующему объекту строительства, решения органов государственной власти и органов управления Обществом;

· техническое задание с подробным описанием и указанием объемов, необходимых к выполнению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, ремонту, пусконаладочным испытаниям, техническому диагностированию и техническому освидетельствованию, проектных и прочих работ;
· «прогнозные индексы-дефляторы» - индексы (коэффициенты), принимаемые с учетом прогнозируемого влияния инфляции на изменение стоимости различных ресурсов, применяемых  в строительстве (ремонтах), видов работ или объектов в целом в течение намеченного срока строительства объекта (выполнения работ), разрабатываемые и публикуемые федеральными  и региональными органами исполнительной власти.
4.1.2.Для определения сметной стоимости строительства составляется сметная документация.
4.1.3.Стоимость работ объекта строительства может быть определена по одной локальной смете, при этом объектная смета не составляется, роль объектной сметы в данном случае выполняет локальная смета, в конце которой могут включаться средства на покрытие лимитированных и прочих затрат.

4.1.4. В тех случаях, когда сметная стоимость объекта определена по нескольким локальным сметам, необходимо составлять объектные сметы, объединяемые в сводный сметный расчет стоимости строительства, и руководствоваться при этом всеми положениями МДС 81-35.2004. В иных случаях, в зависимости от структуры выполняемых работ допускается формировать сводный сметный расчет на основе локальных сметных расчетов (смет), при этом  объектные сметы не составляются.

4.1.5.Стоимость материалов, строительных конструкций, оборудования и запасных частей, в случае их отсутствия в СНБ-2001, определяется по прайс-листам, счетам-фактурам, с приведением указанных в них цен к единому уровню (текущему или базовому).

4.1.6.Стоимость транспортных расходов по доставке материальных ресурсов (сверх лимита учтенного СНБ) выделяется отдельной строкой в смете и определяется на основании данных первичной бухгалтерской документации, данных ФЦЦС (РЦЦС), тарифов транспортных компаний, которые утверждены государственными регулирующими органами, либо по укрупненным показателям, в соответствии с нормативами МДС 81-35.2004.
4.1.7. При составлении сметной документации в ее состав включается стоимость материальных ресурсов независимо от того, кто их планирует приобретать (приобрел) - заказчик или подрядчик. В случае поставки материалов заказчиком, за итогом сметы указывается возврат материалов по тем же ценам, по которым они включены в объем СМР, с обоснованием исключения (давальческое сырьё). 

4.1.8. В случаях, когда в соответствии с проектными решениями осуществляются разборка конструкций или снос зданий и сооружений по конструкциям, материалам и изделиям, пригодным для повторного применения, за итогом локальных сметных расчетов (смет) на разборку, снос (перенос) зданий и сооружений, указывается возврат материалов в количественном выражении (номенклатура и количество получаемых для последующего использования конструкций, материалов и изделий). Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в составе возвратных сумм определяется по цене возможной реализации за вычетом из этих сумм расходов по приведению их в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования. Пригодность материалов для их повторного использования должна соответствовать требованиям нормативов и назначению их применения. Размер возвратных сумм на этапе подготовки проектной документации для учета в сводном сметном расчете стоимости строительства (ремонта) и последующих расчетах за выполненные работы допускается определять по экспертной оценке заказчика и отражать в задании на проектирование.

В случае невозможности дальнейшего использования или реализации материалов (оборудования) от разборки (демонтажа) их стоимость в возвратных суммах не учитывается. Решение о дальнейшем использовании или реализации материалов (оборудования) подтверждается актом комиссии.

4.1.9. Возвратные суммы от реализации вырубленного леса учитываются в сметной документации за итогом расчета и подтверждаются соответствующей справкой (ведомостью).

4.1.10. Применение коэффициентов, учитывающих условия производства работ, должно быть обосновано  в обязательном порядке в ПОС , ПОР, ППР , техническом задании, либо в ином документе, подписанном соответствующими техническими службами Общества.

4.1.11.В сметную стоимость может включаться резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе работ в результате уточнения проектных решений или условий производства работ по объекту строительства. Норма затрат на непредвиденные расходы должна составлять не более 3% сметной стоимости работ.

4.1.12. При применении в сметной документации размера непредвиденных затрат в размере свыше 3%, заключение дополнительного соглашения возможно только при условии предварительного осмотра объекта строительства представителями ЦЗО Общества с привлечением специалистов курирующих подразделений Общества, с целью определения дополнительной стоимости работ.

4.1.13. Стоимость работ  (цена) является существенным условием договоров на выполнение подрядных работ, поставок оборудования и МТР. Условия установления цены зависит от способа закупки услуг, поставок. При отсутствии конкретных  указаний в договоре подряда цена работы считается твердой (п. 4 ст. 709 ГК РФ). 
4.1.14. Цена работы по договору подлежит изменению в случае, если в период его действия произошло существенное возрастание стоимости материалов и оборудования, представленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, что подтверждается существенным изменением индексов сметной стоимости (по статьям затрат), указываемых в письме Минрегионразвития РФ, либо индексов,  разрабатываемых территориальными органами ценообразования (по соответствующему субъекту РФ).

4.1.15. Для целей исполнения условий договора под существенным изменением индексов сметной стоимости (или по статьям затрат), указываемых в письме Минрегионразвития РФ, либо индексов, разрабатываемых территориальными органами ценообразования (по соответствующему субъекту РФ), стороны признают такое изменение индексов сметной стоимости (ли по статьям затрат), при котором вновь указанный индекс сметной стоимости (или по статьям затрат) на 75% и более превышает индекс сметной стоимости (или по статьям затрат), указанного в письме Минрегионразвития РФ, либо индекса, разрабатываемого территориальными органами ценообразования по соответствующему субъекту РФ.

4.1.16.При существенном изменении индексов сметной стоимости (по статьям затрат), указываемых в п.4.1.15, цена работы подлежит изменению с оформлением дополнительного соглашения на разницу между ценой работы на дату заключения договора и ценой работы, рассчитанной с учетом изменившихся индексов сметной стоимости (по статьям затрат). Указанное условие не применяется в случае, если просрочка исполнения работ произошла по вине подрядчика.

4.1.17.Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку сметной стоимости объектов капитального строительства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 , рассматривается как положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. В случае отсутствия необходимости проведения Государственной экспертизы, достоверность сметной стоимости определяется на основании проверок курирующих  подразделений Общества, при этом сметная документация утверждается Генеральным директором Общества или его заместителем по направлению.

4.1.18. Превышение стоимости выполненных работ законченного строительством объекта над сметной стоимостью, указанной в ПСД, приведенной к единому уровню цен,  допускается в случае: 

- выполнения дополнительных работ, связанных с  изменением технических решений;

- превышение фактической стоимости оборудования и материалов над стоимостью, учтенной в проекте.
4.1.19. Расчеты с подрядчиками за выполненные работы производятся в соответствии с заключенным договором подряда, а также согласно рекомендациям, изложенными в настоящем регламенте.  При заключении  договоров следует руководствоваться следующим:

4.1.19.1.  С установленной  «твердой» договорной ценой: 

- при формировании сметных расчетов  к договорам  подряда и при приемке актов выполненных работ (КС-2) допускается принимать прочие расходы подрядчика (перебазировка, вахта, командировочные расходы, непредвиденные расходы), без  расшифровки и оплачиваются заказчиком по норме, согласованной при формировании твердой договорной цены.

- размер твердой договорной цены, определенный в договоре строительного подряда, может быть пересмотрен в сторону увеличения или уменьшения только по решению Заказчика путем заключения дополнительных соглашений к договору строительного подряда. 

- при возникновении необходимости в проведении  дополнительных работ, и по этой причине в превышении размера твердой договорной цены, определенной в договоре строительного подряда, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Подрядчик (генподрядчик), своевременно не предупредивший Заказчика о превышении твердой договорной цены, обязан выполнить договор по цене, определенной в договоре.

- увеличение или уменьшение твердой договорной цены  определяется расчетом, произведенным на основании измененных смет, которые утверждаются  Заказчиком. 
- при составлении смет на дополнительные работы учитываются все  фактически понесенные затраты подрядчика, согласованные с Заказчиком;  в расчет не включаются  индексы – дефляторы (для работ выполненных в текущий период) и  средства на непредвиденные работы и затраты.

- расчеты  за временные здания и сооружения допускается принимать без расшифровки и оплачиваются заказчиком по норме, согласованной при формировании твердой договорной цены.

  4.1.19.2.  С установленной  «открытой» договорной ценой: 

- расчеты производятся на основании  сметных расчетов к договору подряда, основанных на  ПСД, с учетом  подтверждающих договоров поставок материалов и оборудования;

- расчеты за прочие затраты - по фактически понесенным расходам  подрядчика, на основании подтверждающих документов (счета-фактуры, калькуляций и сметных расчетов), согласованных с Заказчиком.
4.1.20.Расчеты по формированию стоимости строительства исполняются на бумажных и электронных носителях.
4.2. Сметы на строительные работы, ремонт зданий и сооружений,  монтаж оборудования и  пусконаладочные работы.
4.2.1.При составлении смет на строительные работы, ремонт зданий и сооружений, монтаж оборудования и пусконаладочные работы необходимо руководствоваться действующими нормативными документами Министерства регионального развития РФ (ранее – Росстроя, Госстроя России) и региональных органов по ценообразованию в строительстве, в соответствии с административным делением РФ.

4.2.2. При составлении смет на строительные работы, ремонт зданий и сооружений, монтаж оборудования и пусконаладочные работы применяются методы определения стоимости, рекомендованные действующими нормативно-методическими документами.

4.2.3.В Обществе определены следующие приоритетные методы определения стоимости строительства
: 

· Ресурсный:

применяется для расчета стоимости ремонта, реконструкции и нового строительства зданий, сооружений и оборудования.

· Базисно - индексный:

применяется для расчета стоимости работ по новому строительству, реконструкции, ремонту и контролю металла энергетического оборудования по справочникам «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению».

· Укрупненные сметные нормативы для расчета стоимости нового строительства по ТЕР и ФЕР: на основе укрупненных сметных нормативов в т.ч. банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов  (имеющих положительное заключение государственной экспертизы) определяется ориентировочная стоимость реконструкции и нового строительства на этапе подготовки программ развития или проведения технико-экономического обоснования проектов.

4.2.4. При ресурсном методе определения сметной стоимости  строительства осуществляется калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. При определении норм тарифных ставок рабочих используется Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ, с учетом выплат по районному регулированию, надбавок и доплат по премиальной системе согласно действующему в Обществе Положению о премировании. Составление сметной документации ресурсным способом предполагает наличие полного перечня необходимых ресурсов для возведения объекта строительства. 

4.2.5.При базисно - индексном методе для определения сметной стоимости используется ФСНБ-2001 или ТСНБ-2001, в случае отсутствия необходимых норм в указанных базах составляется калькуляция на отдельные виды работ, прикладываемая к смете. 

4.2.6.Нормы затрат труда могут определяться на основании ЕНиР , ВНиР  а также на основании технологических карт трудовых процессов, составленных в соответствии с МДС 12-29.2006 и утвержденных соответствующими службами Общества.

4.2.7.ТСНБ-2001 являются приоритетными и применяются при выполнении работ в пределах территории административных образований.

4.2.8. При базисно - индексном методе определения сметной стоимости используются текущие (прогнозные) индексы пересчета по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен, ежеквартально утверждаемые (рекомендуемые) региональными органами по ценообразованию в строительстве субъектов РФ или Министерством регионального развития. Применяемый индекс должен соответствовать РТМ, положенной в основу его расчета. Применение индексов, разработанных Министерством регионального развития, должно соответствовать федеральному реестру сметных нормативов.

4.2.9. Затраты по разборке (демонтажу) и смене конструкций следует определять по ремонтным сборникам, в случае отсутствия в сборнике необходимых расценок – использовать сборник № 46, а при отсутствии в нем – по сборникам на строительные и монтажные работы с коэффициентами на демонтаж (разборку).

4.2.10.Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах (сметах) определяются от фонда оплаты труда (ФОТ основных рабочих и механизаторов) на основе нормативов накладных расходов и сметной прибыли по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ в соответствии с МДС 81-25.2001, МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004. 

4.2.11. При определении стоимости работ индивидуальными предпринимателями и организациями, использующими упрощенную систему налогообложения, необходимо применять нормы накладных расходов с исключением затрат на выплату ЕСН, либо с применением к-0,7.

4.2.12. Норматив накладных расходов на строительные работы, ремонт зданий и сооружений, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, осуществляемые собственным персоналом, применяется с коэффициентом до 0,6. При производстве работ собственным персоналом сметная прибыль в сметных расчетах не учитывается.

4.2.13. Размер средств на возведение титульных временных зданий и сооружений следует определять одним из следующих методов:

· по нормам ГСН-81-05-01-2001  на строительно-монтажные работы для зданий и сооружений;

· по нормам  ГСНр-81-05-01-2001; 
· по расчету, основанному на данных ПОС (ПОР) или ППР.

Расчеты между заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения производятся за фактически построенные титульные временные здания и сооружения.

При отсутствии обоснования указанные средства не должны включаться в сметную документацию.

Затраты на устройство временных не титульных зданий и сооружений учитываются нормами накладных расходов и в сметную документацию дополнительно не включаются.

4.2.14. Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время при расчетах между заказчиком и подрядчиком производится по нормам ГСН-81-05-02-2007, ГСНр-81-05-02-2001. При выполнении работ только в летний период указанные средства не должны включаться в сметную документацию.

4.2.15. В сметную стоимость могут включаться страховые платежи по добровольному страхованию строительных рисков (в т.ч. страхованию работников от несчастных случаев) в размере до 1% от итогов глав 1-8 сводного сметного расчета. Расчет по указанным затратам производится по фактическим расходам на страхование строительных рисков в указанном лимите, на основании подтверждающих документов. Возмещение затрат по страховым рискам производится не единовременно, а пропорционально объему выполненных работ.

4.2.16.Средства на возмещение затрат, связанных с подвижным характером работ в строительстве (если в соответствии с существующим порядком работникам подрядных организаций полагается выплата надбавки за подвижной характер работы или разъезды), предусматриваются в размерах, определенных на основании отчетных данных подрядчика о фактических затратах, имевших место за предыдущий отчетный год, отнесенных к объему выполненных им строительно-монтажных работ. При установлении норматива затрат, связанных с подвижным характером работы, в любом случае, размер указанных затрат не может превышать 3,74% по итогу глав 1-10 (1-8) сводного сметного расчета стоимости строительства  без учета стоимости оборудования.

4.2.17.В сметную документацию может включаться стоимость прочих работ и затрат (приложение №8 МДС 81-35.2004) на основании обосновывающих расчетов и данных ПОС (ПОР). Оплата указанных работ и затрат производиться только на основании подтверждающих документов. Бухгалтерская справка без первичных документов не является документом, подтверждающим наличие данных затрат. Ответственность за правомерное расходование средств несет заказчик.

4.2.18. Расчет затрат, связанных с перебазированием строительной техники должен выполняться в соответствии с МДС 81-3.99, с обязательным приложением транспортной схемы.

4.2.19.Составление сметы доходов и расходов на содержание заказчика-застройщика и определение численности персонала на календарный год осуществляется с учетом положений, приведенных в Методическом пособии по расчету затрат на службу заказчика-застройщика. Норматив затрат на содержание заказчика-застройщика не должен превышать предельного уровня в размере 1,2% от стоимости строительства объекта. В случае, если норматив затрат превышает предельный уровень и не обеспечивает выполнения в полном объеме возложенных на заказчика-застройщика функций, рассчитывается индивидуальный норматив, который утверждается Генеральным директором Общества. При определении размера денежных средств, необходимых на содержание заказчика-застройщика, утвержденный норматив затрат применяется к годовому объему инвестиций в пределах сметы, утвержденной на очередной финансовый год. В случае изменения годового объема инвестиций норматив затрат на содержание заказчика-застройщика подлежит пересчету. 

4.2.20. Сметная документация на пусконаладочные работы составляется в порядке, предусмотренном МДС 81-40.2006. Нормативные положения МДС 81-40.2006 является приоритетным над ведомственными сборниками при составлении сметной документации на пусконаладочные работы и испытания.

4.3. Сметная документация на ремонт и техническое обслуживание энергетического оборудования.
4.3.1. Сметная документация на ремонт энергетического оборудования составляется в соответствии  СО 34.20.607-2005. 

4.3.2. Смета состоит из разделов:

· работы;

· материальные затраты.


4.3.3.Основным ценообразующим документом по определению стоимости ремонтных работ энергетического оборудования являются  «Базовые цены по ремонту». 

4.3.4. Стоимость работ по ремонту энергетического оборудования, выполняемого хозяйственным способом, может определяться на основе трудоемкости и стоимости чел – часа ремонтных рабочих I-VI разрядов. 

4.3.5. Трудоемкость ремонтных работ определяется по сборнику «Трудоемкость к «Базовым ценам по ремонту».

4.3.6.Стоимость чел/часа определяется на основе действующих тарифных ставок по Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике, выплат по районному регулированию, надбавок и доплат по премиальной системе согласно действующему в Обществе Положению о премировании.
4.3.7. В случае отсутствия номенклатуры работ в «Базовых ценах по ремонту» применяются другие нормативные документы по определению трудоемкости ремонтных работ, такие как «Нормы времени на ремонт оборудования котельных установок тепловых электростанций» (выпуски 1-5), «Нормы времени на ремонт насосов» (выпуски 1, 2), «Нормы времени на ремонт электродвигателей переменного и постоянного тока», ЕНиР, ТНВиР и т.п.
4.3.8. При отсутствии в «Базовых ценах по ремонту» расценок на отдельные виды ремонтных работ составляются калькуляции. 

Накладные расходы в калькуляциях учитываются на уровне, не превышающем уровень, приведенный  в Общих положениях соответствующих частей «Базовых цен по ремонту». 

4.3.9. Сметы на капитальный и текущий ремонт тепловых сетей формируются на основании «Базовых цен  по ремонту» или СНБ-2001.
4.3.10.Стоимость неплановых и аварийных работ по ремонту оборудования определяется по «Базовым ценам по ремонту». При отсутствии в «Базовых ценах по ремонту» расценок по необходимому виду работ – по калькуляциям, согласованным с заказчиком.

4.3.11. Для определения стоимости изготовления нестандартного оборудования, продукции ремонтно-механических производств, для составления калькуляций возможно использование сборников нормативов времени, разработанных Центральным бюро нормативов по труду.

4.3.12. Для определения стоимости работ, связанных с техническим обслуживанием, необходимо руководствоваться сборником «Трудоемкость к дополнению №2 к  «Базовым ценам на ремонт», разработанных ОАО «ЦКБ Энергоремонт».
4.4. Сметная документация на проектно-изыскательские работы 

и проведение экспертиз.
4.4.1. При определении стоимости проектно-изыскательских работ (стадии проект, рабочий проект) используются действующие сборники цен на проектные работы, рекомендованные Министерством регионального развития РФ (ранее Госстроем, Росстроем России). 

4.4.2. На стадии предпроектных проработок (ТЭО) для определения стоимости проектных работ используются данные по объектам-аналогам, с приложением сводного сметного расчета стоимости строительства объекта-аналога. Возможно определение стоимости проектных работ на основании укрупненных показателей.

4.4.3. Для пересчета из базисных цен в текущие используются ежеквартальные индексы, рекомендуемые Министерством регионального развития РФ.

4.4.4. Расчет затрат на проведение проектно-сметной, технической, экологической и других видов экспертиз проводится на основании соответствующих Постановлений Правительства РФ, министерств и ведомств.
5. Порядок утверждения индексов к «Базовым ценам на ремонт энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»
5.1. Для пересчета базовых цен из сборников «Базовых цен по ремонту»  в текущие цены используются поправочные индексы. Пример расчетов поправочных индексов приведен в Общих положениях к «Базовым ценам по ремонту».

5.2. Поправочные индексы на основании обоснованных расчетов утверждаются ЦЗО Общества и устанавливаются на планируемый год в срок до 1 марта года предшествующего планируемому
.

            5.3.  Поправочные индексы к «Базовым ценам по ремонту» на работы, выполняемые хозяйственным способом, Генеральный директор Общества утверждает в пределах, установленных ЦЗО Общества.
6. Порядок согласования и утверждения сметной документации

6.1. Ответственность за достоверное определение сметной стоимости строительства несет Генеральный директор и руководители соответствующих структурных подразделений Общества.

6.2.Сметная документация Общества согласовывается соответствующими экономическими и техническими службами, утверждается Генеральным директором Общества или лицом, уполномоченным специальной доверенностью на заключение договора.

6.3. Сметная документация является обоснованием величины затрат, включаемых в проект годового бизнес-плана Общества, и должна быть разработана к моменту составления годовых планов ремонтной и инвестиционной программ.

6.4. Предметом проверки сметной стоимости является изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, ведомственным сборникам, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией (техническим заданием).

6.5. Проверку сметной документации имеют право производить службы Общества, на которые возложены соответствующие обязанности.

6.6.Замечания, выявленные при проверке сметной документации, должны быть устранены соответствующим структурным подразделением Общества, предоставившим сметную документацию на проверку, в срок 7 рабочих дней.

6.7.По мере выявления серийности производства работ составляются типовые калькуляции, которые с необходимыми обосновывающими материалами направляются в ЦЗО Общества для формирования базы данных работ, неучтенных «Базовым ценам по ремонту» и СНБ-2001. Калькуляции на типовые виды работ  утверждает ЦЗО Общества на срок действия один год с момента их утверждения.

6.8. Все изменения в методиках определения стоимости работ по строительству, установление норм тарифных ставок, предельных коэффициентов, индексов производятся только по согласованию с ЦЗО Общества. 

6.9.При отсутствии разъяснений в  нормативных документах, определенных настоящим Регламентом, основным документом, определяющим систему ценообразования на объекте строительства, является договор подряда.
6.10.В целях исключения спорных вопросов с подрядчиками и сокращения времени на проверку закупочной документации, Общество может предоставлять участникам процедуры закупок разработанную, согласованную и утвержденную сметную документацию. В этом случае, в извещении и закупочной документации указывается предельная стоимость закупки, в соответствии со сметой, которая в ходе проведения процедуры закупок может корректироваться ее участниками путем изменения коэффициентов и индексов к сметной стоимости работ. 

6.11. Сметная документация, является приложением к договору подряда, оформляется Подрядчиком и Заказчиком в установленном порядке. В условиях «твердой» цены, при наличии в договоре сводного сметного расчета с приложением локальных смет, допускается оформлять со стороны Заказчика только сводный сметный расчет,  локальные сметы визируются  представителями технического надзора Заказчика.
7. Требования к хранению

Подлинник настоящего Регламента хранится в Дирекции по инвестициям.
Электронная версия документа располагается на внутреннем сайте ОАО «ДРСК» в разделе «Организационные документы». 

Изменения в Регламент вносятся в соответствии с документированной процедурой ДП-ИСМ-4.2.3-01.21-01 (Документированная процедура по управлению внутренними нормативными документами).

Генеральный директор
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	Приложение А 

к Регламенту формирования, согласования         и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК»


Требования к сметной документации
             1. Сметная документация должна соответствовать требованиям действующей нормативно-методической документации по ценообразованию в строительстве, рекомендованных к применению Министерством регионального развития РФ.
            2. Сметная документация по форме представления и порядку формирования затрат должна соответствовать требованиям «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», утвержденной  Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004г. № 15/1 (МДС 81-35.2004) и Методическим указаниям по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования (СО 34.20.607-2005). На проверку сметная документация предоставляется в электронном виде в форматах PDF (ХML,TXT), а также, по возможности, в совместимом формате АРПС.

            3.  Нумерация   локальных   смет   должна   быть   произведена   при
формировании объектной сметы   с   учетом номера и наименования главы
сводного   сметного   расчета   стоимости   строительства,   в   которую   она
включается, в соответствии с указаниями п. 3.25 МДС 81-35.2004. При этом
сводный   сметный   расчет   должен   быть    оформлен   в   соответствии   с
требованиями Приказа Министерства регионального  развития Российской
Федерации от 02.04.2009 №  108 «Об утверждении правил выполнения и
оформления   текстовых   и   графических   материалов,   входящих   в   состав
проектной и рабочей документации» и содержать все необходимые реквизиты
(р.8  п.8.7  ГОСТ  Р  21.1101-2009  «Система проектной  документации  для
строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»,
утвержденный Приказом  Ростехрегулирования от 30.11.2009 № 525-ст).

          4. При     оформлении    локальных     смет    на    отдельные     виды
строительных и монтажных работ должны быть соблюдены требования п.п.
4.1-4.4 МДС 81-35.2004:
              -  локальные   сметы   по   зданиям   и   сооружениям   составляются   на
строительные    работы,    специальные    строительные    работы,    внутренние
санитарно-технические работы, внутреннее электроосвещение,
электросиловые установки, на монтаж и приобретение технологического и
других видов оборудования,   слаботочных устройств (связь, сигнализация и
т.п.);
· по   общеплощадочным   работам   -   на   вертикальную   планировку,
устройство инженерных сетей, путей и дорог, благоустройство территории,
малые архитектурные формы и др.
5.
Группировка   данных   в   разделы   должна   быть   выполнена   в
соответствии   с   требованиями   п.   4.4   МДС   81-35.2004   по   отдельным
конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств в
соответствии   с   технологической   последовательностью   работ   и   учетом
специфических особенностей отдельных видов строительства.
Группировка данных в сметах по линейным объектам должна быть выполнена по участкам с указанием нумерации анкерно-угловых опор и количества промежуточных опор.
6.
Коэффициенты,  учитывающие  условия  производства  работ,  и
усложняющие   факторы   включаются   в   сметную   документацию   и   акты
выполненных работ только при наличии соответствующих обоснований в
проекте,     принятых     в     проекте     организации     строительства     (ПОС),
пояснительной записке к проектным материалам, а на дополнительные работы
- листов авторского надзора и актов на дополнительные работы, выявленные в
период выполнения строительно-монтажных работ.
7. Коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ, в проекте организации строительства должны быть обоснованы пообъектно, при строительстве линейных объектов - с указанием участков, характеризующихся наличием факторов в соответствии с приложением 1 к МДС 81-35.2004.

8. При включении в позиции локальных смет, коэффициентов, учитывающих условия производства работ, указывается величина этого коэффициента, ссылки на техническую часть или вводные указания сборников расценок или другие нормативные документы, а также сокращенное наименование и пункт нормативного документа в соответствии с п. 4.6 МДС 81-35.2004.
           9. Если  усложняющие   факторы  учтены  элементными   сметными
нормами    и    единичными    расценками,    коэффициенты,    приведенные    в
приложении   1   к   МДС   81-35.2004,   в   сметах   не   применяются.
10. В соответствии с п. 4.24 МДС 81-35.2004 стоимость материальных
ресурсов в базисном уровне цен определяется по сборникам (каталогам)
сметных   цен   на   материалы,   изделия   и   конструкции   -   федеральным,
территориальным и отраслевым.
11. Единичные расценки учитывают оптимальные технологические и организационные схемы производства работ, оптимальный набор (перечень) строительных машин, автотранспортных средств, материальных ресурсов и корректировке в сметной документации и актах выполненных работ не подлежат, в том числе и в тех случаях, когда используются иные типы и виды строительных материалов, изделий и конструкций, по сравнению с предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ, не снижающие качественный уровень строительного объекта (п.п. 4.1 и 4.2 Указаний по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 09.10.2003 №180 (МДС 81-36.2004)).
12. Все необходимые показатели из ТЕР (ФЕР) должны быть перенесены в сметы без изменений, а при необходимости внесения изменений - со ссылкой на соответствующие пункты технических частей сборников и Указаний по применению (п.5.6 МДС 81-36.2004).
В случаях, когда вторая группа цифр в коде строительных материалов начинается с цифры «9» (материалы, не учтенные ценником без указания стоимости), его разновидность и марка и т.п. должны быть уточнены по проекту. При составлении сметы стоимость таких материалов по уточненным маркам должна приниматься по Федеральному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве.

13. В исключительных случаях, при отсутствии данного материала в номенклатуре сборника допускается определять затраты в текущем уровне цен на основании информации о текущей стоимости материалов, изделий и конструкций, представленной проектировщиком и согласованной с заказчиком, в соответствии с документами, подтверждающими их фактическую стоимость (счет с платежным поручением, счет-фактура от поставщика, товарная/товарно-транспортная накладная), но не выше стоимости аналогичного материального ресурса, указываемой в региональных аналитических изданиях, публикующих информацию о средних сметных ценах на основные строительные ресурсы.
14. При формировании затрат на материалы по их текущей стоимости, с учетом соблюдения указанных в настоящем пункте условий, их стоимость приводиться к базисному уровню цен 2001 г. (на 01.01.2000г.).
Пересчет стоимости материалов из текущего уровня цен в базисный уровень цен 2001 г. осуществляется с использованием того же индекса, который будет применяться для пересчета данного материала из базисного уровня цен в текущий. Стоимость должна быть указана в российской валюте - рублях. Под каждой строкой локальной сметы  отражается порядок ценообразования (базисный или ресурсный).
15. Затраты по автомобильным перевозкам непригодного грунта, демонтированных конструкций и строительного мусора, с учетом размещения на полигоне, включаются в сметную документацию и акты выполненных работ только при наличии соответствующих обоснований, принятых в проекте организации строительства (ПОС), в соответствии с разработанными транспортными схемами с указанием расстояния маршрута вывоза, при подтверждении фактическими документами (договорами полигона ТБО, счет-фактурами, платежными поручениями).
16. Формирование стоимости работ в текущих ценах производится с использованием индексов изменения сметной стоимости, применяемых к сметно-нормативной базе ФЕР, ТЕР в следующем порядке:
-региональные индексы, разрабатываемые и рекомендуемые филиалами ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» г. Москва (далее - ФГУ ФЦЦС),  либо органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации с применением их по статьям затрат;
- региональные индексы, разрабатываемые и рекомендуемые филиалами ФГУ ФЦЦС либо органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, без применения их по статьям затрат.
            17. При подготовке  технического  задания  на проектирование (приложение 2 к ТЗ ДП-ИСМ-7.3.1-01.07-11-01) необходимо указывать  данные для включения затрат в  сводный сметный расчет.

Глава 1 «Подготовка территории строительства». 

17.1. Средства на отвод земельного участка. 

Содержание исходных данных: Сумма средств, определяется  на основе отдельных расчетов, составленных исходя из площади отводимых участков и договорных цен, установленных организациями-исполнителями. 


17.2. Средства на разбивку основных осей зданий и сооружений.           

Содержание исходных данных: Сумма средств, определяется расчетами на основании цен на изыскательские работы и выполнение строительных работ по закреплению в натуре пунктов и знаков (с использованием Сборника цен на изыскательские работы), установленных на основе договора с проектно-изыскательской  организацией. 


17.3. Стоимость работ по освобождению территории от имеющихся  на ней строений. 

Содержание исходных данных: Перечень зданий и сооружений по сносу (переносу и строительству взамен сносимого на другом месте), по валке леса, корчевке пней, очистке от кустарника, уборке камней, вывозке промышленных отходов, переносу и переустройству инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, путей. 


17.4. Средства на возмещение убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства. 

Содержание исходных данных: Сумма средств, учитывающая убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка, с учетом платы за изымаемый земельный участок. Расчеты производятся в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными федеральной службой земельного кадастра России по согласованию с Министерством экономического развития и торговли РФ и Министерством имущественных отношений РФ и согласовываются сторонами. Порядок возмещения указанных убытков и потерь установлен постановлением Правительства РФ от 07.05.03 №262.


17.5. Средства, необходимые для возмещения потерь лесохозяйственного производства, вызванных изъятием (выкупом) под строительство лесохозяйственных угодий.

Содержание исходных данных: Наличие  необходимых мероприятий по изъятию (выкупу) лесохозяйственных угодий.


17.6. Средства на восстановление (рекультивацию) земельных участков, предоставленных во временное пользование на период строительства.

 Содержание исходных данных: Наличие  необходимых мероприятий по восстановлению (рекультивации) нарушенных земель.


17.7. Средства, необходимые для платы за землю при изъятии (выкупа) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства. 

Содержание исходных данных: Сумма средств, определяется по нормативной цене земли, устанавливаемой уполномоченными на это органами местного самоуправления. Указанные затраты определяются в зависимости от площади по нормативной цене земли и средств на оплату земельного налога на период осуществления строительства по установленным ежегодным ставкам этого налога. В случае предоставления земельных участков в аренду, арендная плата устанавливается  договором аренды. 


Глава 9. «Прочие работы и затраты».

Для учета затрат по данной главе, необходимо указать предполагаемого подрядчика. 
 
17.8. Затраты на командировочные расходы. Расчеты, связанные с командированием работников определяются исходя из предлагаемого количества командированных работников и срока их пребывания на стройке и исходными данными подрядчика о составе и местонахождения строительных организаций, привлекаемых к данному строительству.
Содержание исходных данных: 

- сумма затрат по найму жилого помещения в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. (Согласно статье 168 Трудового кодекса РФ, постановлению Правительства РФ от 02.10.2002 №729 и приказу ФАС и ЖКХ от 13.02.2006 №31 «Об утверждении Положения о возмещении командировочных расходов федеральным государственным служащим ФАС и ЖКХ»). 

- сумма затрат на выплату суточных – в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке. Для организаций, не финансируемых из федерального бюджета, нормы суточных устанавливаются коллективным договором.

- сумма затрат по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы по стоимости  проезда.

17.9. Затраты на перебазировку техники.
Содержание исходных данных: Расстояние от производственной базы до места строительства и данные по парку строительной техники предполагаемого подрядчика.

17.10. Дополнительные расходы по транспортировке материалов и оборудования при перевозке до объекта свыше 30 км (для Амурской обл. свыше 10 км)(расходы учтены в стоимости ТМЦ: на  30 км- для Приморского, Хабаровского краев, Еврейской автономной обл., Саха(Якутия), для Амурской обл. – 10км.).

Содержание исходных данных:  

- транспортные схемы предполагаемой поставки на объект материалов и оборудования. 

-   состояние дорог, по которым производиться перевозка. 

-   расстояния нахождения карьеров грунта, щебня, песка, песчано-гравийной смеси. 

17.11. Для определения прочих транспортных расходов:
Содержание исходных данных:

- расстояние от объекта строительства (реконструкции) до места складирования демонтируемого оборудования, конструкций, изделий;

- расстояние от объекта строительства (реконструкции) до места складирования деловой древесины; 

-расстояние от объекта строительства (реконструкции) до места утилизации мусора;

17.12. Для определения расходов на пуско-наладочные работы (ПНР).

Содержание исходных данных: В  техническом задании следует указать: «Составить: программу пуско-наладочных работ,  спецификацию оборудования, перечень выполняемых работ и локальные сметы». 

17.13. Для учета расходов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Содержание исходных данных: В  техническом задании на проектирование следует указать: «Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Плата за подключение определяется на основании тарифов, установленных органом местного самоуправления для подключения объекта капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры соответствующей  ресурсно-снабжающей  (сетевой) организации».

          В случае наличия договора на технологическое присоединение (или расчетов, подтверждающих фактические расходы) указать сумму для включения в ССР. 

            18. Обязательное предоставление на проверку в структурные подразделения Общества, ответственными за достоверность стоимости закупок, следующих документов в составе сметной документации:

· основания для составления сметной документации (в соответствии с п. 4.1.1 настоящего Регламента);

· документы, подтверждающие стоимость материалов, оборудования, механизмов в текущих ценах (прайс-листы заводов-изготовителей, счета-фактуры,  с указанием наименования поставщика материальных ресурсов, отвечающего необходимым квалификационным требованиям, и даты составления);

· калькуляции на виды работ, не вошедшие в сборники сметных норм;

· территориальные нормативные документы, утвержденные в установленном порядке и индексы пересчета в текущие цены (по запросу);

· ПОС (ПОР), ППР или справка, заверенная техническими службами, при использовании в сметной документации;
· коэффициентов на условия производства работ либо усложняющие факторы;

· при прохождении проектами экспертиз – замечания, заключения экспертиз;

· справка-расчет, подтверждающая затраты на командировочные расходы, вахтовый режим работы, перебазирование техники и другие прочие затраты; 

· справка-расчет возвратных сумм от демонтажных работ, вырубки леса;

· схема транспортировки мусора (материалов от разборки), согласованная техническими службами Общества;

· при составлении смет ресурсным методом – документы, подтверждающие стоимость ресурсов (по запросу), а также стоимость трудозатрат с приложением ссылочных документов на используемые коэффициенты и надбавки к заработной плате.

            - единицы измерения объемов работ в ведомости работ или дефектовочном  акте должны соответствовать единицам измерения, указанным в СНБ-2001.

- при расчете стоимости по УПСС необходимо указывать ссылку на нормативные документы, стоимость применяемых объектов-аналогов (ранее прошедших государственную экспертизу), подтверждать сводными сметными расчетами стоимости строительства.
� допускается изменение этого пункта только после письменного согласования с ОАО «РАО Энергетические системы Востока»


� При необходимости, ЦЗО уточняет поправочные индексы в срок не позднее, чем за 2 месяца до начала планируемого года
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