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Введение

Регламент «Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002  № 184 – ФЗ, Стандарта  ОАО «РусГидро» «Гидроэнергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ.  Методические указания. (СТО РусГидро 04.01.71-2011) и  с учетом требований ГОСТ 2.105-95, ГОСТ Р 1.4-2004,  ГОСТ Р 1.5-2004 .

Регламент формирует нормы и требования к порядку определения стоимости строительно-монтажных работ на всех этапах проектирования и сооружения энергетических объектов, предназначен для создания единого подхода к определению стоимости строительно-монтажных работ (СМР) с обеспечением необходимого уровня качества и достоверности сметной документации.

Приведенные в Регламенте нормы и требования соответствуют нормативно-методическим документам, действующим в области определения стоимости СМР работ, работ по  реконструкции ТЭС, объектов линейного строительства, зданий и сооружений.

	РЕГЛАМЕНТ ОАО «РАО ЭнергетичЕские системы Востока»

	Энергетическое строительство. 

Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания

	Дата введения  - _________________


1 Область применения
1.1 Настоящий регламент организации (далее – Регламент) является нормативным техническим документом ОАО «РАО Энергетические системы Востока», устанавливающим требования к определению стоимости строительно-монтажных работ в составе сметной стоимости энергетического строительства.

1.2 Требования Регламента распространяются на все тепловые электростанции (далее – ТЭС), на все виды объектов расположенных на ТЭС, тепловые и электрические сети, здания и сооружения всех видов и классов.
1.3 Регламент предназначен для обязательного введения в действие и последующего применения  дочерними зависимыми обществами ОАО «РАО Энергетические системы Востока», указанными в решении Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от ________ (протокол № ___ от ________). 

1.4 Требования Регламента обязаны выполнять любые сторонние организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) в области его применения по договорам с ОАО «РАО Энергетические системы Востока», если эти организации в установленном порядке присоединились к Регламенту, или если обязательство исполнения требований Регламента включено в заключаемый между сторонами договор (контракт).

1.5 Обязательность применения требований и норм Регламента для всех поименованных выше субъектов ограничена их деятельностью на объектах, расположенных в Российской Федерации, владельцами или инвесторами (застройщиками) которых являются ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и (или) дочерние и зависимые общества ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

1.6 Применение требований Регламента для целей зарубежной экономической деятельности определяется соответствующим международным соглашением.

1.7  Настоящий Регламент должен быть пересмотрен в случаях ввода в действие новых технических регламентов и документов, содержащих не примененные в настоящем Регламенте требования, а также при необходимости введения новых требований и рекомендаций, обусловленных накоплением новых знаний по контролю технического состояния оборудования.

1.8  Положения Регламента не распространяются на проектную и рабочую документацию, разработанную до момента его введения в действие. 
2   Нормативные ссылки

В Регламенте использованы нормативные ссылки на следующие федеральные законы, законодательные акты, Регламенты:

Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.2004 №190-ФЗ. 

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

Федеральный    закон     «О техническом регулировании»   от  27.12.2002 № 184-ФЗ.
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. n 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета». 

Постановление Совета Министров СССР от 10.11.67 г. № 1029 «О расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера».
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ Р 1.4-2004 Регламентизация в Российской Федерации Регламенты организаций. Общие положения.
ГОСТ Р 1.5-2004 Регламентизация в Российской Федерации. Регламенты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.
СТО 17330282.27.010.001-2008 Электроэнергетика. Термины и определения.
П р и м е ч а н и е – При пользовании Регламентом целесообразно проверить действие ссылочных Регламентов в информационной системе общего пользования, Регламентов - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по Регламентизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные Регламенты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Регламентом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

2  Термины, определения и сокращения

3.1   Термины и определения

В Регламенте применены понятия по Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1  базисный уровень цен:  Уровень цен на период времени, на который рассчитаны базисные цены. Для строительно-монтажных работ - стоимостные показатели сметных нормативов по состоянию на 01.01.2000 г.  утвержденной на момент подписания договора и внесенной в Федеральный реестр.


3.1.2  заказчик:  Юридическое лицо, в интересах и за счёт средств которого осуществляются закупки, выполняются работы, предоставляются услуги. Заказчиком выступает собственник средств или  их законный распорядитель, а выразителями его интересов руководители, наделённые правом совершать от его имени сделки.
3.1.3 материальные ресурсы: Различные виды сырья, материалов и т.п., которые субъект закупает для использования с целью выпуска продукции(выполнения работ, оказания услуг);

3.1.4 накладные расходы: Сумма средств, затрачиваемых подрядной организацией на создание общих условий строительного производства, его организацию, управление и обслуживание.

3.1.5 нормативная документация: Документация, устанавливающая комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при проектировании, инженерных изысканиях, определении сметной стоимости в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений; расширении и техническом перевооружении предприятий; при изготовлении строительных конструкций, изделий и материалов.

3.1.6  нормативно-правовая база: Совокупность нормативных правовых актов - письменных официальных документов, принятых (изданных) правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм; издаются в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений.

3.1.7 нормы производственные: Нормы, устанавливающие величину затрат труда и материальных ресурсов на производство единицы объема работ (единицы продукции).

3.1.8 объект строительства: Отдельное здание или сооружение со всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарем, инструментом, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями и коммуникациями. Отдельными объектами строительства являются также и виды работ (вертикальная планировка, наружные сети, подъездные и межцеховые пути, благоустройство и т.п.).

3.1.9 проектная документация: Комплекс проектных материалов и результатов инженерных изысканий, позволяющий обосновать и провести капитальное строительство, реконструкцию,  ремонт, восстановление объекта;

3.1.10 подрядчик: Организация, выбранная для заключения договора с Заказчиком на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с внутренними документами Заказчика, регламентирующими выбор контрагента.

3.1.11 прямые затраты: Стоимость материалов, изделий, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, зарплату рабочих.

3.1.12 рабочая документация: Документация, разрабатываемая в процессе строительства для реализации архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации.

3.1.13 смета: Документ, определяющий на основе проектных данных сметную стоимость строительства объекта, составляемый на основе технического задания заказчика в соответствии с действующим порядком ценообразования, в том числе необходимые затраты на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и приобретение оборудования, а также другие затраты, связанные с осуществлением строительства.

3.1.14 сметная норма: Совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель строительных, монтажных работ.

3.1.15 сметная прибыль: Сумма средств, затрачиваемых подрядной организацией на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование работников.

3.1.16 сметные нормативы: Обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содержащими в себе необходимые требования, они служат основой для определения сметной стоимости строительства.

3. 11.17  фонд оплаты труда: Суммарная по объему величина оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов, учитываемая в составе прямых затрат.
3.11.18 твердая цена договора – достигнутая в результате переговоров или торгов и внесенная в договор подряда цена (сметная стоимость) работы, с учетом стоимости всех ресурсов и размер которой не может быть изменен в соответствии с условиями договора в ходе его исполнения, за исключением случаев, касаемых изменения технических решений в проекте.
            3.11.19 открытая цена - предполагает возможность ее последующей корректировки и на момент заключения договора подряда является  «приблизительной ценой». Порядок изменения открытой цены,  как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения должен предусматривается в договоре подряда. Изменение приблизительной цены осуществляется по соглашению сторон, с оформлением дополнительного соглашения к  договору подряда. Условия открытой цены  предусматриваются в  договорах подряда, которые заключены  способом «единственный источник».
3.11.20 дополнительные работы – работы, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора и без выполнения которых невозможно обеспечить параметры безопасности зданий и сооружений и качественные характеристики работ, предусмотренные проектом.

3.11.21 новое строительство – возведение комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а также филиалов и отдельных производств, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе.

3.11.22. реконструкция – переустройство существующих цехов предприятия и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономического уровня, которое содержит проведение следующих мероприятий:

· расширение отдельных зданий и сооружений основного, подсобного и обслуживающего назначения в случаях, когда новое высокопроизводительное и более совершенное по техническим показателям оборудование не может быть размещено в существующих зданиях;

· строительство новых и расширение существующих цехов и объектов подсобного и обслуживающего назначения;

· строительство на территории действующего предприятия новых зданий и сооружений того же назначения взамен ликвидируемых, дальнейшая эксплуатация которых по техническим и экономическим условиям признана нецелесообразной.

3.11.23 техническое перевооружение – комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой технологии и новой техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб. Включает проведение следующих мероприятий:

- замена провода на линиях электропередачи новым с большим сечением, замена воздушных линий электропередачи на кабельные; 

- перевод линий электропередачи и ПС на более высокое напряжение, подвеска вторых цепей и подвеска дополнительных проводов в фазе на существующих опорах линий электропередачи, в случаях, когда это не было предусмотрено проектом на строительство линий  и ПС;

- замена основного оборудования ПС в связи с увеличением передаваемой мощности;

- оснащение энергетического оборудования новыми или дополнительными устройствами для получения улучшенных характеристик;

- установка оборудования, не входящего в  сметы на строительство, если его приобретение отвечает целям технического перевооружения;

- установка на существующих производственных площадях дополнительного оборудования и машин;

- внедрение автоматизированных систем управления и контроля;

- модернизация и техническое переустройство природоохранных объектов, отопительных и вентиляционных систем, присоединение предприятий, цехов и установок к централизованным источникам тепло- и электроснабжения;

- частичная перестройка (усиление несущих конструкций, замена перекрытий, изменение планировки существующих зданий и сооружений, а также другие мероприятия);

- расширение существующих производственных зданий и сооружений, обусловленное габаритами размещаемого нового оборудования,  и расширение существующих или строительство новых объектов подсобного и обслуживающего назначения (например, объектов складского хозяйства, компрессорных, котельных, кислородных станций и других объектов), если это связано с проводимыми мероприятиями по техническому перевооружению.

3.2  Сокращения

ВНиР – ведомственные нормы и расценки;

ГЭСН-2001 – государственные элементные сметные нормы на строительные работы;

ГЭСНм-2001 – государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования;
ЕНиР –  единые нормы и расценки;

КИА–контрольно-измерительная аппаратура;

КИП – контрольно-измерительные приборы;

НДС – налог на добавленную стоимость;

ОЕР – отраслевые единичные расценки;

ОСН – отраслевые сметные нормативы;

ОЭСН – отраслевые элементные сметные нормы;

ПД – проектная документация;

ПОС – проект организации строительства;

ППР – проект производства работ;

ПСД – проектно-сметная документация;

РД - рабочая документация;

РТМ – ресурсно-технологическая модель;

РЦЦС – региональный центр по ценообразованию в строительстве;

СМР – строительно-монтажные работы;

СНБ-2001 – сметно-нормативная база;

ССР – сводный сметный расчет;

ТЕР-2001–территориальные единичные расценки на строительные работы;
ТЕРм-2001–территориальные единичные расценки на монтаж оборудования;

ТСН – территориальные сметные нормативы;

ТССЦ – территориальный сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции;

ТССЦЭМ – территориальный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств;

ТСЦП – территориальный сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства;

ТК РФ – трудовой кодекс Российской Федерации;

ТУ – технические условия;

ФЕР-2001 – федеральные единичные расценки на строительные работы;

ФЕРм-2001 – федеральные единичные расценки на монтаж оборудования;
ФОТ – фонд оплаты труда;
ФССЦ – федеральный сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции;

ФССЦЭМ – федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств;

ФСЦП – федеральный сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства.

3 Общие положения 

4.1 Основные положения и требования действующих сметно-нормативных и методических документов

4.1.1 Действующая система ценообразования и сметного нормирования в строительстве включает в себя государственные, территориальные и отраслевые сметные нормативы (в дальнейшем именуются - сметные нормативы), необходимые для определения стоимости СМР для строительства.

4.1.2 Сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, поэтому нормативы в сторону их уменьшения не корректируются. 

4.1.3 На основе сметных норм определяется нормативное количество ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям.

4.1.4 В зависимости от назначения, принадлежности и порядка утверждения сметные нормативы подразделяются на:

· государственные сметные нормативы (ГСН) – нормативы, предназначенные для определения стоимости СМР для строительства, реконструкции и ремонта объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета;

· территориальные сметные нормативы (ТСН) - нормативы, предназначенные для определения стоимости СМР для строительства, реконструкции и ремонта объектов в отдельном субъекте Российской Федерации, учитывающие региональные условия выполнения работ;

· отраслевые сметные нормативы (ОСН) - нормативы, предназначенные для определения сметной стоимости строительства объектов, учитывающие специфику соответствующей отрасли, разрабатываемые по предусматриваемым в проектной документации технологиям производства работ, отсутствующим или отличным от технологий, учтенных действующими государственными сметными нормативами.

3.1 Общие сведения о системе ценообразования и сметного нормирования

4.2.1 Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектными материалами, являющаяся основой для определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на выполнение работ, расчетов за выполненные подрядные строительно-монтажные работы, оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом стоимости строительства (сводкой затрат).

4.2.2 Основанием для определения сметной стоимости строительства являются:

· утвержденные заказчиком технические требования, задание на проектирование, исходные данные заказчика для разработки сметной документации, включая метод составления сметной документации и вид используемой сметно-нормативной базы;  предпроектная и проектная документация, включая чертежи, проектные ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификации и ведомости потребности оборудования, решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства (ПОС), транспортные схемы, пояснительные записки к проектным материалам; 

· показатели стоимости по каждому из элементов затрат строительной продукции (при определении стоимости ресурсным методом);

· отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, решения органов государственной власти.

· листы авторского надзора и акты на дополнительные работы, выявленные в период выполнения строительных и монтажных работ.

4.2.3 Сметная стоимость строительства в соответствии с технологической структурой капитальных вложений и порядком осуществления деятельности строительно-монтажных организаций включает в себя:

· стоимость строительных работ;

· стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ);

· затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели и инвентаря;

· прочие затраты.

3.2 Строительно-монтажные работы. Методы определения стоимости СМР и особенности их применения

4.3.1 Строительно-монтажные работы включают в себя комплекс работ, выполняемых на строительной площадке при возведении зданий и сооружений. 

4.3.2 К строительным работам относятся: 
· работы по возведению, расширению и реконструкции постоянных и временных (титульных) зданий и сооружений и связанные с ними работы по монтажу железобетонных, металлических, деревянных и других строительных конструкций;    
· работы по устройству и разработке подкрановых путей для башенных и других кранов; 

· работы по сооружению внешних и внутренних сетей водоснабжения, водоотведения, теплофикации, газификации и энергоснабжения;

· возведение установок (сооружений) по охране окружающей среды от загрязнений;

· работы по сооружению воздушных и кабельных линий электропередачи, линий связи (включая стоимость кабеля или провода и троса, но без стоимости электрооборудования и арматуры высоковольтных линий);

· работы по сооружению мостов и набережных, дорожные работы, подводно-технические, водолазные и другие виды специальных работ в строительстве;

· работы по установке санитарно-технического оборудования; 

· работы по устройству оснований, фундаментов и опорных конструкций под оборудование;

· работы по изоляции и окраске устанавливаемого оборудования и технологических трубопроводов;

· другие не перечисленные выше работы и затраты, предусмотренные в сборниках единичных расценок на выполнение строительных работ (ФЕР, ТЕР) [14,15].

4.3.3 К работам по монтажу оборудования (монтажным работам) относятся:

· работы по сборке и установке технологического, энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого оборудования на месте его постоянной эксплуатации, включая проверку и испытание качества;

· работы по устройству подводок к оборудованию (подвод воды, воздуха, пара, охлаждающих жидкостей, прокладка, протяжка и монтаж кабелей, электрических проводов и проводов связи);

· работы по монтажу и установке технологических металлоконструкций, сетчатых ограждений, проходных асбестоцементных или стальных плит, конструктивно связанных с электротехническими установками и определяемых по сборникам ФЕРм и ТЕРм;

· другие не перечисленные выше работы и затраты, предусмотренные в сборниках единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм, ТЕРм) [14,15]. 

4.3.4  При определении стоимости СМР на разных этапах проектирования энергетического объекта строительства (см. раздел 9.1) применяются следующие методы определения стоимости:

· базисно-индексный;

· ресурсный;

· ресурсно-индексный;

· на основе укрупненных сметных нормативов и банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.


Применяемый метод определяется Заказчиком в техническом требовании.

4.3.5 Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов [7] по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен, и применяется на всех этапах проектирования и сооружения энергетических объектов. 

4.3.6 При ресурсном методе определения стоимости осуществляется калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных материалов.

4.3.7 Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве.

Ресурсный и ресурсно-индексный методы могут применяться на стадии «рабочая документация» и при расчетах за выполненные работы.

4.3.8 Определение стоимости СМР с использованием укрупненных сметных нормативов и банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов используется только на этапе обоснования энергетического строительства и на стадии «проектная документация».

3.3 Индексы пересчета стоимости СМР из базисной цены в текущие цены

4.4.1 Для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены применяются индексы:

· к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-монтажных работ);

· по видам строительно-монтажных работ;

· к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости;

· к каждой единичной расценке;

· на стоимость СМР по объекту-аналогу в целом.

4.4.2 Индексы пересчета сметной стоимости СМР для общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере,  для определения  ориентировочной стоимости СМР на этапе планирования энергетического строительства, для формирования начальной максимальной цены при подготовке конкурсной документации, для определения текущей стоимости СМР на стадии «проектная документация» принимаются по данным приложения 1 к ежеквартально публикуемым письмам Минрегиона России (по видам строительства и территориальным регионам). 

При этом следует иметь в виду, что для зон, не указанных в письмах Минрегиона России, применяются поправочные коэффициенты, публикуемые региональными органами по ценообразованию в строительстве.

При отсутствии индексов на требуемый период времени в расчетах необходимо также использовать прогнозные индексы-дефляторы в соответствии с «Едиными сценарными условиями», регулярно утверждаемыми  ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

4.4.3 Индексы пересчета сметной стоимости СМР на стадии «рабочая документация» принимаются по данным приложения 1 к ежеквартально публикуемым письмам Минрегиона России (по видам строительства и территориальным регионам) Федерации или по индексам, публикуемым ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов».
4.4.4 Для определения сметной стоимости СМР в текущих ценах при расчетах за выполненные работы используются:

- индексы к статьям прямых затрат, публикуемые ежеквартально в «Вестнике ценообразования и сметного нормирования» Министерства регионального развития Российской Федерации и ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов». При этом следует иметь в виду, что индекс по оплате труда учитывает районный коэффициент к заработной плате [23], установленный по административной столице региона строительства. В тех случаях, когда районный коэффициент региона строительства по заработной плате отличается от районного коэффициента по административной столице данного региона, к индексам пересчета оплаты труда рабочих в текущий уровень цен следует применять поправочные коэффициенты по следующей формуле: 

Кпопр = Крф / Крст ,            (1)

где Крф – районный коэффициент фактический, Крст – районный коэффициент, предусмотренный при расчете рекомендуемого индекса;

-  индексы изменения сметной стоимости, выпускаемые РЦЦС;

- индивидуальные индексы, утверждаемые приказами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (его ДЗО);

При отсутствии индексов на требуемый период времени в расчетах необходимо также использовать прогнозные индексы-дефляторы в соответствии с «Едиными сценарными условиями», регулярно утверждаемыми ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

4.4.5 Стоимость транспортных расходов по доставке материальных ресурсов (сверх лимита учтенного СНБ) выделяется отдельной строкой в смете и определяется на основании данных первичной бухгалтерской документации, данных ФЦЦС (РЦЦС), тарифов транспортных компаний, которые утверждены государственными регулирующими органами, либо по укрупненным показателям, в соответствии с нормативами МДС 81-35.2004.
При составлении сметы базисно-индексным методом в базисном уровне используется «Территориальный сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства» часть I "Автомобильные перевозки" раздел «Сметные цены на перевозку грузов автомобильным транспортом». Стоимость погрузочных работ учитывается непосредственно отпускной ценой, а стоимость разгрузочных работ - в составе единичных расценок на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы и дополнительно учёта не требует.
При определении затрат в текущем уровне цен, (при калькулировании стоимости транспортных расходов) учитываются действующие тарифы на грузовые перевозки различными видами транспорта.
4.4.6 При составлении сметной документации в ее состав включается стоимость материальных ресурсов независимо от того, кто их планирует приобретать (приобрел) - заказчик или подрядчик. В случае поставки материалов заказчиком, за итогом сметы указывается возврат материалов по тем же ценам, по которым они включены в объем СМР, с обоснованием исключения (давальческое сырьё). 

4.4.7 В случаях, когда в соответствии с проектными решениями осуществляются разборка конструкций или снос зданий и сооружений по конструкциям, материалам и изделиям, пригодным для повторного применения, за итогом локальных сметных расчетов (смет) на разборку, снос (перенос) зданий и сооружений, указывается возврат материалов в количественном выражении (номенклатура и количество получаемых для последующего использования конструкций, материалов и изделий). Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в составе возвратных сумм определяется по цене возможной реализации за вычетом из этих сумм расходов по приведению их в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования. Пригодность материалов для их повторного использования должна соответствовать требованиям нормативов и назначению их применения. Размер возвратных сумм на этапе подготовки проектной документации для учета в сводном сметном расчете стоимости строительства (ремонта) и последующих расчетах за выполненные работы допускается определять по экспертной оценке заказчика и отражать в задании на проектирование.

В случае невозможности дальнейшего использования или реализации материалов (оборудования) от разборки (демонтажа) их стоимость в возвратных суммах не учитывается. Решение о дальнейшем использовании или реализации материалов (оборудования) подтверждается актом комиссии.

4.4.8 Возвратные суммы от реализации вырубленного леса учитываются в сметной документации за итогом расчета и подтверждаются соответствующей справкой (ведомостью).

4.4.9 Применение коэффициентов, учитывающих условия производства работ, должно быть обосновано  в обязательном порядке в ПОС (ПОР, ППР), техническом задании, либо в ином документе, подписанном соответствующими техническими службами Общества. Порядок применения коэффициентов, учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы должен строго соответствовать требованиям действующих МДС.
4.4.10 В сметную стоимость может включаться резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе работ в результате уточнения проектных решений или условий производства работ по объекту строительства. Норма затрат на непредвиденные расходы должна составлять не более 3% сметной стоимости работ.

4.4.11 Стоимость работ (цена) является существенным условием договоров на выполнение подрядных работ, поставок оборудования и материально-технических ресурсов. Условия установления цены зависит от способа закупки услуг, поставок. При отсутствии конкретных  указаний в договоре подряда цена работы считается твердой (п. 4 ст. 709 ГК РФ). 

4.4.12 Цена работы по договору с открытой ценой подлежит изменению в случае, если в период его действия произошло существенное возрастание стоимости материалов и оборудования, представленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, что подтверждается существенным изменением индексов сметной стоимости (по статьям затрат), указываемых в письме Минрегионразвития РФ, либо индексов,  разрабатываемых территориальными органами ценообразования (по соответствующему субъекту РФ).

4.4.13 Для целей исполнения условий договора под существенным изменением индексов сметной стоимости (или по статьям затрат), указываемых в ежеквартально публикуемом письме Минрегионразвития РФ, либо индексов, разрабатываемых территориальными органами ценообразования (по соответствующему субъекту РФ), стороны признают такое изменение индексов сметной стоимости (ли по статьям затрат), при котором вновь указанный индекс сметной стоимости (или по статьям затрат) на 10% и более превышает индекс сметной стоимости (или по статьям затрат), указанного в письме Минрегионразвития РФ, либо индекса, разрабатываемого территориальными органами ценообразования по соответствующему субъекту РФ.

4.4.14 При существенном изменении индексов сметной стоимости (по статьям затрат), указываемых в п.4.1.14, цена работы подлежит изменению с оформлением дополнительного соглашения на разницу между ценой работы на дату заключения договора и ценой работы, рассчитанной с учетом изменившихся индексов сметной стоимости (по статьям затрат). Указанное условие не применяется в случае, если просрочка исполнения работ произошла по вине подрядчика.

4.4.15 Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку сметной стоимости объектов капитального строительства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 , рассматривается как положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. В случае отсутствия необходимости проведения Государственной экспертизы, достоверность сметной стоимости определяется на основании проверок курирующих  подразделений Общества, при этом сметная документация утверждается Генеральным директором Общества или его заместителем по направлению.
4.4.16 Превышение стоимости выполненных работ законченного строительством объекта над сметной стоимостью, указанной в ПСД, приведенной к единому уровню цен,  допускается в случае: 

- выполнения дополнительных работ, связанных с  изменением технических решений;

- превышение фактической стоимости оборудования и материалов над стоимостью, учтенной в проекте.

4.4.17 Расчеты с подрядчиками за выполненные работы производятся в соответствии с заключенным договором подряда, а также согласно рекомендациям, изложенными в настоящем регламенте.  

4.4.18 Расчеты по формированию стоимости строительства выполняются на бумажных и электронных носителях.

4 Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ

4.1 Локальные сметные расчеты (сметы)

5.1.1 Сметная стоимость строительно-монтажных работ определяется локальными сметными расчетами (сметами).

Локальные сметы относятся к первичным сметным документам  и составляются на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации (РД) (п.3.16).

Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании РД, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства.
Локальные сметные расчеты (сметы) на отдельные виды строительных и монтажных работ составляются на основании:


параметров зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов, принятых в проектных решениях;

· объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ и определяемых по проектным материалам;

действующих сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов [17], и показателей на виды работ, конструктивные элементы, содержащихся в составе СНБ-2001 в ценах по состоянию на 01.01.2000 г, а также рыночных цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения и услуги (при отсутствии данных и аналогов в действующей сметно-нормативной базе).

5.1.2 Локальные сметные расчеты (сметы) составляются:

а) по зданиям и сооружениям:

· на строительные работы, специальные строительные работы, внутренние санитарно-технические работы, внутреннее электроосвещение, электросиловые установки, на монтаж технологического и других видов оборудования, контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики, слаботочных устройств;

б) по общеплощадочным работам:

· на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, путей и дорог, благоустройство территории, малые архитектурные формы.

5.1.3 При проектировании сложных зданий и сооружений, осуществляемых несколькими проектными организациями, а также при формировании сметной стоимости по пусковым комплексам допускается составление на один и тот же вид работ двух и более локальных сметных расчетов (смет).

5.1.4 В локальных сметных расчетах (сметах) производится группировка данных в разделы по отдельным видам работ, конструктивным элементам сооружения (здания), отдельным устройствам в соответствии с технологической последовательностью работ и учетом специфических особенностей отдельных видов строительства.

5.1.5 Локальные сметные расчеты (сметы) или разделы в их составе следует группировать по видам работ, в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004.
5.1.6 По проектируемым в составе энергетических объектов зданиям и сооружениям допускается разделение на подземную часть (работы «нулевого цикла») и надземную часть.

5.1.7 Локальный сметный расчет (смета) может иметь разделы:

· по строительным работам - земляные работы; фундаменты и стены подземной части; стены; каркас; перекрытия, перегородки; полы и основания; покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки); 

· по специальным строительным работам - фундаменты под оборудование; специальные основания; каналы и приямки; обмуровка, футеровка и изоляция; химические защитные покрытия;

· по внутренним санитарно-техническим работам - водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

· по установке оборудования - приобретение и монтаж технологического оборудования, технологические трубопроводы; металлические конструкции (связанные с установкой оборудования).

5.1.8 Стоимость работ в локальных сметных расчетах (сметах) в составе сметной документации должна приводиться в двух уровнях цен:

· в базисном уровне - по состоянию на 01.01.2000 г., определяемом на основе действующих федеральных и территориальных сметных норм и расценок СНБ-2001 [14,15] и отраслевых сметных норм и расценок;

в текущем уровне - с использованием индексов или на основе  обоснованной информации о текущей стоимости для материалов, отсутствующих в сборниках ФССЦ [14], ТССЦ [15], ОССЦ. 

5.1.9 Сметная стоимость, определяемая локальными сметными расчетами (сметами), включает в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.

Прямые затраты учитывают стоимость следующих ресурсов:

· материальные (материалы, изделия, конструкции);

· технические (эксплуатация строительных машин и механизмов);

· трудовые (средства на оплату труда рабочих, а также машинистов, учитываемых в стоимости машино-часа эксплуатации строительных машин и механизмов).

Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении локальных сметных расчетов (смет) без деления на разделы производится в конце сметного расчета (сметы) за итогом прямых затрат, а при формировании по разделам - в конце каждого раздела и в целом по сметному расчету (смете).

Для определения накладных расходов принимаются нормативы по видам строительства или видам строительных и монтажных работ из приложений № 3 или 4 МДС 81-33.2004 (таблица 1 или приложения 4 МДС 81-34.2004) и поправочные коэффициенты к ним (или индивидуальные для конкретной подрядной организации на основании прилагаемого расчета). Применение коэффициентов к накладным расходам и сметной прибыли, рекомендованных МДС, производится в соответствии с действующими нормативными документами и письмами Минрегиона и Госстроя РФ.
5.1.10 Локальные сметные расчеты (сметы) на строительно-монтажные работы следует составлять в соответствии с образцом (приложение А).

4.2 Порядок определения сметных затрат по оплате труда рабочих

5.2.1 Сметные затраты по оплате труда в базисном уровне цен определяются в соответствии с действующими методическими рекомендациями [3].

5.2.2 При разработке отраслевых расценок в базисном уровне цен на 
01.01.2000 г. уровень оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов принимается:

- по данным государственной статистической отчетности в строительстве на 1 января 2000 г. для базисного территориального района (Московская область) в размере 1600 рублей в месяц для 4-го среднего квалификационного разряда рабочих-строителей при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно Постановлению Минтруда России [24].
· для регионов строительства - с пересчетом вышеуказанного показателя для территории строительства с индексами перехода (на оплату труда) из федерального базисного уровня цен (ФЕР-2001) в территориальный базисный уровень (ТЕР-2001), выпускаемыми уполномоченным федеральным (территориальным) органом по ценообразованию в строительстве.

5.2.3 В текущем уровне цен порядок определения сметных затрат по оплате труда регламентируется действующими нормативными документами уполномоченного федерального государственного органа по вопросам ценообразования в строительстве и отраслевыми нормативными документами.

5.2.4 В отраслевых расценках  должны предусматриваться средства на выплату среднего заработка работникам, начисляемого в установленном порядке.

В соответствии со статьей 316 Трудового кодекса (ТК РФ для расчета заработной платы работникам организаций, расположенных, в основном, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (на территории 44 субъектов), Правительством Российской Федерации установлены районные коэффициенты в пределах от 1,15 до 2,00.

5.2.5 Районные коэффициенты к заработной плате являются надбавками в процентах к заработной плате, компенсирующими рабочим и служащим различия в вещественном составе потребления из-за тяжелых природных условий и стоимости жизни населения, и начисляются к заработной плате работников строительных организаций, расположенных в отдельных регионах Российской Федерации. 

Районный коэффициент начисляется на все виды заработной платы, выплачиваемые из фонда оплаты труда, за исключением: вознаграждения за выслугу лет, годовых результатов работы организации, премий, носящих разовый характер, надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях [4, приложение 2].

Пример расчета оплаты труда рабочих-строителей приведен в 
Приложении Б.

4.3 Определение сметных затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов

5.3.1 Определение стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами [9].

5.3.2 При отсутствии в СНБ (ФСЦЭМ [14], ТСЦЭМ [15]) расценок на эксплуатацию  отдельных машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. стоимость 1 маш.-ч эксплуатации строительных машин определяется на основе расчета стоимости 1 маш.-часа эксплуатации строительных машин и механизмов, выполненного в соответствии с методическими указаниями [9] и утвержденного уполномоченным государственным органом в установленном порядке.

5.3.3 Применение импортных машин и механизмов при строительстве энергетических объектов обосновывается ПОС с учетом технических (производительность) и экономических (стоимость эксплуатации) характеристик этих машин.

5.3.4 Расчет стоимости эксплуатации 1 маш-часа импортных строительных машин и механизмов производится в соответствии с [9] и паспортными данными для определения следующих затрат на:

· амортизационные отчисления на полное восстановление;

· выполнение всех видов ремонта и технического обслуживания;

· замену быстроизнашивающихся частей;

· энергоносители и смазочные материалы;

· заработную плату состава звена машинистов.


Пример расчета стоимости 1 маш-часа эксплуатации строительных машин и механизмов приведен в Приложении В.


5.3.5 Перебазировка строительных машин зависит от ряда условий:

          - способ перебазировки – своим ходом, на буксире, на рейлере (с демонтажом и без демонтажа);
          - расстояние (время) перебазирования, включая затраты на монтаж, демонтаж, погрузку, разгрузку и перевозку машины;

          - состав автотранспортных средств – количество и марка тягачей, прицепов, машин сопровождения;

           - вид и типоразмерная группа крана, применяемого на монтаже, демонтаже, погрузке и разгрузке машины;

          -  количественный и квалификационный состав звена рабочих, занятых на работах по перебазированию машин, без учета машиниста машины, подлежащей перебазированию.


В случаях, когда отклонения между фактическими затратами на перебазирование строительных машин и механизмов и затратами, предусмотренными в стоимости 1 маш.-ч работы строительных машин превышают 10%, стоимость затрат по перебазированию строительных машин и механизмов надлежит учитывать непосредственно в локальных сметах, с исключением из стоимости 1 маш.-ч строительных машин сметной стоимости затрат на их перебазирование. 
             Затраты на перебазирование строительных машин учитываются в сметной документации отдельной строкой на основании калькуляций, учитывающих фактические условия перевозки, монтажа и демонтажа машин в соответствии с проектом производства работ. При определении затрат на перебазировку машин с одной строительной площадки (базы механизации) на другую строительную площадку (базу механизации) в соответствии с фактическими условиями выполнения работ следует руководствоваться положениями п.4.8. МДС81-3.99. 

4.4 Порядок определения сметной стоимости материалов, изделий и конструкций

5.4.1 Сметные цены определяют нормативную сумму затрат на материалы (на установленную единицу измерения) франко-приобъектный склад строительной площадки.

5.4.2 Сметные цены на материалы учитываются в сметной стоимости строительно-монтажных работ и применяются при составлении сметной документации на строительство объектов, зданий и сооружений, а также при разработке расценок на конструкции и виды работ.

5.4.3 При  разработке  отраслевых  цен в базисном уровне на 01.01.2000 г. стоимость материалов, изделий и конструкций для строительных работ принимается на основании:

· сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сметных цен на перевозку грузов для строительства объектов (федерального или территориального уровней – ФССЦ, ФСЦП, ТССЦ, ТСЦП [14,15]);

· фактических текущих цен, основанных на постоянном мониторинге цен заводов-изготовителей (с учетом транспортных расходов, снабженческо-сбытовых надбавок, заготовительно-складских расходов), с пересчетом в базисный уровень цен с индексом на материалы, выпускаемым уполномоченным государственным органом по вопросам нормирования и ценообразования в строительстве.

5.4.4 Сметная цена на материал формируется на основе составляющих элементов:

· отпускной цены производителя (с учетом тары, упаковки и реквизита);

· наценки (надбавки) снабженческо-сбытовых организаций (учтено отпускной ценой);

· таможенных пошлин и сборов (при получении из-за границы) - учтываются в отпускной цене;

· стоимости транспортировки (автомобильные, железнодорожные, воздушные и водные виды транспортировок) и погрузочно-разгрузочных работ (стоимость погрузочных работ на предприятии-изготовителе учитывается отпускной ценой, а стоимость погрузочных работ на приобъектном складе и разгрузочных работ на площадке строительства - в составе единичных расценок на СМР);

· заготовительно-складских расходов, включая затраты на комплектацию. К заготовительно-складским расходам относятся затраты, связанные с приемкой, учетом, хранением материалов на складе и передачей в монтаж. В соответствии с нормативными документами (ФССЦ [14], общие положения), заготовительно-складские расходы принимаются в процентах от стоимости материалов и оборудования (определенной франко-приобъектный склад), в том числе:

· для строительных материалов и изделий – 2%;

· для металлоконструкций - 0,75%.

5.4.5 Сметные цены материалов, изделий и конструкций  (Цсм), определяются по следующей формуле:

Цсм = (Цпост + Зтар + Зтр) х Кзс


(2)


где
Цпост - отпускная цена (оптовая или розничная) поставщика (завода или снабженческо-сбытовой организации) на материалы, изделия и конструкции; 


Зтар – затраты на тару и реквизит (если не учтены Цпост);


Зтр – затраты на транспорт;


Кзс – коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы.

5.4.6  Стоимость доставки материалов от приобъектного склада до рабочей зоны, как правило, учитывается в составе элементных сметных норм и единичных расценок в соответствии с информацией, содержащейся в общих положениях к сборникам ФЕР, ТЕР, ФЕРм, ТЕРм [14,15], ОЕР. Нормативное время пробега автомобильного транспорта, включает время в пути (длина пробега принята равной расстоянию перевозки, умноженному на два), простой под погрузкой и разгрузкой и долю порожнего пробега от пункта расположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия.
Сметные цены принимаются в рублях на принятый измеритель без учета налога на добавленную стоимость.

5.4.7  В тех случаях, когда отпускные цены не предусматривают затраты по погрузке материалов или расценками не учтена разгрузка материалов, а также при доставке материалов с промежуточных складов, стоимость погрузочно-разгрузочных работ определяется по сборнику сметных цен на перевозки грузов (ФСЦП, ТСЦП) [14,15], раздел 1).

5.4.8  Затраты на тару, упаковку и реквизит, если она не входит в цену приобретения материалов, учитывается в сметной документации дополнительно. При определении сметных цен на материалы принимаются на основании данных о фактических затратах на эти цели или по сборникам сметных цен на перевозки грузов(ФСЦП, ТСЦП) [14,15], раздел 2А или раздел 2Б - для районов Крайнего Севера и местностям, приравненных к ним.

В случаях, когда на отдельные виды (разновидности) материалов отсутствуют сметные цены на тару, упаковку и реквизит, величина указанных затрат принимается по аналогичным материалам, присутствующим в сборнике. 

5.4.9 При перевозке нерегламентного груза в неразобранном виде все затраты по приспособлению этого груза к перевозке (раскрепление, фиксация) включаются в транспортные расходы.

 Затраты на транспорт определяются по сборникам сметных цен на перевозки грузов (ФСЦП [14], ТСЦП [15]), исходя из класса груза, усредненных расстояний перевозки материалов, изделий и конструкций и действующих тарифов. Размер расходов по доставке материалов следует определять с учетом массы брутто (вес с тарой).

5.4.10 Транспортные расходы в составе сметной цены на материалы определяется на основе:

· фиксированного размера (в соответствии с ФЕР (ТЕР)) к усредненной отпускной цене на любой вид или на соответствующий вид (группу) материалов;
· расчетов стоимости, составляемых исходя из фактически сложившейся в регионе или расчетной (прогнозной) транспортной схемой поставки материалов (с учётом массы брутто), обоснованной проектом организации строительства (ПОР, ППР);

Образец сводной ведомости об источниках получения, расстояниях и способах доставки материалов приведен в Приложении Е.

5.4.11 При определении транспортных расходов по всем видам материалов следует принимать реальные и наиболее экономичные схемы их перевозки от предприятий-изготовителей (поставщиков) до объекта.

5.4.12 Транспортные схемы в зависимости от вида франко, принятого в отпускных ценах на материалы, должны учитывать условия и расстояния их транспортировки последовательно:

· от предприятия-поставщика до станции (порта, пристани) отправления;

· от станции (порта, пристани) отправления до станции (порта, пристани) назначения, на которой имеется база (склад) подрядной организации;

· от станции (порта, пристани) назначения до приобъектного склада строительной площадки;

· от предприятия-поставщика до приобъектного склада строительной площадки (при прямых перевозках).

5.4.13 Сметные цены на железнодорожные перевозки грузов определяются исходя из действующих в Российской Федерации тарифов на эти перевозки. При определении расстояний поставок материалов по железной дороге должны учитываться установленные нормальные направления грузопотоков с соблюдением минимальных расстояний, на которые железная дорога принимает к транспортировке материалы, а также степень загрузки железной дороги в соответствующем районе.

5.4.14 Сметные цены на водные (речные, морские) перевозки грузов определяются исходя из рыночных предложений компаний перевозчиков.


Образец калькуляции транспортных расходов приведен в Приложении Ж.

5.4.15 Для определения текущих сметных цен на материалы  используются: 

· текущие цены на основные строительные материалы, изделия и конструкции по данным мониторинга информации от поставщиков (прайс-листы, коммерческие предложения);

· при определении стоимости конкретных видов материально-технических ресурсов, закупленных в различные периоды, их стоимость необходимо привести к одной дате. (Для этих целей могут быть использованы индексы изменения стоимости материалов, выпускаемые Минрегионом РФ, ФГУ ФЦЦС, или данные Росстата об изменении стоимости изготавливаемой производителями продукции по видам экономической деятельности);

· текущие региональные сметные цены и тарифы, разрабатываемые на местах специализированными предприятиями (РЦЦС).
4.5 Порядок учета условий производства работ и усложняющих факторов
Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нормальных (Регламентных) условиях, не осложненных внешними факторами. При производстве работ в более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными в сметных нормах и расценках, вследствие чего снижается производительность труда, к сметным нормам и расценкам применяются коэффициенты, приводимые в общих положениях к соответствующим сборникам норм и расценок [14,15].

5.5.1 При составлении локальных сметных расчетов (смет) учитываются условия производства работ и усложняющие факторы в соответствии с действующими нормативными документами [1],на основании ПОС (ПОР,ППР). 
5.5.2  При ссылках в локальных сметных расчетах (сметах) на техническую часть или общие указания сборников расценок или другие нормативные документы в графе «шифр, номера нормативов и коды ресурсов» после номера сборника и расценки указывается начальными буквами ТЧ (техническая часть) или ОП (общие положения) и номер соответствующего пункта, например: ТЧ-5 или ОП-4, а при учете в позициях локальных смет (смет) коэффициентов, учитывающих условия производства работ, в графе 2 сметы указывается величина этого коэффициента, а также сокращенное наименование и пункт нормативного документа.


5.5.3  При одновременном применении разных коэффициентов (приведенных  в общих положениях к соответствующим сборникам норм и расценок, приведенных в приложении 1 к МДС [1])  их значения перемножаются.

      5.5.4    Если усложняющие факторы учтены элементными сметными нормами и единичными расценками, коэффициенты, приведенные в приложении 1 к МДС [1], не применяются.

5.5.5 Применение коэффициентов, определяемых на основании ПОС, следует обговорить в договоре, опираясь на данные рекомендации с учетом конкретных условий производства работ.

4.6 Порядок учета затрат на демонтажные работы, возврат стоимости материалов

5.6.1  Затраты на демонтаж (разборку) конструкций зданий и сооружений определяются по ФЕР (ТЕР) № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» (в составе сборников СНБ-2001[14, 15]).

5.6.2  В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на демонтаж (разборку) конструкций затраты на данные работы учитывают в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников на монтаж (устройство) конструкций, без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, включая заработную плату машинистов, применяются коэффициенты, приведенные в указаниях по применению соответствующих сборников[5, 6] и в размере:

- при демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций – 0,8;


- то же, сборных деревянных конструкций – 0,8;


- то же, металлических конструкций – 0,7;


- на демонтаж трех проводов ВЛ 35-220кВ – 0,75;


- на демонтаж грозозащитных тросов – 0,65.
5.6.3 В случаях, когда в соответствии с проектными решениями осуществляются разборка конструкций или снос зданий и сооружений по конструкциям, материалам и изделиям, пригодным для повторного применения, за итогом локальных сметных расчетов (смет) на разборку, снос (перенос) зданий и сооружений справочно приводятся возвратные суммы (суммы, уменьшающие размеры выделяемых заказчиком капитальных вложений). Эти суммы не исключаются из итога локального сметного расчета (сметы) и из объема выполненных работ. Они показываются за итогом стоимости СМР отдельной строкой "В том числе возвратные суммы" и определяются на основе приводимых так же за итогом расчета (сметы) номенклатуры и количества получаемых для последующего использования конструкций, материалов и изделий. Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в составе возвратных сумм определяется по цене возможной реализации за вычетом из этих сумм расходов по приведению их в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования.

Перечисленные материальные ресурсы находятся в распоряжении заказчика.

5.6.4 В случае невозможности использования или реализации материалов от разборки, что должно быть подтверждено актом, подписанным заказчиком, проектной организацией и подрядчиком, их стоимость в возвратных суммах не учитывается.

5.6.5 Конструкции, материалы и изделия, учитываемые в возвратных суммах, рекомендуется отличать от так называемых оборачиваемых материалов (опалубка, крепление, плиты для покрытия временных автодорог), применяемых в соответствии с технологией строительного производства по нескольку раз при выполнении отдельных видов работ. Данные по оборачиваемости приводятся в ПОС.


5.7. Порядок определения и применения норм накладных расходов

5.7.1 Накладные расходы в сметной документации определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с действующими нормативно-методическими документами с учетом последующих изменений и дополнений.

5.7.2 Порядок определения величины накладных расходов в строительстве, а также в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, и применения нормативов накладных расходов изложены  в методических указаниях [3, 4].

5.7.3 Укрупненный норматив накладных расходов по энергетическому строительству, методические указания [3] приложение 3 и [4] таблица 1, следует использовать при разработке проекта, для инвесторских смет и на стадии подготовки тендерной документации.

5.7.4 Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ, методические указания [3] и [4] приложение 4 (с учетом последующих изменений и дополнений), следует применять на стадии разработки рабочей проектно-сметной документации, а также при расчетах за выполненные работы.

5.7.5 Величина накладных расходов на работы, осуществляемые хозяйственным способом, определяется по индивидуальной норме, утверждённой заказчиком строительства. Указанный порядок применяется и при расчетах за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком.

5.8. Порядок определения и применения норм сметной прибыли

5.8.1 Сметная прибыль является нормативной частью стоимости строительной продукции и не относится на себестоимость работ.

5.8.2 Сметная прибыль рассчитывается от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с действующими нормативно-методическими документами [2].

5.8.3 Общеотраслевой норматив сметной прибыли в размере 65% от ФОТ следует использовать при разработке проекта, для инвесторских смет и на стадии подготовки конкурсной  документации.

Нормативы сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ, методические указания [2] приложение 3, следует применять на стадии разработки рабочей проектно-сметной документации, а также при расчетах за выполненные работы.

5.8.4  При определении сметной стоимости материалов, полуфабрикатов, а также металлических и трубопроводных заготовок, изготовляемых в построечных условиях, сметная прибыль начисляется в соответствии с нормативом к фонду оплаты труда рабочих или по индивидуальной норме по согласованию с Заказчиком.

5.8.5 Порядок определения величины сметной прибыли в строительстве, расчету индивидуальных норм и применению нормативов сметной прибыли изложены в методических указаниях [2].

5.8.6 При расчете индивидуальных нормативов используются действующие законодательные и нормативные документы, регламентирующие величину нормируемых статей, а также данные государственной статистической отчетности и бухгалтерского учета.

5 Порядок разработки сметных нормативов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе

5.1 Порядок разработки отраслевых элементных сметных норм

6.1.1 При отсутствии соответствующих элементных сметных норм в действующей сметно-нормативной базе 2001г., при расхождении ресурсных показателей сметных норм и фактических условий производства работ, а также  когда потребность в ресурсах отличается от предусмотренных в сборниках ГЭСН (ТЭСН) [14, 15], а также при отсутствии смет-аналогов, используемых для определения количества ресурсов, разрабатываются отраслевые элементные сметные нормы.

6.1.2 Материалами для разработки отраслевых сметных нормативов, отсутствующих в утвержденной сметно-нормативной базе могут являться:

· сборники ЕНиР [18], ВНиР (вып. 1987 г.);

· сборники нормативных показателей расхода материалов на основные виды строительных, монтажных и специальных строительных работ, введенные в действие Минстроем РФ [25];

· технологические карты на выполнение СМР, разработанные в соответствии с методическими рекомендациями [21];

· данные хронометражных наблюдений. 

6.1.3 При разработке отраслевых элементных сметных норм (ОЭСН) руководствуются следующим порядком:

· единицы измерения в ОЭСН устанавливаются в соответствии с действующими нормативными документами;

· для каждой отраслевой сметной нормы разрабатывается технологическая карта с подробным перечнем всех видов работ и операций, характеристикой применяемых строительных машин и механизмов. Подсчет объемов работ производится на измеритель ОЭСН приложения Г (форма Г.1).

6.1.4 Затраты труда рабочих, занятых на основном производстве, по выгрузке материалов на строительной площадке, погрузочно-разгрузочных работах в пределах стройплощадки и внутрипостроечном транспорте, в чел.-ч., определяются на основании:

· технологических карт трудовых процессов по видам работ или проектов производства работ;

· действующей нормативной базы по труду (сборники ЕНиР, ВНиР и т.п.), при этом норма затрат труда на основе анализа приводится в соответствие с современными технологиями производства работ.

6.1.5 Для учета мелких, трудно поддающихся учету операций, неизбежных в условиях оптимальной организации труда, к итогу сводки затрат труда разработчиками вводится поправочный коэффициент:

- для строительных и специальных строительных работ - 1,03 [26];

- для монтажных работ - 1,05 [27];

Сводка затрат труда рабочих составляется по приложению Г (форма Г.2).

6.1.6 При разработке ОЭСН потребность в строительных машинах и механизмах определяется по проекту производства работ или типовым технологическим картам трудовых процессов.

Нормы машинного времени принимаются на основании потребности в эксплуатации:

· основных машин, производительность которых определяет темпы производства работ (грузоподъемные, землеройные, дорожные, путевые, для очистки и изоляции трубопроводов, землесосные снаряды и др.);

· вспомогательных 
машин, использование которых зависит от ведущей машины;

· машин, обслуживающих одновременно один или несколько технологических процессов.

Затраты труда рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы, определяются на основе выборки из калькуляции затрат машинного времени и включаются в соответствующие графы сводки потребности в машинах и механизмах и затрат труда механизаторов по приложению Г (форма Г.3).

6.1.7  Потребность в строительных материалах, изделиях и конструкциях на принятый измеритель ОЭСН определяется по сборникам нормативных показателей расхода материалов на основные виды строительных, монтажных и специальных строительных работ (введеным в действие Госстроем России).

При отсутствии на отдельные виды работ норм расхода строительных материалов и других материальных ресурсов их потребное количество определяется по рабочим чертежам или по местным нормам, утвержденным в установленном порядке .

При применении новых отечественных или импортных материалов их потребность определяется в соответствии с технологическими картами производства работ. Потребность отечественных и импортных материалов может также приниматься в соответствии с технологией их применения, содержащейся в паспортных данных изделий.

В калькуляциях и сводках затрат к ним характеристики материалов, изделий и конструкций указываются в соответствии с проектом, принятым за основу разработки ОЭСН (Приложение Г, форма Г.4).

6.1.8 При определении потребности в строительных материалах учитываются неизбежные трудноустранимые потери и отходы, возникающие в пределах строительной площадки при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства работ.

Нормы потерь и отходов на отдельные виды материальных ресурсов принимаются на основании руководящего документа Минстроя России [16]. По материалам и изделиям, отсутствующим в указанных документах, нормы потерь и отходов принимаются по аналогичным материалам или в соответствии с паспортом на материал.

Потребность в прочих материалах для строительных и специальных работ следует учитывать в размере 5% [26] от стоимости основных материалов, изделий и конструкций, для монтажных работ – 2% от стоимости основных материалов [10].

6.1.9 Затраты, связанные с доставкой материальных ресурсов от места их заготовки (приобретения) до приобъектного склада (за исключением погрузки на приобъектном складе) в составе ОЭСН не учитываются. Указанные затраты (транспортные расходы) учитываются в составе сметной стоимости материалов.

В составе ОЭСН учитываются затраты, связанные с внутрипостроечной транспортировкой материальных ресурсов, включая затраты по подаче в рабочую зону к месту монтажа или укладки в дело материальных ресурсов.

6.1.10 При разработке новых ОЭСН допускается выделение затрат по внутрипостроечному транспорту.

Потребность в затратах труда по выгрузке материалов на строительной площадке включается в сводку затрат труда рабочих.

Затраты машинного времени внутрипостроечного транспорта включаются в сводку потребности в строительных машинах и механизмах и затратах труда механизаторов.

6.1.11 Для каждой таблицы ОЭСН оформляются следующие обосновывающие документы:

· пояснительная записка, в которой приводится ссылка на проекты, типовые конструкции, рабочие чертежи, по которым разработаны элементные сметные нормы, методы и условия выполнения работ, обоснования принятых типов машин и механизмов, данные о произведенном укрупнении и усреднении и другие сведения об исходных данных;

· технологические карты трудовых процессов с подробным перечнем всех технологических операций по каждому виду работ;

· калькуляции с подробным расчетом затрат, составляющих элементную сметную норму;

· сводка затрат труда рабочих;

· сводка потребности в строительных машинах и механизмах и затратах труда механизаторов;

· сводка расхода строительных материалов, изделий и конструкций;

· проект производства работ, чертежи и другие документы, принятые при разработке ОЭСН.

6.1.12 План разработки отраслевых сметных нормативов подготавливает подразделение ОАО «РАО Энергетические системы Востока», курирующее вопросы ценообразования. 

Основанием для включения в план разработки отраслевых сметных норм и на их основе расценок служат акты, составляемые подрядчиком, заказчиком и проектной организацией, подтверждающие необходимость разработки такой нормы. 

Рассмотрение проектов отраслевых сметных нормативов, принятие решений об их согласовании (отказе в согласовании) и уведомление заявителей о принятых решениях осуществляется в соответствии с положениями, установленными приказом Минрегиона России [20].

5.2 Порядок разработки отраслевых единичных расценок

6.2.1 Для разработки отраслевых единичных расценок (далее – ОЕР) в базисном уровне цен для базисного территориального района (Московская область) исходными данными являются:
· элементные сметные нормы на конструкции и виды работ: государственные, территориальные, отраслевые;

· уровень оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов, принятый по данным государственной статистической отчетности в строительстве на 01.01.2000 для базисного территориального района (Московская область) в размере 1600 рублей в месяц для 4-го среднего квалификационного разряда рабочих-строителей при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно МДС [8];

· федеральный сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (сборник ФССЦ на материалы) [14], в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г.;

· федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (Сборник ФССЦЭМ) [14], утвержденный в базисном уровне цен по состоянию на 01.01. 2000 г.

6.2.2  При отсутствии необходимой номенклатуры ресурсов в федеральной сметно-нормативной базе возможно применение территориальных сборников с приведением цен к базисному району:

· территориальные сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции (далее - сборники ТССЦ на материалы) [15] в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.;

· территориальные сборники сметных цен на эксплуатацию строительных машин (далее - сборники ТССЦЭМ на машины) [15] в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.

6.2.3 При отсутствии в действующей сметно-нормативной базе необходимой номенклатуры материальных ресурсов и строительных машин и механизмов их базисная стоимость принимается:

· материалов - обратным счетом от текущих цен (по данным мониторинга информации от заводов-изготовителей, поставщиков) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов путем применения официально утвержденных, соответствующих месяцу/кварталу/году, индексов пересчета стоимости материалов;

· стоимость эксплуатации строительных машин принимается обратным счетом от текущего уровня стоимости 1 маш-часа путем применения официально утвержденных индексов пересчета стоимости эксплуатации строительных машин.

6.2.4 Номенклатура подлежащих разработке сборников ОЕР всех назначений определяется Заказчиком.

6.2.5 Сборники ОЕР должны содержать техническую часть и таблицы, выполненные по форме приложения Д, в котором приведен пример расчета ОЕР.

Техническая часть сборников ОЕР подразделяется на разделы:

· Общие указания;

· Правила исчисления объемов работ;

· Коэффициенты к ОЕР.

В раздел «Общие указания» включаются общие требования и положения о порядке применения ОЕР.

В раздел «Правила исчисления объемов работ» включаются правила, а также формулы и примеры расчетов.

В раздел «Коэффициенты к ОЕР» включаются коэффициенты, учитывающие конкретные особенности производства работ и конструктивных элементов и отсутствующие в составе приложения №1 (таблицы №1 и №2) к Методике определения стоимости  [1]. Данные коэффициенты разрабатываются в целях сокращения количества аналогичных расценок при изменении условий производства работ, технологий, замене материалов, строительных машин и т.п. Условия применения коэффициентов должны быть четко обозначены.

6.2.6 Пункты технической части имеют двойную нумерацию, состоящую из номера раздела и порядкового номера внутри раздела. При подготовке дополнений и изменений к сборникам ЕР принципы нумерации единичных расценок сохраняются.

6.2.7 ОЕР должны иметь наименование, измеритель и количественные показатели расценки.

Наименование ОЕР должно обозначать процесс производства работ (укладка, установка, монтаж, устройство) и иметь самостоятельный законченный смысл.

Измеритель относится ко всем графам таблицы и содержит единицу измерения, множитель и поясняющий текст. Например, норма на 100 куб. м бетона в деле; норма на 1 км пути; норма на 1 кв. м поверхности и т.п. Множитель может быть 1, 10, 100 и т.д., при этом единица опускается. Эталонная запись измерителей принимается в соответствии с нормативными документами.

6.2.8 Каждая позиция таблицы сборника должна предусматривать конкретный вид работ, а таблица в целом объединять однородные расценки.

6.2.9 Полный шифр ОЕР включает в себя номер сборника, раздела и расценки в сборнике. При нумерации расценок по разделам сборника следует оставлять резерв номеров для дополнительного выпуска расценок.

6.2.10 В сборниках расценки объединяются в разделы и подразделы. Каждый раздел и подраздел должны иметь номер и наименование. Разделы нумеруются в пределах сборника, а подразделы - в пределах раздела. Наименования подразделов должны конкретизировать наименование раздела, не повторяя его. Допускается отсутствие подразделов во всех или некоторых разделах сборника.

6.2.11 ОЕР по своему содержанию могут быть как закрытыми, в которых учтены все затраты, связанные с выполнением работ, так и открытыми, в которых стоимость основных материалов подлежит учету отдельной строкой в составе сметной документации (локальных сметах) по проектным данным.

В составе открытых расценок могут не учитываться затраты на перебазировку основных строительных машин. При составлении сметной документации указанные затраты должны предусматриваться дополнительно по данным проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР).

Решения о разработке открытых или закрытых расценок на определенные виды работ принимаются разработчиком по согласованию с заказчиком.

6.2.12 ОЕР кодируются по десятизначной системе кодирования в следующей последовательности: 

· 1-й знак означает вид работ: строительные (1), монтажные (2), специальные строительные (3) и далее по решению заказчика;

· 2-й и 3-й знаки - номер сборника;

· 4-й, 5-й знаки – номер раздела;

· 6-й, 7-й, 8-й знаки - номер таблицы ОЭСН;

· 9-й, 10-й знаки - порядковый номер ОЕР;

Эталонная запись кода (пример): 1-37-02-001-01.

6.2.13 Накладные расходы и сметная прибыль в составе ОЕР не учитываются.

6.2.14 Для сборников ОЕР на строительные и монтажные работы разрабатываются общие положения по применению расценок для соответствующих видов работ.

6 Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ, учитываемых в главе 9 «Прочие работы и затраты»  

6.1 Определение затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время

7.1.1 Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, определяются по итогу глав 1-8 стоимости строительно-монтажных работ, в соответствии с положениями сборника сметных норм [11], и включаются в графы 4,5 и 8 ССР, согласно приложению № 8 к методическим указаниям [1].

7.1.2 В тех случаях, когда для определения дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время используются несколько норм, составляется сметный расчет. В этом случае в графе 1 ССР указывается номер сметного расчета, а в графах 4, 5 и 8 полученные суммы из расчета.

7.1.3 Дополнительные затраты, вызванные неблагоприятными метеоусловиями при производстве строительно-монтажных работ в зимний период (снежные осадки, среднемесячная отрицательная температура, фактическая продолжительность зимнего периода и т.д.), значительно отличающиеся от данных, вошедших в базу при нормировании усредненных норм, подлежат возмещению на основании фактических показателей метеослужб и соответствующих расчетов фактических затрат.

7.1.4 Лимит затрат на снегоборьбу в сводных сметных расчетах стоимости строительства включается дополнительно и может определяться на основе данных по другим стройкам в этих районах. При отсутствии указанных данных лимит затрат рассчитывается в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 сводного сметного расчета в соответствии с положениями сборника сметных норм [11], раздел 1, таблица 2.

При расчетах за выполненные работы затраты на снегоборьбу оплачиваются при предъявлении фактических затрат на основе данных гидрометеорологических служб.

7.1.5 Дополнительные затраты, не учтенные нормами сборника сметных норм [11] – очистка от снега подъездных дорог и первоначальная очистка от снега строительной площадки, определяются сметными расчетами и включаются в 1 главу графы 4 и 8 ССР. В случае выполнения работ по объекту строительства или только в летний период указанные средства не должны включаться в сводный сметный расчёт.
6.2 Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства
При разработке проектной документации средства на возмещение затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования, построенных по постоянной схеме и используемых в период строительства, и восстановление их после окончания строительства определяются локальным сметным расчетом на основе ПОС в соответствии с транспортной схемой и включаются в ССР стоимости строительства (графы 4 и 8) как лимит средств.

При разработке рабочей документации затраты уточняются по проектным объемам работ (по расценкам ФЕР (ТЕР) № 27 «Автомобильные дороги») и включаются в ССР стоимости выполнения работ (графы 4 и 8).

6.3 Затраты на пропуск ливневых и паводковых вод

Лимит затрат определяется отдельными сметными расчетами на основании ПОС и включается в главу 9 (графы 4 и 8) сводного сметного расчета на строительство.

В ходе строительства затраты уточняются по фактическим данным, согласованным с Заказчиком, локальными сметными расчетами (сметами). 

6.4 Затраты на отсыпку опытных полигонов

Определяются сметными расчетами на основании ПОС (графы 4 и 8 ССР) для включения в сводный сметный расчет.

6.5 Затраты на работы, выполняемые в сопровождении строительно-монтажных работ, но не относящиеся к СМР

7.5.1 Учет затрат на пусконаладочные работы необходимо производить в соответствии с пунктом 4.102 Методики [1], по указаниям Госстроя России [22] с учетом последующих изменений и дополнений. Затраты включаются в главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7,8)  ССР на строительство (приложение № 8 к Методике [1]). 

7.5.2 Затраты, связанные с вахтовым методом строительства; перебазированием организации с одной стройки на другую; командировочные затраты; затраты на перевозку автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций – относятся к прочим работам и затратам, включаются в главу 9 ССР, графы 7,8 (приложение № 8 к Методике [1]).

При установлении норматива затрат, связанных с подвижным характером работы, в любом случае, размер указанных затрат не может превышать 3,74% по итогу глав 1-10 (1-8) сводного сметного расчета стоимости строительства  без учета стоимости оборудования.
7.5.3 Определение стоимости затрат на работы, выполняемые в сопровождении строительно-монтажных работ, но не относящиеся к СМР, в Регламенте не рассматривается. 

7 Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ на различных этапах инвестиционного процесса

7.1 Общие  сведения
В настоящем разделе установлены требования к определению стоимости строительно-монтажных работ при сооружении объекта энергетики на следующих этапах его жизненного цикла, как объекта строительства:

I. Планирование энергетического строительства:
-  схема территориального планирования объектов энергетики.

-  обоснование инвестиций в конкретный объект (объекты), включенный в схему территориального планирования (решение о разработке обоснований инвестиций принимает заказчик).

II. Строительство энергетического объекта:
- проектная документация на объект (объекты) энергетического строительства.

- рабочая документация.

7.2 Определение стоимости строительно-монтажных работ при планировании энергетического строительства

8.2.1 При планировании строительства энергетического объекта определяется ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ.

8.2.2 Расчеты стоимости строительно-монтажных работ по отдельным зданиям и сооружениям и локальных расчетов стоимости по отдельным работам и затратам следует выполнять с использованием укрупненных показателей стоимости СМР или данных о ранее построенных объектах-аналогах.

При определении стоимости строительно-монтажных работ по объектам-аналогам в расчетах стоимости СМР делаются необходимые сопоставления данных намечаемого к строительству объекта с характеристиками зданий, сооружений, видов работ ранее построенного объекта.

Одновременно выполняется приведение к уровню сметных цен района намечаемого строительства и времени его разработки. Прогнозный уровень цен определяется с применением индексов-дефляторов по данным Минэкономразвития РФ. 

8.2.3  Расчет текущей стоимости СМР на предпроектной стадии разработки инвестиционного проекта проводится на основе базисно-индексного метода расчета с применением утвержденных индексов пересчета, публикуемым уполномоченным органом по вопросам ценообразования в строительстве. 

7.3 Определение стоимости строительно-монтажных работ при разработке проектной документации

8.3.1 После согласования и утверждения предпроектного этапа инвестиционного проекта Заказчиком разрабатывается технические требования (задание на проектирование) по установленной форме. В технических требованиях (задании на проектирование) указывается стадийность разработки проектной документации (проектная, рабочая).

8.3.2  При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ составляются локальные сметные расчеты и сметные расчеты на отдельные виды затрат.

Сметная документация составляется по требованиям Заказчика, указанным в технических требованиях (задании на проектирование):

· в базисном уровне цен. Под базисным уровнем цен понимаются стоимостные показатели сметных нормативов по состоянию на 1 января 2000 г. (Методика [1], п.2.12);

· в ценах, сложившихся ко времени составления документации (с указанием месяца (квартала) и года ее составления).

8.3.3 Стоимость СМР в базисном уровне цен на проектной стадии определяется:

-  в соответствии с проектной документацией на основе локальных сметных расчетов по видам работ и затрат с использованием действующей нормативно-методической документации:

· с применением смет к типовым и повторно применяемым экономичным, индивидуальным проектам;

· с применением укрупненных сметных нормативов;

· по единичным расценкам.

8.3.4  Сметная стоимость строительно-монтажных работ в базисных ценах определяется с использованием расценок действующей нормативно-методической документации [13, 14, 15] и ОЕР в соответствии с техническими требованиями (заданием на проектирование) заказчика.

8.3.5 На стадии разработки проектной документации стоимость СМР определяется базисно-индексным методом или ресурсно-индексным методом. Решение о выборе метода определения стоимости работ сообщается заказчиком строительства в технических требованиях (задании на проектирование). 

Стоимость в текущем уровне цен на основе базисно-индексного метода определяется на основе ее базисного уровня и индексов изменения стоимости СМР, выпускаемых уполномоченным государственным органом по вопросам ценообразования в строительстве. 

Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание ресурсного метода с системой индексов изменения стоимости затрат.

7.4 Порядок определения стоимости на стадии «рабочая документация»

8.4.1 В состав рабочей документации включаются локальные сметы (локальные сметные расчеты). 

8.4.2 Определение базисной стоимости строительно-монтажных работ выполняется по федеральной, территориальной, отраслевой сметно-нормативной базе в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г.

8.4.3 Определение стоимости СМР в текущем уровне цен определяется в соответствии с техническими требованиями (заданием на проектирование) заказчика:

· базисно-индексным методом с использованием выпускаемого ежеквартально уполномоченным федеральным органом по вопросам ценообразования в строительстве (Минрегион РФ) среднего индекса к ФЕР (ТЕР или ОЕР) или отраслевых индексов пересчета базисной стоимости строительства в текущие цены по видам работ и затрат, согласованных с Заказчиком;

· ресурсно-индексным или ресурсным методом с использованием Каталогов текущих цен на материалы и механизмы, выпускаемых уполномоченными федеральным или территориальным органами по вопросам ценообразования в строительстве.  При отсутствии необходимой номенклатуры следует руководствоваться отраслевыми сборниками цен на материалы, машины и механизмы, согласованными в установленном порядке.

7.5 Порядок расчетов с подрядчиками за выполненные работы

Расчет с подрядными организациями за выполненные строительно-монтажные работы производится в соответствии с заключенным договором подряда. При этом заказчик (инвестор) и подрядчик должны руководствоваться Гражданским Кодексом РФ (ГК РФ). В договоре подряда оговаривается метод определения стоимости СМР в базисном и в текущем уровне цен (на момент выполнения работ). Стоимость работ  (цена) является существенным условием договоров на выполнение подрядных работ, поставок оборудования и материально-технических ресурсов. Условия установления цены зависит от способа закупки услуг, поставок. При отсутствии конкретных  указаний в договоре подряда цена работы считается твердой (п. 4 ст. 709 ГК РФ). 

8 Порядок разработки и согласования отраслевых индексов пересчета стоимости строительно-монтажных работ из базисных цен в текущие цены

Расчет отраслевых индексов изменения стоимости СМР производится в соответствии с методикой [19]. Индексы изменения стоимости определяются путем деления стоимости итоговых показателей ресурсов в текущем уровне цен на стоимость итоговых показателей ресурсов в базисном уровне цен (по состоянию на 01.01.2000 г.).

Расчет отраслевых индексов изменения стоимости СМР (в т.ч. по статьям затрат - оплата труда основных рабочих, эксплуатация строительных машин и механизмов и материальных ресурсов) производится на базе ресурсно-технологических моделей (РТМ) по видам работ, объектам-представителям или СМР в целом.
8.1 Разработка индексов на оплату труда

Для определения индекса изменения стоимости оплаты труда рабочих-строителей в сметной документации следует использовать следующий порядок:

· оплата труда в текущем уровне цен определяется в соответствии с действующими нормативными документами уполномоченного федерального государственного органа по вопросам ценообразования и отраслевыми нормативными документами;

· индекс изменения стоимости оплаты труда основных рабочих-строителей определяется путем деления стоимости 1 чел-час рабочего 4 разряда в текущем уровне цен на стоимость 1 чел-час рабочего 4 разряда в базисном уровне цен (01.01.2000 г.) с учетом нормативного времени и региона строительства.

8.2 Разработка индексов изменения стоимости эксплуатации строительных машин.

9.2.1 Затраты на эксплуатацию строительных машин, механизмов и автотранспортных средств (далее строительных машин) определяются, исходя из данных о времени использования (нормативная потребность) необходимых строительных машин (в маш.-ч) и соответствующей расценки одного машино-часа их эксплуатации.

9.2.2 Потребность в строительных машинах определяется на основе выделения и суммирования в РТМ ресурсных показателей на строительные машины, применяемые на объекте (виде работ, стройке), с учетом данных проекта организации строительства (ПОС).

9.2.3 Расчет стоимости затрат на строительные машины осуществляется:

· в базисном уровне - по сборникам сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ФСЦЭМ [14], ТСЦЭМ [15] и отраслевому сборнику),  включенным в федеральный реестр сметных нормативов [17];

· в текущем уровне - на основе информации о текущих расценках на эксплуатацию строительных машин. Информация о текущих расценках на эксплуатацию строительных машин может быть получена от подрядных строительно-монтажных организаций, уполномоченных органов по ценообразованию в строительстве (территориальных или федерального).

9.2.4 Индекс изменения стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (с учетом оплаты труда механизаторов) определяется путем деления итоговой стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов по РТМ в текущем уровне цен на итоговую стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов в базисном уровне цен.

8.3 Разработка индексов изменения сметной стоимости материальных ресурсов.

9.3.1 Стоимость материальных ресурсов определяется исходя из нормативной потребности материалов, изделий (деталей) и конструкций (в принятых физических единицах измерения: мЗ, м2, т и пр.) и соответствующей сметной цены на вид материального ресурса.

9.3.2 Нормативная потребность в материальных ресурсах определяется на основе выделения и суммирования в РТМ ресурсных показателей на материалы, изделия (детали) и конструкции, используемые при сооружении объекта (выполнения работ).

9.3.3 Итоговая стоимость затрат на материальные ресурсы исчисляется:

· в базисном уровне – по сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ФССЦ [14], ТССЦ [15] и отраслевому сборнику),  включенным в федеральный реестр сметных нормативов [17];

· в текущем уровне - по фактической стоимости материалов, изделий и конструкций, основанной на постоянном мониторинге цен заводов-изготовителей (с учетом транспортных, снабженческо-сбытовых надбавок, заготовительно-складских расходов) и данным федерального или территориальных органов по вопросам ценообразования в строительстве.

9.3.4 Индекс изменения стоимости материальных ресурсов определяется путем деления итоговой стоимости материальных ресурсов по РТМ в текущем уровне цен на итоговую стоимость материальных ресурсов по РТМ в базисном уровне цен.

8.4 Разработка индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в целом

9.4.1 Для определения индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в целом, в базисном и текущем уровнях цен учитываются накладные расходы и сметная прибыль.

9.4.2 Текущий индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ (без прочих затрат и НДС) на объект в целом определяется путем деления итоговой стоимости СМР в текущем уровне цен на итоговую стоимость СМР в базисном уровне цен.

8.5 Порядок согласования отраслевых индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ

9.5.1 Разработанные отраслевые индексы представляются в Департамент регулирования градостроительной деятельности Минрегиона России с приложением соответствующих расчетных обоснований, завизированных ответственным исполнителем от Заказчика.

9.5.2 Рассмотрение представленных отраслевых индексов включает в себя:

· изучение комплектности представленных расчетных обоснований;

· проведение проверки представленных расчетных обоснований;

· подготовку письма Минрегиона России о рекомендуемой величине отраслевых индексов.

В случае выявления недостатков в представленных расчетах их корректировка осуществляется специалистами Департамент регулирования градостроительной деятельности Минрегиона России в рабочем порядке.

По результатам рассмотрения расчетных обоснований отраслевых индексов Департаментом готовится проект письма в адрес Заказчика о рекомендуемой величине прогнозных индексов.

9.5.3 В течение времени, для которого разработаны прогнозные индексы, ответственный исполнитель от Заказчика ежемесячно осуществляет мониторинг стоимости ресурсов, используемых при расчете прогнозных индексов, и в случае, если общая стоимость ресурсов, включенных в РТМ, изменилась более чем на пять процентов, ответственный исполнитель от Заказчика направляет в Департамент регулирования градостроительной деятельности Минрегиона России предложения о пересмотре величины прогнозных индексов с приложением обосновывающих материалов.
10. Порядок согласования и утверждения сметной документации

10.1. Ответственность за достоверное определение сметной стоимости строительства несет Генеральный директор и руководители соответствующих структурных подразделений Общества.

10.2. Сметная документация Общества согласовывается соответствующими экономическими и техническими службами, утверждается Генеральным директором Общества или лицом, уполномоченным специальной доверенностью на заключение договора.

10.3. Сметная документация является обоснованием величины затрат, включаемых в проект годового бизнес-плана Общества, и должна быть разработана к моменту составления годовых планов ремонтной и инвестиционной программ.

10.4. Предметом проверки сметной стоимости является изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, ведомственным сборникам, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией (техническим заданием).

10.5. Проверку сметной документации имеют право производить службы Общества, на которые возложены соответствующие обязанности.

10.6.Замечания, выявленные при проверке сметной документации, должны быть устранены соответствующим структурным подразделением Общества, предоставившим сметную документацию на проверку, в срок 7 рабочих дней.

10.7.По мере выявления серийности производства работ составляются типовые калькуляции, которые с необходимыми обосновывающими материалами направляются в ЦЗО Общества для формирования базы данных работ, неучтенных «Базовым ценам по ремонту» и СНБ-2001. Калькуляции на типовые виды работ  утверждает ЦЗО Общества на срок действия один год с момента их утверждения.

10.8. Все изменения в методиках определения стоимости работ по строительству, установление норм тарифных ставок, предельных коэффициентов, индексов производятся только по согласованию с ЦЗО Общества. 

10.9. При отсутствии разъяснений в  нормативных документах, определенных настоящим Регламентом, основным документом, определяющим систему ценообразования на объекте строительства, является договор подряда.

10.10. В целях исключения спорных вопросов с подрядчиками и сокращения времени на проверку закупочной документации, Общество может предоставлять участникам процедуры закупок разработанную, согласованную и утвержденную сметную документацию. В этом случае, в извещении и закупочной документации указывается предельная стоимость закупки, в соответствии со сметой, которая в ходе проведения процедуры закупок может корректироваться ее участниками путем изменения коэффициентов и индексов к сметной стоимости работ. 

10.11. Сметная документация, является приложением к договору подряда, оформляется Подрядчиком и Заказчиком в установленном порядке. В условиях «твердой» цены, при наличии в договоре сводного сметного расчета с приложением локальных смет, допускается оформлять со стороны Заказчика только сводный сметный расчет,  локальные сметы визируются  представителями технического надзора Заказчика.

11. Требования к сметной документации,предоставляемой на проверку в структурные подразделения Общества, ответственных за достоверность стоимости закупок.


11.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям действующей нормативно-методической документации по ценообразованию в строительстве, рекомендованных к применению Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россйиской Федерации(Минстрой России)   (ранее – Росстрой, Госстрой России).

11.2. Сметная документация заполняется строго по форме приложения № 2  МДС 81-35.2004. На проверку сметная документация предоставляется в электронном виде в форматах PDF (ХML,TXT), а также, по возможности, в совместимом формате АРПС.


11.3. Обязательно предоставление следующих документов в составе сметной документации:

· основания для составления сметной документации (ведомости объёмов работ, проектные данные);
· документы, подтверждающие стоимость материалов, оборудования, механизмов в текущих ценах (прайс-листы заводов-изготовителей, счета-фактуры,  с указанием наименования поставщика материальных ресурсов, отвечающего необходимым квалификационным требованиям, и даты составления);

· калькуляции на виды работ, не вошедшие в сборники сметных норм;

· территориальные нормативные документы, утвержденные в установленном порядке и индексы пересчета в текущие цены (по запросу);

· ПОС (ПОР), ППР или справка, заверенная техническими службами, при использовании в сметной документации;

· коэффициентов на условия производства работ либо усложняющие факторы;

· при прохождении проектами экспертиз – замечания, заключения экспертиз;

· справка-расчет, подтверждающая затраты на командировочные расходы, вахтовый режим работы, перебазирование техники и другие прочие затраты; 

· справка-расчет возвратных сумм от демонтажных работ, вырубки леса;

· схема транспортировки мусора (материалов от разборки), согласованная техническими службами Общества;

· при составлении смет ресурсным методом – документы, подтверждающие стоимость ресурсов (по запросу), а также стоимость трудозатрат с приложением ссылочных документов на используемые оэффициенты и надбавки к заработной плате;
- исходные чертежи, ведомости строительно-монтажных работ, ведомости (акты) потребности в том или ином оборудовании,  акты на работы, листы авторского надзора;

- документально подтвержденные расходы на транспорт (договор или счет), договора на поставку оборудования, товаро-материальных ценностей;
- документально подтвержденные решения органов государственной власти, которые имеют отношения к реализации проекта.

11.4. Единицы измерения объемов работ в ведомости работ или дефектовочном  акте должны соответствовать единицам измерения, указанным в СНБ-2001.

11.5. При расчете стоимости по УПСС необходимо указывать ссылку на нормативные документы, стоимость применяемых объектов-аналогов (ранее прошедших государственную экспертизу), подтверждать сводными сметными расчетами стоимости строительства.

Приложение А

 (рекомендуемое)

Образец локального сметного расчета (локальной сметы)

.                             .

[наименование стройки]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _______
(локальная смета)

на _________________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № ______________________________________________________

Сметная стоимость __________________________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда _____________________________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ________________________________________________ чел.-час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________________ 20__ г.
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 Раздел 1

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з мех.

Всего

Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.

Т/з мех. 

на ед.

Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

№ 

пп

Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование


Составил: __________________________________________________ [инициалы, фамилия]




должность 


подпись

Проверил: __________________________________________________  [инициалы, фамилия]


должность


подпись

Приложение Б

(рекомендуемое)

Образец расчета заработной платы для рабочих основного производства по разрядам для учета в сметной документации строительства объектов (цифры условные)

                                                                                                                                                                                                                                    в  рублях
	Разряд
	Месячная тарифная ставка
	Часовая тарифная ставка
	Надбавки
	Тарифная ставка с учетом надбавки
	Премиальные выплаты
	Отпускные и доп. отпуска
	Вознаграждение за выслугу лет
	Вахтовая надбавка
	Доп.затраты, связанные с вахтой
	ИТОГО з/плата в месяц
	Часовая зарплата

	
	
	
	За тяжелые условия
	За проф. мастерство
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	4926
	29,66
	177
	0
	5103
	4083
	919
	411
	3000
	3544
	16648
	101

	2
	5911
	35,59
	213
	0
	6124
	4899
	1102
	493
	3000
	4172
	19298
	117

	3
	6896
	41,52
	248
	828
	7972
	6378
	1435
	575
	3000
	4801
	23586
	143

	4
	7882
	47,45
	284
	1261
	9426
	7541
	1697
	657
	3000
	5430
	27094
	164

	5
	8867
	53,38
	319
	1773
	10959
	8767
	1973
	739
	3000
	6059
	30758
	186

	6
	9852
	59,31
	355
	2364
	12571
	10057
	2263
	821
	3000
	6687
	34578
	209

	7
	10837
	65,25
	390
	2601
	13828
	11063
	2489
	903
	3000
	7316
	37696
	228

	8
	11822
	71,18
	426
	2837
	15085
	12068
	2715
	985
	3000
	7945
	40814
	247


Месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда принята по прожиточному минимуму трудоспособного населения - 4105руб (условно)

гр.2 - Месячные тарифные ставки по разрядам с учетом тарифных коэффициентов и к=1,2 (ОТС [12] 2008-2010г.п.2.3а);

гр.3 - Часовая тарифная ставка выведена из расчета 166,1 рабочих часов в месяц;

гр.4 - Надбавка за тяжелые условия труда принята в размере 15% от объемов работ выполняемых в тяжелых условиях (20%) и 30% в особо тяжелых условиях (5%) (ОТС [12] п.2.17);

гр.5 - Надбавка за профессиональное мастерство принимается (ОТС [12] п.2.20):

- для 3 разряда-12% от тарифной ставки

- для 4 разряда- 16% от тарифной ставки

- для 5 разряда- 20% от тарифной ставки

- для 6 разряда- 24% от тарифной ставки;

гр.6 - гр.2+гр.4+гр.5

гр.7 - Премиальные выплаты -80% от тарифной ставки с учетом надбавок

гр.8 - отпускные и дополнительные отпуска (приняты в размере 10% от гр.6+7)

гр.9 - Вознаграждение за выслугу лет ( к=1  к месячной тарифной ставки :12мес.), ОТС [12], п.2.21

гр.10 - вахтовая надбавка 100руб*30дн., где 100р-размер суточных

гр.11 - оплата дней нахождения в пути вахтовых работников ( 4дня в месяц) +оплата межвахтового отдыха (74 часа в месяц)

гр.12 - (гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)-среднемесячная заработная плата  для выполнения расчетов

гр.13 - часовая заработная плата по разрядам

Приложение В

(рекомендуемое)

Образец расчета стоимости 1 маш-часа эксплуатации строительных машин и механизмов

 (цифры условные)
	Обоснование
	Элементы затрат и формулы расчета
	Ед. изм.
	Стоимость 

руб/м-час

	
	
	
	всего
	в т.ч. зар/пл машиниста

	МДС 81-3.99

Формула 2
	1. Амортизационные отчисления на полное восстановление – (А)
	
	
	

	
	А=Вс х На х Ка / Т / 100, где:
	руб/м.-час
	206,7
	

	Приложение 1
	Вс – восстановительная стоимость машины на дату введения в действие сметной расценки
	руб
	1427689
	

	Постановление СМ СССР №1072 от 22.10.1990г. код 43803
	На – годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление
	% в год
	33,3
	

	
	Ка – коэффициент к норме амортизационных отчислений, учитывающий отраслевую и региональную специфику использования строительных машин, а также интенсивность ее использования
	
	1,0
	

	МДС81-3.99 Приложение 4 п. 14 (Моск. обл. III темп.зона)
	Т - нормативный годовой режим эксплуатации машины
	м-час
	2300
	

	
	А=1427689 х 33,3 х 1 / 2300 / 100 = 206,70
	
	
	

	МДС 81-3.99

Формула (8)
	2. Затраты на выполнение всех видов ремонта и техническое обслуживание – (Ри)
	
	
	

	
	Ри = Вс х Нр / Т / 100, где
	руб/м.-час
	68,28
	

	
	Вс – восстановительная стоимость машины
	руб
	1427689
	

	МДС81-3.99 таблица 1 п.12
	Нр – норма годовых затрат на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое обслуживание
	% в год
	11
	

	МДС81-3.99 Приложение 4 п. 14 (Моск. обл. III темп.зона)
	Т - годовой режим работы механизма
	м-час
	2300
	

	
	Ри = 1427689 х 11 / 2300 / 100 = 68,28
	
	
	

	МДС81-35.2004 п.4,56 (приняты условно)
	3.  Затраты на замену быстроизнашивающихся частей – (Б)
	
	
	

	
	Б = ВС х Кбч / Т, где:
	руб/м.-час
	12,41
	

	
	Вс – восстановительная стоимость машины
	Руб
	1427689
	

	Принято условно
	Кбч– норматив расхода быстроизнашивающихся частей – принят в размере 2% от восстановительной стоимости
	
	2%
	

	МДС81-3.99 Приложение 4 п. 14 (Моск. обл. III темп.зона)
	Т - годовой режим работы механизма
	м-час
	2300
	

	
	Б = 1427689 х 2% / 2300 = 12,41
	
	
	

	МДС 81-3.99

Формула (22)
	4. Затраты на энергоносители
	
	
	

	
	Ээ = 1,1 х Мп хКвЦэ, где
	руб/м.-час
	14,10
	

	МДС 81-3.99
	1,1 – коэффициент, учитывающий пусковой момент электродвигателя;
	кг/м.-час
	1,10
	

	Паспорт
	Мп – суммарная паспортная мощность электродвигателей, установленных на машине;
	кВт
	11,80
	

	Принято условно
	Км - коэффициент использования электродвигателей по мощности (отношение используемой мощности к суммарной паспортной мощности электродвигателей), (устанавливаются по 1: фактическим данным с учетом установленных технологических схем производства строительно-монтажных работ; 2: по рекомендациям, приводимым в нормативных (технических) источниках.
	
	0,80
	

	Принято условно
	Кв - коэффициент использования электродвигателей по времени (отношение времени фактической работы электродвигателей в смену к нормативной продолжительности рабочей смены), (устанавливаются по 1: фактическим данным с учетом установленных технологических схем производства строительно-монтажных работ; 2: по рекомендациям, приводимым в нормативных (технических) источниках.
	
	0,70
	

	Постановление
	Цэ - цена электроэнергии
	
	1,94
	

	
	Ээ = 1,1 х 11,80 х 0,8 х 0,70 х 1,94 = 14,10
	
	
	

	МДС 81-3.99

П. 4.6.3
	5. Затраты на смазочные материалы
	
	
	

	
	См =∑ Нсм х Цсм, где:
	руб/м.-час
	1,31
	

	паспорт
	Нсм - норма расхода смазочных материалов при работе машины в технологическом режиме в летнее время
	дм.куб/м.-час
	0,040
	

	Прайс-лист
	Цсм - средневзвешенная рыночная цена на смазочные материалы с учетом доставки
	руб/ дм.куб.
	33,17
	

	
	∑ Нсм = (75л+16л) х 1 :2300маш-ч = 0,040 л/маш-ч
	
	
	

	
	75 л - заправочная емкость коробки передач привода перемещения машины  (И-12А)
	
	
	

	
	16 л - заправочная емкость редукторов  (И-12А)
	
	
	

	
	1 раз в год (2300 маш-ч) - периодичность полной дозаправки, маш-ч
	
	
	

	
	См = 0,040 х 33,17 = 1,31
	
	
	

	
	6. Затраты на перебазировку строительной машины с одной строительной площадки на другую
	
	
	

	
	Пк=(Рт + Рмс + Рпр) х Втр + Ркр х Вкр + Ззв х Взв / Тп, где:
	руб/м.-час
	92,42
	

	
	Пк- затраты на перебазировку строительной машины на прицепе  с ее демонтажом и последующим монтажом, с погрузкой (и последующей разгрузкой) на транспортное средство
	
	
	

	
	Рт- сметная расценка на эксплуатацию тягача
	руб/м.-час
	397,30
	

	ССЦ-01/2009
	код 400101 Тягачи седельные 12 т
	
	
	

	
	Рмс - сметная расценка на эксплуатацию машины сопровождения
	руб/м.-час
	498,22
	

	ССЦ-01/2009
	код 400302 Спецавтомашины типа УАЗ
	
	
	

	
	Рпр - сметная расценка на эксплуатацию прицепа
	руб/м.-час
	36,88
	

	ССЦ-01/2009
	код 400162 Прицепы автомобильные до 7,5 т
	
	
	

	
	Втр - время эксплуатации транспортных средств, обеспечивающих перебазировку строительной машины
	ч
	25,40
	

	
	Втр = Вп + Впг,  где:
	
	
	

	
	Вп- время нажождения в пути = (300км х 2) :24 км/ч = 25 ч
	
	
	

	
	Впг - время, необходимое на погрузку-разгрузку техники = 12/60 + 12/60 = 0,4 ч
	
	
	

	
	Ркр - сметная расценка на эксплуатацию погрузочно-разгрузочного оборудования
	руб/м.-час
	726,40
	

	ССЦ-01/2009
	код 021128 краны на автомобильном ходу 6,3 т при работе на сооружении магистральных трубопроводов
	
	
	

	
	Вкр - время эксплуатации погрузо-разгрузочного оборудования в процессе монтажа, демонтажа и перевозки  строительной машины
	ч
	25,40
	

	
	Вкр = 25 + 0,4 = 25,4 ч
	
	
	

	
	Ззв - оплата труда звена рабочих, занятых на монтаже, демонтаже и перевозке строительной машины, включая ее машинистов
	руб/м.-час
	433,40
	

	
	Ззв = 2 х 129,01 + 2 х 8,53 х 10,28 = 433,40 , где:
	
	
	

	
	2 х 129,01 - оплата труда 2-х машинистов (см п. 9),

2 х 8,53 х 10,28 - оплата труда 2-х такелажников 3-го разряда
	
	
	

	
	Взв - календарное время работы звена рабочих по перебазировке (монтажу, демонтажу и перевозке)
	ч
	25,40
	

	
	Тп - время работы машины на одной строительной площадке, ограничивается временными рамками периода между двумя перебазировками
	м-час
	575,00
	

	
	Тп = Т :Кпер = 2300 : 4 = 575, где Кпер = 4 - количество перебазировок в год
	
	
	

	
	Пк = 397,30 + 498,22 + 36,88 х 25,4 + 726,40 х 25,40 + 433,4 х 25,40 / 575,00 = 92,42
	
	
	

	МДС 81-3.99
	7. Оплата труда рабочих, управляющих машинами
	
	
	

	
	З = Сумма Зр х t , где:
	руб/м.-час
	
	258,03

	
	Сумма Зр - оплата труда рабочего данного квалификационного разряда
	руб
	129,01
	

	
	Зр = (11,6+13,5):2х10,28=108,87,  где
	
	
	

	ФСЦЭМ код 150902
	11,6 и 13,5 показатель затрат  на оплату труда рабочих, управляющих машинами, для 5 и 6 тарифного разряда (11,6+13,5=25,10)
	
	
	

	№26064-СК/08 от 14.10.08
	10,28 - индекс изменения сметной стоимости на оплату труда рабочих
	
	
	

	ФСЦЭМ код 150902
	t - затраты труда рабочих данного квалификационного разряда
	ч.-час/м-час
	2,00
	

	
	З = 129,01 х 2,00 = 258,03
	
	
	

	
	Всего
	
	653,26
	258,03


Приложение Г

(рекомендуемое)

Формы для разработки ОЭСН 

Г.1 Перечень технологических операций и объемы работ к Калькуляции №

Нормы на _________________

(измеритель)
	№№ пп
	Перечень технологических операций
	Единица измерения
	Подсчет объемов работ

	
	
	
	Формула подсчета
	Объем работ

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Составил:

Проверил

Г.2 Сводка затрат труда рабочих


	№ п/п
	Код профессий
	Наименование профессий и 

разряд
	Количество чел.-ч

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Составил:

Проверил

Г.3 Сводка потребности в строительных машинах и механизмах и затратах труда механизаторов 

	№№ п/п
	Обоснование
	Наименование строительных машин и механизмов
	Потребность в строительных машинах и механизмах на измеритель нормы маш.-ч.
	Состав звена механизаторов
	Затраты труда механизаторов на измеритель нормы чел.-ч.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	


Составил:

Проверил

Г.4 Сводка расхода строительных материалов, изделий и конструкций 

	№№ п/п
	Обоснование
	Наименование материалов, изделий и конструкций
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Составил:

Проверил:

Приложение Д

(рекомендуемое)

Пример расчета ОЕР 

Д.1. Исходные данные

Б1.1 Сборник ГЭСН 81-02-07-2001 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные».

Раздел 05. Жилые и общественные здания, административно-бытовые здания промышленных предприятий

01.
Блоки стен подвалов 

Состав работ:   01. Заполнение бетоном вертикальных каналов. 
02. Промазка раствором вертикальных и горизонтальных швов.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

Установка блоков стен подвалов массой:

07-05-001-01 
до 0,5 т

07-05-001-02 
до 1 т

07-05-001-03 
до 1,5 т

07-05-001-04 
более 1,5 т

Таблица 07-05-001 - Установка блоков стен подвалов

	№№ пп
	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	07-05-001-01
	07-05-001-02
	07-05-001-03
	07-05-001-04

	1
	
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	
	
	104,01
	

	1.1
	
	Средний разряд работы
	 
	
	
	3,4
	

	2
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	37,15
	

	3
	
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	
	
	 
	

	3.1
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	
	
	7,25
	

	3.2
	021243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т
	маш.-ч
	
	
	29,9
	

	3.3
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	
	
	10,87
	

	4
	
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	
	
	 
	

	4.1
	401-9021
	Бетон
	м3
	
	
	0,47
	

	4.2
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	
	2,95
	

	
	
	Неучтенный материал
	
	
	
	
	

	4.3
	403-9020
	Конструкции сборные железобетонные
	шт.
	
	
	100
	


Б.1.2 
По статистическим данным размер оплата труда рабочих-строителей:

для среднего разряда работы 3,4 за 1 чел-час – 
        8,97 руб./ч.

Б.1.3 
Из сборника (каталога) сметных цен на материалы, изделия и конструкции принимаются:

по разделу «Бетоны»:

401-0085   Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150)

сметная цена за 1 куб. м – 



600,0 руб.

по разделу «Растворы»:

402-0004   Раствор готовый кладочный цементный, марка 100

сметная цена за 1 куб. м – 



519,8 руб.

Б.1.4 
Из сборника (каталога) сметных цен на эксплуатацию строительных машин принимаются:

021141
 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т:

сметная цена эксплуатации за 1 маш.-ч – 

   111,99 руб.,

в том числе оплата труда машинистов – 

   13,50 руб.

021243
 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т:

сметная цена эксплуатации за 1 маш.-ч – 

    96,89 руб.,

в том числе оплата труда машинистов –  

    13,50 руб.

400001 
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т:

сметная цена эксплуатации за 1 маш.-ч – 

    75,40 руб.
Д.2  Расчет 3-07-05-001-03

 для включения в Сборник ОЕР 81-02-07-2001

 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные»

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изме-

рения
	Расход ресурсов на ед. изм.
	Прямые затраты, руб.
	в том числе (руб.):
	Затраты труда рабочих,

чел.-ч
	Затраты труда рабочих-механизаторов,

чел.-ч

	
	
	
	
	
	
	оплата труда рабочих
	эксплуатация машин
	материальные ресурсы
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в т.ч. оплата труда
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	3-07-05-001-03
	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	
	7276,92
	932,97
	4528,54
	501,53
	1815,4
	104,01
	48,02

	
	
	Затраты труда рабочих (ср 3,4)
	чел.час
	104,01
	
	8,97
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	48,02
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. 021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	7,25
	
	
	111,99
	13,5
	
	
	

	
	2. 021243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 
16 т
	маш.-ч
	29,9
	
	
	96,89
	13,5
	
	
	

	
	3. 400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	10,87
	
	
	75,4
	
	
	
	

	
	4. 401-0085
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150)
	м3
	0,47
	
	
	
	
	600
	
	

	
	5. 402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	2,95
	
	
	
	
	519,8
	
	

	Н
	6. 440-9001
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	
	
	
	
	
	
	


Д.3. Итоговая запись в таблицу Сборника ОЕР 81-02-07-2001 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные», подлежащего изданию

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изме-

рения
	Прямые

затраты, руб
	в том числе (руб.):
	Затраты труда рабочих,

чел.-ч
	Затраты труда рабочих-механизаторов,

чел.-ч

	
	
	
	
	
	оплата труда рабочих
	эксплуатация машин
	матери​альные ресурсы
	
	

	
	
	
	
	
	
	всего
	в т.ч. оплата труда
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1-07-05-001-03
	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	7276,92
	932,97
	4528,54
	501,53
	1815,4
	104,01
	48,02


Приложение Е

(рекомендуемое)

Сводная ведомость об источниках получения, расстояниях и способах доставки материалов

(транспортная схема)
Форма № 1а-иcx 

Липецкая область 

	№ пп
	Наименование материалов
	Вид франко, принятый в отпускной цене
	Наименование поставщиков и их место

нахождения
	Удельный вес (доля) поставщиков

в процентах
	Перевозки автомобильным или тракторным транспортом от поставщика до приобъектного склада строительной площадки
	Перевозки от поставщиков до мест погрузки в вагоны или баржи автомобильным транспортом

	
	
	
	
	
	удельный вес в процентах от общего объема поставки
	конечные пункты перевозки
	расстояние, км
	вид применяемой контейнеризации
	вид транспорта и уд. вес в процентах
	конечные пункты перевозки (от - до)
	расстояние, км

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Материалы, производимые (получаемые) в данном регионе:

	1.


	Балки, прогоны, ригели железобетонные 
	Франко- транспортные средства на заводе- изготовителе (ФТСЗ)
	Завод № 1 

г. Липецк 

Завод № 2 

г. Липецк 

Завод № 3

г. Липецк 
	59

29

12 
	59

29

12 
	район А

-

-
	46

с тв.

покр.
	-


	-

автотранспорт

железнодор. ветка 
	-

от завода до пристани

от завода до ж.д. станц.


	-

8

6 

	2.
	Щебень фракци- онированный 
	Франко- вагон станция отправления (ФВСО) 

и Франко- транспортные средства отправления (ФТСО)
	Карьер № 1

Липецкая обл.

Карьер № 5

Липецкая обл.
	68,4

31,6 
	-

27,6 

автотранспорт

4,0 тракторная перевозка 
	-

район А 

район А 
	-

36

с тв.

покр.

32 грунтов.
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-


Приложение Е 

(продолжение) 

Форма № 1а-исх.

	Расходы и сборы, связанные с доставкой материалов до пунктов отправления
	Железнодорожные и водные перевозки от  мест погрузки до пунктов назначения
	Расходы и сборы, связанные с доставкой материалов в места назначения
	Автомобильные перевозки от мест разгрузки до складов стройки (при перевозке материалов железнодорожным или водным транспортом)
	Примечание



	наименование расходов и сборов, ссылка на расчеты или другие документы, подтверждающие их размер
	сумма, руб. за 1 т груза
	вид транспорта и удельный вес в процентах
	станция (порт) отправления и назначения
	расстояние, км
	наименование расходов и сборов, ссылка на расчеты или другие документы, подтверждающие  их размер
	сумма, руб. за 1 т груза
	удельный вес в процентах при доставке до мест разгрузки различными видами транспорта
	конечные пункты
	расстояние, км
	

	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.

	Материалы, производимые (получаемые) в данном регионе:

	-


	-


	-


	-


	-


	паромная переправа через реку (документ подрядчика)


	24,4 
	-
	-
	-
	-

	подача несамоходного судна под погрузку 

     
	0,4 
	речная перевозка 
	-
	210 
	подача несамоходных грузовых судов под выгрузку 
	0,4 
	пристань- приобъектный склад стройплощадки 
	
	
	

	подача вагонов под погрузку 
	3,4 
	железно- дорожная перевозка 
	-


	230 
	подача вагонов до прирельсового склада 
	2,5 
	станция назначения - приобъектн. склад стройплощ.
	
	
	

	-


	-


	железно- дорожная перевозка 
	-


	140 
	подача вагонов под выгрузку до прирельсового склада 
	2,6 
	станция назначения - приобъектн. склад стройплощ.
	
	
	


Приложение Е 

(продолжение) 

Форма № 1б-исх.

Липецкая область 

	№ пп 


	Наименование материалов 


	Вид франко, принятый в отпускной цене 


	Наименование поставщиков и их место нахождения 

  
	Удельный вес (доля) поставщиков в процентах 

  
	Перевозки автомобильным или тракторным транспортом от поставщика до приобъектного склада строительной площадки 
	Перевозки от поставщиков до мест погрузки в вагоны или баржи автомобильным транспортом 

	
	
	
	
	
	удельный вес в процентах от общего объема поставки 
	конечные пункты перевозки 
	расстояние, км 
	вид применяемой контейнеризации 
	вид транспорта и уд. вес в процентах 
	конечные пункты перевозки (от - до)
	расстояние, км 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.

	Материалы, завозимые из других регионов:

	1.
	Балки стальные подкрановые из прокатных профилей 
	ФВСО 
	Завод № 1 

г. Магнито- горск 
	100 
	-


	-


	-


	-


	-


	-


	-



	2.
	Блоки оконные деревянные 
	ФВСО 
	ДОК № 1 

г. Тула 
	44,4 
	-
	-
	-
	-
	Автотран- спорт 

г. Тула 
	автодорога станции отправлен. ДОК № 2-
	20 

	
	
	
	ДОК № 2 

г. Архангельск 
	55,6 
	-


	-
	-


	-


	автотранспорт 

г. Архан- гельск 
	речной порт г. Арханг. речной порт г. Арханг.-ж.д. станц. отправл.
	10

470 

	
	
	
	  
	
	
	  
	  
	
	водный транспорт

г. Архан- гельск 
	
	


Приложение Е 

(продолжение) 

Форма № 1б-иcx.

Липецкая область 

	Расходы и сборы, связанные с доставкой материалов до пунктов отправления 
	Железнодорожные и водные перевозки от  мест погрузки до пунктов назначения 
	Расходы и сборы, связанные с доставкой материалов в места назначения 
	Автомобильные перевозки от мест разгрузки до складов стройки (при перевозке материалов железнодорожным или водным транспортом)
	Примечание 

	наименование расходов и сборов, ссылка на расчеты или другие документы, подтверждающие их размер 
	сумма, руб. за 1 т груза 
	вид транспорта и удельный вес в процентах 
	станция (порт) отправления и назначения 
	расстояние, км 
	наименование расходов и сборов, ссылка на расчеты или другие документы, подтверждающие  их размер 
	сумма, руб. за 1 т груза 
	удельный вес в процентах при доставке до мест разгрузки различными видами транспорта 
	конечные пункты 
	расстояние, км 
	

	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.

	Материалы, завозимые из других регионов:

	-


	-


	железнодорожные перевозки 
	Магнитогорск - Липецк 
	2075 
	Терр. сборник СЦ на перевозку грузов для строительства 
	4,00 
	-


	-


	-


	-



	Терр. сборник СЦ на перевозку грузов для строительства 
	2,10 
	железнодорожные перевозки 
	Тула -

Липецк 
	309 
	-


	-


	-


	-


	-


	-



	Расчет затрат на подачу несамоходных судов под погрузку 
	0,20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет затрат на подачу несамоходных судов под погрузку 
	0,20 
	  
	  
	
	
	  
	
	
	
	

	Терр. сборник СЦ на перевозку грузов для строительства 
	2,10 
	железно- дорожные перевозки 
	Архангельск - Липецк 
	1581 
	-


	-


	-


	-


	-


	-




Приложение 7 

(продолжение)

Примечания по заполнению формы № 1-исх.: 

1. Определение исходных данных в сводной ведомости выполнено на примере района сосредоточенного строительства А по двум позициям укрупненной номенклатуры материалов, как производимых (получаемых) в данном регионе, так и ввозимых из других регионов. В аналогичном порядке следует указать исходные данные по остальным позициям укрупненной номенклатуры материалов. Ведомость составляется для каждого района сосредоточенного строительства. Данные о видах дорог (с твердым покрытием, грунтовые и т.п.) приводятся в графе 6.

2. В случае если при перевозке материалов на одних и тех же участках используются разные виды транспорта, то при определении затрат следует принимать их средневзвешенную величину.

3. Определение исходных данных в составе сводной ведомости выполнено условно на примере одной области по двум позициям укрупненной номенклатуры.

При производстве расчетов ведомости составляются отдельно для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним.

Приложение Ж

(рекомендуемое)

Образец  калькуляции  транспортных  расходов

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № ___

транспортных расходов ________________________________________

                     


 (вид материалов, конструкций и изделий)

Составлена в ценах                г.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Вид отпускной цены                                                                                              .
2. Наименование поставщиков и удельный вес поставки 

3. Виды транспорта 

4. Железнодорожные перевозки:

     Вид отправки                                                                                                          .                                              

    Тариф (общий, исключительный)                                                                         .                          
    Скидки, надбавки                                                                                                    .                                             
    Тарифная схема          ______________________________________________

    Норма загрузки вагонов          _______________________________________

    Количество одновременно подаваемых вагонов под погрузку и выгрузку      .  
5. Речные перевозки:

    Вид груза и отправки           _________________________________________

    Тариф (общий, исключительный)        ________________________________

    Повышение тарифа      _____________________________________________

    Тарифная схема        _______________________________________________

6. Автомобильные перевозки:

    Класс груза         __________________________________________________

    Тариф        _______________________________________________________

    Надбавки                                                                                                                 .                                               
    Поясной коэффициент        _________________________________________ 

	№№ п/п
	Наименование операции
	Наименование конечных пунктов 
	Расстояние перевозки
	Обоснование
	Стоимость, 1 т

	
	
	
	
	
	формула подсчета
	всего

	1
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках к месту отгрузки    
	
	
	
	
	

	2
	Автомобильные перевозки к месту отгрузки
	
	
	
	
	

	3
	Подача вагонов под погрузку
	
	
	
	
	

	4
	Погрузо-разгрузочные работы при железнодорожных перевозках
	
	
	
	
	

	5
	Железнодогожные перевозки
	
	
	
	
	

	6
	Подача вагонов под выгрузку
	
	
	
	
	

	7
	Подача судов под погрузку
	
	
	
	
	

	8
	Погрузо-разгрузочные работы при речных перевозках
	
	
	
	
	

	9
	Речные перевозки
	
	
	
	
	

	10
	Подача судов под выгрузку
	
	
	
	
	

	11
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках к приобъектному складу    
	
	
	
	
	

	12
	Автомобильные перевозки к приобъектному складу    
	
	
	
	
	

	13


	Итого
	
	
	
	
	


                            Составил                                                  .

                            Проверил                                                  .
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		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.								Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Т/з мех. на ед.		Т/з мех.
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